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il il Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

FAZENDA Secretaria Municipal de Obras Publicas

Rua Av. Venezuela, 247 -Nagoes g RA S
RIO GRANDE S CEP 83.820-554 i T et Moo g Fasend i Gande

Fone: (41) 3608- 2774

ETARIA MUNICIPAL DE

OFICIO N° 35 — SMOP Fazenda Rio Grande, 16 de janeiro de 2018.

Ref.: Abertura de licitacdo para elaboragéo estudos e de projeto basico de pavimentagao e
drenagem das vias publicas situadas na area denominada Jardim Morumbi no bairro Santa
Maria.

llustrissimo Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por intermédio deste, solicitar abertura de
procedimento licitatério para contratacao de Empresa de Engenharia para elaboragcao de
estudos e projeto basico de pavimentagéo e drenagem das vias publicas situadas na area
denominada Jardim Morumbi no bairro Santa Maria.

OBJETO:

O objeto do presente é a contratagao de Empresa de Engenharia para elaboragao de
estudos e de projeto basico de pavimentagdo e drenagem das vias publicas situadas na
area denominada Jardim Morumbi no bairro Santa Maria, no Municipio de Fazenda Rio
Grande, Estado do Parana. Os servigos objetivam a elaboragdo de Estudos e Projeto
Basico de acordo com as caracteristicas do trafego, topografia e ocupacao local dos
segmentos de projeto, conforme exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia anexo a
este.

JUSTIFICATIVA:

Justificamos tal solicitacdo em atendimento ao contido no Processo Judicial n°
0000690-31.1999.8.16.0038 sob o protocolo n® 15489/2016 e seus apensos (19489/2016,
9216/2017 e 26481/2017).

DA EXECUCAO DOS SERVICOS:

Os servicos deverdo ser iniciados em até 24 (vinte e quatro) horas apos o
recebimento da ordem de servigo.

DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS SERVICOS:

O contrato devera ter vigéncia de 12 (doze) meses a contar da data de

assinatura, com prazo de execugao de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura da

ordem de servigo.

RECURSOS FINANCEIROS:

orcamento e seus precos de referéncia utilizados em anexo estao atualizados, uma vez
que foram” adotadas os valofes das cotagdes dnexas para definir’ o valor maximo da

©

A definicao da fonte de despesa decorrente desta contratagéo sera: D.O-265. O //,)

contratagao.




Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande SECRETARIA MUNICIPAL DE
Secretaria Municipal de Obras Publicas

Rua Av. Venezuela, 247 -Nagoes OB RA S

CEP 83.820-554. Preéitura da Municipio de Fazenda Rio Grande

Fone: (41) 3608- 2774

DA FISCALIZACAO DO CONTRATO:

A fiscalizagao dos servigos ora contratados, bem como a verificagao do atendimento

as especificagdes de projeto basico ficara a cargo do Engenheiro Civil Gustavo Gongales
Quadros (CREA/PR:72.224/D). A fiscalizagdo administrativa do contrato ficara cargo da
servidora Genilce da Rocha Leite, Matricula: 21601, ambos lotados nesta secretaria.

O Fiscal do Contrato devera informar ao Secretario Municipal de Obras Publicas e
ao Fiscal dos Servicos, com dois meses de antecedéncia, do encerramento do(s)
mesmo(s).

Todos os servicos deverao ser acompanhados e fiscalizados por funcionario
determinado pela Secretaria requerente, devendo este ser indicado na Ordem de Servige
devendo, ainda, assina-la.

O(s) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos, devera(do) atender a todo e
qualquer questionamento do(s) Fiscal(ais) designado(s) e demais interessados nos
Servigos.

Fica assegurado a FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspensao dos servicos,
sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha
direito a qualquer indenizacéo, no caso de néo ser atendida, dentro de 72 horas a contar da
data de solicitagéo correspondente, sobre qualquer reclamacao e/ou defeito essencial em
servigo executado ou em execucgao.

As Notas Fiscais e ou Faturas apresentadas, somente serdo liquidadas apds o
ateste do Fiscal designado, do Fiscal de Contrato, da chefia imediata, do Diretor Geral e d-
Secretario Municipal de Obras Publicas.

A FISCALIZACAO so6 permitira o emprego de materiais e equipamentos que
estejam de acordo com as especificagbes deste Termo de Referéncia, das NBRs e demais
normas e leis que recomendem sua utilizagado. A CONTRATADA arcara com o 6nus total da
substituicdo, se adquirir antecipadamente materiais julgados inadequados pela
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO podera solicitar a substituicao de qualquer funcionario da
Contratada que embarace a agao da fiscalizacao.

A CONTRATANTE devera facilitar, por todos os meios a seu alcance, inclusive

deixando a d:sposm;ao um ve;cuio para uma ampla ag;ao da FISCALIZAQAO bem como a

CONTRATADA permitindo o acesso aos servicos em exeCanao

) © [
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trabalhos nao podera ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela

execugao dos servigos.

FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO:
O pagamento sera efetuado através de medigdes de cada ordem de servigo emitida,
| via depdsito bancario, em até 30 dias contados da apresentagao da nota fiscal/fatura, no
protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestado pelo Secretario
Municipal de Obras Publicas, do Engenheiro responsavel pela fiscalizagdo e anexado as
rovas de regularidade com a Previdéncia Social — INSS e Fundo de Garantia do Tempo de
(ervigo — FGTS, ART, relatério técnico, bem como toda documentacao exigida no edital de

licitagao.

Em caso de irregularidade no item do objeto entregue e/ou na documentacao fiscal, o

prazo do pagamento sera contado a partir da(s) correspondentes(s) regularizagao(oes).

ESPECIFICACOES:

Os servigcos a serem executados deverdao atender as especificagdes conforme descrita

abaixo:
Item Descricao do servico Qde / Unid
medida
1 Estudos de trafego 2.316- KM
{ Estudos de Seguranca de Transito 2.316- KM
Estudos Geologicos e Geotecnicos 2.316- KM
4 Estudos e Levantamentos Topograficos 2.316- KM
&) Estudos Hidrologicos 2.316- KM
6 Estudo e Cadastro de Interferéncia 2.316- KM
7 Estudo e cadastro de Desapropriacdes 2.316- KM
8 Aspectos e Componente Ambiental 2.316- KM
9 Projeto Geométrico 2.316- KM
10 Projeto de terraplanagem 2.316- KM
11 Projeto de Drenagem 2.316- KM
12 Projeto de Pavimentacao 2.316- KM
13 Projeto de Sinalizacao 2.316- KM
14 Projeto de Obras Complementares 2.316- KM
15 Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento 2.316- KM
16 Projeto de lluminacao 2.316- KM
o |17 Plano da Execucédo das Obras . « | 2.316- KM .
18 Cronograma, Quantidades e Orgamento 2.316- KM
19 Impressao — Fase Preliminar 2.316- KM @
20 Impressao- Projeto Basico 2.316- KM
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PROPRIEDADES DOS PRODUTOS:

Apobs a conclusdo dos projetos, a empresa contratada, juntamente com os seus
responsaveis técnicos, emitira um Termo de Cessdo de Direitos Patrimoniais conforme
ANEXO 10, em obediéncia ao artigo 111 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993,
cedendo todos os direitos patrimoniais relativos aos projetos elaborados, autorizando plena
e irrestrita utilizagéo e adaptacao destes, pela contratante e seus funcionarios ou prepostos,
podendo utiliza-los/ reutiliza-los/executa-los em locais diferentes e quando julgar adequado.

Todo o material gerado em virtude do desenvolvimento dos produtos, sejam

intermediarios ou finais, serdo de propriedade exclusiva da contratante.

CONDICOES POS-CONTRATUAIS:

A contratada devera, apés o recebimento definitivo do projeto, disponibilizar
assessoria para esclarecimentos e eventuais ajustes nos projetos para viabilizar sua
execucao.

A contratada devera responder aos licitantes, no prazo determinado pela
contratante, quando um projeto sob sua responsabilidade de elaboragdo for submetido a
‘questionamentos de ordem técnica durante um processo ficitatorio para a contratagcdo de
execugao. A contratada deverd garantir a viabilidade técnica dos projetos, fazendo as
devidas revisdes e corregdes de falhas verificadas nestes, inclusive durante a execugao das

obras, sem acréscimo do valor inicialmente pactuado.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposicédo para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Marce roni Pelanda
Secretario Munijcipal de Obras Publicas
Decreto 4378/2017 /

Gustavo Gorfedles Quadros

Engenheiro Civil
Fiscal dos Servigos
Matricula: 349338

llm®°. Senhor
Claudemir José de Andrade
Secretario Municipal de Administracéao
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Publicas

1. DO OBJETO

O Termo de Referéncia ora apresentado tem por finalidade definir as diretrizes

minimas e os objetivos orientadores & contratagdo de empresa especializada para

Elaboragéo de Estudos e Projeto Basico de Engenharia para Obras de Pavimentagao e
Drenagem na area denominada de Jardim Morumbi no bairro Santa Maria, no
Municipio de Fazenda Rio Grande, Estado do Parana.

Para identificagao das ruas que compéem este Termo de Referéncia, bem como os

segmentos contemplados deverao ser consultados os ANEXOS 01, 02 e 03.

Os servigos objetivam a elaboracao de Estudos e Projeto Basico de acordo com as
caracteristicas do trafego, topografia e ocupagao local dos segmentos de projeto.

No que tangencia os servigcos de engenharia a serem contratados e tendo em vista
que cada tipologia de obra/projeto possui seus elementos caracterizadores fundamentais,
para a perfeita delimitacao daquilo que sera licitado, em complementacao ao contetido
deste Termo de Referéncia, deve ser observada a Orientacio Técnica do Instituto
Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas OT IBRAOP 01/2006, no item relativo & obras

de pavimentagéo urbana, o qual apresenta o delineamento das necessidades relacionadas a

cada tipo de obra/projeto.

2. DEFINICOES |

2.1ASPECTO LEGAL
A CONTRATADA devera observar no que couber as definicoes estabelecidas ho
Art. 6° da Lei n° 8.666 de 1993, modificada pela Lei 8.883 de 1994.

2.2ESTUDOS TECNICOS

Estudos que objetivam eleger as alternativas técnicas que melhor respondam ao
programa de necessidades, sob o0s aspectos técnico, ambiental e socioecondmico.

No aspecto técnico, devem ser avaliadas as alternativas para a implantacao do
projeto bem como o exame preliminar do impacto ambiental do empreendimento, de forma a

promovef a perfeita adequacéo da obra com o meio ambiente. . .

Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos 4 DE 7¢
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2.3PROJETO BASICO
Para fins do presente Termo de Referéncia denomina-se Projeto Basico de
Engenharia para Pavimentacdo e Drenagem o conjunto de elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizacao de obra ou servigo, ou
ainda complexo de obras ou servigos, elaborado com base nas indicacdes dos estudos
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagao do custo da obra e a
definicdo dos metodos e do prazo de execugao.
Ainda, conforme Manual de Orientagao Para Contratacdo e Fiscalizacao de Obras e
Servigos de Engenharia do Tribunal de Contas do Parana — TCE:
oo
O projeto basico deve:
+ abranger toda a obra;
« incluir o orgamento detalhado do custo global da obra,
fundamentado em quantitativos de servicos e fornecimentos
propriamente avaliados;
- ser suficientemente detalhado para que o objeto da licitagao seja
completamente conhecido de modo a permitir comparagao coerente
entre as propostas dos varios licitantes;
| « atender os requisitos estabelecidos pela Lei das Licitacdes e pela
Resolucao n.° 04/2006 TCE-PR11;
« conter, no minimo, os elementos previstos na Resolu¢do n.°
04/2006 TCE-PR e listados na Orientagdo Técnica OT-IBR 001/2006
do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP;
[is]
O projeto basico deve ser aprovado por autoridade competente
do 6rgédo, nos termos do art. 7.°, § 2.%, inciso | da Lei n.° 8.666/1993.

3. ELABORAGAO DO PROJETO - CONSIDERACOES GERAIS
Os Estudos e o Projeto Basico de Engenharia para Obras de Pavimentacao e

Drenagem deverao conter os seguintes elementos:

. . . . . . /)
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a) desenvolvimento das solugdes escolhidas de forma a fornecer elementos necessarios e
suficientes @ contratagao das obras bem como identificar todos os seus elementos

constitutivos com clareza:

b) solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar

a necessidade de reformulagées durante a realizagao das obras;

c) identificacao dos tipos de servigos a executar, de materiais a incorporar a obra e de
equipamentos a empregar, bem como suas especificagcdes, de forma a assegurar

melhores resultados para o empreendimento:

d) informagbes que identifiquem os métodos construtivos, instalacdes provisérias e

condi¢oes organizacionais para a implantagéo e execucéo da obra;

e) subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestao da obra, compreendendo a sua
programagao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados

necessarios em cada caso;

f) orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos

e fornecimentos dos materiais e transportes propriamente avaliados.

Devera constar do Relatério do Projeto copia do documento de responsabilidade
técnica, ART ou RRT, da Empresa responsavel pela elaboragcao dos Estudos e Projeto
Basico de Engenharia para Obras de Pavimentagio e Drenagem, assinada e com
comprovante de pagamento legivel.

Devera também constar do projeto copia(s) do(s) documento(s) de

responsabilidade técnica, ART ou RRT, dos profissionais gue elaboraram cada um dos

itens constituintes dos servigos contratados — Laudos, Estudos. Projetos, Orgcamento e
demais pecas técnicas, assinados e com comprovante(s) de pagamento legivel, bem como

declaracdes de responsabilidade, conforme modelo apresentado abaixo.

6 DL 76
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Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Projetos:

ENGC. . responsavel pelo(a) (descrever objeto do contrato)
__________________________________ eaempresa ......................c.eccveeeno.........., @Qui representada por
seu responsavel técnico, 0 eng.® ..., declaramos que o(s) projeto(s)

foi(ram) desenvolvido(s) de acordo com os manuais, especificagées e normas técnicas
em vigor, conforme especificados no Relatorio do Projeto, e pelo(s) qual(is)
assume(imos) total responsabilidade”.

Nome / CREA / Assinatura

No intuito de facilitar a identificacao do(s) responsavel(is) por cada uma das

disciplinas que compdem o projeto contratado, devera constar do Relatério do Projeto,

conforme ANEXO 04, um quadro identificando o(s) nome(s) completo(s), habilitagao,

numero de inscricdo no Conselho de Classe competente e respectivo(s) numero(s) de

ART(s)/RRT(s), para identificacéo do(s) profissional(is) responsavel(is) pela elaboracao de

cada item (ou disciplina).

4. ESCOPO DO PROJETO DE ENGENHARIA

Quanto ao escopo do Projeto Basico, em complementacao ao presente Termo de

Referéncia, deverao também ser observadas as seguintes referencias:

OT-IBR 001/2006: Orientagao Técnica Projeto Basico;

OT-IBR 004/2012: Precisao do Orgamento de Obras Publicas;

Normas ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas, no que couber tal
aplicagao;

Normas do DNIT e DER/Pr, no que couber tais aplicacoes;

Leis, decretos e normas da PMFRG, em especial a Lei Complementar 07/2006 a qual
Dispde sobre o Sistema Viario, no que couber tais aplicagoes.

Os Estudos e o Projeto Basico de Engenharia para Obras de Pavimentacao e

Drenagem, assim como todos os servigos previstos, serao desenvolvidos sequencialmente,

conforme cronograma do ANEXO 08, dentro das seguintes fases:

1.

2. Fase do Projeto Basico;

Fase Preliminar;
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5. FASE PRELIMINAR

A Fase Preliminar caracteriza-se pelos levantamentos de campo e estudos das
condigbes existentes nas vias objeto da Licitagdo com a finalidade da identificagao das
condi¢oes atuais e proposicao dos melhoramentos a serem introduzidos, portanto, uma fase
de diagnostico e de recomendagdes baseadas nas conclusdes dos estudos desenvolvidos
(incluidas melhorias fisicas e operacionais), mediante a apresentacao das alternativas
estudadas e do plano de trabalho para a fase de Projeto Basico.

Serao realizados estudos abrangendo todo o sistema viario coletor/distribuidor da
area do projeto, exibindo a concepgédo geral do funcionamento, sua integracao corr
restante do sistema viario e outras informacées relativas ao plano de mobilidade/circulagao

previsto para o Municipio de Fazenda Rio Grande.

5.1 CONSIDERAGOES GERAIS - FASE PRELIMINAR

Todos os servigos previstos na fase preliminar deverdo estar de acordo com as
Especificagoes discutidas e definidas junto ao quadro técnico da Secretaria Municipal de
Obras Publicas. Os projetos deverao ser elaborados de acordo com as instrucdes e
pardmetros contidos no:

e Plano Diretor de Fazenda Rio Grande — consultar a Secretaria de Municipal
Urbanismo quanto as larguras das vias de projeto bem como padrao para implantagao
de calcadas e passeios;

* Plano Diretor de Drenagem de Fazenda Rio Grande — consultar a Secretar..
Municipal de Obras Publicas;

» Cadastro de rede de agua existente e previsao de implantagéao de rede - consultar a
Sanepar e a Secretaria Municipal de Obras Publicas:

» Cadastro de rede de esgoto existente e previsao de implantagao de rede - consultar a
Sanepar e a Secretaria Municipal de Obras Publicas:

e Arborizagdo - consultar a Secretaria de Meio Ambiente quanto as espécies e
condi¢bes de plantio de arvores a ser sugerido para a via.

 lluminagao - consultar o Setor de lluminacdo / Secretaria de Urbanismo quanto as
acles previstas para a via.

* Rede de Energia — consultar a Copel quanto agoes previstas para a via.
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e Sinalizagao Viaria — consultar o 6rgao responsavel pela sinalizagdo no municipio -
FAZTRANS.

Cabe a CONTRATADA o encaminhamento, em tempo habil ao atendimento dos
prazos, da solicitagdo de informagbes a cada uma das Secretarias, Departamentos e/ou
Concessionarias de servigos competentes.

Também nesta fase deverdo ser contempladas as diligéncias para comprovagao da

titularidade das areas e obtencido de paradmetros para compatibilizacdo do projeto com o

Plano Diretor, para tanto devera ser realizada consulta junto a Secretaria Municipal de

Urbanismo. As declaragoes e/ou certidées e/ou plantas, bem como os demais documentos
provenientes destas consultas, deverao ser apresentados no texto Relatério do Projeto.
Nesta fase preliminar serdo desenvolvidas as atividades seguintes:

Estudos de Trafego;

Estudos de Seguranca de Transito;

Estudos Geolégicos e Geotécnicos;

Estudos e Levantamentos Topograficos;

Estudos Hidrolégicos; ‘

Estudo e Cadastro das Interferéncias;

Estudo, Cadastro e Demarcacao dos Alinhamentos Prediais;

@ N 0 0 b=

Aspectos e Componente Ambiental.

Quanto a definicao das normas e instrugbes a serem utilizadas, fica a critério da
CONTRATADA a sugestdo do conjunto de referencial técnico que sera utilizado na
elaboragdo dos projetos. Tal escolha devera ser fundamentada com base na escolha de
normas que proporcionem melhor técnica para execugao do que se pretende.

A implementacgéo do referencial normativo sugerido fica sujeito a prévia discussao a
ser realizada, no prazo maximo de até dez dias corridos da data de emissao da Ordem
de Servigo, junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas a quem devera ser encaminhada
justificativa expressa para a escolha das normas e instrugbes. Tal justificativa, depois de
discutida e aprovada junto a Secretaria Municipal de Obras Pulblicas, também devera ser

apresentada no Relatorio do Projeto.

- L] -
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No desenvolvimento das atividades desta Fase Preliminar, devem ser observados os

seguintes aspectos:

5.1.1 Estudos de Trafego

A metodologia de contagem volumétrica devera ser definida pela CONTRATADA de
acordo com os critérios técnicos e normas necessarias ao desenvolvimento do projeto e
também em conformidade com as recomendagées técnicas exigidas pelo Orgao de Transito
do Municipio.

Os aspectos e particularidades utilizados para definicdo da metodologia deverzo estar
justificados no texto do Relatério do Projeto.

Também os dados referentes aos dias e periodos das contagens, bem como demais
informagoes pertinentes aos estudos de Trafego deverdo ser expressas e justificadas no
Relatério do Projeto.

O calculo do nimero N bem como o periodo de projeto (em anos) considerado devera

ser justificado no texto do Relatdrio do Projeto.

5.1.2 Estudos de Seguranca de Transito

Sera realizado com a finalidade de avaliar as condicoes operacionais das ruas/vias de
projeto sob o enfoque da seguranga transito. Os elementos obtidos serdo utilizados com o
objetivo de assegurar que o projeto inclua todas as medidas de engenharia de trafego,
necessarias para minimizar os riscos de ocorréncia de acidentes de transito, no trecho e

estudo, dentro do horizonte de projeto.

5.1.3 Estudos Geoldgicos e Geotécnicos
Quanto aos Estudos Geoldgicos deverao ser desenvolvidas as seguintes atividades:
a) Coleta e pesquisa de dados;
b) Interpretacédo de fotografias aéreas:
c) Investigagdes de campo.
Quanto aos Estudos Geotécnicos deverdo ser desenvolvidas as seguintes
atividades:

a) Estudo do subleito e de camadas de revestimento primario, se existentes;

b) Estudo d® empréstimos e ocdrréncias de materidis: *
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c¢) Definicao dos ensaios a serem realizados;

d) Elaboragao de plano de sondagem ou investigagdes.

A metodologia para definicao dos estudos e ensaios necessarios devera ser definida
pela CONTRATADA de acordo com os critérios técnicos e normas necessarias ao
desenvolvimento dos projetos. Os dados, relatérios e perfis de sondagens bem como demais
informagdes pertinentes aos Estudos Geologicos e Geotécnicos deverao ser expressos e
justificados no Relatério do Projeto, cabendo & Secretaria Municipal de Obras aprovar os

mesmos e/ou solicitar outros que entendam necessarios.

5.1.4 Estudos e Levantamentos Topograficos

A realizagdo de Estudos e Levantamentos Topogréaficos tem por finalidade subsidiar
a elaboracdo de um modelo digital do terreno que permita a definicao da geometria das vias
de projeto compatibilizando com a geometria das vias transversais, fornecendo os elementos
topograficos necessarios a elaboragdo dos estudos e projetos que comporao o Projeto
Basico.

Estes levantamentos devem ser realizados com precisao compativel com o grau de
detalhamento adequado ao que se propde, bem como com a escala adequada de
apresentacdo das pranchas, e compreenderao as etapas identificadas na sequéncia.

Os Levantamentos Topograficos deverao ser realizados através de Estagao Total, o
Georreferenciamento devera utilizar, preferencialmente, receptores GNSS (Global
Navigation Satellite System) elou GPS (Global Positioning System) e, para ambos, demais
equipamentos adequados e necessarios a perfeita realizacao dos servigos.

Devera ser indicado no texto do Relatério do Projeto o Sistema de Referéncia
utiizado e a monografia dos marcos. O relatério do projeto devera apresentar as
coordenadas geograficas do inicio e fim de cada rua no sistema SIRGAS2000.

Serao executadas as seguintes tarefas:

e Implantagdo de marcos planialtimétricos através de sistema que mais se adéque as
condigdes da via;

« Levantamento cadastral da faixa localizada entre os alinhamentos prediais; j)

e Levantamento dos perfis longitudinais dos eixos das vias;
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» Levantamento de segoes transversais, com detalhamento da plataforma atual:
» Levantamentos especiais;

* Elaboragao de planta topografica.

5141 Planimetria
Deverao ser cadastrados:

e Os eixos das vias de projeto a cada 20m:;

e Os alinhamentos prediais existentes;

* Asdivisas de lotes (testadas), numeragao predial e tipo de edificacao;

* As entradas de garagem e guias rebaixadas;

e As arvores e respectivos diametros:;

e Os postes, torres e respectivos didametros e dimensoes:

* Meio fio, bueiros, valas e fundos de vale;

o Caixas de inspecdo (Copel, Sanepar, empresas de telefonia e demais
concessionarias e usuarios da via publica).

« O tipo de revestimento existente nas vias e nos passeios, especificando as dimensées
e seu posicionamento nas plantas / pranchas do projeto;

* O mobiliario urbano (abrigos de 6nibus, floreiras, lixeiras, telefone publico, bancos,
armarios de cabeamento, etc.);

» Demais ocorréncias que possam interferir na elaboracao dos projetos.

O cadastro dos elementos existentes deverd ser efetuado nas vias entre
alinhamentos prediais projetados, ao longo dos respectivos eixos e 45 (quarenta e cinco)
metros a esquerda e a direita (observado o sentido do estagueamento) das vias transversais
e devera estar apoiado a uma poligonal, que sera referenciada ao sistema de coordenadas
SIRGAS2000.

Atencao especial devera ser dada ao levantamento de todas as interferéncias
existentes no trecho, tais como, adutoras, redes de fibras éticas, cabeamentos, tubulacoes
de gas, etc. Ainda, a indicacao das interferéncias no projeto devera constar nas pranchas do

Levantamento Topografico.

[
J) Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos
Fone: (41) 3608 2774 / CNPJ 95.422.986/0001-02

12 DE 76 (\
\

AR
|



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Publicas

w Y
i ol

n'." lj
5.1.4.2 Quanto ao Levantamento Cadastral da Faixa Localizada entre AIiWs

-t

Prediais
Reiterando o que ja foi em parte descrito no item Planimetria, o levantamento
cadastral da faixa sera realizado através de processo ou sistema que mais se adéque as
condi¢gbes da via, devendo ser levantados todos os pontos de interesse do projeto, tais
como: benfeitorias existentes (muros, cercas, construgdes, etc.), intersegcbes, acessos a
postos de abastecimento e de outros comércios que demandem area de estacionamento,
obras de arte especiais, obras de arte corrente, dispositivos de drenagem superficial, placas
de sinalizacao vertical, obras complementares, obras de contengéo, redes de servigos
publicos (agua potavel, agua pluvial, esgoto, redes elétricas e de telefonia), mobiliario

urbano tais como telefone publico, lixeiras, caixas, etc.
Como sugestdo, é apresentada no ANEXO 05 simbologia e padroes de alguns

elementos que deverao ser levantados. O referido anexo tem carater ilustrativo, €

responsabilidade da CONTRATADA a utilizagdo de material préprio que contemple a

totalidade de elementos cadastrados e identificados nas vias de projeto.

51.4.3 Altimetria

Devera conter levantamento do perfil longitudinal do eixo das ruas, nos mesmos
pontos cadastrados na planimetria a cada 20 metros, em todos os seus respectivos trechos
bem como numa extensao de 45 (quarenta e cinco) metros a esquerda e a direita dos eixos
das vias transversais. Devera conter, também, pontos de nivelamento das entradas de
garagens, caixas de inspe¢ao, bueiros e galerias (extremidades).

A cota inicial devera ser referida a 01 (um) marco oficial e deverao ser implantados
(materializados) novos RNs proximos ao inicio e fim do trecho, em lugar protegido. Os RNs

implantados deveréo estar representados, com as respectivas coordenadas, nas pranchas

dos Estudos Topograficos e do Projeto Geométrico.
Deverdo ser levantadas secoes transversais aos eixos das ruas a cada 20 metros,
além de perfis complementares nos acessos residenciais/comerciais quando a garagem, em

decorréncia do projeto, ficar localizada em cota a partir de 0,60m acima ou abaixo do nivel

da calgada. ))
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Nos casos em que houver fundos de vale que cruzem a via e for necessaria a
execucao de galeria celular o levantamento devera ser feito 100,00 (cem) metros a jusante e
a montante ao longo do eixo do fundo de vale.

No Relatério do Projeto Basico deverao ser apresentadas as copias de todas as
anotagbes de campo tanto planimétricas quanto altimétricas, copias dos calculos
planimétricos (coordenadas da poligonal e dos pontos cadastrados) e altimétricos
(implantagado do RN, nivelamento dos eixos), bem como deveréo ser entregues, junto ao |
Relatério, os arquivos brutos dos equipamentos utilizados. |

Como sugestao, os desenhos deverao ser apresentados nas seguintes escalas:

e Planimétrico 1:500; e
e Altimétrico 1:500 (horizontal) e 1:100 (vertical).

A adequacéo das escalas indicadas podera ser discutida junto ao corpo técnico da

Secretaria Municipal de Obras Publicas sempre que a CONTRATADA apresentar respaldo e

justificativas técnicas para propor tal adequacao.

9.1.4.4 . Quanto ao Levantamento das Se¢des Transversais, com Detalhamento da Via
Existente

O levantamento das secgbes transversais devera ser efetuado também com a
utilizagao de sistema que mais se adéqiie as condicoes da via. Deverao ser levantados, no
minimo, os seguintes pontos da plataforma da via: eixo, bordos (com ou sem meio fio); inicic
e fim de passeios; alinhamento predial (ambos os lados); muros, cercas, construcdes e
demais benfeitorias existentes que extrapolem o alinhamento predial projetado; cristas de
corte e aterros quando e se existentes, pés de cortes e aterros quando e se existentes,
interferéncias de grande monta a execucéo da obra.

Visando a compatibilizagdo de cotas (existentes x projetadas) as secdes serdo
prolongadas em dire¢do ao lado das vias transversais ou de cruzamentos que estiverem na
area de influéncia do projeto.

Serao levantadas sec¢bes transversais em todos os pontos locados, abrangendo
largura adequada aos servigos.

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptos 14 DE 76
Fone: (41) 3608 2774 / CNPJ 95.422,986/0001-02 * 1R ‘:\

\:




Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

5145 Quanto aos Levantamentos Especiais

Os levantamentos especiais, quando e se necessarios, serao realizados através de
sistema que mais se adéque as condigbes da via e tem como finalidade fornecer base
topografica para elaboracéo de projeto de obra de arte especial, obra de arte corrente, obras
de contengao, etc.

Nos locais de obras de arte especiais, deverd ser realizado um levantamento
batimétrico, sendo, no minimo, 3 secdes localizadas no eixo, a montante e a jusante,
permitindo, inclusive, a determinagao da declividade do curso d’agua no local da obra.

A realizagdo dos Levantamentos Especiais ndo implica em elaboracéo do projeto de
Obra de Arte Especial ou Obra de Contencdo por parte da CONTRATADA, tao somente

fornece informacées necessarias ao estudo quanto a necessidade de elaboragdo destes

projetos.
Havendo a necessidade de elaboragdo de projetos complementares, a

CONTRATADA devera encaminhar manifestacido expressa informando tal necessidade

acompanhada da devida justificativa técnica para analise da equipe técnica da Secretaria
Municipal de Obras Publicas. ) ) )
Sendo observada a existéncia de areas de empréstimos e jazidas, ao longo do
segmento de projeto, serdo amarradas por coordenadas geograficas, determinadas,
preferencialmente, por receptores GNSS e GPS, e discriminados todos os segmentos, ao

longo do eixo locado, de existéncia de solos moles.

5.1.4.6 Quanto a Elaboracao de Plantas Topograficas

Os estudos e levantamentos topograficos serdo apresentados em plantas
desenhadas em escala adequada & representagdo das curvas de nivel equidistantes de
1.00m, bem como de maneira a permitir que o perfil elaborado também apresente
visualizacdo compativel com o que se pretende e se necessita representar.

A planta devera conter a planialtimetria da faixa compreendida entre os
alinhamentos prediais projetados das vias. Nos cruzamentos com vias transversais a
topografia devera contemplar a extensao necessaria a compatibilizagao do greide (existente

x projetado), passeios e demais redes existentes.
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As instrugbes de servicos utilizadas pela CONTRATADA para realizagdo dos
Estudos e Levantamentos Topograficos deverdo ser indicadas no texto do Relatério do
Projeto.

A metodologia para realizagao dos estudos e levantamentos topograficos devera ser
definida pela CONTRATADA de acordo com os critérios técnicos e normas necessarias ao
desenvolvimento do projeto e ainda, devera estar expressa e justificada no Relatério do
Projeto. As cadernetas e croquis de campo, relatérios e demais informagdes pertinentes aos

Estudos e Levantamentos Topograficos deverao ser apresentadas no Relatério do Projeto.

5.1.5 Estudos Hidrologicos

Consiste na coleta de dados hidrolégicos tais como clima, pluviometria, fluviometria
e geomorfologia da regiao, avaliando-se, ainda, os estudos referentes ao Plano Diretor de
Drenagem desta municipalidade somente para a regido delimitada como objeto deste termo.

Para os dispositivos de drenagem ja implantados — caso existam, deverdo ser
apresentados, no relatério do projeto, cadastro e documentacgéao fotografica, indicando suas
condi¢des hidraulicas, estruturais e de conservagao, além da intervengéo ou solugdo a ser
adotada.

As consideragoes e critérios adotados para justificativa de utilizagdo ou nao das
redes existentes deverao ser apresentados no Relatério do Projeto.

Para o caso especifico das OAC'’s, caso existam, deverdo ser apresentadas, no
Relatorio do Projeto, fotografias dos lados de montante e de jusante.

Quando na via de projeto for identificada OAE, o cadastro das Pontes / Viadutos /

Pontilhdes / Passagem Inferior e outras obras de arte especiais, devera orientar os estudos

para recuperacgao inclusive quanto a necessidade de alargamentos, restauragéo, reforco
estrutural, recalques de fundagoes, estudos de estabilidade e acréscimo de comprimento
para adequacao da secao de vazao.

A principio as OAE’s deverao ficar com a largura correspondente ao corpo da via
(faixas de rolamento e passeios). As OAE’s que necessitarem de intervencées serdo objeto
de discussdo e analise junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, objetivando a

definicao e oportunidade da elaboragéo dos projetos especificos.
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A excecao do reforgo estrutural, reforco de fundagdes, alargamentos e acréscimos
de comprimento, as recuperacoes de pequena monta para melhoria da seguranca, deverao
ser especificadas, projetadas e orgadas.

A fim de subsidiar a contratagdo de projeto executivo, a CONTRATADA devera
levantar informagbes hidrolégicas, topograficas, geologicas e geométricas, para a
identificagao das obras a serem construidas. Com base nestas informagdes a
CONTRATADA devera indicar o tipo de dispositivo e proposicdo de estruturas na

eventualidade de contratacao de obras de arte especiais.

As normas, métodos e instrugées de servigos utilizadas pela CONTRATADA para
realizagao dos Estudos Hidrologicos deverao ser indicados no texto do Relatoério do Projeto.

Em atencao a Legislagao Estadual, devera ser observada a Resolugdo SEMA n°
52/2009 e quando necessario proceder consulta junto aos 6rgaos competentes para

obtengao das licengas pertinentes a perfeita e completa execugao da obra.

5.1.6 Estudo e Cadastro das Interferéncias

Toda e qualguer interferéncia dentro da area de influéncia do Projeto devera ser
estudada, cadastrada e indicada nas plantas da topografia. Os cadastros deverao conter
localizagdo, tipo da interferéncia (drenagem, rede agua, rede esgoto, rede de telefone,
sinalizagao, ponto de énibus, rede de gas, rede de cabeamento 6tico, posteamento e demais
obstrugdes no passeio e contengdes existentes) e a situagao de cada elemento.

Toda e qualquer interferéncia que possa indicar obice a execugao das obras devera
ser cadastrada de maneira a suprir com informacgoes suficientes a elaboragao dos projetos e
posterior implantacao das solugoes projetadas.

A partir das deficiéncias detectadas nos cadastros, serdao quantificados os elementos
a remover ou substituir, elementos estes serao objeto de estudo e proposicao de solugdes a

serem desenvolvidas nos projetos correspondentes quer sejam, iluminagao, drenagem, etc.

5.1.7 Estudo, Cadastro e Demarcacgao dos Alinhamentos Prediais

Os Estudos dos Alinhamentos Prediais tera como base as informagdes referentes ao
alinhamenﬁo predial definido no Projeto de Parcela.mento da Area para.Fins de Passagem .de
Ruas no ANEXO 3, bem como em conformidade com o Plano Diretor e com as respectivas
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diretrizes viarias de cada rua. Tais informagcdes deverdo ser obtidas pela CONTRATADA
junto a Secretaria Municipal de Urbanismo. As declarages e/ou certidées e/ou plantas
obtidas deverao ser apresentadas no texto do Relatério do Projeto.

Os Alinhamentos Prediais deverdo ser representados nas plantas dos
Levantamentos Topograficos com a identificagao das propriedades que serdo atingidas pela
execucgao das obras.

O objetivo destes estudos € o de delimitar a area de influéncia dos projetos, bem

como de proporcionar o ordenamento territorial da mesma.

5.1.8 Aspectos e Componente Ambiental
O Componente Ambiental do Projeto consiste na elaboragdo do Diagnoéstico
| Preliminar Ambiental da area de influéncia direta do Empreendimento, e nas avaliacdes das
ocorréncias cadastradas nos levantamentos ambientais, e dos impactos ambientais que
} poderao decorrer com a execugdo das obras de implantagao das vias, visando a proposi¢ao
de medidas de protecao ambiental.

Deve caracterizar a. situacdo ambiental. da area de influéncia do empreendimento
nos aspectos fisicos, bidticos e antrépicos, objetivando um conhecimento da regido antes da
implantagdo do empreendimento, servindo de referéncia para avaliagdo dos impactos
ambientais advindos das obras bem como dos passivos ambientais.

E importante destacar que alguns elementos como corpos hidricos, cursos de agua
| e existéncia de arvores, como exemplos, sdo relevantes para os estudos e elaboragéo do

projetos. Estes e outros elementos que possam indicar dbice & execucgéo das obras deverao
ser cadastrados de maneira a suprir com informagdes suficientes a elaboragdo dos projetos
e posterior implantagao das solugdes recomendadas no projeto da via.

A CONTRATADA devera proceder consulta junto a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente que devera se pronunciar quanto a existéncia ou nao de condicionantes
ambientais relativas a execugéo das obras e apontar eventuais consideracées quanto ao que
€ proposto pela CONTRATADA. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também devera

informar critérios e diretrizes relativas ao plano municipal de arborizacao.
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Devera ser observada a Resolugao SEMA 51/2009 no tocante aos servigos de

terraplenagem, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA a obtencao, junto aos
orgaos competentes, das licengas necessarias a execugao da obra.
A CONTRATADA devera obter Licenga Prévia (LP) junto ao Instituto Ambiental do

Parana — IAP, a qual devera constar no Relatorio dos Estudos Preliminares.

5.2APRESENTACAO DA FASE PRELIMINAR

Ao término da Fase Preliminar serdo apresentados o Relatério dos Estudos
Preliminares, as pranchas com o Levantamento Topografico e Cadastro de Interferéncias, o
Projeto Geométrico e o Projeto de Drenagem, contendo as conclusdes de todos os estudos
desenvolvidos bem como as recomendacoes e solugdes propostas para todas as vias objeto

da licitagdo, o qual sera constituido pelo Volume discriminado a seguir.

RELATORIO PRELIMINAR

VOLUME TiTULO FORMATO | N2 VIAS

Relatdrio dos Estudos Preliminares contendo:

Memorial Descritivo;

Memorial Justificativo e Especificagdes Técnicas;

Sondagens; Relatdrios e Perfil Geotécnico;

1 Solugbes Propostas para todas as disciplinas do Projeto com Base nos
Estudos Realizados; A4 01
Orientagdes quanto a necessidade de projetos complementares;
Monografias dos Marcos Implantados;

Pranchas de Levantamentos Topograficos e Cadastro de Interferéncias;
2 Pranchas do Projeto Geométrico;
Projeto de Drenagem. Al 01

Inicialmente, a CONTRATADA devera entregar em midia eletrdnica os volumes
preliminares em arquivos de extensao DOC, XLS, DWG e PDF, além dos arquivos brutos da
estacéo total e o arquivo RINEX ou HATANAKA do receptor GNSS utilizado, e ainda, 01
(uma) via impressa, de cada um dos volumes, para analise da Secretaria Municipal de Obras
Publicas.

Havendo necessidade de corregcdes, complementacoes e/ou alteragbes a
CONTRATADA devera proceder as agbes necessarias para tal. Somente apos a aprovagao
do material apresentado se dara sequéncia a Fase do Projeto Basico.

Como ressalva, durante a elaboracao da documentacgao referente a Fase Preliminar,

sendo observadas condicbes adversas de implantagdo, provenientes dos estudos

- - - - -
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desenvolvidos, cabe a CONTRATADA indicar e justificar a necessidade de contratacdo de

projetos executivos complementares.

A entrega da fase preliminar sera concluida pela contratada através de apresentacao
que ocorrera na secretaria municipal de obras publicas com a presenca minima de 03
técnicos do quadro de servidores, tera tempo de exposicdo maxima de uma hora e trinta
minutos, devendo abordar todos os tépicos contidos no item 5. FASE PRELIMINAR. A
apresentacao devera ser elaborada em midia no formato PowerPoint e apresentada em
retroprojetor.

Ap6s a apresentagdo pela CONTRATADA, os técnicos do municipio far
apontamentos e consideragbes que entenderem pertinentes visando melhor técnica e
solugbes adequadas minimizando riscos de problemas no projeto. Ao fim, sera elaborada ata
dos topicos apontados pela equipe técnica que deverao ser analisados pela CONTRATADA
para a fase de projeto basico. Ressalta-se que os apontamentos da equipe técnica da
Secretaria Municipal de Obras Publicas poderao ser complementados pela analise de orgaos

financiadores, caso venham a existir.

6. FASE DO PROJETO BASICO

Com a aprovagao das conclusdes e recomendagdes da Fase Preliminar, sera
iniciada a fase de Projeto Basico, com a finalidade de selecionar a alternativa de tracado a
ser consolidada para cada uma das vias e detalhar a solucdo selecionada, fornecendo-s
plantas, desenhos, memoarias, justificativas técnicas, especificagdes e outros elementos que
possibilitem adequada identificagdo e caracterizacdo da obra e de cada um dos servigos
necessarios a sua implantagao — Projeto Basico.

A Fase de Projeto Basico devera abranger a totalidade dos estudos realizados e

finalizados na Fase Preliminar, bem como na complementacao dos mesmos, quer sejam:
e Estudos de Trafego;
e Estudos de Seguranca de Transito
* Estudos Geologicos e Geotécnicos;

e Estudos e Levantamentos Topograficos;

e Estudos Hidrologicos: . . . .
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e Estudo e Cadastro das Interferéncias; b‘/’

e Estudo, Cadastro e Demarcacao dos Alinhamentos Prediais,;
¢ Aspectos e Componente Ambiental.

E, principalmente, o Projeto Basico devera abranger as solugdes propostas para

cada uma das disciplinas que o compodem:

¢ Projeto Geométrico;

e Projeto de Terraplenagem;

e Projeto de Drenagem;

e Projeto de Pavimentagao;

¢ Projeto de Sinalizagao;

¢ Projeto de Obras Complementares;

e Projeto do Canteiro de Obras e Acampamento de Pessoal,
¢ Projeto de lluminagao;,

¢ Plano de Execugao da Obra;

e Memorial Descritivo;

e Cronograma, Quantitativos e Orgamento da Obra.

6.1 CONSIDERAGOES GERAIS - FASE DO PROJETO BASICO

Sera elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, além
das complementagées quando aqui requeridas dos mesmos, de maneira que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e de
forma a possibilitar a avaliagao do custo da obra e a definicdo dos métodos e prazos de
execugao.

A definicdo quanto as normas e/ou especificagdes e/ou instrugdes técnicas e/ou
instrucdes de servicos a serem utilizadas para o projeto, citando como exemplos: DNIT,
DER/PR, IPs (Instrugcbes de Projeto) da Prefeitura de Sao Paulo, Associagao Brasileira de

Normas Técnicas — ABNT, entre outras referéncias consagradas pela engenharia, deverao

ser propostas pela CONTRATADA face as caracteristicas da via, o tipo de projeto a ser
desenvolvido e as peculiaridades observadas no segmento de trabalho.

O ,conjunto dos elementos técnicos devera definir um elepco de solugdes que
permitam implantar e/ou pavimentar a via, para uma vida Gtil minima de 10 (dez) anos,
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dotando-a de melhores condigbes operacionais, de seguranca e de conforto aos usuarios,
preservando as condigbes ambientais, tudo em conformidade com as definicoes e
orientagoes, definidas pelo projetista conforme as caracteristicas de cada via do projeto.

Na elaboragao dos projetos, além de observar as caracteristicas e condigdes do
local de execugédo dos servicos ou obra e seu impacto ambiental, os projetistas devem
considerar os seguintes requisitos:

e Seguranga;

¢ Funcionalidade e adequacgao ao interesse publico;

» Possibilidade de emprego de méo de obra, materiais, tecnologia e matérias-prirm
existentes no local para execugéo, de modo a diminuir os custos de transporte;

e Facilidade e economia na execugdo, conservagao e operagdo, sem prejuizo da
durabilidade da obra ou servico;

e Adogao das normas técnicas de salde e de seguranca do trabalho adequadas;

* Infraestrutura de acesso.

Quanto aos demais elementos que corppéem o Projeto B:'ésico, reitera-se que os
projetos especificos a cada uma das disciplinas deveréo ser elaborados de acordo com as
leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta ou
indiretamente aplicaveis a obra publica em contexto, e em conformidade com as normas
técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e com a Legislagao vigente.

De maneira a integrar agbes entre as partes envolvidas, a CONTRATADA deve
prestar assisténcia e realizar revisdes no projeto, sempre que sejam constatados falhas ou
omissdes nos projetos apresentados.

No desenvolvimento das atividades desta Fase de Projeto Basico, devem ser

observados os seguintes aspectos:

6.1.1 Estudos de Trafego
Com base na metodologia definida na Fase Preliminar, estes estudos terdo por
objetivo avaliar o comportamento do trafego nas vias de projeto e se consistirdo
minimamente de:
* Projegdes de trafego;
» Contagens :/ozumétricas de cob:ertura:

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptos

27 3
Fone: (41) 3608 2774 / CNPJ 95.422 986/0001-02 2DET

\



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Publicas

« Estimativa do trafego atual.

As instrucdoes de servigos utilizadas pela CONTRATADA para reallz\catr‘ﬂ/
Estudos de Trafego deverao ser indicadas no texto do Relatério do Projeto.

A metodologia utilizada devera ser definida pela CONTRATADA de acordo com os
critérios técnicos e normas necessarias ao desenvolvimento do projeto e, ainda, devera
estar expressa e justificada no Relatorio do Projeto.

Tabelas, croquis, esquemas e demais documentacéo relativa aos Estudos de
Trafego deverao ser apresentados no Relatério do Projeto.

Do projeto devera constar declaragao de responsabilidade pelos Estudos de Trafego,

conforme modelo que segue:

Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Estudos de Trafego:

....................................... responsavel pelo(s) Estudo(s) de Trafego eaempresa .............oooooeeiiiiin,
aqui representada pelo seu responsavel técnico, o eng® ..., declaramos que
acompanhamos todas as pesquisas de contagem e de ocupag&o de trafego apresentadas nos
Estudos de Trafego, que essas pesquisas foram realizadas obedecendo rigorosamente as normas
técnicas e instrugbes de servigos (IS) em vigor, especificadas no relatorio do projeto, e que
assumimos total resppnsabilidade quanto a yeracidade dos resu!taclos apresentados.

Nome / CREA / Assinatura

6.1.2 Estudos de Seguranca de Transito

Tém por finalidade avaliar as condigdes operacionais das vias de projeto sob o
enfoque da seguranca viaria, bem como identificar melhoramentos a serem introduzidos em
cada uma das vias de projeto a partir do aumento de sua capacidade viaria.

Os estudos deverdo assegurar que o projeto inclua todas as medidas de engenharia

de trafego necessarias para minimizar os riscos de ocorréncia de acidentes de transito

dentro do horizonte de projeto.

6.1.3 Estudos Geologicos e Geotécnicos
Deverao ser desenvolvidas as seguintes atividades:
e Estabelecimento de um plano de sondagem;
« Mapeamento geoldgico;
e Desgricao geologica da rggiao; e . . -

e Recomendacgoes.
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Serao realizados para definicdo das caracteristicas do subleito visando & proposicao
da nova estrutura de pavimento ou a utilizagao, recuperagéo ou reconstru¢ao em trechos de
pavimentagao primaria existente.

Neste sentido, ao longo do eixo das vias e/ou em locais predefinidos pela
CONTRATADA, conforme metodologia apresentada e aprovada na Fase Preliminar, serao
executadas sondagens com retirada e coleta de amostras para caracterizagdo do material
até um metro e meio abaixo do greide projetado nos casos em que ocorram cortes e até um
metro e meio abaixo do greide natural nos casos em que ocorram aterros, definindo o perfil
geotécnico do terreno bem como a localizagéo do lengol freatico, tais elementos devel
estar representados nas pranchas do projeto geométrico, inclusive no perfil, bem como
deverao ser analisados e caracterizados os matérias em trechos de pavimentacao primaria,
quando existentes.

As sondagens serao realizadas com espagamento maximo de 60 em 60 metros ou
em conformidade com as normas adotadas e com intervalos definidos e justificados pela
CONTRATADA, conforme houver variagao de material. Nos casos em que esta distancia
‘coincida com o cruzamento de outra via, a sondagem devera ser deslocada para antes ou
depois do cruzamento.

Com o material coletado nas sondagens deverdao ser realizados os seguintes
ensaios de:

e Caracterizagao granulométrica;

e Indices LL/IP/IG;

e Compactacao;

e |SC/CBR;

e Umidade natural, higroscépica e étima:

» Densidade “in situ” e densidade maxima (g/cm?)/massa especifica;

e Expansao; e

» Demais ensaios que entendam necessarios, podendo, ainda, serem reduzidos desde
que devidamente justificado ecom base em orientacées normativas.

O perfil de sondagem devera ser apresentado nas seguintes escalas:

e Horizontal (1:500) . . . .
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e Vertical (1:20) \\ --;ﬁ//
Devera ser apresentado, ainda, Laudo Fotografico dos furos de o agem

executados, além de planta de locagao dos furos e da ART dos servigos.

A metodologia utilizada devera ser definida pela CONTRATADA de acordo com os
critérios técnicos e normas necessarias ao desenvolvimento do projeto e, ainda, estar
expressa e justificada no Relatorio do Projeto.

Os ensaios minimos e necessarios a elaboragdo dos projetos deverao atender ao
preconizado pelas normativas, observando a tipologia de projeto a ser desenvolvido.

A justificativa para a definicdo da quantidade dos ensaios, suas caracteristicas e
demais dados pertinentes deverao estar expressos no Relatério do Projeto.

Do projeto devera constar declaracdo de responsabilidade pelos Estudos

Geotécnicos, conforme modelo que segue:

Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Estudos Geotécnicos:

....................................... responsavel pelos Estudos Geotécnicos, e a empresa
...................... e, aqui representada pelo seu responsavel técnico, o eng.®
............................ , declaramos que acompanhamos todos os trabalhos de investigagao
e ensaios de campo e de laboratério apresentados nos Estudos Geotécnicos, que
essas investigagbes e ensaios foram realizados obedecendo rigorosamente s normas
técnicas e instrugdes de servigos (IS) em vigor e que assumimos total responsabilidade
quanto a veracidade dos resultados apresentados.”

Nome / CREA / Assinatura

6.1.3.1 Estudos Geotécnicos
Os estudos geotécnicos nesta fase de Projeto Basico deverao ser realizados, para a
alternativa selecionada, e envolvendo as seguintes atividades:
¢ Estudo do subleito e de camadas de revestimento primario, se existentes;
e Estudo de empréstimo para terraplenagem;
o Estudos de ocorréncias de materiais para pavimentacao;
¢ Investigagbes geotécnicas,

« ¢ Realizacao de ensaios. . . -
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6.1.4 Estudos e Levantamentos Topograficos
Os Levantamentos Topograficos, nesta fase, objetivam a elaboragéo de um modelo
digital do terreno que permita a definicdo da geometria da via e fornega os elementos
topograficos necessarios a elaboragédo dos estudos e projetos que compée o Projeto Basico.
A fase de Projeto Basico também devera contemplar:
* Implantagao de rede de apoio basico com marcos de concreto;
* Implantagéo e nivelamento da rede de referéncia de nivel (RRN);
* Levantamento planialtimétrico cadastral do terreno;
* Locagao de pontos do eixo ou bordo, da via existente, que permita sua perfe
identificagéao no campo;
e Levantamento planialtimétrico cadastral dos locais de jazidas, intersecdes,
dispositivos de drenagem, obras de arte especiais etc.
» Implantagcéo de dois marcos georreferenciados ao longo da via no trecho de projeto, e
suas coordenadas deverao ser indicadas no relatério de projeto.
IM os elementos existentes na area de ir]fluéncia do projeto,‘tais como: meio-fio,

guias rebaixadas, caixas, pvs, como exemplos, deverdo constar das pranchas de

Levantamento Topografico.
Do projeto devera constar declaracdo de responsabilidade pelos Estudos e

Levantamentos Topograficos, conforme modelo que segue:

Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Estudos e Levantamentos Topograficos:

T TR , responsavel pelos Estudos e Levantamentos Topogréaficos, e a
eMPresSa .................oooooiiiiiiiiiai, aqui representada pelo seu responséavel técnico, o eng.®
,,,,,,,,, coiiiieeo...., declaramos que acompanhamos todos os Levantamentos Topogréficos e
Cadastro de Interferéncias, que esses levantamentos foram realizados obedecendo
rigorosamente as normas técnicas e instrugdes de servicos (IS) em vigor, conforme
especificadas no Relatério do Projeto, e que assumimos total responsabilidade quanto a
veracidade dos elementos levantados, bem como quanto a inclusdo de todos os elementos
existentes dentro da faixa definida como de influéncia do projeto.”

Nome / CREA / Assinatura
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! A metodologia utilizada devera ser definida pela CONTRATADA de acordo com os
| critérios técnicos e normas necessarias ao desenvolvimento dos servigos e devera estar

expressa e justificada no Relatorio do Projeto.

6.1.5 Estudos Hidrolégicos

Os estudos hidrologicos serdo desenvolvidos com vistas a verificagao do
funcionamento hidraulico dos dispositivos de drenagem, superficial e profunda,
problematicos e principalmente aqueles que estejam com situacao estrutural e de vazéao
insuficientes. Serao desenvolvidas as seguintes atividades:

« Coleta de informacdes locais e com as equipes de conservagao desta municipalidade,
quanto ao funcionamento dos dispositivos de drenagem superficial e/ou profunda,
caso existentes dentro da area de influéncia do projeto, garantindo a funcionalidade
do sistema proposto bem como a compatibilizagdo com a rede existente, projetando
as adequagdes necessarias,

« Inspecdo local para identificar os dispositivos de drenagem problematicos, com as
respectivas bacias de contribuigéo, objetivando o reparo ou substituicao;

« Determinacao das equagdes de chuva da regi@o, correlacionando intensidade de
precipitacao x duragdo x tempo de recorréncia, caso necessario; e

e Dimensionamento das solucdes propostas utilizando métodos e formulas
consagradas.

Do projeto devera constar declaragdo de responsabilidade pelos Estudos

Hidrologicos, conforme modelo que segue:

Modelo de Declaragdao de Responsabilidade Estudos Hidrologicos:

responséavel pelos Estudos Hidrologicos, e a empresa
........................................ aqui representada pelo seu responsavel tecnico, o eng.?
.............................. declaramos que acompanhamos todos levantamentos hidroloégicos
e cadastro dos dispositivos de drenagem existentes, apresentados nos Estudos
Hidrolégicos, que esses levantamentos foram realizados obedecendo rigorosamente as
normas técnicas e instrugdes de servigos (IS) em vigor, conforme especificadas no
texto do Relatério de Projeto, e que assumimos total responsabilidade quanto a
veracidade dos resultados apresentados.”

. . . « Nome / CREA / Assimatura
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A metodologia utilizada devera ser definida pela CONTRATADA de acordo com os
critérios técnicos e normas necessarias ao desenvolvimento do projeto e devera estar

expressa e justificada no Relatério do Projeto.

6.1.6 Estudo e Cadastro das Interferéncias
Toda e qualquer interferéncia dentro da area de influéncia do Projeto devera ser
levantada e indicada nas plantas da topografia. Os cadastros deverao conter localizagao,

tipo da interferéncia (como exemplos: drenagem, rede agua, adutoras, rede esgoto,

emissarios, redes de fibra otica, rede de telefone, sinalizag&o, ponto de 6nibus, obstrugdes
no passeio e contengdes existentes) e situacdo de cada elemento.

Toda e qualquer interferéncia que possa indicar 6bice a execucao das obras devera
ser cadastrada de maneira a suprir com informagées suficientes a elaboracgao dos projetos e
posterior implantagcao das solugdes recomendadas no projeto da via.

A partir das deficiéncias detectadas nos cadastros, serdo quantificados os elementos
a repor ou substituir e aqueles a serem desenvolvidos nos projetos correspondentes. As
remocoes e/ou substituicoes necessarias deverao ser quantificadas, justificadas e

registradas através de inventario fotografico no texto do Relatério do Projeto.

6.1.7 Estudo, Cadastro e Demarcacao dos Alinhamentos Prediais

Na fase do Projeto Basico os Estudos, Cadastros e Demarcagdes dos Alinhamentos
Prediais deveréo ter como base o Projeto Geométrico, o Levantamento Topografico com o
alinhamentos prediais cadastrados e as melhorias geométricas propostas.

Com base nos alinhamentos prediais da planta de parcelamento aprovada — ANEXO

3, elementos estes que obrigatoriamente deverdo estar indicados em TODAS as pranchas

de cada uma das disciplinas que compdem o projeto, serdo identificados os iméveis
atingidos pelo projeto.
Constituir-se-a de:
» Planta geral contendo o levantamento das benfeitorias atingidas até o limite do
alinhamento predial projetado.
O cadastro de realocagao de cercas e muros devera definir e especificar os locais,
bem como quantifica-los e qualifica-los de maneira a subsidiar, se necegsaria, a contratagag

das avaliacdes quando da elaboragéo do projeto executivo.

Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos 28 DE 7¢
/f) Fone: (41) 3608 2774 / CNPJ 95.422.986/0001-02 =R 1Y




A demarcagcdo das divisas devera ser realizada através de cravagao de

marcos/piquetes e pintura e/ou outro método a ser apresentado e aprovado que identifique
os alinhamentos prediais a serem respeitados por TODOS os imoveis lindeiros as vias de

projeto, delimitando seus posicionamentos em relacao ao(s) eixo(s) projetado(s).

6.1.8 Aspecto e Componente Ambiental
Considerando que as vias de projeto se desenvolvem em segmentos urbanos ja
consolidados, a Componente Ambiental do Projeto, nesta Fase de Projeto Basico, devera ser
desenvolvida segundo as seguintes atividades:
e |Levantamentos de Passivos Ambientais;
» |dentificagdo e Avaliagao dos Impactos Ambientais;
e Estabelecimento do Prognéstico Ambiental;
« Identificacdo de areas adequadas para bota-fora,
» Medidas de Protegcao Ambiental bem como medidas mitigadoras.
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente devera ser consultada para manifestagao

expressa quanto ao plano municipal de arborizagéao.

6.2CONSIDERACOES ESPECIFICAS

6.2.1 Projeto Geométrico

O projeto geométrico sera elaborado a partir dos estudos topograficos, e as
caracteristicas geométricas minimas serdo norteadas pelos estudos de trafego, bem como o
desenvolvimento das linhas do projeto obedecerao as recomendagbes dos estudos
geoldgicos e geotécnicos, procurando minimizar os problemas construtivos.

O projeto planimétrico, com a representagao grafica dos dados obtidos nos Estudos
e Levantamentos Topograficos e com os elementos geométricos projetados, devera conter

todas as informacdes necessarias e suficientes a execucao da obra, neste sentido, sdo

indispensaveis:
e Desenho em planta em escala compativel com o que se deseja representar e com

detalhamento adequado;
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» Em todas as plantas devera constar articulagao referente as pranchas que compéem
o projeto;

e Alinhamento do eixo locado, estaqueado de 20,00m em 20,00m e numerado a cada 5
estacas;

e Elementos definidos para as curvas de concordancia, PlI, PC, PT, raio,
desenvolvimento, angulos centrais, etc.

e Alinhamentos prediais (existentes e/ou projetados), divisas entre propriedades,
entradas de garagens, acessos de pedestres, arvores, postes, torres, caixas de
inspecao, redes existentes, etc;

* ldentificagao dos limites (areas) e dos tipos de revestimentos existentes nos passeios;

e Cotas e posicoes dos RNs;

* Representagao dos “OFF-SETs” em planta;

» Identificagcao de TODAS as interferéncias existentes com simbologia adequada:;

* Indicacao das interferéncias a serem relocadas;

e Marcagao das interferéncias a serem removidas;_

e Legendas, convengdes, indicacao do norte bem como TODOS os demais elementos

pertinentes e necessarios ao projeto geométrico deverdo constar das pranchas.

O projeto altimétrico devera conter todas as informacdes necessarias e suficientes a
execucgao da obra, entre elas:

e Desenho do perfil longitudinal do terreno e o projeto do greide no eixo da rua nas
escalas horizontal e vertical adequadas e compativeis com aquilo que se deseja
representar;

» Porcentagens das rampas e seus comprimentos;

e Localizagao do ponto baixo em curvas cdncavas:

e Comprimento das projegdes das curvas de concordancia vertical:

e Cotas do PIV, PVC, PTV de cada curva vertical:

* Representagao convencional das obras de artes correntes:

 Estagueamento;
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« TODAS as ruas transversais a via de projeto deverao estar indicadas e identificadas
no perfil;
e Secdes Transversais a cada 20,00m com pelo menos 5 pontos (eixo, bordas da via e

alinhamento predial em ambos os lados da via).

Conforme particularidades observadas no local, para atendimento as demandas do
projeto, deverdo ser prolongadas as secbes em locais especificos e em tantos pontos
quantos necessarios a elaboragao dos estudos e proposi¢ao de solugdes.

O projeto altimétrico (greide) devera ser compatibilizado com as cotas das soleiras
das residéncias existentes, de forma a néo prejudicar as condigdes de acesso aos imoveis,
buscando sempre possiveis melhorias, devera também ser compatibilizado o projeto
geométrico com as vias transversais ou dentro da area de influéncias das acoes propostas.

A metodologia, normas, especificacoes e referencial tedrico utilizado para
desenvolvimento do projeto devera ser definido pela CONTRATADA de acordo com o0s
critérios técnicos e necessidades observadas in loco, no texto do relatorio deverao estar

expressos e justificados todos os critérios utilizados.

6.2.2 Projeto de Terraplenagem

Consiste em avaliar e indicar as alternativas que se apresentem quanto a
movimentacdo dos volumes de terraplenagem de modo a ajustar, entre outras, as
necessidades de empréstimos e bota-foras com disponibilidade de areas para tal, levando
em conta os planos de urbanizagdo e paisagismo existentes ou planejados, para mutua
compatibilizacéo, além da prote¢ao ao meio ambiente.

Serao ainda realizadas pesquisas para a determinagao de possiveis locais de caixas
de emprestimos.

Com base nos estudos realizados sera elaborado e apresentado, no Relatério do
Projeto, quadro de orientagdo da terraplenagem, definindo a influéncia sobre os aspectos de
bota-fora e empréstimo, bem como, custos. Este quadro deve apresentar ainda o resumo
dos volumes de corte, por categoria, e volumes de aterro a compactar.

A metodologia, normas, especificagbes e referencial teorico utilizado para

‘desenvolvimento dd projeto devera sér definido pela CONTRATADA de acdrdo com os
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critérios técnicos e exigéncias do projeto, no texto do relatério deverao estar expressos e
justificados todos os critérios utilizados e sua representacao grafica (segbes de
terraplenagem) devera conter todas as informagoes necessarias e suficientes a execucéo da
obra.

Sera desenvolvido tendo como base os estudos topograficos, estudos geotécnicos,

o projeto geométrico e constituir-se-a de:

e Calculo e cubagem do movimento de terra:

¢ Indicagao dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterro e grau
de compactagao a ser observado;

* Analise de viabilidade do material indicado para aterro, ocorréncias e adequacidade
do material s condigdes climaticas durante a execucao:

* Detalhes das segdes transversais tipo e solugdes particulares para o caso de
dificuldade de acesso aos moradores em decorréncia da implantagao do projeto;

« Indicacao das areas de jazida e bota-fora.

Nos trechos de projeto onde as VIaS ja estao amplantadas a terraplenagem ficara

restrlta a escavagao da caixa da pista de rolamento, na Iargura definida pelo Projeto

Geomeétrico acrescida de 0,50 (meio) metro para cada lado e na profundidade necessaria
para a implantagao do dimensionamento do pavimento.

Nos trechos de projeto em que for feita a implantagdo de rua, a terraplenagem
devera ser executada (aterro e/ou corte) de maneira a se obter uma superficie na largur
prevista no Projeto Geométrico, entre os Alinhamentos Prediais Existentes e/ou Projetados,
e observando as diferengas de cotas entre os passeios e a pista de rolamento sendo a pista
considerada com o acréscimo de 0,50 (meio) metro para cada lado.

Os taludes de corte e/ou saias de aterro deverao ser previstos a partir dos
Alinhamentos Prediais (existentes e/ou projetados).

Para o calculo dos volumes de escavacgao deverao ser consideradas as médias das
areas de duas segbes transversais levantadas sequencialmente, obtidas pelas
sobreposicdes dos perfis das cotas de greides de terreplanagem de projeto aos perfis
naturais do terreno, pela distancia entre as secgdes transversais levantadas (método da

. meédia das ageas), ou outra metogdologia devidamentg justificada e aprovada.
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Para o calculo dos volumes de aterro devera ser utilizado o mesmo método da
média das areas, ou outra metodologia devidamente justificada e aprovada, poréem os
volumes deverdo ser separados em dois, para tanto devem ser verificadas as localizagbes
dos mesmos, sendo que quando sob a pista de rolamento e até 0,560 metros para cada lado
da pista devera ser utilizado material importado que atenda as mesmas especificacées para
reforco de subleito — ES 138/2010 DNIT, ou outra que venha a substitui-la sendo
devidamente justificada sua utilizagdo e quando sob areas de passeio devera ser utilizado o
material proveniente da escavacao e, sendo este insuficiente, material importado.

As notas de servigo para corte e aterros, em cada estaca, deverao ser apresentadas
no texto do Relatério do Projeto e os desenhos deverao ser apresentados em escala
adequada aquilo que se deseja representar observando o grau de detalhamento necessario
a tal representacao.

A metodologia, normas, especificacoes e referencial tedrico utilizado para
desenvolvimento do projeto podera ser sugerida pela CONTRATADA de acordo com o0s
critérios técnicos e necessidades observadas in loco, no texto do relatério deverao estar
expressos e justificados todos os critérios utilizados. - "

Nos trechos onde seja possivel o aproveitamento das camadas de revestimento
primario conforme os estudos geologicos e geotécnicos, as areas de projeto deverao ser
sobrepostas as existentes e verificadas as situagoes que requeiram remogao de camadas ou
que n&o coincida a existente com a projetada, fazendo-se necessaria a execugao conforme

dimensionamentos do pavimento.

6.2.3 Projeto de Drenagem
Compreendera os Estudos Hidrologicos da Fase Preliminar e o projeto de drenagem

propriamente dito, se constituira de:

e Coleta de dados hidrolégicos;

e Avaliacao do vulto das obras de arte especiais;

e Curvas de Intensidade — Duracao — Frequéncia;

e Curvas de Altura — Duragao — Frequéncia;

e Histograma com as distribuigées mensais dos nimeros de dias de chuva minimos,

. ” . -
medios e maximos.

Avenida Venezuela 247 — Eucaliptos 33 DE 76
Fone: (41) 3608 2774 / CNPJ 95.422.986/0001-02 i




Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Publicas

i

Os tempos de recorréncia da enchente de projeto devem ser revistos para cada caso
particular, ficando adotados como referéncia os seguintes valores:
e Drenagem superficial 5 a 10 anos;
e Drenagem subsuperficial 1 ano;
e (Galerias de aguas pluviais 10 anos;
e Galerias celulares 25 anos;
e Pontilhdo 50 anos;
e Pontes 100 anos.

Para a determinacéo da chuva critica da regidao e conseqiiente vazdo superfic

poderao ser usados os seguintes métodos:
* Meétodo racional;
e Método do hidrograma unitario sintético.

A caracterizagdo da bacia hidrogréfica devera ser feita em restituicao
aerofotogrametrica, tracando-se a bacia de drenagem e apresentando os talvegues e
contorno da mesma. A bacia principal sera dividida em sub-bacias que formarao os diversos
trechos do sistema. Estas definicoes deverao ser apresentadas em prancha(s) especifica(s)
do Projeto de Drenagem.

Com relagdo a metodologia de calculo devem ser seguidas as seguintes
orientacoes:

e Calculo das contribuigées externas sera feito pelo método racional:

* As diretrizes de esgotamento pluvial serao fornecidas pela Secretaria Municipal de
Obras Publicas de Fazenda Rio Grande - SMOP:

» Para areas de contribuicao até 150 hectares sera utilizado o método racional, para
areas maiores utilizar-se-a o método de hidrograma unitario;

» A CONTRATADA devera consultar a equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras
Publicas — SMOP para verificar a existéncia de cadastro das redes de galerias de

aguas pluviais que possam interferir no dimensionamento das redes.

Os valores considerados para parametros como tempo de recorréncia e coeficiente

de escoamento supérficial deverao estat justificados no texto do Relatério do Projeto, bem
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como critérios para dimensionamento das redes e galerias, coeficientes, métodos e formulas
utilizadas.

Sao recomendacgodes ao projetista:

Projetar sistema de drenagem de modo que as ruas funcionem como condutores de
agua, prevendo-se, entretanto, uma faixa de 3,00m livres de inundagao para as condigdes
de projeto, que variam de acordo com a forma de segéo transversal, sendo necessario,
portanto, determinar o sentido do seu caimento. Nas vias ja implantadas o projeto mantera
as condi¢Oes atuais.

O comprimento da via que tera fungdo hidraulica sera maximizado até a primeira
captacdo, a partir da qual os fatores preponderantes para a otimizagao do nimero e do tipo
das captacoes serao o tragado urbano e a capacidade de engolimento das bocas de lobo, as
quais deverao ser determinadas individualmente.

O projeto prevera a localizagdo das bocas de lobo de acordo com o projeto
altimétrico das superficies das calgadas, e levara em conta a superficie, a declividade e a
natureza das areas circunvizinhas a serem drenadas. Para a localizagao definitiva das bocas
de lobo sera realizado o nivelamento das ruas e pragas, que sera também utilizado para
verificagao das declividades e determinacgao dos pontos baixos reais.

A disposicao, tipo, numero e distancias das bocas de lobo serao adequados as
vazbes de projeto escoadas, devendo-se ter o cuidado de evitar o acumulo de aguas nas
sarjetas e onde haja passagem de pedestres.

O tragcado das galerias sera desenvolvido preferencialmente nas areas verdes.
Entretanto, caso seja necessario outro caminhamento, serao evitadas, sempre que possivel,
as areas pavimentadas ou outras obras publicas para ndo onerar o custo de construgao das
redes.

Os lancamentos finais serdo dimensionados considerando o amortecimento que
ocorre nas redes e montante e avaliados através de modelos de determinacgao do perfil da
linha d'agua.

As planilhas de calculo de vazédo e as bacias de contribuicao definidas para cada
trecho do projeto serdo apresentadas no MEMORIAL DESCRITIVO, bem como as memorias

de calculo para as obras de arte corrente € concepgao preliminar das obras de artes
- -

especiais.
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O langamento final e os coletores com grande numero de interferéncias serao
apresentados também em perfil, nas escalas vertical 1:100 e horizontal 1:1000, onde
deverao constar as principais interferéncias com outras redes e obstaculos. O langamento
final devera ter seu caminhamento amarrado ao sistema viario e a equipamentos existentes,
quando esses existirem. Deverdao ser apresentados detalhes executivos de todos os
elementos constituintes do sistema.

O projeto de drenagem devera conter, no minimo, os elementos a seguir descritos:

» Desenho em planta, com escala compativel ao que se deseja representar e com
detalhamento adequado;

* Em todas as plantas devera constar articulagao referente as pranchas que compdem
0 projeto;

» Alinhamento do eixo locado, estaqueado de 20,00m em 20,00m e numerado a cada 5
escalas;

 Numeracgao dos coletores;

» Indicacao, em planta e perfil, entre os pogos de visita e/ou caixas da declividade, do
diémetro da rede e dés respectivas exter{sées; ’ '

» Localizagao e projeto das captagdes e respectivos ramais de ligacao:

» Cotas do terreno, da geratriz inferior das tubulagdes, dos pogos de visita e/ou caixas
de ligacao e respectivas profundidades:

e Alturas e cotas dos degraus;

* Localizacao e tipo das sarjetas;

* Redes existentes e suas caracteristicas:

e Interferéncias no caminhamento da rede;

* Indicacao das redes e dispositivos existentes na area de influéncia do projeto;

* Indicagao do direcionamento e destino final das aguas captadas;

» Dimensionamento e informagées pertinentes aos dispositivos projetados;

» Projeto estrutural (galeria celular), quando e se for o caso:

e Legendas, convengoes, indicagdo do norte bem como TODOS os demais elementos

pertinentes e necessarios ao projeto deveréo constar das pranchas;
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e Projetos tipos de todos os dispositivos de drenagem (boca de lobo, bueiro, pogo de

visita, dissipador de energia, etc.) indicados no projeto.

As escalas, como sugestao, deverao ser as seguintes:
e Planta =1:500;
o Perfil = 1:500 (horizontal) e 1:100 (vertical).

Tendo em vista o carater técnico e a inter-relagao entre os itens necessarios a
posterior execugdo da obra, € subentendido que todos os elementos que influenciem no
Projeto de Drenagem deverao ser cadastrados e representados nas pranchas e perfis.

No tocante ao Projeto de O.A.C. — Obras de Arte Corrente, se diagnosticada a
insuficiéncia das obras de drenagem existentes, deverdo ser elaborados os respectivos
projetos.

A metodologia, normas, especificacoes e referencial tedrico utilizado para
desenvolvimento do projeto podera ser sugerida pela CONTRATADA de acordo com os
critérios técnicos e necessidades observadas in loco, no texto do relatorio deverdo estar

expressos e justificados todos os critérios utilizados.

6.2.4 Concepgao das Obras de artes Especiais

Quanto as Obras de arte Especial deverao ser realizados estudos para verificagéao
da necessidade de recuperacao e melhorias das OAE's, inclusive quanto a necessidade de
alargamentos, restauragéo, reforgo estrutural, recalques de fundagoes, estudos de
estabilidade e acréscimo de comprimento para adequacao da segdo de vazao, deverao
contemplar todas OAE'’s cadastradas pela topografia.

Os estudos deverao definir e indicar a necessidade de contratacao de projetos
executivos especificos. Serdao elaborados, nesta oportunidade, projetos somente para

intervencoes de pequena monta consideradas necessarias para a melhoria imediata da

seguranca.

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptos 37 DE 76
Fone: (41) 3608 2774 / CNPJ 95.422.986/0001-02 - ‘




Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Publicas

6.2.5 Projeto de Pavimentagao

O Projeto de Pavimentagao compreende a definicao da concepgao da estrutura do
pavimento a partir do dimensionamento preliminar e solugées estruturais, que deverao ser
objeto de analise técnico-econdémica, e da estimativa de quantitativos de Servicos.

Para segmentos onde, eventualmente, seja constatada a possibilidade de utilizagao
de camadas de pavimentagao existente, a partir dos estudos geotécnicos e da avaliagao do
pavimento, sera elaborado o projeto de restauragdo do pavimento existente, com base em
Instrugbes de Servigos e nas Normas aplicaveis.

No Projeto de Pavimentagao serdo determinadas e indicadas as caracteristicas ~~
pavimento a partir dos parametros levantados, a fim de definir as diretrizes que nortearao o
projeto que deve abranger as medidas de recuperagao da via, avaliagcao de impeditivos de
ordem ambiental, determinagao da capacidade de trafego, avaliagéo do grau de deterioracao
do pavimento da via (quando existente), capacidade e estado de conservacao do sistema de
drenagem superficial/profunda e bueiros, se e quando existentes, e ainda, verificagdo quanto
a compatibilizagao de cortes e aterros com os acessos aos iméveis existentes.

Tera como base os estudos geotécnicos, o projeto geométrico e os dados de trafego
(volume, classificagédo e carga por eixo dos veiculos e taxa de crescimento) e constituir-se-a
de:

e Estudo estatistico e definicao dos valores caracteristicos do subleito para cada
subtrecho homogéneo, considerando que, quando ndo houver a possibilidade d
execucao de regularizagdo e compactagéo do subleito, deverdo ser consideradas as
condi¢des do material “in situ”:

» Definicao dos materiais a serem utilizadas nas diversas camadas do pavimento;

* Dimensionamento do pavimento da pista de rolamento (incluindo reforgo de subleito
ou da sub-base quando necessarios);

» Desenhos apresentando a secéo transversal:

e Determinagdo do numero de repeticdes conforme numero de eixos dos veiculos

comerciais considerados e para a vida do projeto.
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Cabera a CONTRATADA a elaboragdao de estudos de viabilidade téecnica e
econdmica das alternativas de pavimento propostas, inclusive considerando os custos de
implantacéo, conservagao, reabilitagdo e operagao dos veiculos para a vida de projeto.

A secéao transversal tipo de pavimentagéo para os segmentos homogéneos devera
ser apresentada em escala 1:50; contendo todas as informagdes necessarias quanto ao
pavimento (cotas do terreno, cotas de projeto, largura declividade transversal, espessura e
caracteristicas de cada camada estrutural, posicdo dos passeios, dimensoes das guias,
sarjetas e canteiros centrais), inclusive com estacas de referéncia do projeto geomeétrico
para cada secao tipo.

No caso de solugdes diferenciadas para cada trecho, deverdo ser apresentadas as
respectivas secgdes tipo para cada caso com indicagao das respectivas estacas de
referéncia.

O numero “N” (numero de solicitagbes do eixo padrao 8,2 tf) devera ser definido
através de contagem de trafego no local e de dados coletados junto aos orgaos
competentes.

O indice de suporte do subleito sera calculado com base nos resultados dos ensaios
realizados com os materiais do subleito e das ocorréncias de materiais indicados para
terraplenagem.

Caso a CONTRATADA resolva optar por outras alternativas de dimensionamento de
pavimento ou de aplicagdo de novos materiais, a solugao proposta devera ser discutida e
analisada em conjunto com o quadro técnico da Secretaria Municipal de Obras Publicas.
Para isto, a CONTRATADA devera elaborar justificativa para a proposta contendo analise
comparativa de desempenho de custos e relatério técnico com informagdes detalhadas e
especificas dos materiais e/ou dimensionamentos propostos, incluindo as especificagoes

dos materiais e servigos que constarao do orgcamento.

6.2.51 Quanto a Definicao das Caracteristicas do Subleito para Pavimentos Novos
Para definir as caracteristicas do subleito para execugao de pavimento novo, serao

efetuadas sondagens a pa e picareta para coleta de amostras e realizagdo de ensaios. As

sondagens serdo realizadas de acordo com o que prescreve o item 5.1.3 e 6.1.3 Estudos

Geologichs e Geotécnicos.

Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos ) 19 DE 76
Fone: (41) 3608 2774 / CNPJ 95.422.986/0001-02 / - i

/1% “J
Secretaria Municipal de Obras Public§§J45_63§’,

n m
) \ A—
. 9 - 3 1R -
s c S —

P



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Publicas

A metodologia, normas, especificacbes e referencial teédrico utilizado para

desenvolvimento do projeto podera ser sugerido pela CONTRATADA de acordo com os
critérios técnicos e necessidades observadas in loco, no texto do relatorio deverao estar

expressos e justificados todos os critérios utilizados.

6.2.5.2 Quanto a Avaliagao Estrutural da Via

Para situacoes onde for necessario desenvolver a avaliagao estrutural das camadas
de pavimento existentes na via, a partir dos levantamentos de campo anteriormente
mencionados, deverao ser executadas sondagens, com o objetivo de definir e caracterizar
as camadas do pavimento existente (granulometria e indices fisicos) e suas espessure
avaliando-se as mesmas quanto seu aproveitamento como base, sub-base, leito, etc..

O posicionamento desses pogos de sondagem devera ser criteriosamente estudado
de forma a contemplar 01 (um) pogo para cada segmento considerado homogéneo.

Os pocos de sondagem serao perfurados a pa e picareta em locais definidos como
estrategicos pelo projetista. No caso onde forem identificados problemas existentes devera
ser considerada a necessidade de analise mais aprofundada, devidq a deformacées
elevadas, devera ser também determinada a densidade “in situ” e coletadas amostras para a

realizagao de ensaios de compactacao e resisténcia.

6.2.6 Projeto de Sinalizagao
Com os dados obtidos na elaboragao do cadastro da via deverao ser identificadas a-
deficiéncias da sinalizagao viaria do segmento de projeto e sera elaborado o Projeto de
Sinalizagcao que devera ser aprovado pelo FAZTRANS e conter todas as informagées
necessarias e suficientes a execugao da obra, entre elas:
e Desenho em planta, com escala compativel ao que se deseja representar e com
detalhamento adequado;
» Em todas as plantas devera constar articulacao referente as pranchas que compéem
o projeto;
e Alinhamento do eixo locado, estagueado de 20,00m em 20,00m e numerado a cada 5
escalas;

. Dimensionamento g caracterizagdo pegtinentes aos disposijtivos projetados:
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e Legendas, convengoes, indicagao do norte bem como TODOS os demais elementos
pertinentes e necessarios ao projeto deverao constar das pranchas.

Devera conter a tipologia e o quantitativo da sinalizagao horizontal, vertical, e pontos
de parada do transporte coletivo, conforme as caracteristicas da via e conforme legislagao
vigente.

Para a elaboragao do projeto, as caracteristicas da via deverao ser levantadas “in
loco” e comparadas com o que se pretende implantar, considerando os cadastros levantados
pelo projeto planialtimétrico (alinhamentos prediais, divisas, entradas para garagens, meio
fio, arvores, postes, torres, bueiros, galerias, valas, fundos de vale, caixas de inspecao,
etc...).

Também deverao ser considerados no projeto “equipamentos urbanos” existentes na
via e proximidades dela (escolas, hospitais,postos de salde, parques, etc..); os
estacionamentos exclusivos (taxi, ambulancia veiculos oficiais, etc...); os estacionamentos
proibidos (pontos de 6nibus, embarque e desembarque de escolas e hoteis), os sentidos de
circulacdo da via, a hierarquizagao da via com as transversais e tudo que possa interferir
para a elaboragéo do Projeto de Sinalizagao. Estes dados deverao ser transferidos em forma
de sinalizagao para as pranchas do projeto.

O 6rgao / departamento regulamentador do transito no Municipio de Fazenda Rio

Grande - FAZTRANS devera ser consultado para aprovacdo do projeto proposto bem como

para averiguacdo de provaveis e/ou futuras implantagées de polos geradores de trafego na
via ou nas proximidades da mesma.

A metodologia, normas, especificagdes e referencial teorico utilizado para
desenvolvimento do projeto podera ser sugerido pela CONTRATADA de acordo com 0s
critérios técnicos e necessidades observadas in loco, no texto do relatorio deverao estar

expressos e justificados todos os critérios utilizados.

6.2.7 Projeto de Obras Complementares
O projeto de Obras Complementares sera desenvolvido com base nos estudos
topogréaficos, no projeto geométrico e de acordo com as diretrizes constante do Plano Diretor

do Municipio de Fazenda Rio Grande, de forma a seguir o disposto na legislagao e normas
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que regulamentam os padroes de calgadas a serem empregadas, em especial a NBR
9050/2015.

Para o calculo do volume de terraplenagem no passeio deveréao ser considerados as
informagdes e os dados fornecidos pelo estudo topografico, projeto geométrico e pelo
projeto de dimensionamento do pavimento da calgada.

Compreendera ainda a identificagdo das areas a serem submetidas a tratamento
paisagistico, e a selecao das espécies vegetais a serem propostas para este tratamento,
neste sentido, para a previsao quanto ao plantio de arvores ao longo das ruas de projeto,
devera ser consultada a Secretaria Municipal do Meio Ambiente visando obter informagé -
quanto as espécies, distancias do meio-fio, distancias entre arvores, entre outros.

Também deverao ser levadas em conta as interferéncias existentes tais como
arvores existentes, postes, caixas de concessionarias e também as restricdes de largura dos
passeios e o projeto deverd conter todas as informacdes necessarias e suficientes a
execugao da obra, entre elas:

e Desenho em planta, com escala compativel ao que se deseja representar e com
detalhamento adequado; ' ' '

e Em todas as plantas devera constar articulagao referente as pranchas que compdem
0 projeto;

» Alinhamento do eixo locado, estaqueado de 20,00m em 20,00m e numerado a cada 5
estacas;

» Dimensionamento e informacoes pertinentes aos dispositivos projetados;

e Legendas, convengoes, indicagdo do norte bem como TODOS os demais elementos
pertinentes e necessarios ao projeto deverao constar das pranchas.

A metodologia, normas, especificagbes e referencial tedrico utilizado para
desenvolvimento do projeto poderd ser sugerido pela CONTRATADA de acordo com os
critérios técnicos e necessidades observadas in loco, no texto do relatdrio deverdo estar

expressos e justificados todos os critérios utilizados.

6.2.8 Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento de Pessoal
Devera ser apresentada planta esquematica com a situacao e localizacao das

. - - . ) . .‘ g : L] L -
instalagdes industriais e operacionais do canteiro das obras, bem como do acampamento do
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pessoal, observando a legislagdo trabalhista e Normas Regulamentadoras
pertinentes.
O projeto devera conter todas as informagoes necessarias e suficientes a execugao

da obra, entre elas:

 Planta geral com escala compativel ao que se deseja representar e com detalhamento
adequado;

 Locagao e distribuicdo dos dispositivos considerados no canteiro de obras;

« Legendas, convencoes, indicagdo do norte bem como TODOS os demais elementos

pertinentes e necessarios ao projeto deverao constar das pranchas.

6.2.9 Projeto de calgadas e rampas de acessibilidade

Elaborar projeto de calgadas nas vias definindo um tipo padrao, projetar as
acessibilidades universal de acordo com a NBR 9.050/2015, decreto n® 5296 de 02/12/2004
e suas alteragoes.

O projeto deve apresentar as rampas de acessibilidade, travessias elevadas, inclusive
rampas para passeios estreitos quando for o caso, etc.

As calgadas devem ser executadas sempre dos dois lados da via, com largura minima
de 1,20m, largura menor desde que haja decreto estabelecendo outras condigées minimas
como ZEIS. Nos casos de inviabilidade de execugéo das calgadas em ambos os lados das
vias deverao ter sua devida justificativa.

Na elaboragdao dos projetos das calgadas deverdo ser levadas em conta as
interferéncias existentes tais como arvores, postes, caixas de concessionarias, restricoes de

largura dos passeios e declividades excessivas.

6.2.10 Projeto de lluminacao
Devera apresentar o cadastro da rede de energia e iluminagao publica existente, tera
como base o Projeto Geométrico e o Projeto de Obras Complementares, constara de:
« Projeto de ampliagao de rede, quando e se necessario;
« Cadastro da situacdo existente, que devera apresentar os postes existentes nas ruas

com sua localizacao jndicada em planta; , . :
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* Indicagao dos postes a serem implantados, relocados ou substituidos, quando e se
necessario;
« Sinalizagao podotatil para areas de transi¢ao do alinhamento dos passeios;
» Orgcamento com a separagao entre material de mao de obra por item.
Nos casos de implantacéo e/ou substituicao indicar o tipo de poste a ser implantado
conforme os parametros obtidos junto a concessionaria de energia. Ainda, com a finalidade
de compatibilizar agbes previstas para o segmento de projeto, o Setor de lluminagéo Publica

da Prefeitura de Fazenda Rio Grande devera ser consultado.

6.2.11Plano de Execuc¢ao das Obras

Do Plano de Execugdo das Obras devera constar a apresentagdo da seqiiéncia
racional do conjunto de atividades necessarios a implantagdo do projeto e execucgéao das
obras, considerando e indicando os problemas de natureza climatica, administrativa,
operacional, e de seguranca; alem do provavel periodo de execucéo das obras.

Devera ser elaborado de maneira a contemplar todas as intervencées e servicos

previstos nos projetos, ficando evidente que o projeto é factivel de execucdo e sera

cumprido conforme as etapas e prazos apresentados no cronograma.

Também devera contemplar as interdependéncias de atividades e equipe técnica
minima necessaria.

Devera considerar a alternativa que cause o minimo de transtorno aos moradores e
ao sistema viario e sera justificado através de texto explicativo que conterd no minimo os
seguintes itens, compatibilizados com o cronograma:

e Locacgao da Obra;

» Definicao da circulagao de veiculos no sistema viario e moradores no segmento de
projeto;

* Definicao da circulagao de pedestres;

* Etapas construtivas;

» Acgbes em relagao as interferéncias existentes no local (elétrico, agua, esgoto,
telefone, fibra otica, arvores, gas, etc.);

* Relacao de equipamentos minimos previstos para a execug¢ao dos servigos;
L] -

Cronograma de execugao;
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¢ Relagao de pessoal técnico necessario para a execugao dos servigos;
» Orgcamentos sintético e detalhado;
e Composicao do BDI,

* Cronograma fisico-financeiro.

6.2.11.1 Locagao da Obra

| Fazer constar no texto do relatério do projeto:

“A obra devera ser locada de maneira adequada, em material que possibilite o
perfeito nivelamento das superficies da pista, rampas, guias e passeios, demarcando todo o
perimetro necessario e os acessos, sendo esta demarcagéao passivel de verificagao.

E de responsabilidade da CONTRATADA o estabelecimento de todos os marcos e
levantamentos necessarios, bem como fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais
e mao de obra requerida para a realizagdo dos trabalhos de locacao e controle, realizando

servigcos de topografia quando necessario.”

6. 2 11.2 Demoligoes ou Remocoes

Fazer constar no texto do relatério do projeto:

“Ao longo do trecho de servico, conforme servicos constantes na planilha de
quantidades, foi estimada a remogdo e/ou demolicao de: meio fio, camadas existentes,

revestimento de passeios, rede de drenagem ou esgoto, ou qualquer outra benfeitoria

existente que, quando necessario, devera ser demolida/removida ou substituida visando a

execucao de ajustes e concordancias conforme o projeto.”

6.2.11.3 Servigcos Gerais e Finais

Fazer constar no texto do relatério do projeto:

“A obra devera ser mantida permanentemente limpa e que os servigcos de limpeza
geral deverao satisfazer as seguintes especificagoes:

Sera removido entulho existente, sendo cuidadosamente limpos e varridos todos os
locais da obra. Os entulhos retirados deverdo ser colocados em local apropriado, com
aprovacao da fiscalizagao, e de acordo com as leis de postura do Municipio.

Devera ser assegurada a manutencdo de uso e acessibilidade do passeio, bem

5 - . - - al . & 5 = L
como do acesso as propriedades (residenciais e comerciais) ou similar, em horarios
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considerados estratégicos, nos trechos onde houver intervencéo e isolamento momentaneo

ou temporario.”

6.2.11.4 Sinalizagao Indicativa da Obra

Fazer constar no texto do relatorio do projeto:

‘Para a perfeita identificagao do local deverao ser implantadas as placas de obra, em
local visivel, com dimensdes conforme padrao requerido pelo Contratante e/ou Provedor do
Recurso.

As placas indicativas de obras deverao ter sua localizagdo esquematica indicada nas

pranchas do Projeto Geométrico.”

6.2.11.5 Sinalizagao de Seguranga da Obra

Fazer constar no texto do relatério do projeto:

‘A execugao das obras e realizagao de servigos adjacentes & via pode ocasionar
fatores que determinam o surgimento de problemas de fluidez e seguranca na circulagao de
pedestres e veiculos. Situagdes deste tipo constituem-se em fatos imprevistos para quem
esta dirigindo ao longo da via, em condicées de velocidade relativamente constantes.

Visando minimizar os impactos na circulagéo local, quando da execucéo das obras,
sera de responsabilidade da CONTRATADA comunicar a FAZTRANS — Orgao Municipal de
Transito, com no minimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, sempre que as acées
no local (carga e descarga de material, manobras de maquinas na pista e outros)
ocasionarem transtorno ao trafego.

No intuito de advertir os usuarios da via, junto aos trechos em obras, além de um
adequado planejamento para a execugao dos servigcos, devera ser implantada sinalizagao
especifica. Os Sinais de indicagédo deverao ter fundo laranja e orla, legenda (indicando
OBRAS A 50 m e OBRAS A 100 m), e simbolos pretos.

Devera também ser garantida a circulagdo, de forma segura, aos pedestres e
demais transeuntes.”

Obs.: Quantificar e orgar esta sinalizacao.
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6.2.11.6 Relacdo de Equipamentos Minimos e Equipe Técnica

Fazer constar no texto do relatorio do projeto a relagéo de equipamentos minimos e
necessarios a execucgao das obras, bem como relagao dos profissionais exigidos de maneira
a garantir os prazos de execugdo constantes no cronograma da obra. E, ainda, a
metodologia, as normas, as especificacbes e o referencial tedrico utilizado para
desenvolvimento de cada um dos itens constituintes do plano de execugéo podera ser
sugerido pela CONTRATADA de acordo com os critérios técnicos e necessidades
observadas in loco, no texto do relatério deverdo estar expressos e justificados todos os

critérios utilizados.

6.2.12 Cronograma, Quantidades e Orcamentos

Ao final dos estudos e projetos desenvolvidos, deverao ser apresentados o
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, os QUANTITATIVOS e o ORCAMENTO com os
custos dos servicos, materiais e atividades para implantagédo das obras e introducao de
melhorias necessarias a implantacéo das vias de projeto.

O, Cronograma e o orgamento deverdo, compatibilizar as solugdes propostas.no
projeto com o constante no relatério do projeto e nas planilhas orgamentarias de referéncia
utilizadas.

Para servicos onde nao ha equivaléncia de precos em planilhas orcamentarias
consagradas (DNIT/SICRO, SINAPI, SEIL como exemplos) devera ser apresentada a
composicao elaborada, utilizando-se nesta os custos de insumos das referidas planilhas,
quando existentes.

Sendo necessaria a utilizacdo de outra planilha orgamentaria, que nao as
consagradas, a justificativa quanto a referéncia utilizada para o orgamento devera estar
expressa no relatério do projeto, para tanto devera ser notificada a Secretaria Municipal de
Obras Publicas para que, considerando as caracteristicas da via, tipo de projeto, fonte de
recursos e outras peculiaridades relativas ao projeto, se manifeste quanto a referéncia a ser
adotada.

A data de referéncia e o calculo da composi¢ao do B.D.I. — Bonificagao Despesas

Indiretas deverao estar expressos no texto do relatério do projeto. Para apresentacao destes
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itens devera ser verificado o Acérdao 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido — TCU, ou
outra fonte devidamente justificada e aceita apos analise por pessoal da PMFRG.

Devera constar no relatério do projeto, além da meméria de célculo das quantidades,
declaragdo de responsabilidade pelos quantitativos de cada um dos itens do projeto,

conforme modelo que segue:

Modelo de Declaracao de Responsabilidade pelo Orgamento e Quantitativos:

i 1] ¢ L P e, responsavel pelo(s) orgamento e quantitativos(s) do projeto
........................ e a empresa ... aqu representada por seu
responsavel técnico, o eng® ... .. declaramos que calculamos e
verificamos os quantitativos relativos aos projetos de ... ... .. pelo(s) qual(is)

assumimos total responsabilidade”.

Nome / CREA / Assinatura

Os quadros com a composi¢ao dos encargos sociais e de TODAS as composi¢oes

unitarias utilizadas deveréo ser apresentados no relatério do projeto.

6.2.12.1 Cronograma Fisico-Financeiro

Devera ser elaborado o cronograma de execucgéo da obra de forma a apresentar e
subdividir em etapas, conforme a necessidade e o grau de complexidade, todas as
atividades e servigos previstos para implantacdo do projeto.

Devera apresentar as despesas mensais previstas para a execugao da obra ot
servicos de maneira a auxiliar a estimativa dos recursos orgamentarios necessarios ao longo
de cada exercicio financeiro.

Deve ser elaborado de forma que sirva de balizador, em fase posterior, para a
analise das propostas apresentadas pelas empresas participantes do certame licitatorio para
execugao das obras.

O Cronograma Fisico-Financeiro deve demonstrar a adequada integracao entre os
planos para a execugao das obras e/ou aquisicdes de materiais/equipamentos detalhados no

orcamento e permitir o acompanhamento da execugao da intervengao.

- L] - L -
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6.2.12.2 Orgamento

Devera ser elaborado o orgamento discriminativo da obra contendo quantidades,

precos unitarios e totais de maneira a contemplar todos os materiais e servigos propostos no
projeto, compatibilizando as solugdes propostas no projeto com o relatério e com os servigos
constantes nas planilhas orgcamentarias. Tal orcamento devera ser apresentado de duas
maneiras sem desoneragdo e com desoneragdo, nesse Ultimo caso considerando o
percentual previsto em lei sobre a receita bruta para calculo da contribuigao previdenciaria.

Os orcamentos deverdo ser realizados utilizando-se de planilhas consagradas na
seguinte ordem de preferéncia: 1- SINAPI, 2- DNIT/SICRO e 3-SEIL/PRED, sendo que para
servicos onde nao ha equivaléncia nestas planilhas orgamentarias devera ser apresentada a
composicao unitaria dos servicos necessarios a execugdo das obras, caso haja a
necessidade de cotagdo devera ser apresentada no minimo trés.

Os valores referentes as cotagdes, quando e se realizadas, serao no minimo trés e
deverdo ser apresentados como justificativas aos valores considerados no orgamento. As
cotagées deverao indicar, data de referéncia, fornecedor e/ou fabricante e descrigao do item
cotado. ) ' ' '

O orcamento deve conter data de elaboragao/revisdo e assinatura sob carimbo do
responsavel técnico devidamente habilitado junto ao sistema CONFEA/CAU com indicagao
de, no minimo:

o Percentuais de encargos sociais por tipo de mao de obra (horista e/ou
mensalista) devidamente identificado;

o Quantidades;

o Custo unitario da planilha de referéncia;

Percentual de BDI;

0]

o Custo unitario somado ao BDI:

Custo total por item (incluso BDI);

O

o Total geral com BDI;
Data base da referéncia de custos utilizada;
Fonte de referéncia e respectivos codigos de composi¢cées dos custos

unLtérios.

- L] L
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7. RELATORIO DO PROJETO BASICO
Sera composto por MEMORIA JUSTIFICATIVA que devera apresentar texto
contendo a descrigdo sucinta do projeto bem como informagées referentes a:
e Caracterizagao da rua no sistema viario;
e Volume de trafego atual e proposto;
* Linhas de transporte coletivo existentes:
» Estimativa da populacéo beneficiada;

» Descrigao das obras de arte ou especiais se houver.

Também fara parte do Relatério do Projeto Basico o MEMORIAL DESCRITIVO onde,
de acordo com a Lei n° 8.666, sobre Licitagdes e Contratos administrativos, & vedado incluir
marcas, caracteristicas e especificagdes exclusivas no objeto da licitagdo, a nao ser quando
for tecnicamente justificavel, ndo se admitindo preferéncia por marcas. Assim sendo, as
especificagbes devem ser bem detalhadas, incluindo as exigéncias consideradas
necessarias, mas tomando-se cuidado de nao restringir a competitividade da licitacao.

Isto‘ posto, recomenda-ée entao que as esp;ecificagées técnicas‘ sejam apresentada-s
de acordo com as exigéncias da lei, e quando a referéncia a marca for imprescindivel, esta
devera ser feita com no minimo 3 (trés) marcas, além da citacdo: ou similar dentro do
mesmo padrao de qualidade.

O projeto devera ser acompanhado de orientagdes quanto ao uso, operagao ¢
conservagao, de forma a ndo deixar davida e garantir um bom desempenho da obra e dos
equipamentos nela instalados. O MEMORIAL DESCRITIVO devera conter no minimo os
seguintes itens na ordem indicada a seguir:

» Objeto com descrigao sumaria da obra (sinalizacdo, dimensées, finalidade, populacao
beneficiada, etc.);

» Sistemas construtivos (justificativa e solugées adotadas para cada uma das disciplinas
trabalhadas);

* Normalizagao;

* Mobilizagao, instalagac e desmobilizagao:

* * As especificagbes técnicas para cada projeto desenvolvido. »
) Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptos - -
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No tocante as ESPECIFICACOES TECNICAS para cada disciplina do projeto,

deverao constar no texto indicagoes relativas a:

Materiais a serem empregados;

Aplicagbes dos materiais e cuidados especiais;
Ensaios necessarios;

Cuidados com manutencao;

Descricao de acabamento;

Manuseio e armazenagem dos materiais.

O Relatério do Projeto Basico sera entregue ao final da elaboragao do Projeto

Basico e sera apresentado em 03 (trés) vias contendo todas as informagbes necessarias e

pertinentes aos seguintes elementos do projeto basico:

Memoria justificativa das solugdes e particularidades do projeto;
Memorial descritivo;

Especificacoes técnicas;

Estudos geotécnicos;

Boletins de sondagens;

Memorias de célculos dos estudos hidrologicos;

Memorias de calculos da drenagem;

Notas de servigo e calculos dos volumes de terraplenagem;
Outros anexos (conforme a necessidade);

Orgamentos;

Cronograma,

Plano de Execucgao das Obras;

Plantas do Levantamento Topografico;

Pranchas de cada uma das disciplinas desenvolvidas (Geometrico, drenagem,

Terraplenagem, etc).
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e Termo de entrega e garantia dos servigos, no qual devera ficar registrada que os
projetos elaborados estao livres de conflitos entre si, e que 0 mesmo se encontra
perfeitamente exequivel;

e Termo de secao de direitos patrimoniais ao municipio relativos aos projetos;

» Todos os elementos deverdo estar assinados e rubricados pelos respectivos
responsaveis técnicos;

Os estudos, textos e desenhos deverao ser entregues da seguinte forma:

* Os desenhos deverao ser obtidos com o emprego de programas tipo CAD compativel
com o software utilizado, em arquivos DWG (no aplicativo AUTOCAD 2012);

e Em arquivos tipo PDF;

e Gravados em CD/DVD (trés cépias).

¢ Os textos em Word;

e As planilhas em Excel.

A contratada devera, apés o recebimento definitivo do projeto, nos casos de
constatacao de falhas ou omissées no mesmo, disponibilizar assessoria para eventuais
esclarecimentos e ajustes nos projetos para viabilizar sua execugéo.

Todas as pranchas, memoriais descritivos, relagdes de materiais ou qualquer outro
material necessario a compreensao do projeto, deverao ser editados de forma que sejam
perfeitamente legiveis em impressées monocromaticas.

Os desenhos deverao obedecer preferencialmente o formato de prancha A1 (regra
geral para todos os projetos); os textos deverdo ser de tamanho A4 com formatacao
segundo as normas da ABNT, letra Arial 12, espaco 1. Desenhos de anexos ao memorial
descritivo deverao ser preferencialmente em formato A3.

Os padroes de desenho para o AUTOCAD, a simbologia, nomenclatura de layers e
configuracdo de penas para os projetos deverdo constar do material entregue pela
CONTRATADA.

O modelo de selo/carimbo deverd ser solicitado pela CONTRATADA junto a

Secretaria Municipal de Obras Publicas.

L] - - - . -
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8. INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

Especificamente relativo a apresentacdo do conjunto de projetos ressalta-se a

necessidade de observar minimamente os elementos e aspectos listados na sequéncia
conforme a disciplina especifica correspondente (se geometria, drenagem, terraplenagem,
etc):
e Apresentar todos os elementos levantados pela topografia considerando sua
relevancia a cada uma das disciplinas desenvolvidas pelo projeto;
e Apresentar tabela com TODAS as convencoes e padroes utilizados;
e Indicar o eixo e o estaqueamento em planta em todas as pranchas do projeto;

e As ruas transversais ao segmento de projeto deverao ter eixo indicando igualdade

com 0 eixo da via em projeto;

e Indicar NORTE em todas as pranchas do projeto;

e Indicar divisa entre lotes em todas as pranchas do projeto;

e Indicar em planta a localizagdo dos marcos e as coordenadas;

* Indicar articulagao das pranchas do projeto;

¢ Indicar no carimbo da prancha o nimero da ART do projeto;

¢ Indicar: ALINHAMENTO PREDIAL EXISTENTE — A.P.E. (em ambos os lados da via),
obedecendo as larguras conforme levantado em campo;

e Indicar; ALINHAMENTO PREDIAL PROJETADO - AP.P. conforme projeto de
subdivisao aprovado;

« Indicar diferenciando tipologia muro, muro palito, cerca de madeira, cela de arame,
tela, grade e etc a vedacao no A.P.E;

e Cotar, no minimo uma vez por prancha, a(s) largura(s) da pista;

e Cotar, no minimo uma vez por prancha, a(s) largura(s) dos passeios;

e Cotar, no minimo uma vez por prancha, a(s) largura(s) entre os alinhamentos prediais;

e Apresentar tanto em planta como em perfil a concordancia / encaixe cotas com as
ruas transversais ao segmento de projeto;

¢ Indicar em planta e perfil todos os elementos notaveis da geometria, bem como a cota

dos raios nas esquinas;

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptos , 53 DE 76
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» Inserir o quadro de notas e observagdes conforme necessidades do projeto — ver
ANEXO 06;
e Indicar sondagens na planta e perfil, identificando n° furo;
» Estaca 0=PP necessariamente devera apresentar coordenadas:
» Apresentar detalhe(s) do(s) dispositivo(s) projetado(s), quando for o caso, nas
respectivas pranchas;
* Quanto aos elementos da drenagem, toda a rede projetada deve indicar destino da
captagao: LIGACAO COM REDE EXISTENTE ou local onde DESAGUA:
O prazo de execugao dos projetos sera de 06 (seis) meses apos a emissao da orde
de servigo.
Finalizando, o orgamento para execugédo dos servigos objeto da presente licitagao é
apresentado no ANEXO 07.

9. FISCALIZACAO:

O Fiscal do Contrato devera informar ao Secretario Municipal de Obras Publicas e

ao Fiscal dos Servigos, com dois meses de antecedéncia, do encerramento do(s) mesmo(s).

Todos os servigos deverdo ser acompanhados e fiscalizados por funcionario
determinado pela Secretaria requerente, devendo este ser indicado na Ordem de Servico,
devendo, ainda, assina-la.

O(s) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servicos, devera(ao) atender a todo ¢
qualquer questionamento do(s) Fiscal(ais) designado(s) e demais interessados nos Servicos.

Fica assegurado a FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspensao dos Servicos,
sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha
direito a qualquer indenizagao, no caso de nao ser atendida, dentro de 72 horas a contar da
data de solicitagdo correspondente, sobre qualquer reclamacédo e/ou defeito essencial em
servigo executado ou em execugéo.

As Notas Fiscais e ou Faturas apresentadas, somente serdo liquidadas apos o
ateste do Fiscal designado, do Fiscal de Contrato, da chefia imediata, do Diretor Geral e do

Secretario Municipal de Obras Publicas.
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de acordo com as especificagdes deste Termo de Referéncia, das NBRs e demais normas e
leis que recomendem sua utilizagdo. A CONTRATADA arcara com o o6nus total da
substituicdo, se adquirir antecipadamente materiais julgados inadequados pela
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO podera solicitar a substituicao de qualquer funcionario da
Contratada que embarace a agao da fiscalizagao.

A CONTRATANTE devera facilitar, por todos os meios a seu alcance, inclusive

deixando & disposicao um veiculo, para uma ampla acdo da FISCALIZACAO, bem como a
CONTRATADA permitindo o acesso aos servigcos em execugao.

A atuacgao ou a eventual omissao da Fiscalizagao durante a realizagao dos trabalhos
nao podera ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execugéo dos

Servigos.

10. PROPRIEDADES DOS PRODUTOS:

Apods a conclusao dos projetos, a empresa contratada, juntamente com os seus
responsaveis técnicos, emitira um Termo de Cessao de Direitos Patrimoniais conforme
ANEXO 10, em obediéncia ao artigo 111 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993,
cedendo todos os direitos patrimoniais relativos aos projetos elaborados, autorizando plena
e irrestrita utilizacdo e adaptagao destes, pela contratante e seus funcionarios ou prepostos,
podendo utiliza-los/ reutiliza-los/executa-los em locais diferentes e quando julgar adequado.

Todo o material gerado em virtude do desenvolvimento dos produtos, sejam

intermediarios ou finais, serao de propriedade exclusiva da contratante.

11. CONDICOES POS-CONTRATUAIS

A contratada devera, apos o recebimento definitivo do projeto, disponibilizar
assessoria para esclarecimentos e eventuais ajustes nos projetos para viabilizar sua
execucao.

A contratada devera responder aos licitantes, no prazo determinado pela contratante,

quando um projeto sob sua responsabilidade de elaboragdae for submetido -a
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questionamentos de ordem técnica durante um processo licitatério para a contratagcao de
execucao.

A contratada devera garantir a viabilidade técnica dos projetos, fazendo as devidas
revisdes e corregdes de falhas verificadas nestes, inclusive durante a execucgéao das obras,

sem acréscimo do valor inicialmente pactuado.

12. ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA:
Anexo 01 — Segmentos das vias na Area de Intervencao:
Anexo 02 — Mapa de localizagao da Area de Intervencao;
Anexo 03 — Projeto de Parcelamento da Area para Fins de Passagem de Ruas;
Anexo 04 — Quadro de Responsabilidade por Projetos;
Anexo 05 — Tabela de Convengdes;
Anexo 06 — Quadro de Notas;
Anexo 07 — Orgamento para elaboragao dos Estudos e Projetos;
Anexo 08 — Cronograma para elaboragao dos Estudos e Projetos;
Anexo 09 — Critérios Para Julgamento Da Proposta Técnica;

Anexo 10 — Termo de Cesséao de Direitos Patrimoniais.

Marcglo Eroni Pelanda
Secretario Municipal de Obras Publicas
Decreto: 4378/2017

w/z«&
Gus o'G/angales Quadros

Engenheiro Civil PR-/D
Matricula 349.338

- . - . -
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ANEXO 01 - Identificagao dos Segmentos de Projeto

Data: 03/01/2018

sodi|eong — /2 'B|@nzZausp eplusAy

: = 5 Extensao
Idenuficagao_ Inicio Término FERR Observagdes

1. RUA UBERABA RUA VITORIA RUA GOIANIA 820.00

2 RUA CAXIAS DO SUL RUA VITORIA RUA GOIANIA 810,00

3 RUA VITORIA RUA CAXIAS DO SUL MEIQ DE QUADRA 110,00 |ENTRE RUAS UBERABA E CURITIBA (Término)
4 RUA SALVADOR RUA UBERABA MEIO DE QUADRA 30.00ENTRE RUAS UBERABA E CURITIBA (Término)
5 RUA RECIFE RUA CAXIAS DO SUL MEIO DE QUADRA 100,00|ENTRE RUAS UBERABA E CURITIBA (Término)
6 RUA JOAO PESSOA RUA UBERABA MEIO DE QUADRA 30,00{ENTRE RUAS UBERABA E CURITIBA (Términc)
7 RUA NATAL RUA CAXIAS DO SUL MEIO DE QUADRA 100,00|ENTRE RUAS UBERABA E CURMIBA (Término)
3 RUA ARACAJU RUA UBERABA MEIO DE QUADRA 30,00|ENTRE RUAS UBERABA E CURMIBA (Término)
9 TV. UBERLANDIA RUA CAXIAS DO SUL RUA UBERABA 60,00
10 RUA FORTALEZA RUA UBERABA MEIO DE QUADRA 30,00|ENTRE RUAS UBERABA E CURITIBA (Término)
11 RUA GOIANIA RUA CAXIAS DO SUL MEIO DE QUADRA 80,00|ENTRE RUAS UBERABA E CURITIBA (Término)
12 RUA A RUA CAXIAS DO SUL SEM SAIDA 68.00
13 RUAB RUA A SEM SAIDA 48,00

Extensao total aprox. (m) 2316,00 m
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ANEXO 02 — MAPA DE LOCALIZAGAO DA AREA DE INTERVENCAO
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ANEXO 03 — PROJETO DE PARCELAMENTO DA AREA PARA FINS DE PASSAGEM DE

RUAS
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ANEXO 05 — TABELA DE CONVENGOES

Secretaria Municipal de Obras Publi

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

“

* A presente tabela tem carater ilustrativo, devera ser complementada e apropriada conforme necessidades do projeto.

TABELA DE CONVENCOES*

OBJETO

GREIDE {no pertil)

TERRENQ [no perfil)

BORDO VIA (PROJETADO)
MEIO FIO (PROJETADD)

EXO DE PROJETO
ALINHAMENTO PREDIAL PROPOSTO
GUIA REBAIXADA DEF. FISICO
GUIA REBAIXADA CICUSTA
GUIA REBAIXADA 3.50m
GUA REBAIXADA 7.00m
MURD DE CONTENGAD

ABRIGO DE ONIBUS A IMPLANTAR
MURO

0BJETD

ABRIGD DE ONIBUS

A RETIRAR

EDIFICAGRO ALVENARK
EDIFICAGAD MADEIRA .

PLACA DE SINALIZAGAO
BOCA-DE-LOBD

CAIXA SANEPAR - RED
CAIXA TELEPAR — QUAD
CAIXA TELEPAR - RED
CAIXA DRENAGEM — QUAD
CAIXA DRENAGEM - RED
CAIXA GAS - RED

CAIXA OUTROS — QUAD
SENTIDO DE TRAFEGO

OBJETO

POGD DE VISITA
CAIXA DE LIGAGAD TIPO CLP-04
VALA PARA ESCOAMENTO

BOCA DE LOBO

LINHA DE TRANSMISSAD

DMISAO DE PRANCHAS
PAVINENTO EXISTENTE
PAVINENTO PROJETADO
CICLOVIA

CALGADA

GRAMA

FINCADINHA DE CONCRETQ
FINCADMHA DE GRANITO

SiMBoLO 0BJETO SINBOLO

CERCA ARAME
CERCA TELA
CERCA GRADE
GUIA REBAIXADA EXISTENTE
MEIO FIO A MANTER —
MEID FIO A REMOVER
1 BORDO DE RUA
~ EDIFICAGAD ALVENARK
EDIFICAGAO MADEIRA
EDIFICAGRO (COBERTURA)
e CALGADA
STTS2] CURVA MESTRA
; CURVA INTERMEDIARIA

OBJETD SINBOLO

REGISTRO {&}+
CAIXA OUTROS — RED ()
HIDRANTE {HF
PANTO AUXILIAR
POLIGONAL DE APOIO
MARCO [
BUEIRD

SARJETA

CURSO D'AGUA
TALUDE EXISTENTE
ADUTORA. SANEPAR
ESGOTO SANEPAR
GASDDUTO
TELEFONIA

SIMBOLO

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptos
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OBJETO
LOMBADA,

PINHEIRO

PALMEIRA

ARVORE

POSTE REDONDO

POSTE QUADRADO

LUMINARIA PADRAQ

TELEFONE POBLICO

CONJUNTQ FONE PUBUCO
PARADA DE ONIBUS SEM ABRIGO

ABRIGD DE ONIBUS
TIPO CHAPEU CHINES

ABRICO DE ONIBUS

@%w D'Ggof*ﬁ@*®|]

o0
B ]

TIPO 2 DOMDS

OBJETO SIMBOLO

SONDAGEM A TRADO @ st

SONDAGEM A PERCURSAD FBsP

POGO DE INSPEGAD @ P

MEIO FIO INTRANSPONMEL MFC—05 ——— .

MEIO FI0 COM SARJETA MFC-03 —_ — =
BSTC # 0,80 CA-2 (Prolongamento) =——=
BOCA DE BSTC # 0.80 TIPO NT =

VALA PARA SAIDA DE BUEIRD
SARJETA DE CONCRETO EXISTENTE
VALETA DE PROTEGAD EXISTENTE
DRENO LONGITUDINAL

BOCA DE SAIDA DE DRENO ™
DESCIDA DE AGUA TIPQ DAR-02 e
DESCIDA DE AGUA EXISTENTE S
L] -
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ANEXO 06 - QUADRO DE NOTAS
NOTA 1: A concordancia das rampas PCD devera ser ajustada in loco. Devera ser
assegurada a inclinacao prevista em norma.

\

NOTA 2: Nos passeios devera ser observada a inclinacdo maxima de 2%.

NOTA 3: Os servigos relativos a implantagdo e regularizagdo das guias rebaixadas
foram quantificados e deverao ser ajustados conforme a localizacdo dos acessos em
campo.

NOTA 4: As CONCESSIONARIAS de Servicos Publicos que possuem redes, dutus
ou equipamentos no local da obra deverdo necessariamente ser comunicadas das
interferéncias existentes antes da execucao dos servigos no segmento em questao.

NOTA 5: Para locagdo das placas de sinalizagdo ao longo da via de projeto devera
ser observada a distancia de desaceleragdo e manobra prevista para vias de 00
km/h, ainda, a locacdo devera ser compatibilizada com as guias e demais
interferéncias eventualmente existentes nos passeios.

NOTA 6: As placas indicativas de obras (item 000.00.00.000 do orcamento) tem sua
localizagao ilustrativa nas plantas da geometria, a correta instalacdo no local fica a
criterio da executora das obras que devera implanta-las de maneira a nao
comprometer a visibilidade e circulagao no local.
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A SER PREENCHIDO APOS COT. A "OES

FASE ITENIZA(;AO DESCRICAO UNIT.| TOTAL SERVICO|TOTAL FASE
1 1|Referencial normativo e plano de sondagens 1 |RS - RS )
2|Mobilizagdo de equipes de sondagem e de topografia 1 IRs -
9 3|Estudos Geoldgicos e Geotécnicos 2 S -5 - RS _
4|Estudos e Levantamentos Topograficos 1 | RS -
5|Estudos de trafego 1 RS -
6|Estudos de Seguranga de Transito 1 RS -
7|Estudos e Cadastro das Interferancias 1 |RS -
3 8|Estudo e Cadastro das Desapropriages 1 |RS - RS -
9|Aspectos e Componentes Ambientais 1 |RS -
10|Estudos Hidrologicos 1 |RS -
11|Impressdo volumes relatorios - Fase Preliminar 1 |RS -
12|Projeto Geométrico 1 |RS -
4 13|Projeto de Terraplanagem 1 |RS - RS
14|Projeto de Pavimentagdo 1 | RS -
15|Projeto de Drenag’ n 1 | RS -
16|Projeto de Sinalizagdo 1 | RS
5 17|Projeto de Obras Complementares 1 |RS - RS
18|Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento 4 1 |RS .
19|Projeto de lluminagdo 1 | RS
20|Plano de Execugdo das Obras 1 | RS -
6 21|Cronograma, Quantitativos e Orcamento 1 RS RS -
22|Impressdo volumes relatérios - Projeto Basico 1 | RS -
TOTAL GERAL'| RS -
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ANEXO 08 - CRONOGRAMA PARA ELABORACAO DOS ESTUDOS e PROJETOS
A SER PREENCHIDO APOS COTACOES

FASE|ITEM DESCRICAO TOTAL FASE 30 60 90 120 150 180
Referencial normativo e plano de sondagens RS i RS :
Mobilizagdo de equipes de sondagem e de topografia
Estudos Geologicos e Geotécnicos

Estudos e Levantamentos Topograficos

Estudos de trafego

Estudos de Seguranca de Transito

Estudos e Cadastro das Interferancias

Estudo e Cadastro das Desapropriagdes RS - R§ -
Aspectos e Componentes Ambientais

Estudos Hidroldgicos

Impressdo volumes relatérios - Fase Preliminar

RS - RS -
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Projeto Geomeétrico
Projeto de Terraplanagem RS - RS
Projeto de Pavimentagao
Projeto de Drenagem
Projeto de Sinalizagdo
Projeto de Obras Complementares RS - R$ -
Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento
Projeto de lluminacdo ~
Plano de Execucdo das Obras
Cronograma, Quantitativos e Orcamento RS - R§ -
Impress3o volumes relatérios - Projeto Basico
ACUMULADO RS - RS - RS - RS - RS - RS
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OBSERVACOES:

Fase 1: relativo ao 1° més no cronograma de servigos

1.1 Entrega do plano de sondagens geotécnicas e do referencial normativo. Prazo de
entrega: 10 dias. Mobilizagao de equipes de sondagem e de topografia. Prazo para inici
dos servicos: 15 dias.

1.2 Andlise da fiscalizagdo. (Caso os servicos ndo sejam aprovados, serdo devolvidos
acompanhados de relatério de analise). Prazo de andlise: 5 dias. Prazo para corregao: 5
dias.

Fase 2: relativo ao 2° més no cronograma de servigos

2.1 Entrega do Levantamento Topografico e dos Servicos de Sondagem (sondagens e
ensaios) e demais servigos contratados. Prazo de entrega: 20 dias.

2?2 Analise da fiscalizagdo. (Caso os servicos nao sejam aprovados, ser4o devolvidos

. ™panhados de relatorio de analise). Prazo de analise: 5 dias =-azo para correcao: 5

d'ab . - - - -
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Fase 3: relativo ao 3° més no cronograma de servigos T

. a gt

3.1 Entrega do estudo de trafego, estudo de segurancga de transito, estudo e cadastro das

i

interferéncias, estudo e cadastro das desapropriagbes, estudo hidrolégico, estudo de
aspectos e componentes ambientais, impressdo dos relatorios da FASE PRELIMINAR.
Nesta fase a empresa CONTRATADA efetuara a apresentacgao prevista na pagina 20. Prazo
de entrega: 20 dias.

3.2 Analise da fiscalizagdo. (Caso os servicos nao sejam aprovados, serdo devolvidos
acompanhados de relatério de analise). Prazo de analise: 5 dias. Prazo para corregao: 5
dias.

Fase 4: relativo ao 4° més do cronograma

4.1 Entrega do Projeto Geométrico, terraplenagem e pavimentagao basicos. Prazo de
entrega: 20 dias.

42 Andlise da fiscalizagdo. (Caso os servicos nao sejam aprovados, serao devolvidos
acompanhados de relatério de analise). Prazo de analise: 5 dias. Prazo para corregao: 5
dias.

Fase 5: relativo ao 5° més do cronograma
51 Entrega dos projetos basicos complementares (drenagem, sinalizacao viaria,
acessibilidade, projeto de iluminagao, projeto de canteiro de obras, etc.) e demais Servigos
contratados. Prazo de entrega: 30 dias.

52 Analise da fiscalizacdo. (Caso os servicos nao sejam aprovados, serao devolvidos
acompanhados de relatério de analise). Prazo de analise: 5 dias. Prazo para corregao: 5
dias.

Fase 6: relativo ao 6° més do cronograma

6.1 Entrega dos Projetos da pavimentagao e dos complementares, especificacdes técnicas,
orgamento, quantitativos, cronograma, ART ou RRT, impressao dos relatérios do PROJETO
BASICO, plano de execugao de obras e demais servicos contratados. Prazo de entrega: 10
dias.

6.2 Arilise da fiscalizacdo. (Caso os servicos nao sejam aprovados serao devolvidos
acompanhados de relatério de analise). Prazo de analise: 1C ~:as. Prazo para correcao: 10

dias. .

. - - .
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ANEXO 09 - CRITERIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

A proposta técnica sera avaliada e pontuada de acordo com os seguintes critérios
objetivos:

a) Capacidade Técnica da Proponente (Total maximo de 40 pontos)

a.1) Tempo de Atuagao da Proponente:
e 0 <TAP< 4 anos: 2 (dois) pontos;
* 4<TAP= 6 anos: 4 (quatro) pontos;
e <TAP =8 anos: 6 (seis) pontos;
e <TAP =10 anos: 8 (oito) pontos;
e TAP> 10 anos: 10 (dez) pontos.

O tempo de atuagdo da proponente sera comprovado através de Certidao ou Declaracao

emitida do CREA onde conste data de inscricdo da empresa neste Conselho.

a.2) Experiér{cia Especifica da Pr’oponente

Serao pontuados os servigos de Elaboragdo de Projeto Basico e/ou Projeto Executivo de
Engenharia Para Obras de Pavimentagdo e Drenagem executados pela Empresa,
comprovados mediante atestados ou certidoes de capacidade técnica, emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado e devidamente certificados / averbados pelo CREA ¢
Conselho Profissional Competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do
contratante e discriminagéao detalhada dos servicos executados, obedecendo aos seguintes

critérios:

a) declaragao formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado
da execucao do servico objeto do contrato:
b) autorizacdo da subcontratagdo pelo contratante principal, em que conste o nome do

Licitante subcontratadn para o q..al se esta emitindo o atestado:

C) contrato firmadc =~‘re contratado principal e licitante subcontratado. devidar-- -:=
registrado no CREA. . . . .
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Para a correta identificacao, os atestados apresentados pela proponente deverao estar

listados na sequiéncia de sua apresentagao no ANEXO 9.1.

| Tabela de Pontuagao:

Cada atestado sera pontuado conforme tabela abaixo:

‘ PONTUACAO*
Extensao total em km
Ext. < 3,0 km 3,0 km < Ext. <5 km Ext. 2 5 km
05 08 10
* A pontuacdo total serda a soma da pontuacdo de cada atestado, totalizando o maximo de 30

pontos.
* Serdo analisados e pontuados um maximo de 3 (trés) atestados.

b) Capacidade da Equipe Técnica (Total maximo de 60 pontos)

Somente serao avaliados e pontuados os profissionais indicados para as funcbes de
Engenheiro Coordenador, Profissional Responsavel pelo Projeto Geométrico, Profissional
Responsavel pelo Projeto de Pavimentagao e Profissional Responsavel pelo Projeto de

Drenagem. ” . . . g

A licitante devera, obrigatoriamente, apresentar os seguintes elementos para estes
profissionais:
b.1) Relagdo e Vinculagdo da Equipe Tecnica proposta para a execugao dos servigos

referentes ao lote, mediante o preenchimento do Quadro apresentado no ANEXO 02.

b.2) Para cada profissional constante do Quadro do ANEXO 02 devera ser apresentada
Certidao ou Declaragdao emitida pelo Conselho de Classe Competente onde conste

formacao, habilitagao profissional e data de registro junto ao Conselho de Classe.

b.3) Para cada um dos servigos executados e relacionados no Quadro 02 a titulo de
experiéncia do técnico devera ser anexado atestado e/ou certidao comprovando a execugao
dos mesmos. Ditos atestaccz e/ou certiddes deverao ser apresentados indicando que o

profissional esteja listado en::= cs nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de

direito publico ou privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente,
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néles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e descricao detalhada

dos servicos executados. De acordo com os servigos relacionados e comprovados sera

avaliado o nivel de experiéncia da equipe para execugao dos servigos.

b.3.1) Quando a certidao e/ou atestado nao for emitida pelo contratante principal da obra,
devera ser junta a documentacdo declaragao formal do contratante principal confirmando
que o técnico indicado foi responsavel técnico pela sua execugdo, ou um de seus
responsaveis técnicos.
Para o Engenheiro Coordenador, serdo aceitos somente atestados e/ou certidées em q''=
o engenheiro indicado tenha exercido a fungdo de responsavel técnico ou coordenagéo geian
pela elaboragéo de Projeto Basico e/ou Projeto Executivo de Engenharia de Implantagéo de
Vias, Projeto Basico e/ou Projeto Executivo de Engenharia para Obras de Pavimentacéo e
Drenagem.
Para o Responsavel pelo Projeto Geométrico, serdao aceitos atestados e/ou certiddes em
que o profissional indicado tenha exercido a fungéo de responsavel técnico ou responsavel
" pela elaboragéo de pela elaboragao de Projeto Basico e/ou Projeto Executivo de Engenharia
de Implantagédo de Vias, Projeto Basico e/ou Projeto Executivo de Engenharia para Obras de
Pavimentacao.
Para o Responsavel pelo Projeto de Pavimentacido, serdo aceitos atestados e/ou
certidées em que o profissional indicado tenha exercido a funcdo de responsavel técnico or-
de responsavel pela elaboragao de Projeto Basico e/ou Projeto Executivo de Engenharia dé
Implantagao de Vias, Projeto Basico e/ou Projeto Executivo de Engenharia para Obras de
Pavimentacao.
Para o Responsavel pelo Projeto de Drenagem, serdo aceitos atestados e/ou certidées
em que o profissional indicado tenha exercido a funcado de responsavel técnico ou de
responsavel pela elaboracdo de Projeto Basico e/ou Projeto Executivo de Engenharia de
Implantagao de Vias, Projeto Basico e/ou Projeto Executivo de Engenharia para Obras de

Drenagem.
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b.4) Os profissionais para as atividades de (Engenheiro Coordenador, Respo
Projeto Georpétrico, Responsavel pelo Projeto de Pavimentagdo e Responsavel pelo Projeto
de Drenagem), indicados no Quadro do ANEXO 02 serdo pontuados da seguinte forma:
b.4.1) Para o Engenheiro Coordenador - Técnico de Nivel Superior Sénior : 5,0 pontos por
atestado (maximo 05 atestados totalizando 25,0 pontos);

b.4.2) Para o Responsavel pelo Projeto Geométrico - Técnico de Nivel Superior Pleno :
5,0 pontos por atestado (maximo 03 atestados sendo de Projeto Basico ou Projeto Executivo
de Engenharia de Implantagcdo e Pavimentagdo, Melhoramentos em Rodovias para
Adequacdo da Capacidade e Seguranga, Duplicagdo de Rodovia e/ou de Projeto
Geométrico para Eliminagao de Segmentos Criticos de Rodovias, totalizando 15,0 pontos);
b.4.3) Para o Responsavel pelo Projeto de Pavimentagdo - Tecnico de Nivel Superior
Pleno : 5,0 pontos por atestado (maximo 02 atestados totalizando 10,0 pontos).

b.4.4) Para o Responsavel pelo Projeto de Drenagem - Tecnico de Nivel Superior Pleno :

5,0 pontos por atestado (maximo 02 atestados totalizando 10,0 pontos).

b.5) A NOTA TOTAL sera atribuida pela somatéria da nota correspondente a Capacidade’

Técnica da Proponente acrescida da nota da Capacidade da Equipe Técnica.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICAS

Consideradas as especificagdes técnicas minimas exigidas a pontuacao técnica dar-
se-a de acordo com o estabelecido em cada um dos itens.

Para cada proposta sera apurado um nimero de pontos, obtido pelo somatério dos

pontos em cada item, que compoem esta licitagao.

DEFINICAO DOS ITENS PONTUAVEIS NA AVALIAGAO TECNICA

Para cada proposta sera apurado um numero de pontos (NP), obtido pelo somatorio
dos pontos em cada um dos itens, que compoem esta licitacao.

Para cada proposta técnica classificada, apés o somatério total de pontos, sera

atribuida uma nota técnica, de acordo com a aplicagao da s=auinte formula:

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptos / 69 DE 76
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onde:

NT = Nota Técnica
ST = Somatorio Técnico do Proponente

MST = Maior Somatério Técnico obtido dentre os classificados.

Para efeito de atribuicdo da nota técnica, somente serdo consideradas 02 (duas) casas
decimais ap0s a virgula.

JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECO
As propostas de pregos serdo analisadas, avaliadas e julgadas com base nas
condicdes constantes deste Edital. Classificadas as propostas de pregos, serao atribuidas as,

mesmas, uma nota de prego, de acordo com a aplicagao da seguinte formula:

MP
NP = x 100

PP

onde:

NP = Nota de Preco

MP = Menor Prego proposto dentre os proponentes
PP = Preco proposto pelo proponente.

Para efeito de atribuicdo da nota de preco, somente serdo consideradas 02 (duas)
casas decimais apos a virgula.

Os precos dos itens dev=m ser cotados separadamente, sendo que para fins da

atribuicao da nota de prego, sei’ . ‘izado o valor unitario proposto pela Proponente para
cadla um dos itens.  * . * *
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JULGAMENTO FINAL b e

A nota final sera obtida de acordo com aplicagdo da seguinte formula:
NF =NT x 0,7 + NP x 0,3

onde:

NF = Nota Final

NT = Nota Técnica

NP = Nota de Prego

0,7 = Peso atribuido a técnica

0,3 = Peso atribuido ao prego.

Para efeito de atribuicdo da nota final, somente seréo consideradas 02 (duas) casas

decimais apos a virgula.

CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
A classificagdo das Proponentes far-se-a em ordem crescente dos valores das Notas

Finais.
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ANEXO 9.1 - CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE

Atestado
nﬂ

Identificacéo do
Contratante
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ientificacdo, qualificacdo e assinatura do resp. informacies:

CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE

Identificagao dos Servigos Executados Compativeis Com o Objeto
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ANEXO 9.2 - CAPACIDADE DA EQUIPE TECNICA

‘s2gdewiojul ‘dsas op BiMeUIsSE 3 oedesyrend ‘oedeoynuap|

-ajuepd] esaudwy ep awon

eleg

oedeuswined loig

oaupwoss foig

Jopeuaploo)

ou
opejsaly

ajuejenuUo)
op oedeoynuap]

(oue/saw)
w4

(oue/saw)
o121u|

oednoax3j opousad

oedenol
ep o01alqQ o wo) sjaapedwo’) 3

sopenoaxy sodialag sop oedeaynuap|

oedeuno4

adinbg

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptos
Fone: (41) 3608 2774 / CNPJ 95.422.986/0001-02

YJIND231 3dIND3 va 3avaidvdyd

73 DE 76

O

p,



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Publicas

ANEXO 9.3 - ATESTADO DE VISITA - (MODELO)

Atesto que a Empresa , através de seu representante
legal e/ou responsavel técnico Sr.° , portador da carteira do
CREA n.° , hos termos do item __ do Edital n.° , realizou

visita técnica ao segmento de projetos objeto do edital supramencionado:

Objeto:

Elaboracao de Estudos e Projeto Basico de Engenharia para Obras de
Pavimentacao e Drenagem

Bairros:

Santa Maria — Jd. Morumbi

Ruas:

Conforme descrito nos ANEXOS 01, 02 e 03 deste Termo

Constatando as condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, recebendo as

informacdes técnicas pertinentes.

Fazenda Rio Grande, de de 2015.

Carimbo e assinatura do Secretario Requerente

Carimbo e assinatura do Engenheiro / Arquiteto
Secretaria Requerente

Representante Legal ou Responsavel Técnico
Empresa Licitante
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DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES PARA
ELABORACAO DE ESTUDOS e PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE
PAVIMENTACAO E DRENAGEM, NO BAIRRO SANTA MARIA - JD. MORUMBI, DE

FAZENDA RIO GRANDE/PR.

ANEXO 9.4 - MODELO DE DECLARAGAO DA LICITANTE

Fazenda Rio Grande,. ....... de o de 2017.
Declaramos, para os devidos fins, nos termos do EDITAL DE ... N i,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N% , que a Empresa

....................................................... realizou visita aos locais dos servicos, conforme termo de
referéncia, no dia ......... - / 2017, possuindo assim pleno conhecimento do objeto, estando a par
das complexidades das condigdes de execugdo dos servicos a serem prestados e que, caso
venhamos a ser vencedora do processo licitatorio, seremos capaz de presta-los nas atuais condigoes

existentes, apresentando proposta global e detalhada para execugéo dos servigos, e ainda:

,qy fi@a

i_.
I

- que estamos cientes de todos os detalhes, especificagcdes e condicdes de execugdo do objeto do

presente ............ B 12017.

- que assumiremos integral responsabilidade por eventuais erros e/ou omissées no preenchimento
da nossa proposta de precos e ainda, que estamos de pleno acordo com todas as exigéncias
técnicas estabelecidas no Edital de Licitagdo e seus Anexos.

- que possui pessoal, equipe técnica, maquinas, equipamentos e instalagbes necessarias a
realizacdo do objeto da licitagao, sob as penas cabiveis;

- que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as

informacdes e das condigdes locais para cumprimento das obrigagées objeto da licitagao.

Assinatura do responsavel técnico da empresa licitante

Assinatura do representante da empresa licitante
(em papel timbradc da empresa)
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~.. ..~ ANEXO 10 - MODELO DE TERMO DE CESSAO DE DIREITOS PATRIMONIAIS

(TIPO DE LICITAGAO) N°__/

A Firma/Empresa , sediada na rua ; I
, Cidade , Estado , Inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica (C.N.P.J.) sob o n.° , por seu representante legal (Diretor,

Gerente, Proprietario, etc.), e os autores/co-autores abaixo assinados, por meio deste termo,
CEDEM OS DIREITOS PATRIMONIAIS RELATIVOS A TODOS OS PROJETOS,
ESTUDOS E PLANILHAS OBJETO DO(A) N° _/ E PROCESSO N°_/_

NOS TERMOS DO ARTIGO 111 DA LEI N° 8.666/93, E ALTERACOES, PODENDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PMFRG - UTILIZA-
LOS/EXECUTA-LOS QUANDO JULGAR CONVENIENTE, DESDE QUE RESPEITADOS

OS MOLDES E A FINALIDADE PARA OS QUAIS FORAM ELABORADOS.

Fazenda Rio Grande, de de 2018.

ITEM AUTOR ASS.
Estudos Geolégicos e Geotécnicos
Estudos e Levantamentos Topograficos
Estudos de trafego
Estudos de Seguranca de Transito
Estudos e Cadastro das Interferancias
Estudo e Cadastro das Desapropriacdes
Aspectos e Componentes Ambientais
Estudos Hidrolégicos
Projeto Geométrico
Projeto de Terraplanagem
Projeto de Pavimentacgéo
Projeto de Drenagem
Projeto de Sinalizacdo
Projeto de Obras Complementares
Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento
Projeto de lluminacéo
Cronograma, Quantitativos e Orcamento

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptos 76 DE 7¢
Fone: (41) 3608 2774 / CNPJ 95.422.986/0001-02 ViR el B O)




ExpressolLivre - ExpressoMail

Remetente: "Gustavo Quadros" <gustavo.quadros@fazendariogrande.pr.gov.br>

NDA
Para: edu@parallela.com.br ~’<31'€d7f‘")0
Data: 11/01/2018 13:22 (agora) s "‘T:F—“‘ﬂ
Assunto:  Termo de referéncia - cotagdo . "j J £
Anexos: TR_Contratacao_Proj_Pavim_Jd_Morumbi_Final - Rev02.pdf (1.9 MB) \ ; Q i
e — - L — A
S Edu,

Conforme conversamos por telefone, pego que verifique a possibilidade de nos fornecer
um orgamento para elaboragao do projeto basico conforme Termo de Referéncia anexo.

O termo de referéncia anexo tem como objeto a elaboracdo do projeto de pavimentacao
das Ruas do Jardim Morumbi, bairro Estados, perfazendo a extensdo total de 2.316 metros.

Nesta etapa do processo o municipio estd obtendo cotacdes de empresas para
encaminhar o processo licitatério ao setor de licitagdes.

Se entenderem que € necessario verificar o local, ou se quiserem maiores
informagdes/esclarecimentos sobre o trecho peco que entrem em contato.

Conforme te expliquei trata-se de uma demanda judicial, portanto, temos urgéncia na
contratagdo, assim pego que nos envie a proposta até 17/01/2018. Ressalto que o prazo para
encaminhamento do processo de contratacdo ao setor de licitagoes é 01/02/2018.

Gustavo G Quadros

F.nheiro Civil

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
(41) 9 8487-3523

(41) 3608-2342



-Proposta de precos empresa
Parallela Engenharia
Consultiva

-Certidao Negativa de
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Débitos da Uniao



W \|
’/.?A parallela

PP 00618_
Curitiba, 16 de janeiro de 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE (8 83%,
A/C: Eng. Gustavo G Quadros I “Foher Z
Engenheiro Civil g Q s
Cel: (41) 9 8487-3523 X e

Tel: (41) 3608-2342 N

Ref.: Proposta para elaboracdo de estudos e projeto basico de pavimentacido e
drenagem — Jardim Morumbi no Bairro Santa Maria

Prezado Engenheiro,

Atendendo a solicitagdo de V. Sa, encaminhamos nossa proposta para elaboragéo
de estudos e projeto basico de pavimentagdo e drenagem das Vias Publicas Situadas na
area denominada Jardim Morumbi no Bairro Santa Maria no Municipio de Fazenda Rio
Grande/PR, conforme apresentado a seguir.

Esperando ter prestado as informagdes necessarias, nos colocamos a disposigdo V.
Sa para eventuais esclarecimentos.

Obrigado por consultar nossos servigos.
Atenciosamente

Tl

'EEanTils:)n d:a Souza
Eng civil - CREAPR n° 27.052/D

- - . . .

Travessa Cantagalo n® 177 — Bairro Estados — Fazenda Rio Grande - Parana CEP 83.830-405 fone (041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br

CNPJ 01.160.006/0001-99



1. Objeto

2. Escopo

de Trabalho

o
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Elaboragao de estudos e mggjtie pavimentacao e drenagem das

Vias Publicas Situadas na area denominada Jardim Morumbi no Bairro
Santa Maria no Municipio de Fazenda Rio Grande/PR atendendo o termo
de referéncia e orientagao técnicas do Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Publicas OT IBRAOP 01/2006.

(S

O escopo de trabalho para a extensdo total de 2.316 metros, compde-se
de:

- Estudos Topogréficos / Cadastro de Interferéncias e Cadastro de
Desapropriacdes;

- Estudos Geoldgicos / Geotécnicos;

- Estudos de Trafego e Segurancga de tréansito;

- Estudos Hidroldgicos;

- Projeto Geométrico;

- Projeto Terraplenagem;

- Projeto de Pavimentagao;

- Projeto de Drenagem;

- Projeto de Sinalizagao Horizontal, Vertical e Pontos de Parada de
Onibus;

- Projeto de Obras Complementares;

- Projeto de lluminacao;

- Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento;

- Quantidades e Orgamentos;

Estdo omissos projetos de obras civis, obras de artes especiais e estudos
ambientais.

3. Descrigao
dos Servigos

Segue descrigao sucinta das principais disciplinas que compde o projeto:

- Estudos Topogréficos

Compreende o levantamento plani altimétrico e cadastral da area de
projeto, amarrados ao referencial oficial do IBGE e a elaboragdo do
modelo digital do terreno usado como base dos projetos.

- Estudos Geotécnicos

Compreende a elaboragdo de campanha de sondagens a trado e ensaios
de caracterizagdao, CBR e Expansdo com o objetivo de identificar a
qualidade dos solos de modo a gerar subsidios para o dimensionamento
dos pavimentos — 20 furos.

Travessa Cantagalo n® 177 - Bairro Estados — Fazenda Rio Grande - Parana CEP 83.830-405 fone (041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br

CNPJ 01.160.006/0001-99



- Estudos Hidrolégicos e
Compreende os estudos hidrol6gicos: Coleta de dados hidrolégites;
Avaliagé@o do vulto das obras de arte especiais; Curvas de Intensidade e
de Altura (Duragdo — Frequéncia); Histograma com as distribuigdes
mensais dos nimeros de dias de chuva minimos, médios e maximos.

- Projeto Geométrico

Compreende o projeto da via de acesso, com a determinagdo das
plataformas, greides e dos elementos necessérios a implantagdo da
obra, como as cotas e coordenadas da pista, posigdo dos off-sets,
locagao dos dispositivos de protegéo etc..

- Projeto Terraplanagem

Compreende o célculo e distribuigdo dos volumes de terraplanagem,
visando a menor distancia de transporte e a otimizagdo dos materiais
para redugdo do custo dos pavimentos, quantitativos e orgamentos.

- Projeto de Pavimentagao

Compreende o estudo econémico e o dimensionamento dos pavimentos,
e demais elementos para implantagdo da pavimentagdo como as
coordenadas e cotas do pavimento acabado, coordenadas dos meios-
fios, curvas, largura de pistas etc..

- Projeto de Drenagem

Compreende o projeto e dimensionamento dos dispositivos de Drenagem
Superficial (caixas de captacao, visita, ligagéo e galerias) e drenagem da
terraplanagem (subterranea), utilizando as solugbes padronizada no
album de projetos tipo do DER/DNER. Caso seja necessario projeto de
obras de arte especial (pontes ou ftrincheiras), serdo fornecidos
elementos geométricos para elaboragdo do projeto estrutural, nio
estando este Ultimo coberto por esta proposta.

Projeto de Sinalizagao

Compreende o projeto dos dispositivos de sinalizagdo horizontal e
vertical, destinadas a seguranga de trafego, como placas, faixas,
obstrugdes, defensas e implantagédo de Pontos de Parada de Onibus.

Projeto de Obras Complementares

Compreende o projeto de paisagismo sera desenvolvido com base nos
estudos topograficos, no projeto geométrico, de acordo com as diretrizes
de projeto fornecidas pela PREFEITURA. Contera a indicagéo dos postes
existentes que permanecerdo na calgada e dos postes que serao
remanejados, bem como a indicagao dos postes projetados (relocados,
substituidos e novos), quando necessario, e em fungdo das condi¢des de
acessibilidade exigidas para a circulagédo de pedestres e de pessoas com
deficiéncia. O projeto deverd seguir o disposto na NBR-9050
(Acessibilidade) e na legislagdo e normas que regulamentam os padroes
de calgada a serem empregadas.

- . -

Travessa Cantagalo n° 177 — Bairro Estades — Fazenda Rio Grande - Parana CEP 83.830-405 fone (041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br
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- Orcamento
Compreende o orgamento discriminativo da obra contendo quantidades,
pregos unitarios e totais, utilizando a tabela de pregos vigente da
Secretaria Municipal de Obras Publicas (SMOP). Para os servigos que
nao constarem da referida tabela devera ser elaborada a composigao de
precos unitarios e/ou cotagdo de pregos de mercado, efetuando-se, no
minimo, trés cotagdes.

4. Forma de

Apresentacao
Os produtos apresentados consistirdo em uma cépia em papel opaco das
plantas e arquivos correspondentes em meio digital, compativel com
AutoCAD versao 2006 ou superior, e uma copia em papel A4 das
especificagbes de servigo, acompanhadas dos arquivos em meio digital
para MS Word Versdo 7 ou superior, acompanhados de sua respectiva
Anotacgao de Responsabilidade Técnica — ART do CREA-PR.

5. Prazo

de Execucgao

6. Valor

O prazo de execugdo dos servicos é de 180 (cento e oitenta) dias
corridos.

dos Servigos

Travessa Cantagalo n®

O valor orgado para desenvolvimento dos servigos é:
R$ 155.172,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil e Cento e Setenta
e Dois Reais)

Condigoes de Pagamento:

20% na entrega do levantamento planialtimétrico;
30% na entrega do anteprojeto geométrico;

30% na aprovagao dos demais projetos;

20% na aprovagao dos projetos.

177 — Bairro Estados - Fazenda Rio Grande - Parana CEP 83.830-405 fone (04 1) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br
CNPJ 01.160.006/0001-99
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item Relagao dos Servigos R$/ km RS (total)

1 Referencial Normativo e Plano de Sondagens 863.56 2 000.00
2 Mobilizagéo de equipes de sondagem e de topografia 561.31 1.300.00
3 Estudos de Trafego 3 000.00 6 948.00
4 Estudos de Seguranga de Transito 1.500.00 3474.00
5 Estudos Geoldgicos e Geotécnicos 7135.13 16 524.96
6 Estudos e Levantamentos Topograficos 6 940.00 16 073.04
74 Estudos hidrolégicos 1 200.00 2779.20
8 Estudo e Cadastro das Interferéncias 3 500.00 8 106.00
9 Estudo e Cadastro das Desapropriagdes 6 000.00 13 896.00
10 Aspectos e Componentes Ambiental Nao Orgado Nao Orgado

11 Projeto Geométrico 6 000.00 13 896.00
12 Projeto de Terraplenagem 1 500.00 3474.00
13 Projeto de Drenagem 4 500.00 10 422.00
14 Projeto de Pavimentacgéo 5 000.00 11 580.00
15 Projeto de Sinalizagéo 4 500.00 10 422.00
16 Projeto de Obras Complementares 5 000.00 11 580.00
17 Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento 800.00 1852.80
18 Projeto de lluminagéo 6 000.00 13 896.00
19 Plano de Execugao das Obras 500.00 1 158.00
20 Cronograma, Quantitativos e Orgamento 1500.00 3 474.00
21 Impressao de volumes relatérios - Fase Preliminar 500.00 1158.00
22 Impressao de volumes relatérios - Projeto Basico 500.00 1158.00

Total 67 000.00 155 172.00

7. Reajustamento

-

Caso contratado os servicos, objeto desta proposta, ensejara o
direito de reajuste do valor proposto apds 12(doze) meses,
contados da data de emisséao da proposta.
O reajuste de valores sera calculado pelo IGPM-FGV do periodo

pertinente ao reajustamento.

Travessa Cantagalo n® 177 — Bairro Estados - Fazenda Rio Grande - Parana CEP 83.830-405 fone (04 1) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br

CNPJ 01.160.006/0001-99




CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA SS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 01.160.006/0001-99
Certidao n°: 143247040/2018
Expedicdo: 17/01/2018, as 11:39:20
Validade: 15/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigdo.

Certifica-se gque PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA SS
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

01.160.006/0001-99, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consolidag¢do das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolugdo Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias

anteriores a data da sua expedicgdao.

No caso de pessoa Jjuridica, a Certiddo atesta a empresa em relacdo

a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se & verificacdo de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificag¢do das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto as obrigacobes
estabelecidas em sentenca condenatdéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciadrios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdc de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho ou Comissdo de Conciliagdo Prévia.



17/01/2018

MINISTERIO DA FAZENDA - i~ ol

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

s

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA SS
CNPJ: 01.160.006/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao € valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os drgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagdo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas
nas alineas 'a’ a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada & verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 09:18:47 do dia 23/11/2017 <hora e data de Brasilia>.

Vélida até 22/05/2018.

Codigo de controle da certiddo: EF4C.459B.A644.3DD5

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Secretaria da Receita Federal do Brasil g @
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ExpressolLivre - ExpressoMail

Remetente: "Gustavo Quadros" <gustavo.quadros@fazendariogrande.pr.gov.br>
Para: hallisson@unidec.com.br

Com Copia: silvana@unidec.com.br

Data: 11/01/2018 13:46 (agora)

Assunto:  Termo de referéncia - cotacdo

Anexos: TR_Contratacao_Proj_Pavim_Jd_Morumbi_Final - Rev02.pdf (1.9 MB)

Sr. Hallisson,

Conforme conversamos por telefone, pego que verifique a possibilidade de nos fornecer
um orgamento para elaboragao do projeto basico conforme Termo de Referéncia anexo.

O termo de referéncia anexo tem como objeto a elaboragdo do projeto de pavimentacao
das Ruas do Jardim Morumbi, bairro Estados, perfazendo a extensdo total de 2.316 metros.

Nesta etapa do processo o municipio estéa obtendo cotacées de empresas para
encaminhar o processo licitatério ao setor de licitagdes.

Se entenderem que € necessario verificar o local, ou se quiserem maiores
informagdes/esclarecimentos sobre o trecho peco que entrem em contato.

Conforme te expliquei trata-se de uma demanda judicial, portanto, temos urgéncia na
contratagdo, assim pego que nos envie a proposta até 17/01/2018. Ressalto que o prazo para
encaminhamento do processo de contratagdo ao setor de licitagcdes é 01/02/2018.

Gustavo G Quadros

Engenheiro Civil

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
(41) 9 8487-3523

(41) 3608-2342
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Remetente: "Silvana Cortes Junqueira" <silvana@unidec.com.br>

ey m
Para: "Gustavo Quadros" <gustavo.quadros@fazendariogrande.pr.gov.br> Q—/

. . . AN STE g
"Marcio Roberto Fernandes" <mfernandes@unidec.com.br>, "Marcio Silvestre Dias" ™
<marcio.dias@unidec.com.br>

Data: 15/01/2018 15:17 (48 minutos atras)
Assunto: Re: Termo de referéncia - cotacdo
Anexos: Image.594036337198.png (28 KB)

Com Copia:

Boa tarde Gustavo,

Em atendimento a sua solicitagao, informo que até amanha entregaremos o orcamento.

Atte,

----- Gustavo Quadros <gustavo.quadros@fazendariogrande.pr.gov.br> escreveu: ----- |
Para: hallisson@unidec.com.br

De: Gustavo Quadros <gustavo.quadros@fazendariogrande.pr.gov.br>

Data: 11/01/2018 02:35 PM

cc: silvana@unidec.com,br

Assunto: Termo de referéncia - cotacdo

Sr. Hallisson,

Conforme conversamos por telefone, pego que verifique a possibilidade de nos
fornecer um orgamento para elaboracdo do projeto bdasico conforme Termo de
Referéncia anexo.

O termo de referéncia anexo tem como objeto a elaboracdo do projeto de
pavimentagdao das Ruas do Jardim Morumbi, bairro Estados, perfazendo a extensdo
total de 2.316 metros.

Nesta etapa do processo o municipio estad obtendo cotagbes de empresas para
encaminhar o processo licitatério ao setor de licitacoes.

Se entenderem que é necessario verificar o local, ou se quiserem maiores
informagoes/esclarecimentos sobre o trecho peco que entrem em contato.

Conforme te expliquei trata-se de uma demanda judicial, portanto, temos
urgéncia na contratacdo, assim peco que nos envie a proposta até 17/01/2018.

1/2 |
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Ressalto que o prazo para encaminhamento do processo de contratacdo ao setor de
licitagbes é 01/02/2018.

Gustavo G Quadros AN VIONY

. 14 Folhap
Engenheiro Civil \n: e '
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande e

(41) 9 8487-3523
(41) 3608-2342

[anexo "TR_Contratacao_Proj_Pavim_Jd_Morumbi_Final - Rev02.pdf" removido por Silvana Cortes
Junqueira/UNIDEC ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA]
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Colombo, 17 de Janeiro de 2018 PROP-002/18 RO1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE 'F"‘-‘,‘j' —pe—- '3:

Secretaria Municipal de Obras Publicas & @ r(ﬁ
N

S AV

Att.:  Eng.2 Gustavo G. Quadros
Ref.:  Estudos e projeto basico de pavimentacdo — Jardim Morumbi

Ass.: Orgamento

Em atendimento a consulta em referéncia, apresento orcamento para os servicos discriminados, nas

condigdes:
1. OBJETO

Elaboracdo de estudos e projeto basico de pavimentacdo e drenagem de ruas urbanas no Jardim
Morumbi, Fazenda Rio Grande/PR, numa extens3o de 2.316 m.

2. PRAZO
O prazo de entrega dos projetos é de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da contratagio.
3. PRECO

O prego global orgado é de R$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais), conforme
orcamento detalhado em anexo.

A validade do orgamento é de 30 (trinta) dias.

Atenciosamente,

r

Aore—"]

MARCIO ROBERTO FERNANDES — DIRETOR
CREARJ-18.471/D

r
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ANEXO 1 - ORCAMENTO DETALHADO

¢ ~ ORCAMENTO DETALHADO RO -
Fase | ID Descrigio Un. | Qtde. RS Unitério RS Total RS$/Fase
1 1 Referencial normativo e plano de sondagem km | 2,316 b 243918 5.649,14 30.563,74
2 Mobiliza¢do de equipes de sondagem e de topografia km | 2,316 s 10.757,60 24,914,60
5 3 Estudos geoldgicos e geotécnicos km | 2,316 -. 14.635,08 33.894,85 52.484,90
4 Estudos e levantamentos topograficos km | 2,316 8.026,79 18.590,05
5 Estudos de tréfego km 2,316 « 2.841,60 6.581,15
6 Estudos de segurancga de transito km 2,316 « 154541 3.579,17
7 Estudo e cadastro das interferéncias km 2,316 * 3.878,57 8.982,77
3 8 Estudo e cadastro das desapropriagbes km | 2,316 « 17.243,26 39.935,39 68.576,96
9 Aspectos e componentes ambientais km [ 2,316 | . 1.545,41 3.579,17
10 | Estudos hidrolégicos km 2,316 « 2.272,36 5.262,79
11 Impressao volumes relatérios - Fase Preliminar km 2,316 « 283,47 656,52
12 | Projeto geométrico km | 2,316 | . 9.041,06 20.939,09
4 13 | Projeto de terraplenagem km | 2,316 | » 457231 10.589,47 37.910,74
14 | Projeto de pavimentagdo km | 2,316 |+« 275569 6.382,18
15 | Projeto de drenagem km | 2316 |, 5.466,22 12.659,77
16 | Projeto de sinalizagdo km 2,316 |. 457231 10.589,47
5 17 | Projeto de obras complementares km 2,316 - 4.572,31 10.589,47 51.429,85
18 | Projeto de canteiro de obras e acampamento km 2,316 * 1.036,22 2.399,89
19 | Projeto de iluminag¢do km | 2,316 « 6.559,26 15.191,25
20 | Plano de execugdo das obras km | 2,316 | -« 192024 4.447,28
6 21 | Cronograma, quantitativos e orgamento km | 2,316 | = 4.572,31 10.589,47 18.033,81
22 Impressdo volumes relatdrios - Projeto Basico km 2,316 ~ 1.294,07 2.997,06
TOTAL % iy 111.830,73 | 259.000,00 | 259.000,00




CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIDEC ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 81.480.956/0001-30

Certiddo n®: 143249280/2018

Expedigdo: 17/01/2018, as 11:59:44

Validade: 15/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicéo.

Certifica-se que UNIDEC ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 81.480.956/0001-30, NAO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n°® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugdo Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedicédo.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitagdo desta certiddo condiciona-se & verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigacdes
estabelecidas em sentenca condenatdéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho ou Comissdo de Conciliacdo Prévia.



17/01/2018

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: UNIDEC ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA
CNPJ: 81.480.956/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda ndo vencidos; e

2. nao constam inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certidao € valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os drgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagdo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigbes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacao desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 12:27:15 do dia 07/09/2017 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 06/03/2018.

Cadigo de controle da certidao: C952.A977.FBBF.5506

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

1M



ExpressolLivre - ExpressoMail

Remetente: "Gustavo Quadros" <gustavo.quadros@fazendariogrande.pr.gov.br>
Para: ada@adaengenharia.com.br

Data: 11/01/2018 13:27 (agora)

Assunto: Termo de Referéncia - Cotagdo

Anexos: TR_Contratacao_Proj_Pavim_Jd_Morumbi_Final - Rev02.pdf (1.9 MB)

Sr. Adailton,

Conforme conversamos por telefone, pego que verifique a possibilidade de nos fornecer
um orcamento para elaboragao do projeto basico conforme Termo de Referéncia anexo.

O termo de referéncia anexo tem como objeto a elaboragdo do projeto de pavimentacdo
das Ruas do Jardim Morumbi, bairro Estados, perfazendo a extensdo total de 2.316 metros.

Nesta etapa do processo o municipio esta obtendo cotacdes de empresas para
encaminhar o processo licitatorio ao setor de licitacées.

Se entenderem que € necessario verificar o local, ou se quiserem maiores
i _ 1aces/esclarecimentos sobre o trecho peco que entrem em contato.

Conforme te expliquei trata-se de uma demanda judicial, portanto, temos urgéncia na
contratagdo, assim pego que nos envie a proposta até 17/01/2018. Ressalto que o prazo para
encaminhamento do processo de contratagao ao setor de licitagoes é 01/02/2018.

Gustavo G Quadros

Engenheiro Civil

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
(41) 9 8487-3523

(41) 3608-2342
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-Proposta de precos empresa
Ada Engenharia e
Construcao Ltda-ME

-Certidao Negativa de
Débitos Trabalhista

-Certidéo Negativa d_e
Deéebitos Estadual

-Certidao Negativa de

Débitos da Uniao




Pién, 11 de janeiro de 2018.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

A/C Eng. Gustavo G. Quadros

Proposta 003/2018

Descrig¢8o dos Servigos

Rua Acre 122 | Sala 6 | Pién | parané | cep 83.860-000
411 3632.1080 . 8805.9627
www.adaengenharia.com.br

cned: 11.519.548/0001-69 | inscrigio estacual 90510263-03
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Conforme vossa solicitagdo a nossa empresa, segue através do presente, a proposta para a
execugdo dos seguintes servigos, relativos a ELABORAGAO DE ESTUDOS E DE PROJETO
BASICO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS SITUADAS NA AREA
DENOMINADA JARDIM MORUMBI NO BAIRRO SANTA MARIA, no municipio de Fazenda Rio
Grande, conforme Termo de Referéncia fornecido.

RS 2 900, OO

1 Referenual Normatlvo e Plano de Sondagens |
1 5 Moblllza(_;ao de equipes de sondagem e de 1 RS 2.000,00 RS 4.900,00 !
topografia |
3 |Estudos Geoldgicos e Geotécnicos 1 RS 39.372,00 |
’ 4 |Estudos e Levantamentos Topograficos 1 RS 28.950,00 RS 68.322,00
S |Estudos de Trifego 1 RS 5.905,80
6 |Estudos de Seguranga de Transito 1 RS 3.358,20
7 |Estudo e Cadastro das Interferéncias 1 RS 3.010,80
3 8 |Estudo e Cadastro das Desapropriages 1 RS 4.053,00 RS 31.729,20
9 |Aspectos e Componente Ambiental 1 RS 7.874,40
10 |Estudos Hidrologicos 1 RS 3.821,40
11 |Impressdo - Fase Preliminar 1 RS 3.705,60
12 |Projeto Geométrico 1 RS 13.432,80
o 13 |Projeto de Terraplenagem 1 RS 6.369,00 RS 25.939,20
15 |Projeto de Pavimentagao 1 RS 6.137,40
14 |Projeto de Drenagem 1 RS 9.264,00
16 |Projeto de Sinalizagdo il RS 6.948,00
5 | 17 |Projeto de Obras Complementares 1 RS 4.632,00 RS 34.276,80
18 |Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento 1 RS 4.632,00
19 |Projeto de lluminacdo 1 RS 8.800,80
20 |Plano de Execuc¢do das Obras 1 RS 6.948,00
6 | 21 |Cronograma, quantidades.eorcamento 1 RS 6.484,80 RS 20.380,80
22 |Impressio - Projeton_gﬁ‘ﬁiﬁﬁ - 1 RS 6.948,00
VALOR TOTAL R$185.548,00

Valor Total
Owvalor para a execugdo do servico previsto ¢ de R$ 185.548,00 (Cento e Oitenta e cinco Mil
Quinhentos e Quarenta e Oito Reais).




rua Acre, 122 | Sala 6 | Pién | parand | cep 83.860-000

‘ #11 3632.1080 . 8805.9627
www.adaengenharia.com br

cnpy: 11.519.548/0001-69 | inscrigao Estadual 90510263-03

Condigdes de Pagamento
Na entrega do Projeto.

Observagdes

* Os Projetos serdo acompanhados de ART (Anotagcdo de Responsabilidade Técnica) do

CREA PR.

» Esta proposta é valida por 30 (trinta) dias.

Atenciosamente

/5

ailton Rogério de Oliveira
genheiro Civil — CREA PR 68.917/D
Soécio Administrador




CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.519.548/0001-69
Certiddo n®: 143247152/2018
Expedigdo: 17/01/2018, as 11:40:30
Validade: 15/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicgéao.

Certifica-se gue ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

11.519.548/0001-69, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidacdo das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolucdo Administrativa n°® 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias

anteriores a data da sua expedicéo.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacao

a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificagdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto as obrigacdes
estabelecidas em senten¢a condenatéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execug¢do de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho ou Comissdaoc de Conciliacdo Prévia.



Estado do Parana
ﬁ Secretaria de Estado da Fazenda
Coord a0 d -
PARANA oordenagéo da Receita do Estado

GOVERNO DO ESTADO
Secreiaria da Fazenda

Certidao Negativa

de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 017493141-66 \ N

Certidao fornecida para o CNPJ/MF:  11.519.548/0001-69
Nome: ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda nao
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos néo existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certiddo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigacées tributarias acessorias.

Valida até 17/05/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Publica (17/01/2018 11:49:57)
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MINISTERIO DA FAZENDA Lo :) ™
Secretaria da Receita Federal do Brasil \ - .
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional \:“‘ 5

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME
CNPJ: 11.519.548/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigbes em Divida Ativa da Unidao (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os drgaos e fundos publicos da administragdo direta a ele vinculados. Refere-se a situacao do
sujeito passivo no &mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigées sociais previstas
nas alineas 'a’ a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 17:30:36 do dia 10/01/2018 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 09/07/2018.

Cddigo de controle da certiddo: 36B2.4689.0A32.22C5

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.




ExpressolLivre - ExpressoMail

Remetente: "Gustavo Quadros" <gustavo.quadros@fazendariogrande.pr.gov.br> ’./"1;’:-““"‘ ‘\:\
Para: eng.moletta@gmail.com Q“ 4 05‘%‘&
Data: 11/01/2018 13:35 (1 minuto atras) fpf  VoliarT T
Assunto:  Termo de Referéncia - Cotacio ' (.) ”’/
Anexos: TR_Contratacao_Proj_Pavim_Jd_Morumbi_Final - Rev02.pdf (1.9 MB) \\:n#;/

Sr. Guilherme,

Conforme conversamos por telefone, pego que verifique a possibilidade de nos fornecer
um orgamento para elaboragdo do projeto basico conforme Termo de Referéncia anexo.

O termo de referéncia anexo tem como objeto a elaboragdo do projeto de pavimentacdo
das Ruas do Jardim Morumbi, bairro Estados, perfazendo a extensdo total de 2.316 metros.

Nesta etapa do processo o municipio estd obtendo cotagdes de empresas para
encaminhar o processo licitatorio ao setor de licitagdes.

agoes/esclarecimentos sobre o trecho peco que entrem em contato.

Conforme te expliquei trata-se de uma demanda judicial, portanto, temos urgéncia na
contratagdo, assim pego que nos envie a proposta até 17/01/2018. Ressalto que o prazo para
encaminhamento do processo de contratagdo ao setor de licitacdes é 01/02/2018.

Se entenderem que € necessario verificar o local, ou se quiserem maiores
|~1

Gustavo G Quadros

Engenheiro Civil

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
(41) 9 8487-3523

(41) 3608-2342

®



-Proposta de precos empresa

NG Engenharia Civil

-Certidao Negativa de
Débitos Trabalhista

=-Certidao Negativa de.
Débitos da Uniao
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NG ENGENHARIA CIVIL |/
CNPJ 16.890.189/0001-75 %
eng.moletia@gmail.com / (41)3298-3153 / 9290-6331 \ =

PROPOSTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS

Curitiba, em 15 de Janeiro de 2018.

Para Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - Pr

Em atendimento a solicitagdo da prefeitura municipal de Fazenda Rio Grande,
apresentamos proposta para a prestacio de servigos conforme objeto abaixo.

OBJETO:

Definir diretrizes minimas e objetivos orientadores a Elaboragéo de Estudos e Projeto Basico
de Engenharia para Obras de Pavimentagdo e Drenagem das Ruas do Jardim Morumbi,
bairro Estados, perfazendo a extens&o total de 2.316 metros, no municipio de Fazenda Rio
Grande, Estado do Parana.

RELACAO DE SERVICOS A SEREM ELABORADOS:

Item Descrigdo Qtdade| Unid.

Valor Valor para
{RS$/km) 2,316km

20|Impress&o volumes relatdrios - Projeto Basico
21|Referencial normativo e plano de sondagens
22|MobilizacSo de equipes de sondagem e de topografia

projeta| ' 650,00/ RS 1.505,40
projeto| ® 500,00( RS 1.158,00
projeto |91.550,00f RS  3.589,80
TOTAL:| 74.750,00| R$ 173.121,00

1/Estudo de Tréfego 1__ |projeto| * 650,00| R$ 1.505,40
2|Estudos de Seguranga de Transito 1 _|projeto|s 1.600,00| RS  3.705,60
3|Estudos Geolégicos e Geotécnicos 1 _|projeto|+4.900,00| RS 11.348,40
4|Estudos e Levantamentos Topograficos 1 |projeto|+4.800,00| RS 11.116,80
5|Estudos Hidroldgicos 1 |projeto|72.000,00| RS 4.632,00
6|Estudos e Cadastro das Interferéncias 1 |projeto}, 2.000,00) RS 4.632,00
7|Estudos e Cadastro das DesapropriagBes 1 |projeto|/1.500,00| RS 3.474,00
8|Aspectos e Componentes Ambiental 1 __|projeto| *1.300,00{ RS  3.010,80
9|Projeto Geométrico 1 projeto |10.000,00| RS 23.160,00
10/Projeto de Terraplenagem 1 |projeto|” 5.000,00| R$ 11.580,00
11|Projeto de Drenagem 1 |projeto|’ 8.000,00| R$ 18.528,00
12|Projeto de Pavimentagdo 1 |projeto» 6.500,00/ RS 15.054,00
13|Projeto de Sinalizagio 1 |projeto|,3.800,00| RS 8.800,80
14|Projeto de Obras Complementares 1 |projeto|* 8.200,00| RS 18.991,20
15| Projeto de Canteiro de Obras e Acompamento 1 |projeto|, 1.800,00| RS 4.168,80
16|Projeto de lluminacio 1 |projeto|* 3.900,00)| RS 9.032,40
17|Plano de Execug3o das Obras 1__|projeto| '1.500,00{ RS  3.474,00
18|Cronograma, Quantitativos e Orcamento 1__|projeto| "4.200,00/ RS  9.727,20
19|Impresséo volumes relatdrios - Fase Preliminar 1 |projeto| * 400,00/ RS 926,40

1

1

1

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias.

Julgando-nos merecedores da preferencia para a realizagéo dos servigos, colocamo-nos a
disposicdo para prestar maiores informagdes ou esclarecimento através dos seguintes

contatos: (41) 99290-6331 / 3298-3153 / e-mail eng.mpoletta@gmail.com
Atenciosamente. AT g 2L N

g
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/| Guilherme J6sé Moletta =
. o NG EngenhariaCivil . .
CNPJ 16.890/189/0001-75

GUILHERME JOSE MOLETTA ENGENHARIA ME - CNP.J 16.880.189/0001-75
Rua Nicola Pellanda, 5.962, Umbara - Curitiba/PR - CEP 81.840-305



CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: GUILHERME JOSE MOLETTA ENGENHARIA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.890.189/0001-75

Certiddo n®: 143246956/2018

Expedigdo: 17/01/2018, as 11:39:54

Validade: 15/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicéio.

Certifica-se gue GUILHERME JOSE MOLETTA ENGENHARIA - ME (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 16.890.189/0001-75, NAO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugdo Administrativa n°® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedicdo.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacédo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacgdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificagdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto as obrigacédes
estabelecidas em sentenca condenatdéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honoréarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdao de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho ou Comissdoc de Conciliagdo Prévia.



17/01/2018

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: GUILHERME JOSE MOLETTA ENGENHARIA - ME
CNPJ: 16.890.189/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigdbes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto &
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragdo direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigbes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitag@o desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 09:08:50 do dia 16/10/2017 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 14/04/2018.

Cadigo de controle da certidao: 6644.C80B.39B6.7F17

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Gran ‘e' -

RIO GRANDE i Estado do Parana

Protocolo n°. 1351/2018 Requerente: SMOP Oficio: 35/2018
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P1 itura Municipal de Fazenda Rio

-ande

Secretaria Municipal de Obras Publicas

ANEXO 07- ORGAMENTO PARA ELABORAGCAO DOS ESTUDOS e PROJETOS (CALCULO PELO VALOR MEDIO)

Fase ltenizagio Descrigio Unit. Total Servigo Total Fase
K 1 Referencial normativo e plano de sondagens "7+ 0 1/ - 1 R$2.926,79 R$10.877.89
2 Mobilizagéio de equipes de sondagens e de to;Lgraf a A9-15-0447 1 R$7.951,10
2 3 Estudos Geolégicos e Geotécnicos - [ 1 R$25.285,05 R$43.967,52
4 Estudos e Levantamentos Topogréf' cos 1 ﬂ (415, 1 R$18.682.47
3 5 Estudos de Trifegos 77 - 144G ] R$5.235,09 R$40.843,76
6 Estudos de Segurancga de Trﬁnsno X 57 oA - C0AC® 1 R$3.529,24
¥ Estudos e Cadastro das Interferéncias 17-35.0414 | R$6.182.89
8 Estudos e Cadastro das Desapropriagdes 42 - 3 5- (145 1 R$15.339,60
9 Aspectos e componentes Ambientais | -3 . L 110 1 R$4.821,46
. 10 Estudos Hidrologicos %% -0 - o4\ | R$4.123.85
11 Impressdo volumes relatérios- Fase Preliminar 2 -+, . |/ 1 R$1.611,63
4 12 Projeto Geométrico 47 -15-0A21n 1 R$17.856,97 R$35.648.48
13 Projeto de terraplenagem 1€ 35 - (17 2 1 R$8.003,12
14 Projeto de Pavimentagdo 17 - 1 5-( 107, 1 R$9.788.39 ‘
5 5 Projeto de Drenagem 7 -~ . - () 7. M 1 RS12.718,44 R$48.350,16 \
16 Projeto de Sinalizagdo 4,- 3 125 1 R$9.190,07 |
17 Projeto de Obras Complementares 1% -45-01 20 | R$11.448,17 |
18 Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento A6 -15,-¢ 1 7 ] R$3.263,37 |
. 19 Projeto de lluminagdo 1= 35 120 1 RS11.730,11
6 20 Plano e execugdio das Obras A%-35 (1200, 1 R$4.006,82 R$14.727,81
21 Cronograma, quantitativos e Orgamento /2 27, .(\%0 1 R$7.568.87
22 Impressdo volumes relatorios-Projeto Basico 45 -3 - 04% 4 1 RS$3.152,12
TOTAL GERAL P R$194.415.62
Gusta uadros Padit . .8
Eng“CivH N M8V349338 Lenice ¢ it

CREA-PR 72.224/D Aaanf
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VALOR MEDIO

|
|‘IE7NIZACE\O DESCRICAO DO SERVICO ' EMPRESAS - COTACOES | meoiA | «v | VALORTOTAL DO
ADA | NG | UNIDEC PARALLELA | CUSTO/KM ‘ | SERVICO (MEDIA)
1 Referencial normativo e plano de sondagens R$1.252,16 |  R$500,00 | R$2.439,18 | RS 863,56 R$1.263,72 | 2,316 RS$2926,79 |
Z‘Mobilizag‘a'o de equipes de sondagens top.|  R$ 863,56 RS 1.550,00 ~ R$10.757,60 | R$561,31 RS 3.433,12 2; 316} R$ 7.951,10
3 Estudos de Trafego | RS 2.550,00 | RS 650,00 | RS 2.841,60 | RS  3.000,00 | RS$2.260,40 2,316] R$5.23509 |
4 Estudos de Segurangade Transito | RS 1.450,00 | RS 1.600,00 | RS  1.54541 | RS  1.500,00 | R$1. 523 85 ’ 2316] R$3.52924
5 Estudos Geoldgicos e Geotécnicos | RS 17.000,00 | RS  4.900,00 | RS  14.63508 | RS  7.13513 | RS 10. 917,55 | 2 316| RS 25.285,05
6 Estudos e Levantamentos Topograficos | RS 12.500,00 | RS 4.800,00 RS 802679 |R$  6.940,00 RS$8.066,70 |  2,316] RS18.682,47 |
N Estudos fos Hidrologicos | R$ 1.650,00 | RS  2.000,00 | RS 2.272,36 | RS 1.200,00 | R$1.780,59 | 2,316 R$4.123,85
8 Estudo e Cadastro de Interferenaas RS 1 300 0,00 | RS 2.000,00 ﬁ 3.878,57 | RS 3.500,00 | RS 2.669, 64 2,316/ RS 6.182, 89 |
9 Estudo e Cadastro de Desapropriagdes | RS 1.750,00 | RS 1.500,00 | RS  17.243,26 | RS  6.000,00 | RS 6.623,32 2,316| R$15.339,60 |
10 Aspectos e Componente Ambiental RS 3.400,00 | RS 1.300,00 | RS 1.545,41 | R$2.081,80 | 2,316/ RS 4.821,46
11 Projeto Geométrico RS 5.800,00 | R$ 10.000,00 | RS RS 9.041,06 | RS 6.000, 00 | | R$7.710,27 2,316| RS 17.856,97
12 Projeto de Terraplenagem RS  2.750,00 | R$ 5.000,00 | R$  4.572,31 R$ 1500,00 | R$3.45558 |  2,316| R$8.003,12
13}PrOJeto de Drenagem ~ |R$ 400000 RS 800000 RS 546622 R$ 4.500,00  R$S549156 | 2,316 RS12.718,44
14 14 Projeto de Pavimentagao ' RS 2.650,00 | RS 6.500,00 |R$ 275560 | RS  5.000,00 | R$4.22642 | 2,316 R$59.78839 |
. 15 Projeto de Sinalizagio r RS  3.000,00 | RS 3.800,00 | RS 4.572,31 |R$  4.500,00 | RS 3.968,08 2,316| R$9.190,07
16 Projeto de Obras Complementares RS 2.000,00 [R$ 820000 |RS 457231 |R$  5.000,00 | R$4.943,08 2,316| RS$11.448,17 |
17 Projeto de Canteiro de Obras e Acampament8S  2.000,00 | RS 1.800,00 | RS 1.036,22 | RS 800,00 | RS 1.409,06 2,316 R$3.263,37 |
18|Projeto de lluminagdo T RS 3.800,00 | RS  3.900,00 |R$ 6559, 2?7@ ~ 6.000,00 | R$5.06482 | 2316 RS 11.730, 11
19 Plano de Execugdo das Obras - g ES_?:QOO 00 RS , 1.500,00 RS 7 1.920,24 RS 500 00| RS: 1.730,06 f 2, 316  R$4.006,82 |
20\Cronograma Quanudades e Orgamento RS  2.800,00 h RS 4.200,00 | RS 4.572,31 | RS 1.500,00 ‘ RS 3.268,08 2 316 RS 7. 568 87 |
21 Impressao - Fase Preliminar ' R$ 1.600,00 | RS 400,00 | RS 283,47 | RS 500,00 | RS 695,87 2,316 R$ 1.611,63 |
22/Impressdo - ProjetoBasico | RS 3.000,00 | RS 650,00 | RS 1.294,07 | RS~ 500,00 | R$1361,02 | 2316 R$3.152,12 |
R TOTAL| RS 80.115,72) RS 74.750,00)  R$ 111.830,73]  R$ 67.000,00| R$ 79.247,72 | | R$194.415,62p
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ANEXO 08 - CRONOGRAMA PARA ELABORAGCAO DOS ESTUDOS e PROJETOS- VALOR MEDIO

Fase

Item

Descrigcao

Total fase

30

60

90

120

150

180

1

1

Referencial normativo e plano de
sondagens

R$10.877,89

2

Mobilizagdo de equipes de sondagens
e de topografia

L]
R$10.877,89

2

w

Estudos Geologicos e Geotécnicos

R$43.967,52

-8

Estudos e Levantamentos
Topograficos

R$43.967,52

Estudos de Trafegos

R$40.843,76

Estudos de Seguranga de Transito

Estudos e Cadastro das Interferéncias

O N | O,

Estudos e Cadastro das
Desapropriacdes

Aspectos e componentes Ambientais

10

Estudos Hidrolégicos

11

Impressao volumes relatérios- Fase
Preliminar

R$40.843,76

12

Projeto Geomeétrico

R$35.648,48

13

Projeto de terraplanagem

14

Projeto de Pavimentacao

R$35.648,48

15

Projeto de Drenagem

R$48.350,16

16

Projeto de Sinalizagao

17

Projeto de Obras Complementares

18

Projeto de Canteiro de Obras e
Acampamento

19

Projeto de lluminagao

R$48.350,16

20

Plano e execucéo das Obras

R$14.727,81

21

Cronograma, quantitativos e
Orgamento

22

Impressao volumes relatérios-Projeto
Bésico

R$14.727,81

ACUMULADO

R$194.415,62

R$10.877,89

R$43.967,52

R$40.843,76

R$35.e4a/é

/\
}1548}350,16

R$14.727,81

.




ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relagao das Coletas de Pregos (Geral)

(Periodo de 29/01/2018 a 14/02/2018)

Pagina: 1/4

Numero Coleta Data Coleta Validade Item Fornecedor Nome da Marca Quantidade Prego Unitario Preco Total Venceu
Material: 18-75-0112 - Referencial normativo e plano de sondagens
11/2018  29/01/2018 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264) 1.000 2.926.7900 2.926.79  Sim e
Preco Médio -—> 2.926,7900 2.926,79
Material: 18-75-0113 - Mobilizacado de equipes de sondagens e de topografia
11/2018  29/01/2018 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264) 1.000 7.951.1000 7.951.10  Sim ik
Prego Médio —> 7.951,1000 7.951,10
Material: 18-75-0114 - Estudos Geolégicos e Geotécnicos
11/2018  29/01/2018 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264) 1.000 25.285.0500 25.285.05 Sim Al
Prego Médio —> 25.285,0500 25.285,05
Material: 18-75-0115 - Estudos e Levantamentos Topograficos
11/2018  29/01/2018 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264) 1.000 18.682.4700 18.682.47  Sim o
Prego Médio > 18.682,4700 18.682,47
Material: 18-75-0116 - Estudos de Trafegos
11/2018  29/01/2018 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264) 1.000 5.235.0900 5.235.09  Sim o
Prego Médio —> 5.235,0900 5.235,09
Material: 85-01-0016 - ESTUDOS DE SEGURANCA DE TRANSITO
11/2018  29/01/2018 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264) 1.000 3.529.2400 3.529.24  Sim o
Prego Médio --> 3.529,2400 3.529,24




ESTADO DO PARANA Pagina: 2/4
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Relagao das Coletas de Precos (Geral) (Periodo de 29/01/2018 a 14/02/2018)
Namero Coleta Data Coleta Validade Item Fornecedor Nome da Marca Quantidade Prego Unitario Prego Total Venceu
Material: 18-75-0117 - Estudos e Cadastro das Interferéncias
11/2018  29/01/2018 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264) 1.000 6.182.8900 6.182.89  Sim ok
Prego Médio --> 6.182,8900 6.182,89
Material: 18-75-0118 - Estudos e Cadstro das Interferéncias
11/2018  29/01/2018 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264) 1.000  15.339.6000 15.339.60  Sim i
Preco Médio --> 15.339,6000 15.339,60
Material: 18-75-0119 - Aspectos e Componentes Ambientais
11/2018  29/01/2018 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264) 1.000 4.821.4600 482146  Sim Yot
Prego Médio --> 4.821,4600 4.821,46
Material: 85-01-0019 - ESTUDOS HIDROLOGICOS
11/2018  29/01/2018 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264) 1.000 4.123.8500 412385 Sim iy
Prego Médio --> 4.123,8500 4.123,85
Material: 18-75-0120 - Impressdo Volumes Relatérios - Fase Preliminar
11/2018  29/01/2018 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264) 1.000 1.611.6300 161163  Sim el
Prego Médio --> 1.611,6300 1.611,63
Material: 18-75-0121 - Projeto_Geométrico .
/7 PREES
11/2018  29/01/2018 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264) 1.000 17.856.9700 17.856.97 Sim il A { A
Prego Médio --> 17.856,9700 17.856,97 . T s L
- “<
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ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Relagao das Coletas de Pregos (Geral)

(Periodo de 29/01/2018 a 14/02/2018)

Numero Coleta Data Coleta Validade Item Fornecedor Nome da Marca Quantidade Prego Unitario Prego Total Venceu
Material: 18-75-0122 - Projeto de Terraplenagem
11/2018  29/01/2018 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264) 1.000 8.003.1200 8.003.12  Sim -y
Prego Médio --> 8.003,1200 8.003,12
Material: 18-75-0123 - Projeto de Pavimentagédo
11/2018  29/01/2018 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264) 1.000 9.788.3900 9.788.39  Sim e
Preco Médio --> 9.788,3900 9.788,39
Material: 18-75-0124 - Projeto de Drenagem
11/2018  29/01/2018 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264) 1.000 12.718.4400 12.718.44  Sim e
Prego Médio --> 12.718,4400 12.718,44
Material: 18-75-0125 - projeto de Sinalizacio
11/2018  29/01/2018 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264) 1.000 9.190.0700 9.190.07  Sim i
Prego Médio --> 9.190,0700 9.190,07
Material: 18-75-0126 - Projetos de Obras Complementares
11/2018  29/01/2018 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264) 1.000 11.448.1700 11.448.17  Sim o
Prego Médio --> 11.448,1700 11.448,17
Material: 18-75-0127 - Projeto_de Canteiro de Obras e Acampamento
11/2018  29/01/2018 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264) 1.000 3.263.3700 3.263.37  Sim o
Prego Médio --> 3.263,3700 3.263,37




ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Relagdo das Coletas de Pregos (Geral)

(Periodo de 29/01/2018 a 14/02/2018)

Pagina: 4/4

Numero Coleta Data Coleta

Validade Iltem Fornecedor Nome da Marca Quantidade Prego Unitario Prego Total Venceu
Material: 18-75-0128 - Projeto de lluminacgdo
11/2018  29/01/2018 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264) 1.000 11.730.1100 11.730.11 Sim el
Prego Médio --> 11.730,1100 11.730,11
Material: 18-75-0129 - Plano e execugdo das Obras
11/2018  29/01/2018 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264) 1.000 4.006.8200 400682 Sim ek
Prego Médio --> 4.006,8200 4.006,82
Material: 18-75-0130 - Cronograma, quantitativos e Orcamento
11/2018  29/01/2018 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264) 1.000 7.568.8700 7.568.87  Sim e
Prego Médio --> 7.568,8700 7.568,87
Material: 18-75-0131 - Impressdo voumes relatérios - Projeto Basico
11/2018  29/01/2018 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264) 1.000 3.152.1200 3.152.12  Sim i
Prego Médio --> 3.152,1200 3.152,12
Total Prego Médio > 194.415,6200 194.415,62




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDﬁ MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

RIO GRANDEF &, DIVISAO DE COMPRAS E LICITACOES
/@m %
_PROTOCOLO N° 1351/2018 8 A0 B
INFORMACOES ORGAMENTARIAS E FINANCEIRAS (& Fohan® &
LS B
e
() Convite () Concorréncia \ e
( ) Pregao Presencial () Concurso
( ) Pregao Eletrénico ( ) Dispensa de Licitacao
&) Tomada de Pregos () Inexigibilidade de Licitagao

1) OBJETIVO: Contratagdo de empresa para elaboracéo de estudos e de projeto
basico de pavimentagado e drenagem das vias publicas situadas na area denominada
Jardim Morumbi no bairro Santa Maria, conforme solicitacdo da Secretaria Municipal
de Obras Publicas.

2) VALOR MEDIO ESTIMADO: RS$ 194 .41 5,62 (cento e noventa e quatro mil
quatrocentos e quinze reais e sessenta e dois centavos).

3) FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias apds emisséo de Nota Fiscal.
4) DOTACAO ORGAMENTARIA: Conforme PPA 2018 a 2021

| Cadigo Reduzido Funcional Fonte Recurso
265 | 09.0115.451.00102.137.4.4.90.51. | 1510 Livres

5) RECURSOS FINANCEIROS

(X) Ha previséo de recursos financeiros e sera incluido na Programacéo de acordo
com a disponibilidade

( ) Nao ha previsao recursos financeiros

6) Declaramos que a analise da regularidade orgamentaria e legal foi feita pelo
érgao solicitante, de acordo com as informagdes constantes no processo e epigrafe,
em conformidade com o que dispdes os Arts. 16 e 17 da LC 101/00.

Data: 14/02/2018

I

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitagées
Matricula 350.709




A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
F AZENDﬁ DIVISAO DE COMPRAS E LICITAGOES

Protocolo n°: 41251/ &01%
Oficio n°: / Requerente:  ¢h 1\ ﬁimh
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Secretaria Municipal de Administragio
Rua Jacaranda, 300 — Bairro Nagdes — Fazenda Rio Grande. PR
Fone/bFax: (41) 3627-8500




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
RIO GRANDE ESTADO DO PARANA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PARECER N° 071/2018

Processo n°© 1351/2018
Interessado: Secretaria Municipal de Obras Publicas
Objeto: Modalidade de licitacdao

Pretende o Municipio de Fazenda Rio Grande, consoante requerimentos da
Secretaria Municipal de Obras Publicas, a contratacdo de empresa de engenharia para a
elaboragdo de estudos e projeto basico de pavimentacdo e drenagem das vias publicas
situadas na area denominada Jardim Morumbi, Bairro Santa Maria.

Da anaélise do processo administrativo, temos que:

O processo teve inicio com as requisicoes da Secretaria interessada através do
oficio35 — SMOP, sendo anexado ao mesmo o termo de referéncia com o detalhamento dos
dados e especificagbes do objeto da contratagdo. A Contabilidade informou a dotagdo
orgamentaria correspondente. O processo ainda nado foi autorizado pelo Prefeito.

Consta Projeto Bdsico assinado pelo Prefeito Municipal e pelo Secretério
Municipal de Urbanismo. Nao foram objeto de andlise os critérios de ordem técnica, eis que
fogem da alcada juridica.

Dito isto, esta Procuradoria verifica que, nos termos legais, estao presentes 0s
requisitos para que a licitacdo ocorra pela modalidade de Tomada de Precos, como
demonstrou pretender a Administragdo Publica Municipal, respeitando-se, entretanto, os
critérios administrativos. Todavia, ha que observar-se, quanto a publicidade, o disposto no
art. 21 da Lei 8.666/93, bem como o § 5° do art. 23 da mesma lei.

Ressalte-se que os critérios e a andlise de mérito (oportunidade e
conveniéncia do pedido) constituem andlise técnica do solicitante, bem como, a verificagao
das dotacOes orcamentdrias, pelo que, o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos

contornos juridicos formais do caso em comento. E o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 16 de fevereiro de 2018.

—

— 7 5 - 4-—-—__:
Fabio Julio Nogara
Procurador do Municipio
Matricula 350.950
OAB/PR 41.224

Rua Jacaranda, 300 — Nagdes — Cep 83.820-000 - Fazenda Rio Grande - Pr




PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
FAZEND, p

RIO GRANDE %

Protocolo n°: 1351/2018
Oficio: 35/2017
Requerente: Secretaria Municipal de Obras Publicas

A S. M de Administragao:

Remeto o processo para analise e manifestagao quanto ao prosseguimento do

processo e posterior elaboracao do edital.

Apos, favor remeter ao Gabinete para autorizagao do Sr. Prefeito.
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F/”“\?END/' MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
RIO GRANDE S, ESTADO DO PARANA
‘],?»NDA '?/O
. %\
PORTARIA N.° 110/2017. {5 —EO%L z
De 22 de junho de 2017. Q L A4
SUMULA: “Altera os Membros Titulares e
Suplentes da Comissdo Permanente de
@q?‘a‘ 5 Licitagdes, dispostos nos artigos 1.° e 2.°
- Qoflq- da Portaria n. 068, de 25 de maio de
—J0 er 2016, conforme especifica”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Parana, no uso
de suas atribuigdes legais e constitucionais, nos moldes do processo administrativo
n. 15.287/2017:
RESOLVE
Art. 1° Ficam alterados os membros titulares constantes do artigo 1.° da Portaria n.
068, de 25 de maio de 2016, nos seguintes termos:
G {9
| - Presidente: Luiz Rafael Lopes, matricula n. 348.599;
Il - Secretaria: Dandhara Luanna Lima Alves dos Santos, matricula n. 353.236;
Il — Membro: Simone Aparecida Angay Rodrigues, matricula n. 352.144.
(..)"
Art. 2° Ficam alterados os membros suplentes constantes do artigo 2.° da Portaria n.
068, de 25 de maio de 2016, nos seguintes termos:
g
| - Presidente: Carlos Henrique Reis dos Santos, matricula n. 351.291;
Il — Secretaria: Priscila Lopes Alves, matricula n. 350.709;
‘«l"'r\

Rua Jacarandg, n° 300, NagBes — CEP 83.823-901 - Fazenda Rio Grande - PR




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

ENDA R/o R,‘O GRANDE s ESTADO DO PARANA
S’”,_@
Cothz °

rﬂl — Membro: Eronita Aparecida Rosa Ferreira Soares, matricula n. 221.601.

\ 00-/ G

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagso, revogadas as
disposigdes em contrério.

Fazenda Rio Grande, 22 de junho de 2017.

e %

| Marwj‘dlo oznlack

Rua Jacarandé, no 300, Nagdes — CEP 83.823-901 - Fazenda Rio Grande - PR




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA

RIO GRANDE S

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE — PR

Secretaria Municipal de Planejamento e Financas

Fazenda Rio Grande, 30 de Janeiro de 2017.

A Divisao de Licitagao.

Ref. Parecer Técnico de Qualificagdo Econémico Financeira

Do Embasamento Legal:

Constituicao Federal, artigo 37, Inciso XXI:

“Ressalvados os casos especificados na legislagéo, as obras, servicos, compras
e alienagdes serdo contratados mediante processo de licitagdo publica que assegure
igualdade de condicdes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelegcam
obrigagbes de pagamento, mantidas as condigbes efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitira as exigéncias de qualificagdo técnica e econdmica
indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacées.”

Lei 8666/93, em seu artigo 31§ 5°.

‘A comprovagdo de boa situacdo financeira da empresa sera feita de forma
objetiva, através do calculo de indices contabeis previstos no edital e devidamente
justificados no processo administrativo da licitag&o que tenha dado inicio ao certame
licitatério, vedada a exigéncia de indices e valores ndo usualmente adotados para
correta avaliagdo de situacé@o financeira suficiente ao cumprimento das obrigacées
decorrentes da licitagao (redacéo dada pela lei n° 8.883, de 1994)”
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FAZENDA
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Dos indices utilizados:

LIQUIDEZ

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

ILG =AC + RLP
[ = e |
PC + ELP

Sendo:

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizavel. a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

_ Este indice leva em considerago a situagédo a longo
Prazo da empresa, incluindo no calculo os direitos e
Obrigagées a longo prazo. Estes Valores também s&o
Obtides no balango patrimonial

RESULTADO

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC= AC
| e |
PC
Sendo:

AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante

_ Calculada a partir da Razao entre os direitos a curto
prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes)
€ a as dividas a curto prazo (empréstimos, financiamen-
tos, impostes fornecedores). No balango, estas informa-
sdo evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante
€ Passivo Circulante.

(> 1) MAIOR QUE 1 : Resultado demonstra folga no disponivel para uma possivel liquidacdo das

obrigagdes.

(=1) SEIGUAL A 1: Os valores dos direitos e obrigagdes a curto prazo s&o equivalentes.

(< 1) SE MENOR QUE 1 : Nao haveria disponibilidade suficiente para quitar as obrigages a curto

prazo, caso fosse preciso.

Com isso, temos um indice que demonstra uma situagso de equilibrio a partir de 1,00 até 1,35.
Sendo maior que este Gltimo, o indice se torna satisfatério.
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ENDIVIDAMENTO

PARTICIPACAO DE CAPITAL DE TERCEIROS - PCT

PCT= PG+ ELP
PL

Sendo:

PC : Passivo Circulante
ELP: Exigivel a Longo Prazo (PNC)
PL : Patrimdnio Liquido

_ Este indice indica o percentual de Capital de Terceiros

em relagéo ao Patriménio Liguido, retratando a depen-
déncia da Empresa em relag&o aos recursos externos.

RESULTADO

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

Sendo:

PC : Passivo Circulante
ELP: Exigivel a Longo Prazo (PNC)
AT : Ativo Total

_ O grau de endividamento quanto o
Capital de terceiros representa sobre o

total de recursos investidos no negécio.

(>1) MAIOR QUE 1: Resultado demonstra a dependéncia de Capital de Terceiros.

(=1) SE IGUAL A 1 : Resultado demonstra equilibrio no Capital de Terceiros e Capital Proprio.

(< 1) SE MENOR QUE 1 : Resultado que demonstra maior participagdo de Capital Préprio que de

Terceiros.

Com isso, temos um indice que demonstra uma participagdo de terceiros e um grau de
endividamento igual ou menor a 1,00 sdo0 mais recomendaveis
participag&o de Capital Préprio de 1 para 1 em relagdo ao Capital de Terceiros. Logo, uma situagdo de
razoabilidade seria de, ao menos, 0,50, pois isto representaria uma Participagdo de Capital Préprio de 2

para 1.

Diante do exposto, cabe aos responsaveis dentro de sua discricionariedade, adotarem indices
que demonstrem uma situagdo financeira equilibrada, que garantam a seguranga necessaria a

Prefeitura.

|
Millon Mitsuo Misuguchi
CRC-PR 027574/0-6
Contador

, sendo que 1,00 representa uma
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TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROTOCOLO n° 1351/2018
Processo Administrativo n°, 027/2018
Tipo de licitagao: TECNICA E PRECO (GLOBAL)

PREAMBULO

A Comissdo Permanente de Licitagdes do Municipio da Fazenda Rio Grande torna publica a presente
licitag@o na modalidade Tomada de Pregos, tipo Técnica e Prego, a realizar-se as 09h00min do dia 05 de
Abril de 2018, na sede desta Prefeitura, situada @ Rua Jacaranda, n° 300, Bairro Nagdes, visando a
Contratagédo de empresa para elaboragao de Estudos e Projeto Bésico de pavimentagéo e drenagem
das vias publicas situadas na area denominada Jardim Morumbi no bairro Santa Maria, conforme
solicitagao da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Os interessados, que pretenderem obter esclarecimentos sobre o edital, deverdo solicita-lo por escrito a
Comissdo Permanente de Licitagdes, mediante protocolo, no enderego acima mencionado, dentro do prazo
de ate 02 (dois) dias uteis anteriores a data estabelecida para a sessdo de abertura da licitagéo e serdo
respondidas até 01 (um) dia Util anterior a licitagéo.

A presente licitagao sera regida pela Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar 123/2006, e
suas alteragdes subsequentes, bem como pelas condicdes contidas neste instrumento convocatério e no
processo administrativo em epigrafe.

A licitagéo sera conduzida pelos membros da Comissado Permanente de Licitagdes, nomeados através da
Portaria 110/2017.

TIPO DE LICITAGAO: O tipo de licitagéo sera o de TECNICA E PREGO, em conformidade com o disposto no
Inciso I, § 1°, § 2° e § 3°%Art. 45, da Lei n° 8.666/93, ou seja: sera vencedor o licitante que apresentar a
proposta de acordo com as especificagdes do edital e obtiver a maior média nas avaliagdes das propostas
técnicas e de pregos

Os envelopes contendo os “Documentos de Habilitagao”, “Proposta Técnica" e “Proposta de Pregos” deverdo
ser protocolados simultaneamente no Protocolo Geral da Prefeitura, situado na sede da Prefeitura, até as
08h50min do dia 05 de Abril de 2018.

1-DO OBJETO E VALOR MAXIMO

1.1. A presente licitagéo tem por objeto a Contratagéo de empresa para elaboragéo de Estudos e Projeto
Basico de pavimentagao e drenagem das vias publicas situadas na area denominada Jardim Morumbi
no bairro Santa Maria, conforme solicitagéo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

1.2. A descrigdo completa dos servigos e materiais a serem empregados, bem como seus quantitativos,
valores unitérios e valor global maximo a ser pago, constam no Anexo | do presente edital, bem como no
Termo de Referéncia.

B
1.3. O valor global maximo admitido € de R$ 194.415,62 (cento e noventa e quatro mil quatrocentos e
quinze reais e sessenta e dois centavos).

1\ AR27 8800

\

i\
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2 - TERMO DE REFERENCIA

2.1, O Termo de Referéncia & o documento em que as proponentes poderdo ter a base para conhecer
detalhadamente o objeto da presente licitagdo e as obrigagdes da contratada, possibilitando que suas
propostas de pregos possam refletir com exatid@o a sua plena execugéo.

2.2. Em complemento ao Termo de Referéncia esta o Anexo | do edital, contendo o valor maximo pelo qual as
proponentes deverdo embasar-se para elaboragdo de suas respectivas Propostas de Prego, sendo que
qualquer proposta cotada acima do valor previsto no Anexo | resultard em desclassificagdo da Proposta de
Pregos.

3 - DO DIREITO DE IMPUGNAGAO DO EDITAL

3.1. Qualquer cidadao e parte legitima para impugnar o presente edital de licitagdo por irregularidade na
aplicagéo da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido em até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para
a abertura dos envelopes de habilitag&o.

3.2, A Administrag@o julgara e respondera a impugnagdo em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo, ao
impugnante, da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da Lei 8.666/93.

3.3. Decaira do direito de impugnar os termos do Edital (por falhas, irregularidades ou vicios), perante a
Comissao Especial de Licitagao, o licitante que n&o o fizer até o segundo dia Util que anteceder a abertura
dos envelopes de habilitagao, hipotese em que tal comunicagao nao tera efeito de recurso.

3.4. A inabilitagdo do licitante importa precluséo do seu direito de participar das fases subsequentes.

3.5. A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo licitatorio até
o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

4 - CONDICOES DE PARTICIPAGAO

4.1. Poderao participar da presente licitagdo as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratagao, devidamente habilitadas a executar o objeto desta Tomada de Pregos, na forma estabelecida na
Lei 8.666/93 e Lei 123/2006.

4.2, A proponente devera protocolar os envelopes de Habilitagédo e Proposta de Prego até as 08h50min do
dia 05 de Abril de 2018, no Protocolo geral da Prefeitura, situado na Sede da Prefeitura, na Rua Jacaranda,
300 Bairro Nagdes, Fazenda Rio Grande - Parana.

4.3. As empresas que desejarem se fazer representar durante as sessdes da presente licitagdo deverdo
apresentar-se para credenciamento junto ao Presidente da Comiss&o de Licitagdo, por representante
devidamente munido de documento que o habilite a participar deste procedimento licitatorio, podendo
responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a
Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

4.4. O credenciamento far-se-a por meio de instrumento publico de mandato ou instrumento particular
com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da
proponente. Em sendo socio-proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, devera
apresentar copia autenticada do respectivo Estatuto, Firma Individual, Contrato Social ou documento

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83823-901 - Fone/Fax (41) 3627-8500
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Assinatura

equivalente no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes.

4.5. S6 poderéo participar desta licitagao empresas cujo objeto social ou ramo de atuagéo sejam pertinentes
ao objeto desta licitagao e desde que atendam a todos os requisitos estabelecidos nesta Tomada de Pregos,
seus anexos e legislagdo em vigor.

4.6. Nao poderdo participar desta licitagdo as empresas interessadas que se encontrem sob faléncia,
concordata, recuperagao judicial, concurso de credores, dissolugéo e liquidagao.

4.7. Nao sera admitida a subcontratagéo total dos servigos licitados. Somente sera admitida subcontratagao
parcial mediante prévia e expressa autorizagdo do Prefeito Municipal.

4.8. Esta impedido de participar da licitago:

4.8.1. O autor do Termo de Referéncia ou executivo dos servigos, referente a licitagéo em aprego,
pessoa fisica ou juridica;

4.8.2. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do Termo de Referéncia
ou executivo do (s) servico (s) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel
técnico ou subcontratado;

4.8.3. Empresa que tenha dirigente, sécio, responsavel técnico ou legal que seja servidor publico,
funcionario, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administragdo Publica Direta ou
Indireta do Municipio de Fazenda Rio Grande;

4.8.4. Consorcio ou coligagdo de empresas;

4.8.5. Empresa expressamente declarada inidénea ou suspensa do direito de licitar por qualquer
orgao da Administragdo Direta ou Indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municipios, nos termos do art. 87, incisos Il e 1V, da Lei 8.666/93;

5. DOCUMENTOS DE HABILITACAO E PROPOSTAS (TECNICA E PREGO)

3.1. As propostas e documentagéo deverdo ser entregues, em 01 (uma) via, em envelopes fechados, colados
elou lacrados, datadas e assinadas na (ltima folha, bem como rubricada em todas as demais pelo
representante legal da proponente. As propostas devem ser redigidas em lingua portuguesa, escritas com
clareza e datilografadas ou digitadas em papel da licitante, timbrado ou equivalente.

9.2, Os envelopes contendo as propostas e a documentagao devera ser subscrita com os dizeres:

(Razéo Social da Proponente, Enderego, CNPJ, Telefones e email)
TOMADA DE PRECOS N°.01/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE N°. 01 - HABILITACAO

DATA: 05/04/2018

Ry : - fes — i = i 2 QENN
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(Razao Social da Proponente, Enderego, CNPJ, Telefones e email)
TOMADA DE PRECOS N°.01/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTA TECNICA

DATA: 05/04/2018

(RAZAO SOCIAL, ENDEREGO DA PROPONENTE E CNPJ)
TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE N°. 03 - PROPOSTA DE PRECOS

DATA: 05/04/2018

6. DOCUMENTAGAO PARA HABILITAGAO

6.1. Para habilitar-se no presente processo de licitagao a proponente tera de apresentar os seguintes
documentos (Envelope 01):

6.1.1. DOCUMENTAGAO RELATIVA A HABILITAGAO JURIDICA

a. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado na Junta Comercial em se
tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por agdes, de documento
de eleigdo de seus atuais administradores; inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedade
empresarial, acompanhado de prova da diretoria em exercicio; ou decreto de autorizagdo, em se
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, em vigor;

a.1. Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;

a.2. Caso a proponente enquadre-se na condi¢do de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e
queira usufruir dos beneficios da Lei 123/2006, devera apresentar CERTIDAQO EMITIDA PELA
JUNTA COMERCIAL na qual se encontra inscrita, ou outro documento que comprove cabalmente
sua condigao, assim como devera apresentar declarag@o de que se enquadra no porte descrito pela
mesma Lei.

b. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-
MF), a qual podera ter sua veracidade confirmada pelo Presidente da Comissdo de Licitagdes,
através de busca na internet.

6.1.2. DOCUMENTAGAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL

a. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de servigo (FGTS), demonstrando
situagéo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

b. Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido referente a todos os
tributos federais e a Divida Ativa da Unido - DAU, abrangendo inclusive as contribuigdes sociais
previstas nas alineas 'a’ a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991,

c. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentagao de Certiddo Negativa emitida pelo site do Tribunal Superior do Trabalho;

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83823-301 - Fone/Fax (41) 3627-8500
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Prova de Regularidade relativa a Tributos Estaduais;

Prova de Regularidade relativa a Tributos Municipais (Obs.: Caso a certiddo municipal n&o
apresente o nimero do Cadastro de Inscrigdo Municipal, favor apresenta-lo em anexo);

No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar
Federal n°123/06, que queiram usufruir dos beneficios previstos no seu artigo 43, juntamente com
a documentagéo fiscal vencida devera apresentar:

f.1) Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opgao pelo SIMPLES obtido no
sitio da Secretaria da Receita Federal;

f.2) Quando néo optante pelo SIMPLES nacional: declaragéo de Imposto de Renda ou Balango
Patrimonial e demonstragéo do resultado do exercicio — DRE, ou, ainda Registro do estatuto ou
ato constitutivo na Junta Comercial comprovando ter receita bruta dentro dos limites
estabelecidos nos incisos | e II, do artigo 3°, da Lei Complementar n®123/06.

6.1.2.1. A comprovagdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato, devendo, porém, apresentar toda a
documentagdo exigida no item 6.1.2, mesmo que apresente alguma restricdo, sendo-lhe
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, para providenciar
regularizag&o, conforme os preceitos do art. 42 e 43, § 1° e 2° da Lei Complementar n°. 123/06.

6.1.2.2. As empresas de pequeno porte e microempresas, por ocasido da Lei Complementar
123/06, deverdo apresentar toda a documentagao acima requisitada para efeito da comprovagéo da
regularidade fiscal ainda que com alguma restrigdo. Destaca-se que ndo serdo aceitos documentos
com prazo de validade vencido.

6.1.2.3. A nao regularizagéo da documentagao, no prazo fixado, implicara decadéncia do direito a
contratagao, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n°® 8.666/93.

6.1.3. QUALIFICAGAO ECONOMICO - FINANCEIRA

a. Certiddo Negativa de recuperagdo Judicial e Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, em vigor, com data de emissdo ndo superior a 90 (noventa) dias antes da
abertura do certame;

b. Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
conforme indices descritos a seguir, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos
provisdrios, podendo ser atualizado por indices oficiais quando encerrada ha mais de 03 (trés)
meses da data de apresentagao da proposta;

*» Observagdo: O balango das sociedades anénimas ou por agdes devera ser apresentado em
publicagao no Diario Oficial. O Balango das demais empresas vir acompanhado dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diario, devidamente registrados e assinados porr
profissional responsavel (Contador).

Eax (41) 3R?27-R500
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b.1. O Balango Patrimonial solicitado na alinea “b" do subitem 6.1.3 devera ser acompanhado da
demonstragéo dos célculos dos indices abaixo mencionados:

Ativo Circulante +
Realizavel a Longo Prazo

indices de Liquidez Geral: ILG = 21,30

Passivo Circulante +
Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante

indices de Liquidez Corrente: ILC = - 2130
Passivo Circulante

Passivo Circulante +
Exigivel a Longo Prazo (PNC)

Participagao de Capital de Terceiro: PCT = <0,50
Patriménio Liquido

Exiaivel a Longo Prazo (PNC)
Grau de Endividamento: GE = <0,50

Ativo Total

Passivo Circulante +

<+ Observagéo: Os documentos acima aludidos deverao estar dentro de seus prazos de validade.
6.1.4. QUALIFICAGAO TECNICA

a. Certificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de
seu prazo de validade.

a.1) Empresas que forem sediadas em outra jurisdicdo e, consegiientemente, inscritas no
CREA de origem, se vencedor, devera apresentar, obrigatoriamente, visto junto a0 CREA/PR,
em conformidade com o que disp&e a Lei 5.194/66, em consonancia com a Resolugao n°. 413,
de 27/06/97 do CONFEA.

b. Declaragéo formal, passada pelo representante legal da empresa, indicando um profissional
habilitado, com competéncia firmada pelo CREA/CAU para os servicos especificos objeto
desta Tomada de Pregos, para responder tecnicamente pelos servigos previstos no Edital,
(indicar o nome e numero de inscri¢o junto a0 CREA/CAU), cujo nome vira a constar da

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83823-901 - Fone/Fax (41) 3627-8500
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Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT relativo a obra em questao.

c. Certificado de Registro de Regularidade do Responsével Técnico junto ao CREA/CAU, com
competéncia firmada pelo CREA/CAU para os servigos especificos objeto desta licitagao,
dentro de seu prazo de validade.

Observagao: no Certificado de Registro de Regularidade da empresa expedida pelo CREA/CAU
ou expedida pelo CREA/CAU de origem da empresa visada pelo CREA/PR - CAU/PR,
devera(ao) constar o(s) nome(s) do profissional(is) indicando(s) para atuar(em) como
responsavel(is) Técnico(s).

d. Comprovagéo da qualificagao técnica do Profissional Habilitado, indicado conforme alinea “b”
supra, mediante apresentagdo de atesto ou certiddo de acervo técnico expedida pelo
CREA/CAU, comprovando ter executado diretamente, servicos de engenharia compativeis
elou semelhantes ao objeto da presente licitagdo. No caso de atestado ou certiddo fornecido
por pessoa de direito privado o mesmo devera estar devidamente registrado junto ao
CREA/CAU.

e. Declaragao de que se vencedora:

e.1. Manterd, durante toda a execugdo dos servigos, no minimo, um Profissional indicando que
atuara como Responsavel Técnico;

e.2. Para fins de contratagdo, comprovara através de copia autenticada da Carteira de Trabalho
acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa ou outro meio idoneo que ofs)
profissional(s) indicado(s) como Responsavel (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente
da empresa. Caso o(s) Profissional (is) em questdo seja(m) proprietério(s) da empresa, devera
fazer prova mediante apresentagéo de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento
equivalente);

e.3. Dispde de pessoal e equipamentos necessarios & perfeita e completa execugéo do objeto
desta licitagao;

e.4. Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execugao dos servicos;

f. A contratada devera apresentar no Envelope de Habilitagdo o Atestado de Visita Técnica
comprovando que efetuou vistoria no local onde seréo realizados os servigos e de que tem
pleno conhecimento do estado do mesmo.

f.1. A Visita Técnica ocorrera de 05 de Margo a 04 de Abril de 2018, devendo ser agendada
pelo telefone: (41) 3608-2774, sendo que tal comprovagdo dar-se-a através de atestado
emitido pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e devera ser assinado pelo Secretario
Municipal e pelo responsavel técnico da licitante e/ou representante legal e/ou engenheiro do
quadro técnico da empresa.

f.2. A declaragdo de Visita Técnica sera emitida conforme modelo constante no Anexo 9.3 do
Termo de Referéncia.

R — CFP R82R732.001 — Enne/Eay (41 2827200



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

f.3. Junto ao Atestado de Visita a licitante devera apresentar a Declaragéo de Conhecimento
do Local e das Condigdes para Elaboragéo de Estudos e Projeto Bésico, conforme modelo
constante no Anexo 9.4 do Termo de Referéncia.

Em caso de procurador, devera anexar procuragao.

f.4. No caso de ndo comparecimento na Visita Técnica, o interessado devera apresentar a
Declaragéo de Pleno Conhecimento, conforme modelo do Anexo VII do edital.

6.1.5. DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR
a. Declaragdo de responsabilidade da empresa, conforme modelo constante no ANEXO Il do
presente edital;

b. Declaragao de enquadramento na condigdo de micro empresa ou empresa de pequeno porte,
podendo, para tanto, utilizar-se do constante no ANEXO V do presente edital; caso a empresa se
encaixe nesta condi¢do e queira usufruir dos beneficios da lei 123/2006 e suas alteragdes
posteriores;

¢. Declaragdo de Nao Impedimento que, para tanto, podera ser utilizado o modelo constante no
ANEXO VI do presente edital;

d. OPCIONALMENTE a proponente podera apresentar o termo de renincia que, para tanto,
podera ser utilizado o modelo constante no ANEXO IV do presente edital;

o As declaragbes deverao ser feitas em papel timbrado da empresa licitante, devidamente
assinadas por seu representante legal ou preposto legalmente reconhecido.

6.2. Os documentos necessérios a habilitagdo deverdo estar dentro do prazo da sua validade e sua
apresentagao podera ser feita através de fotocopia autenticada em Cartério, ou pelo Presidente da Comisséo
de Licitagao, com a apresentagéo do original.

6.3. Inexistindo prazo de validade nas Certiddes, serdo aceitas aquelas cujas expedicées/emissdes nio
ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes.

6.4. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em lingua estrangeira, deverao ser
autenticados por autoridade brasileira no pais de origem e traduzidos para o portugués por tradutor publico
juramentado.

6.5. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos, ou sua apresentagao em desconformidade com o
presente edital implicara na inabilitagéo da licitante, mesmo se tratando de microempresa ou empresa de
pequeno porte, ressalvado os documentos relativos a regularidade fiscal contidos no item 6.1.2, devendo ser
observado o contido no item 6.1.2.2,

6.6. OPCIONAL: O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido pela Comissdo Permanente de
Licitagdes, substitui os documentos referentes a Habilitagao Juridica e Fiscal, desde que na data de abertura
da sessdo estejam em plena vigéncia, sendo que a licitante podera adicionar ao envelope, em anexo ao
referido Certificado, os documentos que nele constem vencidos.

6.6.1. Qualquer empresa poderd solicitar o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL,
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antecedente & data de abertura da licitagdo, desde que esta apresente na forma exigida por este
edital, todos os documentos necessarios para sua habilitagdo juridica e fiscal.

6.7. A documentagao podera ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo a seguinte regra:

6.7.1. Se a matriz for executar o contrato ou instrumento equivalente, toda a documentagao devera
ser relativa a ela;

6.7.2. Se a filial for executar o contrato ou instrumento equivalente, devera ser apresentado
documento da filial e da matriz.

6.7.3. Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, na forma da lei, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7. PROPOSTA TECNICA

7.1. A proposta tecnica devera ser apresentada em envelope lacrado e identificado, em via Unica, em papel
timbrado da empresa, datada, assinada e identificada pelo respectivo proponente, contendo obrigatoriamente,

sob pena de desclassificagdo, todos os dados da empresa proponente, como: Razdo Social, CNPJ,
Endereco, Telefones e Email.

7.2. A Proposta Técnica devera ser devidamente respondida, carimbada, assinada e datada pela licitante ou
seu representante legal, sem quaisquer emendas, rasuras, entrelinhas, ou ressalvas, devendo em cada item

conter a pontuagéo que dispde a licitante, sendo que a licitante devera utilizar o MODELO DE PROPOSTA
TECNICA do Anexo VIII.

7.3. Prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data prevista para abertura dos
envelopes, mencionada no Preambulo desde Edital.

7.4. Devera ser anexada a proposta técnica, declaragdo dos profissionais envolvidos, manifestando

autorizagdo para inclusdo dos seus nomes como participantes da equipe técnica e declaragdo de vinculo e
disponibilidade.

7.6. A licitante devera apresentar toda a documentagao necessaria para a comprovagao dos itens constantes

na proposta técnica, sendo desclassificada a empresa licitante que prestar informagdo que nao seja
comprovada.

8. PROPOSTA DE PRECOS

8.1. A proposta de pregos devera ser apresentada de forma impressa, em 01 (uma) via, em papel timbrado da
licitante, redigida em lingua portuguesa, em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
devidamente datada, assinada na ultima folha pelo representante legal da empresa, e conter o seguinte:

a. Cotagao de pregos expresso em R$ (reais), tanto em algarismos como por extenso, prevalecendo
este valor sobre aquele em caso de divergéncia.

b. Proposta com prazo de validade nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data prevista \f“ ;\
para abertura dos envelopes, mencionada no Predmbulo desde Edital. Decorrido esse prazo, 1\
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sem que haja convocacao para a contratagao, ficam os licitantes liberados dos compromissos
assumidos (Artigo 64, § 3°, da Lei N° 8.666-93).

c. A Proposta de Prego devera estar rubricada em todas as suas folhas e assinada na Gltima,
por aquele com poderes especificos para tanto.

8.2. A licitante podera utilizar o MODELO DE PROPOSTA DE PRECO do Anexo IX.

8.3. A licitante somente podera retirar sua proposta, antes da abertura dos respectivos envelopes, mediante
requerimento escrito &8 Comissao Permanente de Licitagéo, desde que caracterizado motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comisséao.

8.4. Os pregos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo |he assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragao dos mesmos, sob a alegagao de erro, omissao ou qualquer outra justificativa.

8.5. Deverdo estar inclusos nos valores unitarios todos os custos da execucdo do objeto, como materiais,
equipamentos, frete e/ou transporte, méo-de-obra, bem como os encargos trabalhistas e sociais, tributos ou
outros valores de natureza direta ou indireta, necessarios a plena execucéo do objeto da licitacdo, ndo sendo
admitidos acréscimos, encargos ou quaisquer outras despesas.

8.6. No caso de o prazo de validade da proposta ser omitido nesta, o Presidente da Comisséo de Licitagdes
entendera como sendo igual ao minimo previsto no edital.

8.7. Para elaboragdo da proposta de pregos, a empresa proponente devera observar rigorosamente as
especificacbes de materiais e servigos constantes no Anexo | e no Termo de Referéncia.

8.8. Apos a fase de habilitagéo ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissao Permanente de Licitagdes (Artigo 43, § 6°, da Lei N° 8.666/93).

8.9. Caso a proposta vencedora seja de microempresa ou empresa de pequeno porte, resultante de novo
valor em decorréncia do empate ficto, apos o encerramento da “Sessao Publica’, esta devera encaminhar, em
até 01 (um) dia util, a(s) Proposta(s) de Pregos com os respectivos valores dos itens readequados
proporcionalmente ao valor total ofertado, representado pelo valor vencedor, caso ndo possa ser feita
readequagao na propria sessao de licitagéo.

8.10. Na recomposicéo final, os pregos dos itens que compdem o anexo ndo poderdo ultrapassar os valores
maximos que estao fixados neste edital, bem como, ndo poderao ser majorados os valores unitérios consignados
na proposta inicial.

8.11. Os pregos propostos serdo considerados completos e suficientes para a execugdo do objeto
licitado, sendo desconsiderada qualquer reivindicagao de pagamento adicional devido a erro ou ma
interpretagdo de parte da licitante. O valor cotado é de inteira responsabilidade da licitante, devendo
observar com rigor, quando da elaboragéo da proposta, para que nao ocorram erros de digitagéo,
especificagdes incompletas, equivocos de marcas ou valores cotados erroneamente, estando sujeito a
desclassificagao da proposta.

9. PROCESSAMENTO DA LICITACAO:
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9.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitagéo (envelope n° 1), a proposta técnica (envelope n°
2) e a propostas de prego (envelope n° 3) deveréo ser protocolados simultaneamente junto ao PROTOCOLO
GERAL DA PREFEITURA, até as 08h50min do dia 05 de Abril de 2018.

9.2, Vencido o horario para recebimento dos envelopes, nenhuma outra proposta sera recebida, sob
nenhuma justificativa, e os envelopes serdo encaminhados, de imediato, & Comissdo Permanente de
Licitagdes.

9.3. N&o serdo aceitas propostas abertas ou por via FAX, E-MAIL ou CORREIO.

9.4. Salvo o disposto no item 9.5 abaixo, ndo sera concedido prazo para apresentagéo ou complementagéo
da documentagao exigida e ndo inserida nos envelopes n° 01 e 02. No entanto, a seu exclusivo critério, a
Comissao de licitagdo podera solicitar informagdes e esclarecimentos adicionais que julgar necessario, de
conformidade com o Artigo 43. § 3°, da Lei n° 8.666, de 21.06.93.

9.5. Quando todos os solicitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administragéo poderé fixar o prazo de oito dias Uteis para apresentagéo de nova documentagéo ou de outras
propostas, nos termos do § 3°, do Art. 48 da Lei 8.666, de 21.06.93.

9.6. No local, data e horario apontados no Predmbulo deste Edital, a Comisséo de Licitagao se reunira em
sessdo publica, recebendo de cada um dos representantes a carta de credenciamento, procedendo em
seguida a abertura dos envelopes com o titulo “HABILITAGAQ", submetendo a documentagéo neles contidas
ao exame e rubrica dos representantes das empresas participantes, presentes ao ato.

9.6.1. Para ter o direito de participar ativamente das sessdes, a empresa devera, obrigatoriamente,
nomear um representante que devera ser credenciado, conforme instrugdes contidas no item 4 do
presente Edital.

9.6.2. Fica dispensado o credenciamento de que trata o presente item caso a empresa esteja
representada por seu responsavel legal, o qual devera comprovar essa qualidade através do
contrato social, estatuto ou documento pertinente.

9.7. Das reunides de abertura dos envelopes, serdo lavradas atas circunstanciadas, que serdo assinadas pela
Comissao Permanente de Licitagdes e os representantes legais das empresas participantes.

9.8. Declarada aberta a sessao pelo Presidente da Comisséo de Licitagdes, ndo mais serdo admitidos novos
credenciamentos.

10. AVALIACAO E JULGAMENTO DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

10.1. Abertos os envelopes da “Habilitagao” os documentos serdo examinados e rubricados pela Comisséo |
Permanente de LicitagGes e pelos representantes das empresas licitantes presentes.

10.2. Depois de analisado, sera dada oportunidade aos representantes credenciados se pronunciarem em
relagéo a documentagao apresentada pelas empresas licitantes.

10.3. Apos a avaliago e julgamento da documentagéo recebida, a Comissao divulgara o resultado da fase de
habilitagéo preliminar com a indicagéo dos nomes das empresas habilitadas a concorrer a proxima fase da \
licitagdo e das inabilitadas caso existirem, através da Ata de Julgamento da Documentagéo de Habilitagao. (
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10.4. Havendo renlncia expressa de todos os licitantes ao direito de interpor recurso contra o resultado do
julgamento da habilitagao preliminar, a Comisséo podera antecipar a abertura dos envelopes de Proposta
Técnica e de Proposta de Pregos;

11. JULGAMENTO DA HABILITAGAO E PROPOSTAS (TECNICA E PREGO)

11.1. A Comisso Permanente de Licitagdes, de posse dos envelopes HABILITACAO, PROPOSTA TECNICA
E PROPOSTA DE PREGO, em sessdo publica processara o julgamento, obedecendo a seguinte seqiiéncia:

a. Abertura e analise do envelope 1 — Habilitagéo, sendo os documentos neles contidos, submetidos
ao exame e rubrica dos representantes das empresas licitantes e membros da Comissao Especial de
Licitagbes;

b. Julgamento da habilitagdo pela Comissdo de Licitagbes, com divulgagdo do resultado das
empresas habilitadas.

¢. Devolugao dos ENVELOPES N°. 02 e 03 aos representantes das empresas inabilitadas uma vez
transcorrido o prazo para interposi¢do de recursos administrativos cabiveis ou com a denegagéo ou
desisténcia dos eventualmente interpostos ou ainda, havendo expressa renuncia de recursos por
parte de todas as empresas desclassificadas;

d. Havendo desisténcia expressa de todas as licitantes desclassificadas, do direito de recorrer, em
relagdo a fase de habilitagao, tera inicio a segunda fase da reunido;

e. Abertura do ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTA TECNICA e ENVELOPE N° 03 - PROPOSTA DE
PRECOS, das empresas habilitadas, uma vez transcorrido o prazo para interposigao de recursos
administrativos cabiveis ou com o julgamento ou desisténcia dos eventualmente interpostos ou,
ainda, havendo expressa renuncia de recursos por parte de todas as empresas participantes.

f. Havendo interposic@o de recurso relacionado com o julgamento da habilitagdo, somente apos
apreciagao e julgamento do mesmo, € transcorrido o prazo legal € que se passara para a fase de
abertura do envelope 02 - Proposta Tecnica e do Envelope 03 - Proposta de Pregos;

g. Ocorrendo adiamento da abertura dos envelopes das propostas, os mesmo serao rubricados pelos
membros da Comissao de Licitagdo e pelos representantes das licitantes, os quais ficardo mantidos
fechados, sob a guarda da Comisséo, até que sejam solucionados os problemas que motivaram o
interregno.

11.2. Apds, proceder-se a abertura do envelope de proposta técnica e proposta de prego sera dado inicio aos
calculos da media ponderada de cada proponente.

11.3. A Comissao de Licitagdo julgara as propostas das empresas licitantes de acordo com o tipo “Técnica e
Preco” e conforme os critérios de julgamento definidos no Item 12 e subitens deste edital.

11.4. Na forma da Lei Complementar 123/2006, sera dada preferéncia de contratagéo para as microempresas
e empresas e empresas de pequeno porte nos casos de empate nas avaliagdes conjuntas de técnica e prego.

11.4.1. Entende-se por empate aquelas situagbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores &
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proposta mais bem classificada, desde que esta tenha sido apresentada por licitante n&o enquadrado
como microempresa ou empresa de pequeno porte, e desde que suas respectivas propostas
técnicas tenham igual valor de pontuagéao.

11.5 Para efeito do disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/20086, ocorrendo o empate, proceder-se a
da seguinte forma:
a. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar em ato
publico, no dia e hora indicados na “CONVOCACAQ" a ser expedida, a proposta de prego inferior
aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto
licitado;
b. Nao ocorrendo a contratagéo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alinea
“a" supra, serdo convocadas as remanescentes que se enquadrem na hipotese do § 1° do Artigo 44
da Lei Complementar 123/2006, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;
c. No caso de equivaléncia (igualdade) dos valores apresentados por microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1° do Artigo 44 da Lei Complementar
123/2006, sera realizado sorteio em ato publico entre as mesmas, para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta;
d. N&o ocorrendo apresentagao de proposta inferior a vencedora pela microempresa ou empresa de
pequeno porte melhor classificada, serdo convocadas as demais microempresas ou empresas de
pequeno porte que por ventura se enquadrem no intervalo estabelecido no § 1° do Artigo 44 da Lei
Complementar 123/2006, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

11.6. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no intervalo estabelecido no § 1°
do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, apresentar proposta inferior a vencedora, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

11.7. O disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, somente se aplicara quando a melhor oferta
inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.8. Ocorrendo empate, apos respeitada a Lei Complementar Federal 123/06, a classificagéo far-se-a -
obrigatoriamente — por sorteio, em ato publico para o qual todas as licitantes serdo convocadas, conforme §2°
do artigo 45 da Lei Federal n° 8.666/93.

11.9. Serdo desclassificadas as propostas que:
a) Nao atenderem a qualquer disposi¢éo deste Edital, bem como aos itens que compdem a proposta
tecnica e proposta de prego;
b) Apresentar valor unitario (de um ou mais item) superior aquele estabelecido no Anexo |,
ainda que o valor total esteja compativel com o mesmo.
c) Resultarem em valor total ou unitario superior ao limite estabelecido ao correspondente no
Anexo |;
d) Cuja Proposta de Prego nao demonstre os valores unitarios de cada item integrante do
Anexo I.
e) Cujos pregos unitarios demonstrarem-se manifestante inexequiveis, observando o disposto no
Artigo 48, da Lei n° 8666/93 com alteragdes posteriores.
f) Cuja proposta técnica ndo for verdadeira, ndo contiver itens obrigatérios ou néo for demostrada
pelos documentos pertinentes anexos.
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11.10. Apés a emissao do relatdrio de julgamento e decorrido o prazo recursal previsto em lei, a Comissao
submetera o processo licitatorio a parecer juridico, apos, ao Prefeito Municipal, para fins de adjudicacao e
homologagéo, revogagéo ou anulagéo desta licitagao.

11.11. A homologagéo, revogagéo ou anulagao do referido certame licitatdrio sera publicado no Diario Oficial
do Municipio, Diério Oficial do Estado do Parana, Diario Oficial da Uni%o e Jornal de grande circulaggo
regional.

11.12 A Comiss&o, em seu exclusivo juizo, podera suspender a audiéncia para melhor exame e avaliagéo das
propostas apresentadas, designando, desde logo, nova data para prosseguimento e divulgacdo do
julgamento. O néo comparecimento de qualquer licitante ao prosseguimento da audiéncia nao
impedira que a mesma se realize, nio cabendo, nesta hipotese, qualquer protesto ou reclamagio
posterior.

11.13. O objeto desta licitagéo sera adjudicado & proponente que atendendo a todas as condigbes expressas
neste Edital e seus Anexos, for (em) classificada(s) de acordo com os critérios de julgamento estabelecidos ,
a ndo ser que se comprove a ocorréncia de fatos ou atos que prejudiquem a capacidade juridica, a
regularidade fiscal ou a capacidade técnica da proponente vencedora.

12. AVALIAGAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICAS E DE PRECO ‘

12.1. Apds a abertura das Propostas Técnicas, a Comissao Especial de Licitagdo procedera & sua analise,
avaliagao e julgamento, preenchendo os respectivos pontos da planilha constante no Anexo VI, em
face dos documentos comprobatérios apresentados pelas proponentes, julgando o atendimento aos
itens pontuaveis conforme estabelecido no Termo de Referéncia, ndo se considerando a respectiva
pontuagao se nao viabilizada a sua comprovagao.

12.2. A licitante devera apresentar toda a documentagdo necessaria para a comprovagdo dos itens
constantes na proposta técnica, sendo desclassificada a empresa licitante que prestar informagdo que n&o
seja comprovada.

12.3. Abertos os envelopes das “Propostas Técnicas’ as mesmas serdo examinadas e rubricadas pela
Comissao Permanente de Licitagbes e pelos representantes credenciados das empresas licitantes;

12.4. Somente seréo abertos os envelopes de Proposta Técnica, das empresas previamente habilitadas pela
Comisso, ficando os relativos as propostas técnicas e de pregos das empresas inabilitadas & sua disposicao
para retira-los no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual seréo inutilizados, sem quaisquer formalidades:

12.5. A Proposta Técnica devera estar em conformidade com a todas as especificagdes constante no Anexo
09 do Termo de Referéncia, devendo a licitante apresenta-la de acordo com o Modelo de Proposta Técnica
constante no Anexo VIl do edital, devendo conter, em uma tnica via, com todas as paginas numeradas e
rubricadas, em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, proposta técnica que contenha
a documentagao exigida no item 7 deste Edital, bem como informagées da equipe técnica que a licitante se
propde a dedicar a execugao dos respectivos servigos licitados;

12.5.1. Sera declarada vencedora a empresa que obtiver a maior NF (Nota Final).

12.6. Para cada proposta sera apurado um nimero de pontos (NP), obtido pelo somatério dos pontos em
cada um dos itens pontuaveis, conforme Anexo 09 do Termo de Referéncia.
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12.6.1. Para cada proposta técnica classificada, apés o somatorio total de pontos, sera atribuida uma
nota técnica, de acordo com a aplicag@o da seguinte férmula:

ST
NT = x 100

MST

onde:

NT = Nota Técnica

ST = Somatorio Técnico do Proponente

MST = Maior Somatdrio Técnico obtido dentre os classificados.

12.6.2. Para efeito de atribuicdo da nota técnica, somente serdo consideradas 02 (duas) casas
decimais apos a virgula.

12.7. JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECO
12.7.1. As propostas de pregos serdo analisadas, avaliadas e julgadas com base nas condigdes
constantes deste Edital. Classificadas as propostas de pregos, serdo atribuidas as mesmas, uma nota
de prego, de acordo com a aplicagéo da seguinte férmula:

MP
NP = x 100
PP

onde:

NP = Nota de Precgo

MP = Menor Prego proposto dentre os proponentes
PP = Prego proposto pelo proponente.

12.7.2. Para efeito de atribuicdo da nota de prego, somente serdo consideradas 02 (duas) casas
decimais ap0s a virgula.

12.7.3. Os pregos dos itens devem ser cotados separadamente, sendo que para fins da atribuigao da
nota de prego, sera utilizado o valor unitario proposto pela Proponente para cada um dos itens.

12.8. JULGAMENTO FINAL
12.8.1. A nota final sera obtida de acordo com aplicagao da seguinte formula:

NF=NTx0,7+NPx0,3

onde:

NF = Nota Final

NT = Nota Técnica
NP = Nota de Prego
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0,7 = Peso atribuido & técnica
0,3 = Peso atribuido ao preco.

12.8.2. Para efeito de atribuigdo da nota final, somente serao consideradas 02 (duas) casas decimais
apos a virgula.

12.9. A classificagéo das Proponentes far-se-4 em ordem crescente dos valores das Notas Finais.

13. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. E facultado a qualquer licitante formular observagdes no transcurso das sessdes da licitagao, devendo
constar em Ata dos trabalhos todas as observagdes pertinentes.

13.2. Das decisdes da Comiss&o Permanente de Licitagbes cabera recurso, nos termos do Artigo 109, da Lei
8.666/93, com alteragdes subseqlientes.

13.3. Se houver interposicéo de recurso, todos os licitantes serdo comunicados, para os efeitos do previsto no
Paragrafo 3° do Artigo 109, da Lei 8.666/93, com alteragdes subseqiientes.

13.4. Os recursos interpostos fora do prazo n&o seréo considerados.

14. CONDICOES CONTRATUAIS

14.1. Findo o processo licitatorio e para a execugdo do objeto a este destinado, sera firmado contrato entre o
Municipio de Fazenda Rio Grande e a licitante vencedora de acordo com a minuta de Contrato, ANEXO X do
Edital, do qual fardo parte integrante, como se nele estivessem integral e expressamente reproduzidas, o
presente Edital e seus anexos, o Termo de Referéncia e as propostas da empresa vencedora.

14.2. O objeto desta licitagao devera ser rigorosamente executado pela proponente conforme determinagdes
do Municipio de Fazenda Rio Grande, dentro das clausulas estabelecidas no respectivo contrato.

14.3. Se a licitante vencedora ndo comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da regular
convocagao para a assinatura do contrato, ensejara a aplicagéo das penalidades previstas no edital.

14.3.1. No ato da assinatura do Contrato, a empresa devera apresentar na Coordenagdo de
Contratos da Prefeitura todas as Certidoes de Regularidade Fiscal e Trabalhista exigidas na

habilitagdo atualizadas e em plena vigéncia. Devera também apresentar os comprovantes de vinculo
com os profissionais constantes na proposta técnica;

14.3.2. O descumprimento da exigéncia expressa no subittm 14.3.1, implicard na imediata
inabilitagdo da empresa, conforme art. 55, Xlll, da Lei 8666/93, bem como na anlise da
classificagao/habilitagéo dos remanescentes, se houver, na respectiva ordem.

14.3.3. A convocagédo referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicagado que

comprove a data do correspondente recebimento ou publicada no Diario Oficial do Municipio,
considerando-se recebida no 1° dia Util subsequente a publicag&o.
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14.4. Durante toda a sua vigéncia, o Contrato devera ser executado rigorosamente de acordo com o
pactuado entre as partes no ato de sua assinatura, ndo sendo permitido iniciar mudangas neste, fora
daquelas em que a Legislagao vigente permitir e apos assinatura de Aditivo de Contrato.

14.5. Até a assinatura do Contrato, a proposta da licitante vencedora podera ser desclassificada se o
Municipio de Fazenda Rio Grande tiver conhecimento de fato desabonador & sua habilitagdo, conhecido apés
julgamento.

14.5.1. Ocorrendo a desclassificag@o da proposta da licitante vencedora por fatos referidos no item
anterior, o Municipio de Fazenda Rio Grande podera convocar as licitantes remanescentes por ordem
de classificagao.

14.6. O Contrato a ser firmado em decorréncia desta licitagdo podera ser rescindido a qualquer tempo,
independentemente de notificagdes ou interpelagdes judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos
previstos nos Arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei n°. 8.666/93.

14.7. A licitante vencedora que ndo cumprir as obrigagdes pactuadas sofrerd aplicagdo das penalidades
previstas na Lei n°. 8.666/93 e no contrato a ser firmado entre as partes.

14.8. A Contratada somente podera divulgar informagées acerca da prestagdo dos servigos objeto desta
Tomada de Pregos, que envolvam o nome do Municipio, se houver expressa autorizagao deste.

14.9. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, as condi¢des de habilitagao e
qualificagao exigidas nesta Tomada de Pregos.

14.10. Integrar@o o contrato a ser firmado, independentemente de transcrigdo, as condigdes estabelecidas
neste Edital e em seus Anexos, os elementos apresentados pelas licitantes vencedoras que tenham servido
de base para o julgamento desta Tomada de Pregos e, quando for o caso, a Proposta de Pregos, com elas
negociadas, bem como proposta técnica.

15. PRAZO DE EXECUGAO/ENTREGA E VIGENCIA DO CONTRATO

15.1. Os servigos deverdo ser iniciados em até 24 (vinte e quatro) horas apés o recebimento da Ordem de
Servico.

15.2. O prazo de execugao é de 180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura da Ordem de Servigo.

15.3. O Contrato, objeto desta Tomada de Pregos, tera prazo de vigéncia de 12 (doze) meses a contar da
data de sua assinatura.

15.4. Os prazos de vigéncia e de execugdo do contrato poderdo ser prorrogados de acordo com a Lei n°,
8666/93, caso haja necessidade e conveniéncia do Municipio.

16. PREVENGCAO DE ACIDENTES DE TRABALHO

16.1. A CONTRATADA devera assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere :
as obrigagdes fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciarias, bem como as que dizem respeito as normas { \ |\
"

de seguranga do trabalho, previstas na legislag@o especifica, bem como os demais encargos que porventura
\ N
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venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N° 8.666/93, com
alteragdes subsequentes;

16.2. A CONTRATADA devera providenciar, sob as penas cabiveis, o uso de equipamentos de seguranga
obrigatérios, de acordo com as normas legais pertinentes, bem como de conformidade com o “MANUAL DE
EPIs" do Ministério do Trabalho e sindicatos deste segmento.

16.3. Durante a execugdo dos Trabalhos, A CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizagdo do
Departamento competente da Secretaria Municipal de Administragéo, os seguintes documentos:

a) Em caso de acidente de trabalho, a CONTRATADA devera apresentar ao Departamento competente, no
prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apés a ocorréncia, copia da CAT - Comunicagéo de Acidente do
Trabalho, providéncias tomadas, relatério do acidente efetuado pelo SESMET, investigagéo do acidente pela
CIPA;

b) No caso de acidente grave ou fatal, a CONTRATADA devera informar imediatamente a ocorréncia a
fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

17. DA ISENGAO DE GARANTIA

17.1. Nao sera exigida prestagéo de garantia para o objeto da presente Tomada de Pregos.

18. DAS SANGOES

18.1. A aplicagao das sangdes de natureza pecuniéria e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 86
e seguintes da Lei 8666/93, com as alteragdes dela decorrentes, obedecera as normas estabelecidas neste
edital.

18.2. A inexecugéo total ou parcial das obrigagdes assumidas, bem como, a execug&o irregular ou com atraso
injustificado, tem como conseqiiéncia a aplicagdo combinada das penalidades de natureza pecuniéria e
restritiva de direitos, previstas em lei.

18.3. As sangbes deveréo ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos principios da razoabilidade e da
proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa e o devido processo
legal.

18.4. Configurado o descumprimento de obrigagao contratual, a contratada seré notificada da infragdo e da
penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias Uteis, apresentar defesa.

18.5. Recebida a defesa, a Autoridade competente devera se manifestar, motivadamente, sobre o
acolhimento ou rejeigao das razoes apresentadas, concluindo pela imposig&o ou n4o de penalidade.

18.6. Da decisao cabera recurso no prazo de cinco dias teis, contados da intimagao, ressalvada a sangéo
prevista no “subitem 18.13", de cuja decis&o cabe pedido de reconsideragao, no prazo de 10 (dez) dias Gteis,
a contar da intimagao do ato.

18.7. Garantida a prévia defesa, a inexecugéo total ou parcial do contrato, assim como a execugéo irregular
ou com atraso injustificado, sujeitara a Contratada a aplicagao das seguintes sangdes:
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a) Adverténcia;

b) Multa.

c¢) Suspensdo temporéaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administrag&o Municipal por prazo n&o superior a dois anos.

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos da puni¢&o ou até que seja promovida a reabilitagéo.

18.8. A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a adogao das necessarias medidas
corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigagdes assumidas ou desatender a
determinagdes da autoridade competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato.

18.9. A pena pecuniaria de multa, propria para a punigéo de atrasos injustificados ou para o descumprimento
parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as sangdes restritivas de direitos,
previstas nas alineas “c" e "d" do subitem 18.7 supra, nos casos de inexecugao total ou parcial do contrato,
execugao irregular ou com atraso injustificado.

18.10. A pena de suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragéo
Municipal destinam-se a punir a reincidéncia em faltas ja apenadas com adverténcia ou as faltas contratuais
consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem ensejar a rescisdo contratual, quando vigente o
ajuste.

18.11. Na fixagdo do prazo de suspensao dos direitos do contratado, que ndo podera exercer a dois anos,
deverao ser considerados o grau de comprometimento do interesse publico e o prejuizo pecuniario decorrente
das irregularidades constatadas, sendo respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

18.12. A pena de suspensdo dos direitos impede o contratado de participar de Licitagdo, bem como de
contratar com os Orgéos da Administragao Municipal, durante o prazo fixado.

18.13. A declaragéo de inidoneidade, sangéo de maxima intensidade destina-se a punir faltas gravissimas, de
natureza dolosa, das quais decorra prejuizo ao interesse plblico, de dificil ou impossivel reversao.

18.14. A declaragéo de inidoneidade é de competéncia exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa
prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da intimagao.

18.15. Decorridos dois anos da declaragao de inidoneidade, o interessado podera requerer a sua reabilitagao,
cujo deferimento estara condicionado ao ressarcimento dos prejuizos ao interesse plblico resultantes da sua
acdo faltosa.

18.16. No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente Tomada de Precos, a
Administragao do Municipio de Fazenda Rio Grande podera, observados todos os dispostos neste item e
garantido o contraditério e a prévia defesa, aplicar a licitante vencedora as seguintes sangoes:

a) Pelo atraso no inicio dos servigos, sera aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do valor
integral do contrato, ao dia, até o prazo maximo de 20 (vinte) dias, findo os quais, a critério da
autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato podera ser rescindido, caso em que, além da
presente multa moratéria, sera aplicada multa sancionatéria decorrente da rescisao, no valor de
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuals(

\é\

sangdes previstas no item 18.7, alineas “c” e “d”; \\
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b) Pela recusa em iniciar o servigo, ou em cumprir o contrato, ou clausulas contratuais especificas, ou
em cumprir determinagdes do fiscal do contrato ou do Municipio, ou apresentar documentos
solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando
da primeira ocorréncia, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda
ou subsequente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em
iniciar os servicos quando, apos devidamente notificada do decurso do prazo para inicio da
realizagéo dos servigos, a contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar
imediatamente os trabalhos. A realizagéo, ainda que Unica, de quaisquer condutas previstas na
presente alinea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar resciséo,
caso em que, alem da multa j& aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatoria decorrente
da rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e
danos, e de eventuais sangdes previstas no item 18.7, alineas “c" e “d”;

¢) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de clausulas contratuais, ou de determinagdes do
fiscal do contrato ou do Municipio, ou pela ndo apresentagdo documentos solicitados nos prazos
solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de condigdes do presente Edital, ou da Lei 8.666/93,
multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de
10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqliente ocorréncia,
sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagdo, ainda que unica, de quaisquer condutas
previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar
rescisao, caso em que, alem da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatoria
decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das
perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no item 18.7, alineas “c” e “d”;

d) Pelo descumprimento de qualquer especificag@o do servigo prevista no Termo de Referéncia, sera
aplicada multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira
ocorréncia, e de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou
subsequente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos e da obrigagdo de desfazer a
parte ndo aceita e refazé-la de acordo com o Termo de Referéncia. A realizagao, ainda que Unica,
de quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, alem da multa ja aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da resciséo, no valor de 10% (dez por cento) do valor
do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no item 18.7,
alineas “c" e “d".

e) Sendo verificada uma das condutas previstas na aliena "d" anterior e, com base na mesma, aplicada
a penalidade prevista, em nao realizada a obrigagao de desfazer a parte nao aceita e refazé-la de
acordo com o Termo de Referéncia e/ou especificagdes, no prazo maximo de 20 (vinte) dias da
aplicagao da penalidade da alinea “d" anterior, incorrera a contratada em multa de 05% (cinco por
cento) do valor integral do contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagao, ainda
que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal)
ensejar rescis@o, caso em que, alem da multa j& aplicada, incorrera a contratada em multa
sancionatéria decorrente da rescis@o, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem
prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no item 18.7, alineas ‘c" e “d".

f) Qualquer verificagéo de atraso injustificado no cumprimento dos servigos importara em multa de |
0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificagdo observada, sem prejuizo de |
eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado pelo fiscal do contrato, caracteriza-se como
injustificado quando, notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a
critério da administragéo publica, néo é aceita, ou quando a empresa contratada néo apresenta
justificativa no prazo consignado na notificag&o para tanto. A realizagéo, ainda que uma unica vez,
de tal conduta, pode, a criterio da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescis&o, caso
em que, além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da
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rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e
de eventuais sangdes previstas no item 18.7, alineas “c” e “d".

g) Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonancia com o disposto na alinea “f" anterior,
em persistindo o atraso, motivador da aplicagéo da penalidade, na execugéo dos servigos noticiado
pelo fiscal do contrato, incorrera a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral
contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagao, ainda que uma Unica vez, de tal
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em
que, alem da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatoria decorrente da
rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e
de eventuais sangdes previstas no item 18.7, alineas “c" e “d".

h) Caso a contratada n&o apresente qualquer um dos documentos necessérios para a realizagéo do
pagamento, no prazo necessario, ou a apresentagdo de documento incompleto, insatisfatorio ou
irregular, incorrera a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por
verificagdo observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. Apos a notificagdo da contratada,
nos termos do disposto na presente alinea, para a apresentagdo dos documentos, a mesma tera o
prazo de 07 (sete) dias corridos para apresenta-los, findos os quais, incorrera a contratada em multa
de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A realizagao, ainda
que uma unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal)
ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa
sancionatéria decorrente da rescis@o, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem
prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangoes previstas no item 18.7, alineas “c" e “d".

18.17. Podera, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada a contratada pena de suspensao
temporéria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com o Municipio de Fazenda Rio Grande por
prazo de até 02 (dois) anos; ou declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Pulblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo, ou até que seja promovida a
reabilitagdo, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a
contratada ressarcir a Administragéo pelos prejuizos resultantes, decorrido o prazo da sangao aplicada.

18.18. A aplicagdo das sangdes previstas nesta licitagao nao exclui a possibilidade de aplicagao de outras,
previstas na Lei Federal n°. 8.666/93, inclusive responsabilizagao da contratada por eventuais perdas e danos
causados a Administragao.

18.19. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagéo enviada pelo Municipio de Fazenda Rio Grande.

18.20. O valor da multa podera ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao Municipio de Fazenda
Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, o
debito, se ndo adimplido, sera inscrito em divida ativa e executado na forma da lei.

18.21. As multas e outras sanges aplicadas s poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado.

18.22. Independentemente das sangdes previstas nos itens anteriores, em conformidade com o disposto nos
Arts. 58, II; 78 e 79, I; todos da Lei 8666/93 a critério da autoridade competente para assinatura do contrato,
havera rescisao unilateral do contrato nos seguintes casos:

| - 0 ndo cumprimento de especificagdes, projetos, prazos e clausulas contratuais;
Il - o cumprimento irregular de especificagbes, projetos e clausulas contratuais;
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Il - a lentidao do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a impossibilidade da concluséo
dos servigos nos prazos estipulados

IV - o atraso injustificado no inicio dos servigos, sendo critério da autoridade competente para finalizar o
contrato a aceitagao ou néo da justificativa eventualmente apresentada;

V - a paralisagéo dos servigos, sem justa causa, a critério da Secretaria Municipal de Administrago e prévia
comunicagao do Municipio;

VI - a subcontratagao total ou parcial do objeto, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a ciséo,
fus&o ou incorporagéo ndo admitidos expressamente no Edital e no Contrato:

VIl - o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
execugao, assim como as de seus superiores;

VIl - o cometimento reiterado de faltas na execugéo do contrato, anotados em registro proprio, em
conformidade com o art. 67, inciso 1°, da Lei 8666/93;

IX - a decretagdo de faléncia ou a dissolugéo da sociedade;

X - a alteragéo da finalidade, social, ou da estrutura da empresa, que prejudique a execugao do contrato;

XI - razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa do Municipio e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato;

XII - a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugao do
contrato;

18.23. A rescis&o unilateral do contrato, sem prejuizo das demais sangées previstas no Edital, no contrato e
na Lei 8666/93, acarreta as seguintes conseqiiéncias:

| - assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local que se encontrar, por alto préprio da
Administragéo;

Il - ocupagdo e utilizagéo do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal empregados na execugdo
do contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do art. 58, V, da Lei 8666/93:

lll -reteng&o dos critérios decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados & administragao.

18.24. Os itens 18.22 e 18.23 seréo aplicados em conformidade com o disposto na Lei 8666/93.

19 - DA FISCALIZAGAO

19.1. A fiscalizagao dos servigos, bem como a verificagdo do atendimento as especificagées ficara a cargo do
servidor Engenheiro Civil Gustavo Gomes Quadros, CREA/PR 72.224/D, devidamente designado pela
Secretaria Municipal de Obras Publicas para este fim.

19.1.1. A fiscalizag&o administrativa do contrato ficara a cargo da servidora Genilce da Rocha leite,
matricula 21.601.

19.2. A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo, através de servidor previamente designado, em nada
restringem a responsabilidade, Unica, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que concemne a
execugdo do objeto contratado.

19.3. O fiscal citado no subitem 19.1 respondera tecnicamente pelo Municipio e tera total direito e
responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda e
qualquer conduta e/ou parcela os servigos em questao.

19.4. A fiscalizagdo da execugdo dos servios compete ao CONTRATANTE de forma a garantir a
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regularidade dos atos praticados e a plena execugao do objeto.

19.5. Todos os servicos deverdo ser acompanhados e fiscalizados por funcionario determinado pela
Secretaria Municipal de Obras Publicas, devendo este ser indicado na Ordem de Servigo, devendo, ainda,
assina-la.

19.6. O(s) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos devera(do) atender a todo e qualquer questionamento
do(s) Fiscal(is) designado(s) e demais interessados nos servigos.

19.7. Fica assegurado a fiscalizagdo o direito de ordenar a suspensdo dos servigos sem prejuizo das
penalidades a que ficar sujeita a contratada e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagao, no caso de
nao ser atendida dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas a contar da data de solicitagdo
correspondente, sobre qualquer reclamagéo e/ou defeito essencial em servigo executado ou em execugao.

19.8. A fiscalizagéo so permitira o emprego de materiais € equipamentos que estejam de acordo com as
especificagdes do Termo de Referéncia, das NBRs e demais normas e leis que recomendem sua utilizagéo. A
contratada arcard com o 6nus total da substituicdo, se adquirir antecipadamente materiais julgados
inadequados pela fiscalizag&o.

19.9. A contratante devera facilitar, por todos os meios a seu alcance, inclusive deixando um veiculo &
disposigo, para uma ampla agéo da fiscalizagdo, permitindo o acesso aos servicos em execugao.

19.9.1. A fiscalizagdo podera solicitar a substituigdo de qualquer funcionario da contratada que
embarace a fiscalizag&o.

20 - DO PAGAMENTO

20.1. O pagamento sera realizado através de medigdes de cada ordem de Servigo emitida, através de
depdsito bancario em até 30 dias subsegiientes a data de protocolo da Nota Fiscal correspondente, no
protocolo financeiro da Prefeitura.

20.1.1. Os pagamentos serdo realizados para os servigos efetivamente executados.

20.1.2. As Notas Fiscais e Faturas apresentadas somente serdo liquidadas apés o ateste do fiscal
designado, do fiscal de contrato, da chefia imediata, do Diretor Geral e do Secretario Municipal de
Obras Publicas.

20.1.3. Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverd enviar também as Certiddes de
Regularidade junto ao FGTS, Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, Certiddo Negativa de
Débitos Municipais, Certiddo Negativa de Débitos Estaduais e Certiddo Conjunta da Unido, podendo
a contratante confirmar as regularidades por via eletronica, ART e Relatorio Técnico.

20.1.4. No prego pago pela CONTRATANTE & CONTRATADA, ja estardo incluidos todos os
impostos, encargos, taxas, frete, manutengao, leis sociais, instalagdo, bem como todo o material e
equipamento necessario para a execugdo dos servigos.

20.1.5. Para fins de efetivagéo do pagamento, devera constar também:

(\\
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a) Copia autenticada das folhas de salario dos empregados envolvidos na execugdo do objeto
contratado;

b) Declaragao do responsavel legal pela empresa dando conta da regular quitagdo de todos os
direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Copia dos termos de rescis&o contratual firmados no periodo e correspondente termo de quitacao
das verbas rescisorias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servicos - FGTS:

d) Declaraggo do responséavel legal da empresa, contendo indicagio dos empregados que
desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e periodo, integral
ou parcial, de atuagao no més de apuragéo, com indicativo expresso da jornada cumprida em cada
posto de trabalho e horéario de intervalo de cada empregado;

e) A declaragéo mencionada na alinea “d" acima devera trazer, ainda, a qualificagéo civil e nimero da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS de cada um dos empregados envolvidos, bem
como o motivo o afastamento durante o més.

20.2. Se o termino do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no 6rgéo licitante, 0 pagamento
devera ser efetuado no primeiro dia Util subseqtiente.

20.3. Em caso de irregularidade na execugéo do objeto e/ou na documentagéo fiscal. O prazo de pagamento
sera contado a partir da(s) correspondente(s) regularizagéo(des).

20.4, Em caso de atraso de pagamento em relagao ao item 20.1, o valor da nota fiscal devera ser atualizado
monetariamente INPC (Indice Nacional de Pre¢o ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido
adimplida a obrigagéo e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, “c", Lei Federal 8666/1993).

21 - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

21.1. As despesas decorrentes da presente licitagéo decorrem da dotagéo:

Funcional Fonte
09.01 15.451.0010 2.137.4.4.90.51 1510

22 - DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1. E facultada & Comissdo de Licitagédo ou autoridade superior, em qualquer fase desta Tomada de
Pregos, a promogéo de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo licitatorio,
vedada a incluséo posterior de documento ou informagao que deveria constar originalmente dos Documentos
de Habilitag@o ou da Proposta de Pregos.

22.2. A proponente que vier a causar impedimento ao normal e legal andamento da presente licitagao, além
das sangOes legais previstas, sera responsabilizada civilmente pelos danos e prejuizos causados a entidade
licitante, derivado da ndo conclus&o do processo licitatério, bem como do objeto pretendido.

22.3. O Municipio podera revogar a presente licitago, por interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade,
de oficio ou por provocagéo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando,
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nesse Ultimo caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo dnico do art. 59 da Lei n°.
8.666/93.

22.3.1. Seréo assegurados aos envolvidos o contraditorio e a ampla defesa nos casos tratados no
item anterior.

22.4. O objeto licitado podera sofrer acréscimos ou supressdes em conformidade com o estabelecido no art.
65 da Lei n°. 8.666/93.

22.5. A Comissdo de Licitagdo resolverd os casos omissos com base na legislagéo vigente, mais
precisamente, na Lei 8.666/1993.

22.6. As decisdes da Comissdo Permanente de Licitagdes serdo consideradas definitivas somente apos
homologagao pelo Prefeito Municipal.

22.7. A participagio e a n&o impugnacdo deste instrumento pela licitante implica aceitagéo de todos os
termos deste edital e seus anexos, bem como das normas legais que regem a matéria e, se porventura a
licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposi¢des contidas nesta licitagéo.

22.8. Todos os documentos deverao ser apresentados, se possivel, em folha tamanho A4.

22.9. Todas as Declaragdes que formam os anexos desta licitagao deveréo ser assinadas por pessoa com
comprovados poderes para tanto.

22.10. Em caso de paralisacéo (greve) dos servidores de ¢rgéos publicos Federais, Estaduais e Municipais,
em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciario), que impega a expedi¢do de documentos
oficiais, a habilitacdo da licitante ficara condicionada a apresentagdo do documento que ndo pode ser
apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05 (cinco) dias Uteis apos encerramento
da greve.

22.11. No caso de apresentagao de certidao positiva sem efeitos de negativa (ou documento que
demonstre que a licitante esta irregular perante determinado 6rgédo), havera a inabilitacédo em razao de
descumprimento das exigéncias do Edital, de acordo com o previsto no artigo 43, paragrafo 5° da Lei
n°. 8.666/93, observando-se neste caso o subitem 6.1.2.1.

22.12. Demais esclarecimentos sobre esta Tomada de Pregos serdo prestados pelo Presidente da Comissao
Permanente de Licitagdes e poderdo ser obtidos mediante solicitagéo por escrito, protocolada de segunda a
sexta-feira, das 09h00min as 11h30min e das 13h00min as 16h30min, em até 03 (trés) dias Uteis antes da
abertura da presente licitagao, na sede da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande.

22.13. Fazem parte do presente instrumento convocatdrio os seguintes anexos:
Anexo | - Relagao dos ltens da Licitag@o, Termo de Referéncia

Anexo |l — Carta Credencial

Anexo Il - Declaragéo de Responsabilidade

Anexo |V - Termo de Renuncia

Anexo V - Declaragao de Enquadramento na condig@o de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo VI - Declaragéo de Nao Impedimento \ |
Anexo VIl - Declaragdo de Pleno Conhecimento
Anexo VIII - Modelo de Proposta Técnica
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Anexo IX ~ Modelo de Proposta de Pregos
Anexo X - Minuta do Termo de Contrato

Presidente da
=
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

TOMADA DE PREGO
Nr.: 1/2018 - TP

CNPJ: 95.422.986/0001-02 Telefone: (41) 3627 8500 Processo Administrativo: 27/2018

RUA JACARANDA, 300 Data do Processo Adm.: 01/03/2018

C.E.P.: 83820-901 - Fazenda Rio Grande - PR Processo de Licitagao: 27/2018

Data do Processo: 01/03/2018

Folha: 1/1
RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO
I!teml Quantidade I Urudl Especificagao IF‘re(,:o Unit. Méxlmol Total Prego Maximo J
1 1,000 SV Referencial normativo e plano de sondagens 2.316 KM 2.926,7900 2.926,7%00
2 1,000 sv Mcbilizagdc de equipes de sondagens e de topografia 2.316 KM 7.951,1000 7.951,1000
3 1,000 SV Estudos Geoldgicos e Geotécnicos 2.316 KM 25.285,0500 25.285,0500
4 1,000 sv Estudos e Levantamentos Topograficos 2.316 KM 18.682,4700 18.682,4700
5 1,000 SV Estudos de Trafegos 2.316 KM 5.235,0900 5.235,0900
6 1,000 SV ESTUDOS DE SEGURANCA DE TRANSITO 2.316 KM 3.529,2400 3.529,2400
7 1,000 SV Estudos e Cadastro das Interferéncias 2.316 KM 6.182,8900 6.182,8900
8 1,000 SV Estudos e Cadstro das Interferéncias 2.316 KM 15.339,6000 15.339,6000
9 1,000 SV Aspectos e Componentes Ambientais 2.316 KM 4.821,4600 4.821,4600
1,000 SV ESTUDOS HIDROLOGICOS 2.316 KM 4.123,8500 4.123,8500
1,000 SV Impressdo Volumes Relatdérios — Fase Preliminar 2.316 KM 1.611,6300 1.611,6300
1,000 SV Projeto Geométrico 2.316 KM 17.856,9700 17.856,9700
1,000 SV Projeto de Terraplenagem 2.316 KM 8.003,1200 8.003,1200
1,000 SV Projeto de Pavimentagdo 2.316 KM 9.788, 3900 9.788, 3900
1,000 sv Projeto de Drenagem 2.316 KM 12.718,4400 12.718,4400
1,000 SV projeto de Sinalizagdo 2.316 KM 9.190,0700 9.190,0700
1,000 SV projetos de Obras Complementares 2.316 KM 11.448,1700 11.448,1700
1,000 SF Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento 2.316 KM 3.263,3700 3.263,3700
1,000 SV Projeto de Iluminagdo 2.316 KM 11.730,1100 11.730,1100
1,000 SV Plano e execugdo das Obras 2.316 KM 4.006,8200 4.006,8200 /-

1,000 SV Cronograma, quantitativos e Orgamento 2.316 KM 7.568,8700 7.568,8700
1,000 SV Impressdo voumes relatérios - Projeto Basico 2.316 KM 3.152,1200 3.152,1200

(Valores expressos em Reais R$)

Total Maximo Geral:
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Publicas

1. DO OBJETO

O Termo de Referéncia ora apresentado tem por finalidade definir as diretrizes

minimas e 0s objetivos orientadores a contratagdo de empresa especializada para

Elaboracao de Estudos e Projeto Basico de Engenharia para Obras de Pavimentagéo e
Drenagem na area denominada de Jardim Morumbi no bairro Santa Maria, no
Municipio de Fazenda Rio Grande, Estado do Parana.

Para identificagao das ruas que compdem este Termo de Referéncia, bem como os

segmentos contemplados deverdo ser consultados os ANEXOS 01, 02 e 03.

Os servigos objetivam a elaboragao de Estudos e Projeto Basico de acordo com as
caracteristicas do trafego, topografia e ocupagéao local dos segmentos de projeto.

No que tangencia os servicos de engenharia a serem contratados e tendo em vista
que cada tipologia de obra/projeto possui seus elementos caracterizadores fundamentais,
para a perfeita delimitagao daquilo que sera licitado, em complementacéo ao contelido
deste Termo de Referéncia, deve ser observada a Orientagao Técnica do Instituto
Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas OT IBRAOP 01/2006, no item relativo a obras

de pavimentagao urbana, o qual apresenta o delineamento das necessidades relacionadas a

cada tipo de obra/projeto.

2. DEFINIGOES

2.1ASPECTO LEGAL
A CONTRATADA devera observar no que couber as definigbes estabelecidas no
Art. 6° da Lei n° 8.666 de 1993, modificada pela Lei 8.883 de 1994.

2.2ESTUDOS TECNICOS

Estudos que objetivam eleger as alternativas técnicas que melhor respondam ao
programa de necessidades, sob o0s aspectos técnico, ambiental e socioecondmico.

No aspecto técnico, devem ser avaliadas as alternativas para a implantagdo do
projeto bem como o exame preliminar do impacto ambiental do empreendimento, de forma a

promover a perfeita adequagao da obra com o meio ambiente.

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptus 4 DE 76
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2.3PROJETO BASICO
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Para fins do presente Termo de Referéncia denomina-se Projeto Basico de
Engenharia para Pavimentagdo e Drenagem o conjunto de elementos necessarios e
suficientes, com nivel de preciséo adequado, para caracterizagdo de obra ou servigo, ou
ainda complexo de obras ou servigos, elaborado com base nas indicagdes dos estudos
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execugéo.

Ainda, conforme Manual de Orientagdo Para Contratagdo e Fiscalizacdo de Obras e

Servigos de Engenharia do Tribunal de Contas do Parana — TCE:

[.]

O projeto basico deve:

* abranger toda a obra;

* incluir o orgamento detalhado do custo global da obra,
fundamentado em quantitativos de servicos e fornecimentos
propriamente avaliados;

* ser suficientemente detalhado para que o objeto da licitagéo seja
completamente conhecido de modo a permitir comparagéo coerente
entre as propostas dos varios licitantes;

+ atender os requisitos estabelecidos pela Lei das Licitagdes e pela
Resolugao n.° 04/2006 TCE-PR11;

* conter, no minimo, os elementos previstos na Resolugdo n.°
04/2006 TCE-PR e listados na Orientagao Técnica OT-IBR 001/2006
do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP;

(-]

O projeto basico deve ser aprovado por autoridade competente
do 6rgao, nos termos do art. 7.°, § 2.°, inciso | da Lei n.° 8.666/1993.

3. ELABORAGAO DO PROJETO - CONSIDERAGCOES GERAIS
Os Estudos e o Projeto Basico de Engenharia para Obras de Pavimentagio e

Drenagem deverao conter os seguintes elementos:

™\
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Publicas

a) desenvolvimento das solugdes escolhidas de forma a fornecer elementos necessarios e
suficientes a contratacao das obras bem como identificar todos os seus elementos

constitutivos com clareza;

b) solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar

a necessidade de reformulagées durante a realizagao das obras;

c) identificagdo dos tipos de servicos a executar, de materiais a incorporar a obra e de
equipamentos a empregar, bem como suas especificagdes, de forma a assegurar os

melhores resultados para o empreendimento;

d) informagbes que identifiquem os métodos construtivos, instalagbes provisdrias e

condigbes organizacionais para a implantagcao e execugéao da obra;

e) subsidios para montagem do plano de licitagao e gestao da obra, compreendendo a sua
programagao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados

necessarios em cada caso;

f) orgamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos

e fornecimentos dos materiais e transportes propriamente avaliados.

Devera constar do Relatorio do Projeto cépia do documento de responsabilidade
técnica, ART ou RRT, da Empresa responsavel pela elaboragdo dos Estudos e Projeto
Basico de Engenharia para Obras de Pavimentagao e Drenagem, assinada e com
comprovante de pagamento legivel.

Devera também constar do projeto copia(s) do(s) documento(s) de

responsabilidade técnica, ART ou RRT, dos profissionais que elaboraram cada um dos

itens constituintes dos servigos contratados — Laudos, Estudos, Projetos, Orgamento e
demais pegas técnicas, assinados e com comprovante(s) de pagamento legivel, bem como

declaragdes de responsabilidade, conforme modelo apresentado abaixo.

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptus

Fone: (41) 3608 2774 / CNPJ 95.422.986/0001-02 6 DE 76



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Publicas
’m
162

| Py TG, o
TRk e ‘:_'g

“c Qw ¥4
Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Projetos: “*«.“__ _'-_,r-’”
“Eng D v ..., responsavel pelo(a) (descrever objeto do contrato)
L, ea empresa RS— p— ........, aqui representada por
seu responsavel técnico, o eng.® = s declaramos que o(s) projeto(s)

foi(ram) desenvolvido(s) de acordo com 0s manuals eSpemflcagoes e normas técnicas
em vigor, conforme especificados no Relatorlo do Projeto, e pelo(s) qual(is)
assume(imos) total responsabilidade”.

Nome / CREA / Assinatura

No intuito de facilitar a identificagdo do(s) responsavel(is) por cada uma das
disciplinas que compdem o projeto contratado, devera constar do Relatério do Projeto,
conforme ANEXO 04, um quadro identificando o(s) nome(s) completo(s), habilitagéo,
numero de inscrigdo no Conselho de Classe competente e respectivo(s) nimero(s) de
ART(s)/RRT(s), para identificagdo do(s) profissional(is) responsavel(is) pela elaboragdo de
cada item (ou disciplina).

4. ESCOPO DO PROJETO DE ENGENHARIA
Quanto ao escopo do Projeto Basico, em complementagéo ao presente Termo de
Referéncia, deverdo também ser observadas as seguintes referencias:

» OT-IBR 001/2006: Orientagédo Técnica Projeto Basico;

e OT-IBR 004/2012: Precisdo do Orgamento de Obras Publicas;

» Normas ABNT - Associag@o Brasileira de Normas Técnicas, no que couber tal
aplicagao;

* Normas do DNIT e DER/Pr, no que couber tais aplicagdes:;

* Leis, decretos e normas da PMFRG, em especial a Lei Complementar 07/2006 a qual
DispGe sobre o Sistema Viario, no que couber tais aplicagdes.

Os Estudos e o Projeto Basico de Engenharia para Obras de Pavimentagio e
Drenagem, assim como todos os servigos previstos, serdo desenvolvidos seqiiencialmente,
conforme cronograma do ANEXO 08, dentro das seguintes fases:

1. Fase Preliminar;

2. Fase do Projeto Basico;

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptus 7 DE 7 |
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5. FASE PRELIMINAR

A Fase Preliminar caracteriza-se pelos levantamentos de campo e estudos das
condigbes existentes nas vias objeto da Licitagdo com a finalidade da identificagdo das
condi¢bes atuais e proposigdo dos melhoramentos a serem introduzidos, portanto, uma fase
de diagnostico e de recomendagdes baseadas nas conclusées dos estudos desenvolvidos
(incluidas melhorias fisicas e operacionais), mediante a apresentacdo das alternativas
estudadas e do plano de trabalho para a fase de Projeto Basico.

Seréo realizados estudos abrangendo todo o sistema viario coletor/distribuidor da
area do projeto, exibindo a concepgdo geral do funcionamento, sua integragdo com o
restante do sistema viario e outras informagdes relativas ao plano de mobilidade/circulagao

previsto para o Municipio de Fazenda Rio Grande.

5.1 CONSIDERAGOES GERAIS - FASE PRELIMINAR

Todos os servigos previstos na fase preliminar deverdo estar de acordo com as
Especificagbes discutidas e definidas junto ao quadro técnico da Secretaria Municipal de
Obras Publicas. Os projetos deverdo ser elaborados de acordo com as instrugdes e
parametros contidos no:

e Plano Diretor de Fazenda Rio Grande — consultar a Secretaria de Municipal
Urbanismo quanto as larguras das vias de projeto bem como padrao para implantacédo
de calgadas e passeios;

» Plano Diretor de Drenagem de Fazenda Rio Grande — consultar a Secretaria
Municipal de Obras Publicas;

o Cadastro de rede de agua existente e previsdo de implantagdo de rede - consultar a
Sanepar e a Secretaria Municipal de Obras Publicas:

o Cadastro de rede de esgoto existente e previsdo de implantagédo de rede - consultar a
Sanepar e a Secretaria Municipal de Obras Publicas;

» Arborizagdo — consultar a Secretaria de Meio Ambiente quanto as espécies e
condigbes de plantio de arvores a ser sugerido para a via.

* lluminagéo — consultar o Setor de lluminagdo / Secretaria de Urbanismo quanto as
acgdes previstas para a via.

* Rede de Energia — consultar a Copel quanto agdes previstas para a via.
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FAZTRANS.

Cabe a CONTRATADA o encaminhamento, em tempo habil ao atendimento dos
prazos, da solicitagdo de informagées a cada uma das Secretarias, Departamentos e/ou
Concessionarias de servigos competentes.

Também nesta fase deverdo ser contempladas as diligéncias para comprovagao da

titularidade das areas e obtencédo de parédmetros para compatibilizacdo do projeto com o

Plano Diretor, para tanto devera ser realizada consulta junto a Secretaria Municipal de
Urbanismo. As declaragdes e/ou certiddes e/ou plantas, bem como os demais documentos
provenientes destas consultas, deverao ser apresentados no texto Relatdrio do Projeto.
Nesta fase preliminar serdo desenvolvidas as atividades seguintes:

Estudos de Trafego;

Estudos de Seguranga de Transito;

Estudos Geoldgicos e Geotécnicos;

Estudos e Levantamentos Topograficos;

Estudos Hidrolégicos;

Estudo e Cadastro das Interferéncias;

Estudo, Cadastro e Demarcacao dos Alinhamentos Prediais;

o N e ke b

Aspectos e Componente Ambiental.

Quanto a definigdo das normas e instrugdes a serem utilizadas, fica a critério da
CONTRATADA a sugestdao do conjunto de referencial técnico que sera utilizado na
elaboragao dos projetos. Tal escolha devera ser fundamentada com base na escolha de
normas que proporcionem melhor técnica para execugao do que se pretende.

A implementagao do referencial normativo sugerido fica sujeito a prévia discussao a
ser realizada, no prazo maximo de até dez dias corridos da data de emissdo da Ordem
de Servigo, junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas a quem devera ser encaminhada
justificativa expressa para a escolha das normas e instrugdes. Tal justificativa, depois de
discutida e aprovada junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, também devera ser

apresentada no Relatorio do Projeto.

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptus
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No desenvolvimento das atividades desta Fase Preliminar, devem ser observados os

seguintes aspectos:

5.1.1 Estudos de Trafego

A metodologia de contagem volumétrica devera ser definida pela CONTRATADA de
acordo com os critérios técnicos e normas necessarias ao desenvolvimento do projeto e
também em conformidade com as recomendagdes técnicas exigidas pelo Orgéo de Transito
do Municipio.

Os aspectos e particularidades utilizados para definigao da metodologia deverao estar
Justificados no texto do Relatério do Projeto.

Também os dados referentes aos dias e periodos das contagens, bem como demais
informagdes pertinentes aos estudos de Trafego deverdo ser expressas e justificadas no
Relatério do Projeto.

O calculo do numero N bem como o periodo de projeto (em anos) considerado devera

ser justificado no texto do Relatdrio do Projeto.

5.1.2 Estudos de Seguranga de Transito

Sera realizado com a finalidade de avaliar as condicdes operacionais das ruas/vias de
projeto sob o enfoque da seguranga transito. Os elementos obtidos serdo utilizados com o
objetivo de assegurar que o projeto inclua todas as medidas de engenharia de trafego,
necessarias para minimizar os riscos de ocorréncia de acidentes de transito, no trecho em

estudo, dentro do horizonte de projeto.

5.1.3 Estudos Geologicos e Geotécnicos
Quanto aos Estudos Geoldgicos deverdo ser desenvolvidas as seguintes atividades:
a) Coleta e pesquisa de dados;
b) Interpretagao de fotografias aéreas;
c) Investigagbes de campo.
Quanto aos Estudos Geotécnicos deverdo ser desenvolvidas as seguintes
atividades:
a) Estudo do subleito e de camadas de revestimento primario, se existentes:

b) Estudo de empréstimos e ocorréncias de materiais:
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c) Definigdo dos ensaios a serem realizados;

..;‘;

d) Elaboragéo de plano de sondagem ou investigagées. \ e 3 4

A metodologia para definicdo dos estudos e ensaios necessarios devera ser definida
pela CONTRATADA de acordo com os critérios técnicos e normas necessarias ao
desenvolvimento dos projetos. Os dados, relatérios e perfis de sondagens bem como demais
informagdes pertinentes aos Estudos Geoldgicos e Geotécnicos deverdo ser expressos e
justificados no Relatorio do Projeto, cabendo & Secretaria Municipal de Obras aprovar os

mesmos e/ou solicitar outros que entendam necessarios.

5.1.4 Estudos e Levantamentos Topograficos

A realizagdo de Estudos e Levantamentos Topograficos tem por finalidade subsidiar
a elaboragao de um modelo digital do terreno que permita a definigdo da geometria das vias
de projeto compatibilizando com a geometria das vias transversais, fornecendo os elementos
topograficos necessarios & elaboragdo dos estudos e projetos que compordo o Projeto
Basico.

Estes levantamentos devem ser realizados com precisdo compativel com o grau de
detalhamento adequado ao que se propde, bem como com a escala adequada de
apresentacgao das pranchas, e compreenderao as etapas identificadas na seqliéncia.

Os Levantamentos Topograficos deverao ser realizados através de Estacdo Total, o
Georreferenciamento devera utilizar, preferencialmente, receptores GNSS (Global
Navigation Satellite System) elou GPS (Global Positioning System) e, para ambos, demais
equipamentos adequados e necessarios a perfeita realizagdo dos servigos.

Devera ser indicado no texto do Relatério do Projeto o Sistema de Referéncia
utilizado e a monografia dos marcos. O relatério do projeto devera apresentar as
coordenadas geograficas do inicio e fim de cada rua no sistema SIRGAS2000.

Serao executadas as seguintes tarefas:

* Implantagdo de marcos planialtimétricos através de sistema que mais se adéqiie as
condigdes da via;
» Levantamento cadastral da faixa localizada entre os alinhamentos prediais;

» Levantamento dos perfis longitudinais dos eixos das vias:
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e Levantamento de segbes transversais, com detalhamento da plataforma atual:
e Levantamentos especiais;

e Elaboragéao de planta topografica.

5.1.4.1 Planimetria
Deverao ser cadastrados:
e Os eixos das vias de projeto a cada 20m;
e Os alinhamentos prediais existentes;
e As divisas de lotes (testadas), numeragao predial e tipo de edificagéo;
e As entradas de garagem e guias rebaixadas;
e As arvores e respectivos diametros;
e Os postes, torres e respectivos diametros e dimensdes;
¢ Meio fio, bueiros, valas e fundos de vale;
e Caixas de inspegcao (Copel, Sanepar, empresas de telefonia e demais
concessionarias e usuarios da via publica).
e O tipo de revestimento existente nas vias e nos passeios, especificando as dimensdes
e seu posicionamento nas plantas / pranchas do projeto;
e O mobiliario urbano (abrigos de 6nibus, floreiras, lixeiras, telefone publico, bancos,
armarios de cabeamento, etc.);
e Demais ocorréncias que possam interferir na elaboragao dos projetos.
O cadastro dos elementos existentes devera ser efetuado nas vias entre
alinhamentos prediais projetados, ao longo dos respectivos eixos e 45 (quarenta e cinco)
metros a esquerda e a direita (observado o sentido do estaqueamento) das vias transversais

e devera estar apoiado a uma poligonal, que sera referenciada ao sistema de coordenadas
SIRGAS2000.

Atencao especial devera ser dada ao levantamento de todas as interferéncias
existentes no trecho, tais como, adutoras, redes de fibras oticas, cabeamentos, tubulagées
de gas, etc. Ainda, a indicacado das interferéncias no projeto devera constar nas pranchas do
Levantamento Topografico.
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5.1.4.2 Quanto ao Levantamento Cadastral da Faixa Localizada entre Alinhamentos
Prediais

Reiterando o que ja foi em parte descrito no item Planimetria, o levantamento
cadastral da faixa sera realizado através de processo ou sistema que mais se adéqle as
condigbes da via, devendo ser levantados todos os pontos de interesse do projeto, tais
como: benfeitorias existentes (muros, cercas, construgdes, etc.), intersecdes, acessos a
postos de abastecimento e de outros comércios que demandem &rea de estacionamento,
obras de arte especiais, obras de arte corrente, dispositivos de drenagem superficial, placas
de sinalizag@o vertical, obras complementares, obras de contencdo, redes de servicos
publicos (agua potavel, agua pluvial, esgoto, redes elétricas e de telefonia), mobiliario
urbano tais como telefone publico, lixeiras, caixas, etc.

Como sugestdo, € apresentada no ANEXO 05 simbologia e padrdes de alguns

elementos que deverdo ser levantados. O referido anexo tem carater ilustrativo, é

responsabilidade da CONTRATADA a utilizagdo de material préprio que contemple a
totalidade de elementos cadastrados e identificados nas vias de projeto.

5.1.4.3 Altimetria

Devera conter levantamento do perfil longitudinal do eixo das ruas, nos mesmos
pontos cadastrados na planimetria a cada 20 metros, em todos os seus respectivos trechos
bem como numa extensao de 45 (quarenta e cinco) metros & esquerda e & direita dos eixos
das vias transversais. Devera conter, também, pontos de nivelamento das entradas de
garagens, caixas de inspegao, bueiros e galerias (extremidades).

A cota inicial devera ser referida a 01 (um) marco oficial e deverdo ser implantados
(materializados) novos RNs préximos ao inicio e fim do trecho, em lugar protegido. Os RNs

implantados deverdo estar representados, com as respectivas coordenadas, nas pranchas

dos Estudos Topograficos e do Projeto Geométrico.

Deverao ser levantadas segOes transversais aos eixos das ruas a cada 20 metros,
além de perfis complementares nos acessos residenciais/comerciais quando a garagem, em
decorréncia do projeto, ficar localizada em cota a partir de 0,60m acima ou abaixo do nivel

da calgada.
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Nos casos em que houver fundos de vale que cruzem a via e for necesséria a
execucao de galeria celular o levantamento devera ser feito 100,00 (cem) metros a jusante e
a montante ao longo do eixo do fundo de vale.

No Relatério do Projeto Basico deverdo ser apresentadas as copias de todas as
anotagbes de campo tanto planimétricas quanto altimétricas, copias dos calculos
planimétricos (coordenadas da poligonal e dos pontos cadastrados) e altimétricos
(implantagdo do RN, nivelamento dos eixos), bem como deverdo ser entregues, junto ao
Relatério, os arquivos brutos dos equipamentos utilizados.

Como sugestao, os desenhos deverao ser apresentados nas seguintes escalas:

e Planimétrico 1:500: e
o Altimétrico 1:500 (horizontal) e 1:100 (vertical).

A adequagéo das escalas indicadas podera ser discutida junto ao corpo técnico da
Secretaria Municipal de Obras Publicas sempre que a CONTRATADA apresentar respaldo e
justificativas técnicas para propor tal adequacéo.

5.1.4.4 Quanto ao Levantamento das Segoes Transversais, com Detalhamento da Via
Existente

O levantamento das secgbes transversais devera ser efetuado também com a
utilizagao de sistema que mais se adéque as condi¢des da via. Deverao ser levantados, no
minimo, os seguintes pontos da plataforma da via: eixo, bordos (com ou sem meio fio); inicio
e fim de passeios; alinhamento predial (ambos os lados); muros, cercas, construgbes e
demais benfeitorias existentes que extrapolem o alinhamento predial projetado; cristas de
corte e aterros quando e se existentes, pés de cortes e aterros quando e se existentes,
interferéncias de grande monta a execugao da obra.

Visando a compatibilizagdo de cotas (existentes x projetadas) as secgbes serdo
prolongadas em diregao ao lado das vias transversais ou de cruzamentos que estiverem na

area de influéncia do projeto.

Serdo levantadas segbes transversais em todos os pontos locados, abrangendo

largura adequada aos servigos.
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5.1.4.5 Quanto aos Levantamentos Especiais

Os levantamentos especiais, quando e se necessarios, serédo realizados através de
sistema que mais se adéqlie as condigcbes da via e tem como finalidade fornecer base
topogréfica para elaboragéo de projeto de obra de arte especial, obra de arte corrente, obras
de contengao, etc.

Nos locais de obras de arte especiais, devera ser realizado um levantamento
batimétrico, sendo, no minimo, 3 segbes localizadas no eixo, & montante e a jusante,
permitindo, inclusive, a determinagéo da declividade do curso d'agua no local da obra.

A realizagdo dos Levantamentos Especiais ndo implica em elaboragéo do projeto de
Obra de Arte Especial ou Obra de Contengdo por parte'da CONTRATADA, tdo somente

fornece informagdes necessarias ao estudo quanto a necessidade de elaboragdo destes

projetos.
Havendo a necessidade de elaboragdo de projetos complementares, a

CONTRATADA devera encaminhar manifestacdo expressa informando tal necessidade

acompanhada da devida justificativa técnica para analise da equipe técnica da Secretaria
Municipal de Obras Publicas.

Sendo observada a existéncia de areas de empréstimos e jazidas, ao longo do
segmento de projeto, serdo amarradas por coordenadas geograficas, determinadas,
preferencialmente, por receptores GNSS e GPS, e discriminados todos os segmentos, ao

longo do eixo locado, de existéncia de solos moles.

5.1.4.6 Quanto a Elaboragao de Plantas Topograficas

Os estudos e levantamentos topogréaficos serdo apresentados em plantas
desenhadas em escala adequada a representagdo das curvas de nivel equidistantes de
1,00m, bem como de maneira a permitir que o perfil elaborado também apresente
visualizagao compativel com o que se pretende e se necessita representar.

A planta devera conter a planialtimetria da faixa compreendida entre os
alinhamentos prediais projetados das vias. Nos cruzamentos com vias transversais a
topografia devera contemplar a extensé@o necessaria a compatibilizagéo do greide (existente

x projetado), passeios e demais redes existentes.
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As instrugdes de servigos utilizadas pela CONTRATADA para realizagdo dos
Estudos e Levantamentos Topograficos deverdo ser indicadas no texto do Relatério do
Projeto.

A metodologia para realizagdo dos estudos e levantamentos topograficos devera ser
definida pela CONTRATADA de acordo com os critérios técnicos e normas necessarias ao
desenvolvimento do projeto e ainda, deverad estar expressa e justificada no Relatério do
Projeto. As cadernetas e croquis de campo, relatérios e demais informagdes pertinentes aos

Estudos e Levantamentos Topograficos deverao ser apresentadas no Relatério do Projeto.

5.1.5 Estudos Hidrolégicos

Consiste na coleta de dados hidrolégicos tais como clima, pluviometria, fluviometria
e geomorfologia da regido, avaliando-se, ainda, os estudos referentes ao Plano Diretor de
Drenagem desta municipalidade somente para a regiéo delimitada como objeto deste termo.

Para os dispositivos de drenagem ja implantados — caso existam, deverdo ser
apresentados, no relatorio do projeto, cadastro e documentagéo fotogréfica, indicando suas
condi¢bes hidraulicas, estruturais e de conservagdo, além da intervengéo ou solugéo a ser
adotada.

As consideragbes e critérios adotados para justificativa de utilizagcdo ou ndo das
redes existentes deverdo ser apresentados no Relatério do Projeto.

Para o caso especifico das OAC'’s, caso existam, deverdo ser apresentadas, no
Relatério do Projeto, fotografias dos lados de montante e de jusante.

Quando na via de projeto for identificada OAE, o cadastro das Pontes / Viadutos /

Pontilnces / Passagem Inferior e outras obras de arte especiais, devera orientar os estudos

para recuperagao inclusive quanto a necessidade de alargamentos, restauragéo, reforgo
estrutural, recalques de fundacgdes, estudos de estabilidade e acréscimo de comprimento
para adequacgao da segéo de vazéo.

A principio as OAE's deveréo ficar com a largura correspondente ao corpo da via
(faixas de rolamento e passeios). As OAE's que necessitarem de intervengdes serdo objeto
de discussao e analise junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, objetivando a

defini¢ao e oportunidade da elaboragédo dos projetos especificos.
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A excegao do reforgo estrutural, reforco de fundagdes, alargamentos e acréscimos
de comprimento, as recuperagdes de pequena monta para melhoria da segurancga, deveréao
ser especificadas, projetadas e orgadas.

A fim de subsidiar a contratagdo de projeto executivo, a CONTRATADA devera
levantar informagdes hidrologicas, topograficas, geolégicas e geométricas, para a
identificagdo das obras a serem construidas. Com base nestas informagdes a
CONTRATADA devera indicar o tipo de dispositivo e proposicao de estruturas na
eventualidade de contratagéo de obras de arte especiais.

- As normas, métodos e instrugbes de servigos utilizadas pela CONTRATADA para
realizagao dos Estudos Hidrolégicos deverao ser indicados no texto do Relatério do Projeto.
Em atengdo a Legislagdao Estadual, devera ser observada a Resolugdao SEMA n°
52/2009 e quando necessario proceder consulta junto aos orgdaos competentes para
obtengéao das licengas pertinentes a perfeita e completa execugao da obra.

5.1.6 Estudo e Cadastro das Interferéncias
Toda e qualquer interferéncia dentro da area de influéncia do Projeto devera ser
estudada, cadastrada e indicada nas plantas da topografia. Os cadastros deverao conter
localizagéo, tipo da interferéncia (drenagem, rede agua, rede esgoto, rede de telefone,
sinalizagao, ponto de dnibus, rede de gas, rede de cabeamento ético, posteamento e demais
obstrugdes no passeio e contengdes existentes) e a situagao de cada elemento.
Toda e qualquer interferéncia que possa indicar dbice & execugdo das obras devera
| ser cadastrada de maneira a suprir com informacgdes suficientes a elaboragao dos projetos e
‘ posterior implantagao das solugées projetadas.
A partir das deficiéncias detectadas nos cadastros, serdo quantificados os elementos
a remover ou substituir, elementos estes serdo objeto de estudo e proposigao de solugdes a

serem desenvolvidas nos projetos correspondentes quer sejam, iluminagao, drenagem, etc.

5.1.7 Estudo, Cadastro e Demarcagao dos Alinhamentos Prediais

Os Estudos dos Alinhamentos Prediais tera como base as informagdes referentes ao
alinhamento predial definido no Projeto de Parcelamento da Area para Fins de Passagem de
Ruas no ANEXO 3, bem como em conformidade com o Plano Diretor e com as respectivas n
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diretrizes viarias de cada rua. Tais informacdes deverdo ser obtidas pela CONTRATADA
junto a Secretaria Municipal de Urbanismo. As declaracdes e/ou certiddes e/ou plantas
obtidas deverao ser apresentadas no texto do Relatério do Projeto.

Os Alinhamentos Prediais deverdo ser representados nas plantas dos
Levantamentos Topograficos com a identificagdo das propriedades que serao atingidas pela
execugao das obras.

O objetivo destes estudos é o de delimitar a area de influéncia dos projetos, bem

como de proporcionar o ordenamento territorial da mesma.

5.1.8 Aspectos e Componente Ambiental

O Componente Ambiental do Projeto consiste na elaboragdo do Diagndstico
Preliminar Ambiental da area de influéncia direta do Empreendimento, e nas avaliagbes das
ocorréncias cadastradas nos levantamentos ambientais, e dos impactos ambientais que
poderao decorrer com a execugdo das obras de implantagdo das vias, visando a proposicao
de medidas de protegdo ambiental.

Deve caracterizar a situagdo ambiental da area de influéncia do empreendimento
nos aspectos fisicos, bidticos e antrdpicos, objetivando um conhecimento da regiao antes da
implantagdo do empreendimento, servindo de referéncia para avaliagdo dos impactos
ambientais advindos das obras bem como dos passivos ambientais.

E importante destacar que alguns elementos como corpos hidricos, cursos de agua
e existéncia de arvores, como exemplos, sdo relevantes para os estudos e elaboragao dos
projetos. Estes e outros elementos que possam indicar ébice & execugdo das obras deverdo
ser cadastrados de maneira a suprir com informagdes suficientes a elaboracao dos projetos
e posterior implantagéo das solugdes recomendadas no projeto da via.

A CONTRATADA devera proceder consulta junto a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente que devera se pronunciar quanto a existéncia ou ndo de condicionantes
ambientais relativas a execugéo das obras e apontar eventuais consideragdes quanto ao que
é proposto pela CONTRATADA. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também devera

informar critérios e diretrizes relativas ao plano municipal de arborizag&o.
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Devera ser observada a Resolugdo SEMA 51/2009 no tocante aos servigos de
terraplenagem, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA a obtencado, junto aos
orgaos competentes, das licengas necessarias a execuc¢ao da obra.

A CONTRATADA devera obter Licenga Prévia (LP) junto ao Instituto Ambiental do
Parana — IAP, a qual devera constar no Relatério dos Estudos Preliminares.

5.2APRESENTAGAO DA FASE PRELIMINAR 1
Ao término da Fase Preliminar serdao apresentados o Relatorio dos Estudos

Preliminares, as pranchas com o Levantamento Topografico e Cadastro de Interferéncias, o

Projeto Geométrico e o Projeto de Drenagem, contendo as conclusées de todos os estudos

desenvolvidos bem como as recomendagdes e solugdes propostas para todas as vias objeto

da licitagao, o qual sera constituido pelo Volume discriminado a seguir.

RELATORIO PRELIMINAR

VOLUME TiTULO FORMATO | N2 VIAS

Relatério dos Estudos Preliminares contendo:

Memorial Descritivo;

Memorial Justificativo e Especificagdes Técnicas;

Sondagens, Relatorios e Perfil Geotécnico;

1 Solugdes Propostas para todas as disciplinas do Projeto com Base nos
Estudos Realizados; A4 01
Orientagdes quanto a necessidade de projetos complementares;
Monografias dos Marcos Implantados;

Pranchas de Levantamentos Topogréficos e Cadastro de Interferéncias;
2 Pranchas do Projeto Geométrico;

Projeto de Drenagem. Al 01

Inicialmente, a CONTRATADA devera entregar em midia eletrénica os volumes

preliminares em arquivos de extensdo DOC, XLS, DWG e PDF, além dos arquivos brutos da
estagao total e o arquivo RINEX ou HATANAKA do receptor GNSS utilizado, e ainda, 01
(uma) via impressa, de cada um dos volumes, para analise da Secretaria Municipal de Obras
Publicas.

Havendo necessidade de corregdes, complementagbes e/ou alteragdes a
CONTRATADA devera proceder as agdes necessarias para tal. Somente apos a aprovagao
do material apresentado se dara seqliéncia a Fase do Projeto Basico.

Como ressalva, durante a elaboragdo da documentagao referente a Fase Preliminar,

sendo observadas condigdes adversas de implantagdo, provenientes dos estudos
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desenvolvidos, cabe a CONTRATADA indicar e justificar a necessidade de contratacdo de

projetos executivos complementares.

A entrega da fase preliminar sera concluida pela contratada através de apresentacgéao
que ocorrera na secretaria municipal de obras publicas com a presenga minima de 03
técnicos do quadro de servidores, tera tempo de exposi¢cdo maxima de uma hora e trinta
minutos, devendo abordar todos os tépicos contidos no item 5. FASE PRELIMINAR. A
apresentagao devera ser elaborada em midia no formato PowerPoint e apresentada em
retroprojetor.

Ap6s a apresentagdo pela CONTRATADA, os técnicos do municipio farao
apontamentos e consideragbes que entenderem pertinentes visando melhor técnica e
solugbes adequadas minimizando riscos de problemas no projeto. Ao fim, sera elaborada ata
dos topicos apontados pela equipe técnica que deverdo ser analisados pela CONTRATADA
para a fase de projeto basico. Ressalta-se que os apontamentos da equipe técnica da
Secretaria Municipal de Obras Publicas poderao ser complementados pela analise de 6rgaos

financiadores, caso venham a existir.

6. FASE DO PROJETO BASICO

Com a aprovagdo das conclusbes e recomendacgdes da Fase Preliminar, sera
iniciada a fase de Projeto Basico, com a finalidade de selecionar a alternativa de tracado a
ser consolidada para cada uma das vias e detalhar a solugdo selecionada, fornecendo-se
plantas, desenhos, memdrias, justificativas técnicas, especificagcdes e outros elementos que
possibilitem adequada identificagdo e caracterizagdo da obra e de cada um dos servigos
necessarios a sua implantagao — Projeto Basico.

A Fase de Projeto Basico devera abranger a totalidade dos estudos realizados e

finalizados na Fase Preliminar, bem como na complementagéo dos mesmos, quer sejam:
e Estudos de Trafego;
e Estudos de Seguranga de Transito
» Estudos Geoldgicos e Geotécnicos:
* Estudos e Levantamentos Topograficos:
e Estudos Hidrolégicos;
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* Estudo e Cadastro das Interferéncias; 4 :EI_L ;_':':E
» Estudo, Cadastro e Demarcagao dos Alinhamentos Prediais; % . O

» Aspectos e Componente Ambiental.
E, principalmente, o Projeto Basico devera abranger as solucdes propostas para

cada uma das disciplinas que o compdem:
* Projeto Geométrico;

* Projeto de Terraplenagem;

* Projeto de Drenagem;

* Projeto de Pavimentagao;

¢ Projeto de Sinalizagao;

* Projeto de Obras Complementares;

* Projeto do Canteiro de Obras e Acampamento de Pessoal;
¢ Projeto de lluminagao;

* Plano de Execugao da Obra;

* Memorial Descritivo;

e Cronograma, Quantitativos e Orgamento da Obra.

6.1 CONSIDERAGOES GERAIS - FASE DO PROJETO BASICO

Sera elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares, além
das complementagbes quando aqui requeridas dos mesmos, de maneira que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e de
forma a possibilitar a avaliagédo do custo da obra e a definigdo dos métodos e prazos de
execucao.

A definigdo quanto as normas e/ou especificagdes e/ou instrugdes técnicas e/ou
instrugdes de servigos a serem utilizadas para o projeto, citando como exemplos: DNIT,
DER/PR, IPs (Instrugées de Projeto) da Prefeitura de Sao Paulo, Associacdo Brasileira de

Normas Técnicas — ABNT, entre outras referéncias consagradas pela engenharia, deverédo

ser propostas pela CONTRATADA face as caracteristicas da via, o tipo de projeto a ser
desenvolvido e as peculiaridades observadas no segmento de trabalho.
O conjunto dos elementos técnicos devera definir um elenco de solugdes que

permitam implantar e/ou pavimentar a via, para uma vida util minima de 10 (dez) anos, Vg
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dotando-a de melhores condigbes operacionais, de seguranca e de conforto aos usuérios,
preservando as condigdes ambientais, tudo em conformidade com as definicdes e
orientages, definidas pelo projetista conforme as caracteristicas de cada via do projeto.

Na elaboragdo dos projetos, além de observar as caracteristicas e condicées do
local de execugé@o dos servicos ou obra e seu impacto ambiental, os projetistas devem
considerar os seguintes requisitos:

e Seguranga;

e Funcionalidade e adequacéo ao interesse publico;

» Possibilidade de emprego de mao de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas
existentes no local para execugéo, de modo a diminuir os custos de transporte;

» Facilidade e economia na execugao, conservagdo e operagado, sem prejuizo da

durabilidade da obra ou servigo;

* Adogao das normas técnicas de saude e de seguranga do trabalho adequadas;

| e Infraestrutura de acesso.

‘ Quanto aos demais elementos que compdem o Projeto Basico, reitera-se que os
projetos especificos a cada uma das disciplinas deverao ser elaborados de acordo com as
leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta ou
indiretamente aplicaveis a obra publica em contexto, e em conformidade com as normas
técnicas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e com a Legislagao vigente.

De maneira a integrar agdes entre as partes envolvidas, a CONTRATADA devera
prestar assisténcia e realizar revisdes no projeto, sempre que sejam constatados falhas ou
omissoes nos projetos apresentados.

No desenvolvimento das atividades desta Fase de Projeto Basico, devem ser

observados os seguintes aspectos:

6.1.1 Estudos de Trafego

Com base na metodologia definida na Fase Preliminar, estes estudos terdo por
objetivo avaliar o comportamento do trafego nas vias de projeto e se consistirdo
minimamente de:

* Projegdes de trafego;
e Contagens volumétricas de cobertura;
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e Estimativa do trafego atual.
As instrugbes de servigos utilizadas pela CONTRATADA para realizagdo dos
Estudos de Trafego deverdo ser indicadas no texto do Relatério do Projeto.

A metodologia utilizada devera ser definida pela CONTRATADA de acordo com os
critérios técnicos e normas necessarias ao desenvolvimento do projeto e, ainda, devera
estar expressa e justificada no Relatério do Projeto.

Tabelas, croquis, esquemas e demais documentagdo relativa aos Estudos de
Trafego deverdo ser apresentados no Relatério do Projeto.

Do projeto devera constar declaragdo de responsabilidade pelos Estudos de Trafego,
conforme modelo que segue:

Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Estudos de Trafego:

Y s R S responsavel pelo(s) Estudo(s) de Trafego‘ eaempresa ............................,
aqui representada pelo seu responsavel técnico, o eng® .. ... eveer...., declaramos que
acompanhamos todas as pesquisas de contagem e de ocupag:ao de trafego apresentadas nos
Estudos de Trafego, que essas pesquisas foram realizadas obedecendo rigorosamente as normas
técnicas e instrugbes de servigos (IS) em vigor, especificadas no relatério do projeto, e que
assumimos total responsabilidade quanto a veracidade dos resultados apresentados.

Nome / CREA / Assinatura

6.1.2 Estudos de Seguranga de Transito

Tém por finalidade avaliar as condigbes operacionais das vias de projeto sob o
enfoque da seguranga viaria, bem como identificar melhoramentos a serem introduzidos em
cada uma das vias de projeto a partir do aumento de sua capacidade viaria.

Os estudos deverdo assegurar que o projeto inclua todas as medidas de engenharia
de trafego necessarias para minimizar os riscos de ocorréncia de acidentes de transito

dentro do horizonte de projeto.

6.1.3 Estudos Geologicos e Geotécnicos
Deveréo ser desenvolvidas as seguintes atividades:
» Estabelecimento de um plano de sondagem;
 Mapeamento geolégico;
» Descrigéo geoldgica da regido; e &

e Recomendacgoes. |‘ ; l

Al | v
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Serao realizados para defini¢do das caracteristicas do subleito visando a proposicéo
da nova estrutura de pavimento ou a utilizagao, recuperagédo ou reconstru¢cdao em trechos de
pavimentacao primaria existente.

Neste sentido, ao longo do eixo das vias e/ou em locais predefinidos pela
CONTRATADA, conforme metodologia apresentada e aprovada na Fase Preliminar, serao
executadas sondagens com retirada e coleta de amostras para caracterizagdo do material
até um metro e meio abaixo do greide projetado nos casos em que ocorram cortes e até um
metro e meio abaixo do greide natural nos casos em que ocorram aterros, definindo o perfil
geotécnico do terreno bem como a localizagado do lengol freatico, tais elementos deverdao
estar representados nas pranchas do projeto geométrico, inclusive no perfil, bem como
deverao ser analisados e caracterizados os matérias em trechos de pavimentagao primaria,
quando existentes.

As sondagens serao realizadas com espagamento maximo de 60 em 60 metros ou
em conformidade com as normas adotadas e com intervalos definidos e justificados pela
CONTRATADA, conforme houver variagao de material. Nos casos em que esta distancia
coincida com o cruzamento de outra via, a sondagem devera ser deslocada para antes ou
depois do cruzamento.

Com o material coletado nas sondagens deverdo ser realizados os seguintes
ensaios de:

e (Caracterizagao granulométrica;

e Indices LL/IP/IG;

e Compactagao;

e |ISC/CBR;

¢ Umidade natural, higroscopica e 6tima;

e Densidade “in situ” e densidade maxima (g/cm?®)/massa especifica;

e Expansao; e

e Demais ensaios que entendam necessarios, podendo, ainda, serem reduzidos desde
que devidamente justificado ecom base em orientagées normativas.

O perfil de sondagem devera ser apresentado nas seguintes escalas:

e Horizontal (1:500)
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» Vertical (1:20 ) ;

Deverd ser apresentado, ainda, Laudo Fotografico dos furos de sondégem'
executados, além de planta de locagao dos furos e da ART dos servigos.

A metodologia utilizada devera ser definida pela CONTRATADA de acordo com 0s
critérios técnicos e normas necessarias ao desenvolvimento do projeto e, ainda, estar
expressa e justificada no Relatdrio do Projeto.

Os ensaios minimos e necessarios a elaboragéo dos projetos deverdo atender ao
preconizado pelas normativas, observando a tipologia de projeto a ser desenvolvido.

A justificativa para a definicdo da quantidade dos ensaios, suas caracteristicas e
demais dados pertinentes deverao estar expressos no Relatério do Projeto.

Do projeto devera constar declaragdo de responsabilidade pelos Estudos
Geotécnicos, conforme modelo que segue:

Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Estudos Geotécnicos:

responsavel pelos Estudos Geotécnicos, e a empresa
, aqui representada pelo seu responsavel técnico, o eng.°
............................. declaramos que acompanhamos todos os trabalhos de investigacgéo
e ensaios de campo e de laboratério apresentados nos Estudos Geotécnicos, que
essas investigagbes e ensaios foram realizados obedecendo rigorosamente as normas
técnicas e instrugbes de servigos (IS) em vigor e que assumimos total responsabilidade
quanto a veracidade dos resultados apresentados ”

Nome / CREA / Assinatura

6.1.3.1 Estudos Geotécnicos
Os estudos geotécnicos nesta fase de Projeto Basico deverao ser realizados, para a

alternativa selecionada, e envolvendo as seguintes atividades:

* Estudo do subleito e de camadas de revestimento primario, se existentes:
| ¢ Estudo de empréstimo para terraplenagem;
» Estudos de ocorréncias de materiais para pavimentagao;
¢ Investigagdes geotécnicas;
e Realizagdo de ensaios.

™\
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6.1.4 Estudos e Levantamentos Topograficos
Os Levantamentos Topograficos, nesta fase, objetivam a elaboragdo de um modelo
digital do terreno que permita a definigdo da geometria da via e fornega os elementos
topograficos necessarios a elaboragao dos estudos e projetos que compde o Projeto Basico.
A fase de Projeto Basico também devera contemplar:
¢ Implantagéo de rede de apoio basico com marcos de concreto;
» Implantagdo e nivelamento da rede de referéncia de nivel (RRN);
e Levantamento planialtimétrico cadastral do terreno;
* Locagdo de pontos do eixo ou bordo, da via existente, que permita sua perfeita
identificagao no campo;
e Levantamento planialtimétrico cadastral dos locais de jazidas, intersegdes,
dispositivos de drenagem, obras de arte especiais etc.
e Implantagao de dois marcos georreferenciados ao longo da via no trecho de projeto, e
suas coordenadas deverao ser indicadas no relatério de projeto.
Todos os elementos existentes na area de influéncia do projeto, tais como: meio-fio,

guias rebaixadas, caixas, pvs, como exemplos, deverdo constar das pranchas de

Levantamento Topografico.
Do projeto devera constar declaragdo de responsabilidade pelos Estudos e

Levantamentos Topograficos, conforme modelo que segue:

Modelo de Declaracao de Responsabilidade Estudos e Levantamentos Topograficos:

_____ , responsavel pelos Estudos e Levantamentos Topogréficos, e a
eMmpresa . aqui representada pelo seu responsavel técnico, o eng.®
.............................. declaramos que acompanhamos todos os Levantamentos Topogréficos e
Cadastro de Interferéncias, que esses levantamentos foram realizados obedecendo
rigorosamente as normas técnicas e instrugdes de servigos (IS) em vigor, conforme
especificadas no Relatdrio do Projeto, e que assumimos total responsabilidade quanto a
veracidade dos elementos levantados, bem como quanto a incluséo de todos os elementos
existentes dentro da faixa definida como de influéncia do projeto.”

Nome / CREA / Assinatura
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A metodologia utilizada devera ser definida pela CONTRATADA de acordo com 0s

critérios técnicos e normas necessarias ao desenvolvimento dos servigos e devera estar

expressa e justificada no Relatério do Projeto.

-

6.1.5 Estudos Hidrolégicos

Os estudos hidroldgicos serdo desenvolvidos com vistas a verificagdo do

| funcionamento hidraulico dos dispositivos de drenagem, superficial e profunda,

problematicos e principalmente aqueles que estejam com situagdo estrutural e de vazdo

insuficientes. Serdo desenvolvidas as seguintes atividades:

Coleta de informagdes locais e com as equipes de conservagdo desta municipalidade,
quanto ao funcionamento dos dispositivos de drenagem superficial e/ou profunda,
caso existentes dentro da area de influéncia do projeto, garantindo a funcionalidade
do sistema proposto bem como a compatibilizagdo com a rede existente, projetando
as adequagdes necessarias,

Inspecdo local para identificar os dispositivos de drenagem problematicos, com as
respectivas bacias de contribuigdo, objetivando o reparo ou substituigéo;
Determinagéo das equagbes de chuva da regido, correlacionando intensidade de
precipitagdo x duragdo x tempo de recorréncia, caso necessario; e

Dimensionamento das solugdes propostas utilizando métodos e formulas
consagradas.

Do projeto devera constar declaragdo de responsabilidade pelos Estudos

Hidrologicos, conforme modelo que segue:

Modelo de Declaragcdo de Responsabilidade Estudos Hidrolégicos:

..................................... , responsavel pelos Estudos Hidrologicos, e a empresa
..................... vevieeee...., aqui representada pelo seu responsavel técnico, o eng.®
............................. declaramos que acompanhamos todos levantamentos hidroldgicos
e cadastro dos dispositivos de drenagem existentes, apresentados nos Estudos
Hidroloégicos, que esses levantamentos foram realizados obedecendo rigorosamente as
normas técnicas e instrugdes de servigos (IS) em vigor, conforme especificadas no
texto do Relatdrio de Projeto, e gque assumimos total responsabilidade quanto a
veracidade dos resultados apresentados.”

Nome / CREA / Assinatura

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptus 27 DE
Fone: (41) 3608 2774 / CNPJ 95.422.986/0001-02 =

®enDA f%&i

—



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Publicas

A metodologia utilizada devera ser definida pela CONTRATADA de acordo com os
critérios técnicos e normas necessarias ao desenvolvimento do projeto e devera estar

expressa e justificada no Relatorio do Projeto.

6.1.6 Estudo e Cadastro das Interferéncias
Toda e qualquer interferéncia dentro da area de influéncia do Projeto devera ser
levantada e indicada nas plantas da topografia. Os cadastros deverdo conter localizagéo,

tipo da interferéncia (como exemplos: drenagem, rede agua, adutoras, rede esgoto,

emissarios, redes de fibra otica, rede de telefone, sinalizagdo, ponto de 6nibus, obstrucdes
no passeio e contengdes existentes) e situacdo de cada elemento.

Toda e qualquer interferéncia que possa indicar ébice a execugao das obras devera
ser cadastrada de maneira a suprir com informagées suficientes a elaboragdo dos projetos e
posterior implantagao das solugées recomendadas no projeto da via.

A partir das deficiéncias detectadas nos cadastros, serdo quantificados os elementos
a repor ou substituir e aqueles a serem desenvolvidos nos projetos correspondentes. As
remogoes e/ou substituibes necessarias deverao ser quantificadas, justificadas e

registradas através de inventario fotografico no texto do Relatério do Projeto.

6.1.7 Estudo, Cadastro e Demarcagao dos Alinhamentos Prediais

Na fase do Projeto Basico os Estudos, Cadastros e Demarcagdes dos Alinhamentos
Prediais deveréo ter como base o Projeto Geométrico, o Levantamento Topografico com os
alinhamentos prediais cadastrados e as melhorias geométricas propostas.

Com base nos alinhamentos prediais da planta de parcelamento aprovada — ANEXO

3, elementos estes que obrigatoriamente deverdo estar indicados em TODAS as pranchas

de cada uma das disciplinas que compdem o projeto, serdo identificados os imdveis
atingidos pelo projeto.

Constituir-se-a de:

» Planta geral contendo o levantamento das benfeitorias atingidas até o limite do
alinhamento predial projetado.

O cadastro de realocagé@o de cercas e muros devera definir e especificar os locais,
bem como quantifica-los e qualifica-los de maneira a subsidiar, se necessaria, a contratacao
das avaliagbes quando da elaboragao do projeto executivo.
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A demarcagdo das divisas devera ser realizada através de cravagdo de
marcos/piquetes e pintura e/ou outro método a ser apresentado e aprovado que identifique

os alinhamentos prediais a serem respeitados por TODOS os imdveis lindeiros as vias de

projeto, delimitando seus posicionamentos em relagao ao(s) eixo(s) projetado(s).

6.1.8 Aspecto e Componente Ambiental
Considerando que as vias de projeto se desenvolvem em segmentos urbanos ja
consolidados, a Componente Ambiental do Projeto, nesta Fase de Projeto Bésico, devera ser
desenvolvida segundo as seguintes atividades:
* Levantamentos de Passivos Ambientais;
* |dentificag@o e Avaliagao dos Impactos Ambientais;
* Estabelecimento do Prognéstico Ambiental;
* |dentificagcdao de areas adequadas para bota-fora;
* Medidas de Protegdo Ambiental bem como medidas mitigadoras.
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente devera ser consultada para manifestagdo

expressa quanto ao plano municipal de arborizagao.

6.2CONSIDERAGOES ESPECIFICAS

6.2.1 Projeto Geométrico

O projeto geométrico sera elaborado a partir dos estudos topograficos, e as
caracteristicas geométricas minimas serdo norteadas pelos estudos de trafego, bem como o
desenvolvimento das linhas do projeto obedecerdo as recomendagdes dos estudos
geoldgicos e geotécnicos, procurando minimizar os problemas construtivos.

O projeto planimétrico, com a representacgao grafica dos dados obtidos nos Estudos
e Levantamentos Topograficos e com os elementos geométricos projetados, devera conter

todas as informagdes necessarias e suficientes & execucdo da obra, neste sentido, sdo

indispensaveis:
» Desenho em planta em escala compativel com o que se deseja representar e com
detalhamento adequado;
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» Em todas as plantas devera constar articulagédo referente as pranchas que compéem
0 projeto;

« Alinhamento do eixo locado, estaqueado de 20,00m em 20,00m e numerado a cada 5
estacas;

e Elementos definidos para as curvas de concordancia, PI, PC, PT, raio,
desenvolvimento, angulos centrais, etc.

e Alinhamentos prediais (existentes e/ou projetados), divisas entre propriedades,
entradas de garagens, acessos de pedestres, arvores, postes, torres, caixas de
inspegéao, redes existentes, etc;

 Identificacéo dos limites (areas) e dos tipos de revestimentos existentes nos passeios;

* Cotas e posigdes dos RNs;

* Representagdo dos “OFF-SETs"” em planta;

 Identificacdo de TODAS as interferéncias existentes com simbologia adequada:;

¢ Indicagao das interferéncias a serem relocadas;

o Marcagao das interferéncias a serem removidas;

e Legendas, convengdes, indicagdo do norte bem como TODOS os demais elementos

pertinentes e necessarios ao projeto geomeétrico deverao constar das pranchas.

O projeto altimétrico devera conter todas as informagbes necessarias e suficientes a
execugao da obra, entre elas:

e Desenho do perfil longitudinal do terreno e o projeto do greide no eixo da rua nas
escalas horizontal e vertical adequadas e compativeis com aquilo que se deseja
representar;

e Porcentagens das rampas e seus comprimentos;

e |ocalizagao do ponto baixo em curvas cdncavas;

e Comprimento das projegdes das curvas de concordancia vertical;

» Cotas do PIV, PVC, PTV de cada curva vertical;

e Representagao convencional das obras de artes correntes;

¢ Estagueamento;
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e TODAS as ruas transversais a via de projeto deverdo estar indicadas e identificadas
no perfil;
e Segdes Transversais a cada 20,00m com pelo menos 5 pontos (eixo, bordas da via e

alinhamento predial em ambos os lados da via).

Conforme particularidades observadas no local, para atendimento as demandas do
projeto, deverdo ser prolongadas as segdes em locais especificos e em tantos pontos
quantos necessarios a elaboragéo dos estudos e proposi¢ao de solugdes.

O projeto altimétrico (greide) devera ser compatibilizado com as cotas das soleiras
das residéncias existentes, de forma a ndo prejudicar as condigdes de acesso aos imoveis,
buscando sempre possiveis melhorias, devera também ser compatibilizado o projeto
geometrico com as vias transversais ou dentro da area de influéncias das a¢des propostas.

A metodologia, normas, especificagbes e referencial tedrico utilizado para
desenvolvimento do projeto devera ser definido pela CONTRATADA de acordo com 0s
critérios técnicos e necessidades observadas in loco, no texto do relatério deverao estar

expressos e justificados todos os critérios utilizados.

6.2.2 Projeto de Terraplenagem

Consiste em avaliar e indicar as alternativas que se apresentem quanto a
movimentagdo dos volumes de terraplenagem de modo a ajustar, entre outras, as
necessidades de empréstimos e bota-foras com disponibilidade de areas para tal, levando
em conta os planos de urbanizacdo e paisagismo existentes ou planejados, para mutua
compatibilizagcao, além da protegdo ao meio ambiente.

Serao ainda realizadas pesquisas para a determinacado de possiveis locais de caixas
de empréstimos.

Com base nos estudos realizados sera elaborado e apresentado, no Relatério do
Projeto, quadro de orientagao da terraplenagem, definindo a influéncia sobre os aspectos de
bota-fora e empréstimo, bem como, custos. Este quadro deve apresentar ainda o resumo
dos volumes de corte, por categoria, e volumes de aterro a compactar.

A metodologia, normas, especificagbes e referencial tedrico utilizado para

desenvolvimento do projeto devera ser definido pela CONTRATADA de acordo com 0§

\r‘.
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critérios técnicos e exigéncias do projeto, no texto do relatério deverdo estar expressos e
justificados todos os critérios utilizados e sua representagcao grafica (segbes de
terraplenagem) devera conter todas as informagdes necessarias e suficientes & execucgao da
obra.

Sera desenvolvido tendo como base os estudos topograficos, estudos geotécnicos,
0 projeto geométrico e constituir-se-a de:

¢ Calculo e cubagem do movimento de terra:

* Indicagéo dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterro e grau
de compactagao a ser observado:

* Analise de viabilidade do material indicado para aterro, ocorréncias e adequacidade
do material as condigbes climaticas durante a execugao:

» Detalhes das segbes transversais tipo e solugdes particulares para o caso de
dificuldade de acesso aos moradores em decorréncia da implantagéo do projeto;

+ Indicagao das areas de jazida e bota-fora.

Nos trechos de projeto onde as vias j& estdo implantadas, a terraplenagem ficara
restrita a escavagdo da caixa da pista de rolamento, na largura definida pelo Projeto
Geomeétrico acrescida de 0,50 (meio) metro para cada lado e na profundidade necessaria
para a implantag@o do dimensionamento do pavimento.

Nos trechos de projeto em que for feita a implantagdo de rua, a terraplenagem
devera ser executada (aterro e/ou corte) de maneira a se obter uma superficie na largura
prevista no Projeto Geométrico, entre os Alinhamentos Prediais Existentes e/ou Projetados,
e observando as diferengas de cotas entre os passeios e a pista de rolamento sendo a pista
considerada com o acréscimo de 0,50 (meio) metro para cada lado.

Os taludes de corte e/ou saias de aterro deverdo ser previstos a partir dos
Alinhamentos Prediais (existentes e/ou projetados).

Para o célculo dos volumes de escavacao deverdo ser consideradas as médias das
areas de duas segdes transversais levantadas sequencialmente, obtidas pelas
sobreposigbes dos perfis das cotas de greides de terreplanagem de projeto aos perfis
naturais do terreno, pela distancia entre as segdes transversais levantadas (método da

média das areas), ou outra metodologia devidamente justificada e aprovada.
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Para o célculo dos volumes de aterro devera ser utilizado o mesmo método da
media das areas, ou outra metodologia devidamente justificada e aprovada, porém os
volumes deverdo ser separados em dois, para tanto devem ser verificadas as localizagdes
dos mesmos, sendo que quando sob a pista de rolamento e até 0,50 metros para cada lado
da pista devera ser utilizado material importado que atenda as mesmas especificagdes para
reforgo de subleito — ES 138/2010 DNIT, ou outra que venha a substitui-la sendo
devidamente justificada sua utilizagdo e quando sob areas de passeio devera ser utilizado o
material proveniente da escavagao e, sendo este insuficiente, material importado.

As notas de servigo para corte e aterros, em cada estaca, deverdo ser apresentadas
no texto do Relatério do Projeto e os desenhos deverdo ser apresentados em escala
adequada aquilo que se deseja representar observando o grau de detalhamento necessario
a tal representacgao.

A metodologia, normas, especificagbes e referencial tedrico utilizado para
desenvolvimento do projeto poderd ser sugerida pela CONTRATADA de acordo com os
critérios técnicos e necessidades observadas in loco, no texto do relatério deverdo estar
expressos e justificados todos os critérios utilizados.

Nos trechos onde seja possivel o aproveitamento das camadas de revestimento
primario conforme os estudos geoldgicos e geotécnicos, as areas de projeto deverdo ser
sobrepostas as existentes e verificadas as situagdes que requeiram remogao de camadas ou
que nao coincida a existente com a projetada, fazendo-se necessaria a execucao conforme
dimensionamentos do pavimento.

6.2.3 Projeto de Drenagem

Compreendera os Estudos Hidroldgicos da Fase Preliminar e o projeto de drenagem
propriamente dito, se constituira de:
* Coleta de dados hidrologicos;
* Avaliagao do vulto das obras de arte especiais;
» Curvas de Intensidade — Duragao — Frequéncia:
» Curvas de Altura — Duragéo — Frequéncia;

* Histograma com as distribuigoes mensais dos numeros de dias de chuva minimos,
médios e maximos.
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Os tempos de recorréncia da enchente de projeto devem ser revistos para cada caso
particular, ficando adotados como referéncia os seguintes valores:
e Drenagem superficial 5 a 10 anos;
e Drenagem subsuperficial 1 ano;
e (alerias de aguas pluviais 10 anos;
e Galerias celulares 25 anos;
e Pontilhdao 50 anos;
e Pontes 100 anos.

Para a determinagdo da chuva critica da regido e conseqliente vazao superficial,

poderao ser usados os seguintes métodos:
¢ Método racional;
* Meétodo do hidrograma unitario sintético.

A caracterizagdo da bacia hidrografica devera ser feita em restituigdo
aerofotogramétrica, tragcando-se a bacia de drenagem e apresentando os talvegues e
contorno da mesma. A bacia principal sera dividida em sub-bacias que formarao os diversos
trechos do sistema. Estas definicbes deverdo ser apresentadas em prancha(s) especifica(s)
do Projeto de Drenagem.

Com relagdo a metodologia de calculo devem ser seguidas as seguintes
orientagdes:

¢ Calculo das contribuigbes externas sera feito pelo método racional:

» As diretrizes de esgotamento pluvial serdo fornecidas pela Secretaria Municipal de
Obras Publicas de Fazenda Rio Grande - SMOP;

» Para areas de contribuigdo até 150 hectares sera utilizado o método racional, para
areas maiores utilizar-se-a o método de hidrograma unitario;

* A CONTRATADA devera consultar a equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras
Pablicas — SMOP para verificar a existéncia de cadastro das redes de galerias de

aguas pluviais que possam interferir no dimensionamento das redes.

Os valores considerados para parametros como tempo de recorréncia e coeficiente

de escoamento superficial deverao estar justificados no texto do Relatério do Projeto, bem
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como critérios para dimensionamento das redes e galerias, coeficientes, métodos e formulas
utilizadas.

Sao recomendagdes ao projetista:

Projetar sistema de drenagem de modo que as ruas funcionem como condutores de
agua, prevendo-se, entretanto, uma faixa de 3,00m livres de inundagéo para as condigbes
de projeto, que variam de acordo com a forma de segdo transversal, sendo necessario,
portanto, determinar o sentido do seu caimento. Nas vias ja implantadas o projeto mantera
as condigdes atuais.

O comprimento da via que tera funcdo hidraulica serd maximizado até a primeira
captagao, a partir da qual os fatores preponderantes para a otimizagdo do nimero e do tipo
das captagdes serao o tragado urbano e a capacidade de engolimento das bocas de lobo, as
quais deverao ser determinadas individualmente.

O projeto preverd a localizagdo das bocas de lobo de acordo com o projeto
altimétrico das superficies das calgadas, e levara em conta a superficie, a declividade e a
natureza das areas circunvizinhas a serem drenadas. Para a localizagéo definitiva das bocas
de lobo sera realizado o nivelamento das ruas e pragas, que sera também utilizado para
verificagao das declividades e determinagao dos pontos baixos reais.

A disposigéo, tipo, numero e distancias das bocas de lobo serdo adequados as
vazdes de projeto escoadas, devendo-se ter o cuidado de evitar o acumulo de aguas nas
sarjetas e onde haja passagem de pedestres.

O tracado das galerias sera desenvolvido preferencialmente nas areas verdes.
Entretanto, caso seja necessario outro caminhamento, serdo evitadas, sempre que possivel,
as areas pavimentadas ou outras obras publicas para ndo onerar o custo de construgao das
redes.

Os langamentos finais serdo dimensionados considerando o amortecimento que
ocorre nas redes e montante e avaliados através de modelos de determinacao do perfil da
linha d'agua.

As planilhas de calculo de vazao e as bacias de contribuigdao definidas para cada
trecho do projeto serdo apresentadas no MEMORIAL DESCRITIVO, bem como as memorias
de calculo para as obras de arte corrente e concepgao preliminar das obras de artes
especiais.
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O langamento final e os coletores com grande niumero de interferéncias serdo

abresentados também em perfil, nas escalas vertical 1:100 e horizontal 1:1000, onde

deverdo constar as principais interferéncias com outras redes e obstaculos. O lancamento

final devera ter seu caminhamento amarrado ao sistema viario e a equipamentos existentes,

quando esses existrem. Deverdo ser apresentados detalhes executivos de todos os

elementos constituintes do sistema.

O projeto de drenagem devera conter, no minimo, os elementos a seguir descritos:

e Desenho em planta, com escala compativel ao que se deseja representar e com
detalhamento adequado;

» Em todas as plantas devera constar articulagao referente as pranchas que compdem
0 projeto;

* Alinhamento do eixo locado, estaqueado de 20,00m em 20,00m e numerado a cada 5
escalas;

¢ Numeragéao dos coletores;

¢ Indicagéo, em planta e perfil, entre os pogos de visita e/ou caixas da declividade, do
diametro da rede e das respectivas extensoes;

e Localizagéo e projeto das captagdes e respectivos ramais de ligagéo;

e Cotas do terreno, da geratriz inferior das tubulagdes, dos pogos de visita e/ou caixas
de ligacao e respectivas profundidades;

e Alturas e cotas dos degraus;

e Localizagao e tipo das sarjetas;

* Redes existentes e suas caracteristicas;

¢ |Interferéncias no caminhamento da rede;

» Indicagdo das redes e dispositivos existentes na area de influéncia do projeto;

* Indicagao do direcionamento e destino final das aguas captadas;

e Dimensionamento e informagdes pertinentes aos dispositivos projetados;

» Projeto estrutural (galeria celular), quando e se for o caso;

e Legendas, convengoes, indicacdo do norte bem como TODOS os demais elementos

pertinentes e necessarios ao projeto deverao constar das pranchas;
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* Projetos tipos de todos os dispositivos de drenagem (boca de lobo, bueiro, pogo de

visita, dissipador de energia, etc.) indicados no projeto.

As escalas, como sugestao, deverdo ser as seguintes:
e Planta =1:500;
e Perfil = 1:500 (horizontal) e 1:100 (vertical).

Tendo em vista o carater técnico e a inter-relagdo entre os itens necessarios a
posterior execugdo da obra, é subentendido que todos os elementos que influenciem no
Projeto de Drenagem deveréo ser cadastrados e representados nas pranchas e perfis.

No tocante ao Projeto de O.A.C. — Obras de Arte Corrente, se diagnosticada a
insuficiéncia das obras de drenagem existentes, deverdo ser elaborados os respectivos
projetos.

A metodologia, normas, especificagdes e referencial tedrico utilizado para
desenvolvimento do projeto podera ser sugerida pela CONTRATADA de acordo com os
critérios tecnicos e necessidades observadas in loco, no texto do relatério deverdo estar

expressos e justificados todos os critérios utilizados.

6.2.4 Concepgédo das Obras de artes Especiais

Quanto as Obras de arte Especial deverdo ser realizados estudos para verificagdo
da necessidade de recuperagao e melhorias das OAE's, inclusive quanto & necessidade de
alargamentos, restauragdo, reforgo estrutural, recalques de fundagdes, estudos de
estabilidade e acréscimo de comprimento para adequagdo da secdo de vazdo, deverdo
contemplar todas OAE's cadastradas pela topografia. '

Os estudos deverdo definir e indicar a necessidade de contratagdo de projetos
executivos especificos. Serdo elaborados, nesta oportunidade, projetos somente para
intervencdes de pequena monta consideradas necessarias para a melhoria imediata da

seguranca.
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6.2.5 Projeto de Pavimentagao

O Projeto de Pavimentagédo compreende a definicdo da concepgédo da estrutura do
pavimento a partir do dimensionamento preliminar e solugdes estruturais, que deverao ser
objeto de analise técnico-econdmica, e da estimativa de quantitativos de servigos.

Para segmentos onde, eventualmente, seja constatada a possibilidade de utilizagéo
de camadas de pavimentagao existente, a partir dos estudos geotécnicos e da avaliagdo do
pavimento, sera elaborado o projeto de restauragao do pavimento existente, com base em
Instrucbes de Servigos e nas Normas aplicaveis.

No Projeto de Pavimentagéo serdo determinadas e indicadas as caracteristicas do
pavimento a partir dos parametros levantados, a fim de definir as diretrizes que nortearao o
projeto que deve abranger as medidas de recuperagao da via, avaliagao de impeditivos de
ordem ambiental, determinagdo da capacidade de trafego, avaliagdo do grau de deterioragao
do pavimento da via (quando existente), capacidade e estado de conservagao do sistema de
drenagem superficial/profunda e bueiros, se e quando existentes, e ainda, verificacdo quanto
a compatibilizagao de cortes e aterros com 0s acessos aos imoveis existentes.

Tera como base os estudos geotécnicos, o projeto geométrico e os dados de trafego
(volume, classificagao e carga por eixo dos veiculos e taxa de crescimento) e constituir-se-a
de:

e Estudo estatistico e definicdo dos valores caracteristicos do subleito para cada
subtrecho homogéneo, considerando que, quando nao houver a possibilidade de
execugao de regularizagao e compactagao do subleito, deverao ser consideradas as
condigdes do material “in situ”;

o Definigdo dos materiais a serem utilizadas nas diversas camadas do pavimento;

e Dimensionamento do pavimento da pista de rolamento (incluindo reforgco de subleito
ou da sub-base quando necessarios);

e Desenhos apresentando a segao transversal;

e Determinagao do numero de repeticdes conforme numero de eixos dos veiculos

comerciais considerados e para a vida do projeto.
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Cabera a CONTRATADA a elaboracdo de estudos de viabilidade técnica e
econdmica das alternativas de pavimento propostas, inclusive considerando os custos de
implantagéo, conservagao, reabilitacdo e operacédo dos veiculos para a vida de projeto.

A segao transversal tipo de pavimentagdo para os segmentos homogéneos devera
ser apresentada em escala 1:50; contendo todas as informagdes necessarias quanto ao
pavimento (cotas do terreno, cotas de projeto, largura declividade transversal, espessura e
caracteristicas de cada camada estrutural, posicdo dos passeios, dimensdes das guias,
sarjetas e canteiros centrais), inclusive com estacas de referéncia do projeto geométrico
para cada secao tipo.

No caso de solugdes diferenciadas para cada trecho, deverdo ser apresentadas as
respectivas segbes tipo para cada caso com indicagdo das respectivas estacas de
referéncia.

O ndmero “N" (nimero de solicitagbes do eixo padrdo 8,2 tf) devera ser definido
através de contagem de tréfego no local e de dados coletados junto aos 6érgéos
competentes.

O indice de suporte do subleito sera calculado com base nos resultados dos ensaios
realizados com os materiais do subleito e das ocorréncias de materiais indicados para
terraplenagem.

Caso a CONTRATADA resolva optar por outras alternativas de dimensionamento de
pavimento ou de aplicagdo de novos materiais, a solugdo proposta devera ser discutida e
analisada em conjunto com o quadro técnico da Secretaria Municipal de Obras Publicas.
Para isto, a CONTRATADA devera elaborar justificativa para a proposta contendo analise
comparativa de desempenho de custos e relatdrio técnico com informagdes detalhadas e
especificas dos materiais e/ou dimensionamentos propostos, incluindo as especificacdes

dos materiais e servigos que constardo do orgamento.

6.2.5.1 Quanto a Definigao das Caracteristicas do Subleito para Pavimentos Novos
Para definir as caracteristicas do subleito para execugdo de pavimento novo, serdo

efetuadas sondagens a pa e picareta para coleta de amostras e realizacdo de ensaios. As

sondagens serdo realizadas de acordo com o que prescreve o item 5.1.3 e 6.1.3 Estudos

Geoldgicos e Geotécnicos. &

i
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A metodologia, normas, especificagbes e referencial teérico utilizado para
desenvolvimento do projeto poderd ser sugerido pela CONTRATADA de acordo com os
critérios técnicos e necessidades observadas in loco, no texto do relatério deverdo estar

expressos e justificados todos os critérios utilizados.

6.2.5.2 Quanto a Avaliagao Estrutural da Via

Para situagbes onde for necessario desenvolver a avaliagdo estrutural das camadas
de pavimento existentes na via, a partir dos levantamentos de campo anteriormente
mencionados, deverdo ser executadas sondagens, com o objetivo de definir e caracterizar
as camadas do pavimento existente (granulometria e indices fisicos) e suas espessuras,
avaliando-se as mesmas quanto seu aproveitamento como base, sub-base, leito, etc..

O posicionamento desses pocos de sondagem devera ser criteriosamente estudado
de forma a contemplar 01 (um) pogo para cada segmento considerado homogéneo.

Os pogos de sondagem serdo perfurados a pa e picareta em locais definidos como
estratégicos pelo projetista. No caso onde forem identificados problemas existentes devera
ser considerada a necessidade de analise mais aprofundada, devido a deformacdes
elevadas, devera ser também determinada a densidade “in situ” e coletadas amostras para a

realizagao de ensaios de compactagao e resisténcia.

6.2.6 Projeto de Sinalizagao
Com os dados obtidos na elaboragédo do cadastro da via deverdo ser identificadas as
deficiéncias da sinalizagao viaria do segmento de projeto e serd elaborado o Projeto de
Sinalizagédo que devera ser aprovado pelo FAZTRANS e conter todas as informacées
necessarias e suficientes a execugao da obra, entre elas:
e Desenho em planta, com escala compativel ao que se deseja representar e com
detalhamento adequado;
e Em todas as plantas devera constar articulagao referente as pranchas que compéem
o projeto;
e Alinhamento do eixo locado, estaqueado de 20,00m em 20,00m e numerado a cada 5
escalas;

e Dimensionamento e caracterizacao pertinentes aos dispositivos projetados;
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* Legendas, convengoes, indicagdo do norte bem como TODOS os demais elementos.-~

pertinentes e necessarios ao projeto deverao constar das pranchas.

Devera conter a tipologia e o quantitativo da sinalizagao horizontal, vertical, e pontos
de parada do transporte coletivo, conforme as caracteristicas da via e conforme legislagédo
vigente.

Para a elaboragdo do projeto, as caracteristicas da via deverdo ser levantadas “in
loco” e comparadas com o que se pretende implantar, considerando os cadastros levantados
pelo projeto planialtimétrico (alinhamentos prediais, divisas, entradas para garagens, meio
fio, arvores, postes, torres, bueiros, galerias, valas, fundos de vale, caixas de inspecao,
etc...).

Também deverao ser considerados no projeto “equipamentos urbanos” existentes na
via e proximidades dela (escolas, hospitais,postos de saude, parques, etc..); os
estacionamentos exclusivos (téxi, ambulancia veiculos oficiais, etc...); os estacionamentos
proibidos (pontos de dnibus, embarque e desembarque de escolas e hotéis), os sentidos de
circulagao da via, a hierarquizagdo da via com as transversais e tudo que possa interferir
para a elaboragéo do Projeto de Sinalizagdo. Estes dados deverao ser transferidos em forma
de sinalizagéo para as pranchas do projeto.

O ¢rgéo / departamento regulamentador do transito no Municipio de Fazenda Rio

Grande - FAZTRANS devera ser consultado para aprovacéo do projeto proposto bem como

para averiguagdo de provaveis e/ou futuras implantagdes de polos geradores de trafego na
via ou nas proximidades da mesma.

A metodologia, normas, especificagbes e referencial tedrico utilizado para
desenvolvimento do projeto podera ser sugerido pela CONTRATADA de acordo com os
critérios técnicos e necessidades observadas in /oco, no texto do relatério deverdo estar

expressos e justificados todos os critérios utilizados.

6.2.7 Projeto de Obras Complementares
O projeto de Obras Complementares sera desenvolvido com base nos estudos
topograficos, no projeto geométrico e de acordo com as diretrizes constante do Plano Diretor

do Municipio de Fazenda Rio Grande, de forma a seguir o disposto na legislagdo e normas

, ; I
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que regulamentam os padrbes de calgadas a serem empregadas, em especial a NBR
9050/2015.

Para o calculo do volume de terraplenagem no passeio deverao ser considerados as
informagdes e os dados fornecidos pelo estudo topografico, projeto geométrico e pelo
projeto de dimensionamento do pavimento da calgada.

Compreendera ainda a identificagdo das areas a serem submetidas a tratamento
paisagistico, e a selegao das espécies vegetais a serem propostas para este tratamento,
neste sentido, para a previsao quanto ao plantio de arvores ao longo das ruas de projeto,
devera ser consultada a Secretaria Municipal do Meio Ambiente visando obter informagoes
quanto as espécies, distancias do meio-fio, distéancias entre arvores, entre outros.

Também deverdo ser levadas em conta as interferéncias existentes tais como
arvores existentes, postes, caixas de concessionarias e também as restrigdes de largura dos
passeios e o projeto devera conter todas as informagbes necessarias e suficientes a
execucao da obra, entre elas:

e Desenho em planta, com escala compativel ao que se deseja representar e com
detalhamento adequado;

 Em todas as plantas devera constar articulagdo referente as pranchas que compéem
0 projeto;

e Alinhamento do eixo locado, estagueado de 20,00m em 20,00m e numerado a cada 5
estacas;

¢ Dimensionamento e informacgdes pertinentes aos dispositivos projetados;

¢ Legendas, convengdes, indicagdo do norte bem como TODOS os demais elementos
pertinentes e necessarios ao projeto deverao constar das pranchas.

A metodologia, normas, especificagbes e referencial tedrico utilizado para
desenvolvimento do projeto podera ser sugerido pela CONTRATADA de acordo com os
critérios técnicos e necessidades observadas in loco, no texto do relatério deverdo estar

expressos e justificados todos os critérios utilizados.

6.2.8 Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento de Pessoal
Devera ser apresentada planta esquematica com a situagdo e localizagdo das

instalagdes industriais e operacionais do canteiro das obras, bem como do acampamento do
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pessoal, observando a legislagdo trabalhista e Normas Regulamentadoras (NRs).*

pertinentes.
O projeto devera conter todas as informagdes necessérias e suficientes a execugéo

da obra, entre elas:

* Planta geral com escala compativel ao que se deseja representar e com detalhamento
adequado;

» Locagao e distribuigdo dos dispositivos considerados no canteiro de obras:

* Legendas, convengdes, indicagdo do norte bem como TODOS os demais elementos

pertinentes e necessarios ao projeto deverdo constar das pranchas.

6.2.9 Projeto de calgadas e rampas de acessibilidade

Elaborar projeto de calgadas nas vias definindo um tipo padrdo, projetar as
acessibilidades universal de acordo com a NBR 9.050/2015, decreto n°® 5296 de 02/12/2004
e suas alteragoes.

O projeto deve apresentar as rampas de acessibilidade, travessias elevadas, inclusive
rampas para passeios estreitos quando for o caso, etc.

As calgadas devem ser executadas sempre dos dois lados da via, com largura minima
de 1,20m, largura menor desde que haja decreto estabelecendo outras condicdes minimas
como ZEIS. Nos casos de inviabilidade de execugéo das calgadas em ambos os lados das
vias deveréo ter sua devida justificativa.

Na elaboragdo dos projetos das calgadas deverdo ser levadas em conta as
interferéncias existentes tais como arvores, postes, caixas de concessionarias, restricbes de

largura dos passeios e declividades excessivas.

6.2.10 Projeto de lluminagao
Devera apresentar o cadastro da rede de energia e iluminagdo publica existente, tera

como base o Projeto Geométrico e o Projeto de Obras Complementares, constara de:
* Projeto de ampliagdo de rede, quando e se necessario:

» Cadastro da situagédo existente, que devera apresentar os postes existentes nas ruas

com sua localizagdo indicada em planta:
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* Indicagdo dos postes a serem implantados, relocados ou substituidos, quando e se
necessario;

* Sinalizagao podotatil para areas de transi¢do do alinhamento dos passeios;

e Orgamento com a separagédo entre material de mao de obra por item.

Nos casos de implantagdo e/ou substituicdo indicar o tipo de poste a ser implantado
conforme os parametros obtidos junto & concessionaria de energia. Ainda, com a finalidade
de compatibilizar agdes previstas para o segmento de projeto, o Setor de lluminacdo Publica
da Prefeitura de Fazenda Rio Grande devera ser consultado.

6.2.11 Plano de Execucéo das Obras

Do Plano de Execucédo das Obras devera constar a apresentagdo da seqléncia
racional do conjunto de atividades necessarios a implantagdo do projeto e execucgéo das
obras, considerando e indicando os problemas de natureza climatica, administrativa,
operacional, e de seguranca; além do provavel periodo de execucao das obras.

Devera ser elaborado de maneira a contemplar todas as intervencdes e servicos

previstos nos projetos, ficando evidente que o projeto é factivel de execucao e sera

cumprido conforme as etapas e prazos apresentados no cronograma.

Também devera contemplar as interdependéncias de atividades e equipe técnica
minima necessaria.

Devera considerar a alternativa que cause o minimo de transtorno aos moradores e
ao sistema viario e sera justificado através de texto explicativo que contera no minimo os
seguintes itens, compatibilizados com o cronograma:

e Locagdo da Obra;

» Definicdo da circulagao de veiculos no sistema viario e moradores no segmento de
projeto;

e Definigéo da circulagéo de pedestres;

e Etapas construtivas;

* Acgbes em relagdo as interferéncias existentes no local (elétrico, agua, esgoto,
telefone, fibra dtica, arvores, gas, etc.);

» Relagéo de equipamentos minimos previstos para a execugao dos Servigos;

e Cronograma de execugao;
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¢ Relagao de pessoal técnico necessario para a execugao dos Servigos; ' Qo
* Orgamentos sintético e detalhado;
e« Composigédo do BDI;

e Cronograma fisico-financeiro.

6.2.11.1 Locacgao da Obra

Fazer constar no texto do relatério do projeto:

‘A obra devera ser locada de maneira adequada, em material que possibilite o
perfeito nivelamento das superficies da pista, rampas, guias e passeios, demarcando todo o
perimetro necessario e os acessos, sendo esta demarcagéo passivel de verificagao.

E de responsabilidade da CONTRATADA o estabelecimento de todos os marcos e
levantamentos necessarios, bem como fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais
€ mao de obra requerida para a realizagao dos trabalhos de locagéo e controle, realizando
servigos de topografia quando necessario.”

6.2.11.2 Demoligdes ou Remogdes

Fazer constar no texto do relatério do projeto:

‘Ao longo do trecho de servigo, conforme servigos constantes na planilha de
quantidades, foi estimada a remog&o e/ou demolicdo de: meio fio, camadas existentes,

| revestimento de passeios, rede de drenagem ou esgoto, ou qualquer outra benfeitoria

existente que, quando necessario, devera ser demolida/removida ou substituida visando a

execugao de ajustes e concordancias conforme o projeto.”

6.2.11.3 Servigos Gerais e Finais

Fazer constar no texto do relatério do projeto:

“A obra devera ser mantida permanentemente limpa e que os servicos de limpeza
geral deverao satisfazer as seguintes especificagdes:

Sera removido entulho existente, sendo cuidadosamente limpos e varridos todos os
locais da obra. Os entulhos retirados deverdo ser colocados em local apropriado, com
aprovacao da fiscalizagao, e de acordo com as leis de postura do Municipio.

Devera ser assegurada a manutencdo de uso e acessibilidade do passeio, bem

como do acesso as propriedades (residenciais e comerciais) ou similar, em horarios
~
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considerados estratégicos, nos trechos onde houver intervengéo e isolamento momentaneo

ou temporario.”

6.2.11.4 Sinalizagao Indicativa da Obra

Fazer constar no texto do relatério do projeto:

‘Para a perfeita identificagé@o do local deverdo ser implantadas as placas de obra, em
local visivel, com dimensdes conforme padrédo requerido pelo Contratante e/ou Provedor do
Recurso.

As placas indicativas de obras deverao ter sua localizagdo esquematica indicada nas

pranchas do Projeto Geométrico.”

6.2.11.5 Sinalizagao de Seguranca da Obra

Fazer constar no texto do relatério do projeto:

“A execugdo das obras e realizagdo de servigos adjacentes & via pode ocasionar
fatores que determinam o surgimento de problemas de fluidez e seguranga na circulagéo de
pedestres e veiculos. Situagbes deste tipo constituem-se em fatos imprevistos para quem
esta dirigindo ao longo da via, em condigbes de velocidade relativamente constantes.

Visando minimizar os impactos na circulagao local, quando da execugao das obras,
sera de responsabilidade da CONTRATADA comunicar a FAZTRANS — Orgao Municipal de
Transito, com no minimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, sempre que as acgdes
no local (carga e descarga de material, manobras de maquinas na pista e outros)
ocasionarem transtorno ao trafego.

No intuito de advertir os usuarios da via, junto aos trechos em obras, além de um
adequado planejamento para a execugdo dos servigos, devera ser implantada sinalizacao
especifica. Os Sinais de indicagdo deverdo ter fundo laranja e orla, legenda (indicando
OBRAS A 50 m e OBRAS A 100 m), e simbolos pretos.

Devera também ser garantida a circulagao, de forma segura, aos pedestres e
demais transeuntes.”

Obs.: Quantificar e orgar esta sinalizagao.
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6.2.11.6 Relagdo de Equipamentos Minimos e Equipe Técnica

Fazer constar no texto do relatdrio do projeto a relagdo de equipamentos minimos e
necessarios a execugao das obras, bem como relagao dos profissionais exigidos de maneira
a garantir os prazos de execugdo constantes no cronograma da obra. E, ainda, a
metodologia, as normas, as especificagdes e o referencial tedrico utilizado para
desenvolvimento de cada um dos itens constituintes do plano de execugéo podera ser
sugerido pela CONTRATADA de acordo com os critérios técnicos e necessidades
observadas in loco, no texto do relatorio deverdo estar expressos e justificados todos os

critérios utilizados.

6.2.12 Cronograma, Quantidades e Orgamentos

Ao final dos estudos e projetos desenvolvidos, deverdo ser apresentados o
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, os QUANTITATIVOS e o ORCAMENTO com os
custos dos servicos, materiais e atividades para implantagdo das obras e introdugao de
melhorias necessarias a implantagdo das vias de projeto.

O Cronograma e o orgamento deverdo compatibilizar as solugbées propostas no
projeto com o constante no relatério do projeto e nas planilhas orgamentarias de referéncia
utilizadas.

Para servigos onde ndo ha equivaléncia de pregos em planilhas orgamentarias
consagradas (DNIT/SICRO, SINAPI, SEIL como exemplos) devera ser apresentada a
composi¢do elaborada, utilizando-se nesta os custos de insumos das referidas planilhas,
quando existentes.

Sendo necessaria a utilizagdo de outra planilha orcamentaria, que nao as
consagradas, a justificativa quanto a referéncia utilizada para o orgamento devera estar
expressa no relatério do projeto, para tanto devera ser notificada a Secretaria Municipal de
Obras Publicas para que, considerando as caracteristicas da via, tipo de projeto, fonte de
recursos e outras peculiaridades relativas ao projeto, se manifeste quanto a referéncia a ser
adotada.

A data de referéncia e o calculo da composicdo do B.D.I. — Bonificagao Despesas

Indiretas deverao estar expressos no texto do relatério do projeto. Para apresentagéo destes
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itens devera ser verificado o Acordao 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido — TCU, ou
outra fonte devidamente justificada e aceita apos analise por pessoal da PMFRG.

Devera constar no relatério do projeto, além da memdria de calculo das quantidades,
declaragdao de responsabilidade pelos quantitativos de cada um dos itens do projeto,

conforme modelo que segue:

Modelo de Declaragdao de Responsabilidade pelo Orgamento e Quantitativos:

ENg.C responsavel pelo(s) orgamento e quantitativos(s) do projeto
........................ ., e a empresa .................... aqu representada por seu
responsavel técnico, o eng.® ... e e declaramos que calculamos e
verificamos 0s quantitativos relativos aos projetos de ................... —_—" ... pelo(s) qual(is)

assumimos total responsabilidade”.

Nome / CREA / Assinatura

Os quadros com a composi¢ao dos encargos sociais e de TODAS as composicoes

unitarias utilizadas deverao ser apresentados no relatério do projeto.

6.2.12.1 Cronograma Fisico-Financeiro

Devera ser elaborado o cronograma de execugédo da obra de forma a apresentar e
subdividir em etapas, conforme a necessidade e o grau de complexidade, todas as
atividades e servigos previstos para implantagao do projeto.

Devera apresentar as despesas mensais previstas para a execugao da obra ou
servigos de maneira a auxiliar a estimativa dos recursos orgamentarios necessarios ao longo
de cada exercicio financeiro.

Deve ser elaborado de forma que sirva de balizador, em fase posterior, para a
analise das propostas apresentadas pelas empresas participantes do certame licitatorio para
execugao das obras.

O Cronograma Fisico-Financeiro deve demonstrar a adequada integragdo entre os
planos para a execugao das obras e/ou aquisigbes de materiais/equipamentos detalhados no

orgamento e permitir o acompanhamento da execugao da intervengao.
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6.2.12.2 Orgamento O
Devera ser elaborado o orgamento discriminativo da obra contendo quantidades,
precos unitarios e totais de maneira a contemplar todos os materiais e servigos propostos no
projeto, compatibilizando as solugdes propostas no projeto com o relatério e com os servicos
constantes nas planilhas orgamentarias. Tal orgamento devera ser apresentado de duas
maneiras sem desoneragdo e com desoneragdo, nesse Ultimo caso considerando o
percentual previsto em lei sobre a receita bruta para calculo da contribuigéo previdenciéria.

Os orgamentos deverdo ser realizados utilizando-se de planilhas consagradas na
seguinte ordem de preferéncia: 1- SINAPI, 2- DNIT/SICRO e 3-SEIL/PRED, sendo que para
servigos onde ndo h& equivaléncia nestas planilhas orgamentarias devera ser apresentada a
composi¢ao unitaria dos servios necessarios a execugdo das obras, caso haja a
necessidade de cotagdo devera ser apresentada no minimo trés.

Os valores referentes as cotagdes, quando e se realizadas, serdo no minimo trés e
deverao ser apresentados como justificativas aos valores considerados no orgamento. As
cotacdes deverédo indicar, data de referéncia, fornecedor e/ou fabricante e descricdo do item
cotado.

O orgamento deve conter data de elaboragédo/revisdo e assinatura sob carimbo do
responsavel técnico devidamente habilitado junto ao sistema CONFEA/CAU com indicagéo
de, no minimo:

o Percentuais de encargos sociais por tipo de mdo de obra (horista e/ou
mensalista) devidamente identificado;

o Quantidades;

o Custo unitario da planilha de referéncia;

o Percentual de BDI;

o Custo unitario somado ao BDI,

o Custo total por item (incluso BDI);

o Total geral com BDI;

o Data base da referéncia de custos utilizada;

o Fonte de referéncia e respectivos codigos de composigbes dos custos

unitarios.
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7. RELATORIO DO PROJETO BASICO
Sera composto por MEMORIA JUSTIFICATIVA que devera apresentar texto
contendo a descrigao sucinta do projeto bem como informagées referentes a:
e Caracterizagao da rua no sistema viario;
e Volume de trafego atual e proposto;
e Linhas de transporte coletivo existentes;
o Estimativa da populagéo beneficiada;

e Descricao das obras de arte ou especiais se houver.

Também fara parte do Relatorio do Projeto Basico o MEMORIAL DESCRITIVO onde,
de acordo com a Lei n° 8.666, sobre Licitagdes e Contratos administrativos, é vedado incluir
marcas, caracteristicas e especificagdes exclusivas no objeto da licitagéo, a nao ser quando
for tecnicamente justificavel, ndo se admitindo preferéncia por marcas. Assim sendo, as
especificagbes devem ser bem detalhadas, incluindo as exigéncias consideradas
necessarias, mas tomando-se cuidado de nao restringir a competitividade da licitagao.

Isto posto, recomenda-se entdo que as especificagbes técnicas sejam apresentadas
de acordo com as exigéncias da lei, e quando a referéncia a marca for imprescindivel, esta
devera ser feita com no minimo 3 (trés) marcas, alem da citagao: ou similar dentro do
mesmo padrao de qualidade.

O projeto devera ser acompanhado de orientagdes quanto ao uso, operagao e
conservagao, de forma a n&o deixar duvida e garantir um bom desempenho da obra e dos
equipamentos nela instalados. O MEMORIAL DESCRITIVO devera conter no minimo os
seguintes itens na ordem indicada a seguir:

+ Objeto com descricdo sumaria da obra (sinalizagéao, dimensdes, finalidade, populacao
beneficiada, etc.);

o Sistemas construtivos (justificativa e solugdes adotadas para cada uma das disciplinas
trabalhadas);

¢ Normalizagéo;

¢ Mobilizagao, instalagao e desmobilizagao;

e As especificagbes técnicas para cada projeto desenvolvido.
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No tocante as ESPECIFICACOES TECNICAS para cada disciplina do projeto,

deverao constar no texto indicagoes relativas a:

Materiais a serem empregados;

Aplicacdes dos materiais e cuidados especiais;
Ensaios necessarios;

Cuidados com manutengéao;

Descricao de acabamento;

Manuseio e armazenagem dos materiais.

O Relatério do Projeto Basico sera entregue ao final da elaboragdo do Projeto

Basico e serd apresentado em 03 (trés) vias contendo todas as informagdes necessarias e

pertinentes aos seguintes elementos do projeto basico:

Memdria justificativa das solugdes e particularidades do projeto;

Memorial descritivo;

Especificagdes técnicas;

Estudos geotécnicos;

Boletins de sondagens;

Memdrias de calculos dos estudos hidrologicos;

Memodrias de célculos da drenagem;

Notas de servigo e calculos dos volumes de terraplenagem;
Outros anexos (conforme a necessidade);

Orgamentos;

Cronograma;

Plano de Execucgéo das Obras;

Plantas do Levantamento Topografico;

Pranchas de cada uma das disciplinas desenvolvidas

Terraplenagem, etc).
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o~ ’-' Termo de entrega e garantia dos servigos, no qual devera ficar registrada que os
projetos elaborados estéo livres de conflitos entre si, e que o mesmo se encontra
perfeitamente exequivel;

» Termo de segao de direitos patrimoniais ao municipio relativos aos projetos;

e Todos os elementos deverdo estar assinados e rubricados pelos respectivos
responsaveis técnicos;

Os estudos, textos e desenhos deverao ser entregues da seguinte forma:

» Os desenhos deveréo ser obtidos com o emprego de programas tipo CAD compativel
com o software utilizado, em arquivos DWG (no aplicativo AUTOCAD 2012);

e Em arquivos tipo PDF;

e Gravados em CD/DVD (trés copias).

e Os textos em Word,;

¢ As planilhas em Excel.

A contratada devera, apds o recebimento definitivo do projeto, nos casos de
constatacao de falhas ou omissdes no mesmo, disponibilizar assessoria para eventuais
esclarecimentos e ajustes nos projetos para viabilizar sua execugéo.

Todas as pranchas, memoriais descritivos, relagdes de materiais ou qualquer outro
material necessario a compreensdo do projeto, deverdo ser editados de forma que sejam
perfeitamente legiveis em impressdes monocromaticas.

Os desenhos deverao obedecer preferencialmente o formato de prancha A1 (regra
geral para todos os projetos); os textos deverao ser de tamanho A4 com formatacgao
segundo as normas da ABNT, letra Arial 12, espago 1. Desenhos de anexos ao memorial
descritivo deverao ser preferencialmente em formato A3.

Os padrbes de desenho para o AUTOCAD, a simbologia, nomenclatura de layers e
configuragdo de penas para os projetos deverdo constar do material entregue pela
CONTRATADA.

O modelo de selo/carimbo devera ser solicitado pela CONTRATADA junto a
Secretaria Municipal de Obras Publicas.
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8. INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
Especificamente relativo a apresentagédo do conjunto de projetos ressalta-se a

necessidade de observar minimamente os elementos e aspectos listados na seqiiéncia
conforme a disciplina especifica correspondente (se geometria, drenagem, terraplenagem,
etc):

* Apresentar todos os elementos levantados pela topografia considerando sua

relevancia a cada uma das disciplinas desenvolvidas pelo projeto;
* Apresentar tabela com TODAS as convengdes e padrdes utilizados;
* Indicar o eixo e o estaqueamento em planta em todas as pranchas do projeto;

* As ruas transversais ao segmento de projeto deverdo ter eixo indicando iqualdade

com o eixo da via em projeto:

 Indicar NORTE em todas as pranchas do projeto;

* Indicar divisa entre lotes em todas as pranchas do projeto;

» Indicar em planta a localizagao dos marcos e as coordenadas:

* Indicar articulagdo das pranchas do projeto;

* Indicar no carimbo da prancha o nimero da ART do projeto;

* Indicar: ALINHAMENTO PREDIAL EXISTENTE - A.P.E. (em ambos os lados da via),
obedecendo as larguras conforme levantado em campo;

* Indicar: ALINHAMENTO PREDIAL PROJETADO - A.P.P. conforme projeto de
subdivisdo aprovado;

* Indicar diferenciando tipologia muro, muro palito, cerca de madeira, cela de arame,
tela, grade e etc a vedagao no A.P.E.;

» Cotar, no minimo uma vez por prancha, a(s) largura(s) da pista:

* Cotar, no minimo uma vez por prancha, a(s) largura(s) dos passeios:

 Cotar, no minimo uma vez por prancha, a(s) largura(s) entre os alinhamentos prediais;

* Apresentar tanto em planta como em perfil a concordancia / encaixe cotas com as
ruas transversais ao segmento de projeto;

* Indicar em planta e perfil todos os elementos notaveis da geometria, bem como a cota

dos raios nas esquinas;

-
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‘e Inserir o quadro de notas e observagdes conforme necessidades do projeto — ver
ANEXO 06;
» Indicar sondagens na planta e perfil, identificando n° furo:
» Estaca 0=PP necessariamente devera apresentar coordenadas:
* Apresentar detalhe(s) do(s) dispositivo(s) projetado(s), quando for o caso, nas
respectivas pranchas;
* Quanto aos elementos da drenagem, toda a rede projetada deve indicar destino da
captagéo: LIGACAO COM REDE EXISTENTE ou local onde DESAGUA:
O prazo de execugéo dos projetos sera de 06 (seis) meses apds a emissdo da ordem
de servigo.
Finalizando, o orgamento para execugdo dos servicos objeto da presente licitagao é
apresentado no ANEXO 07.

9. FISCALIZAGAO:

O Fiscal do Contrato devera informar ao Secretario Municipal de Obras Publicas e
ao Fiscal dos Servigos, com dois meses de antecedéncia, do encerramento do(s) mesmo(s).

Todos os servicos deverdo ser acompanhados e fiscalizados por funcionario
determinado pela Secretaria requerente, devendo este ser indicado na Ordem de Servigo,
devendo, ainda, assina-la.

O(s) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos, devera(do) atender a todo e
qualquer questionamento do(s) Fiscal(ais) designado(s) e demais interessados nos servicos.

Fica assegurado a FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspenséo dos servigos,
sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha
direito a qualquer indenizagao, no caso de n&o ser atendida, dentro de 72 horas a contar da
data de solicitagdo correspondente, sobre qualquer reclamacédo e/ou defeito essencial em
servigo executado ou em execugéo.

As Notas Fiscais e ou Faturas apresentadas, somente serdo liquidadas apds o
ateste do Fiscal designado, do Fiscal de Contrato, da chefia imediata, do Diretor Geral e do
Secretario Municipal de Obras Publicas.
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| A FISCALIZACAO sé permitira o emprego de materiais e equipamentos que estejam

de acordo com as especificagdes deste Termo de Referéncia, das NBRs e demais normas e

‘ leis que recomendem sua utilizagdo. A CONTRATADA arcara com o o6nus total da

substituicdo, se adquirir antecipadamente materiais julgados inadequados pela
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO podera solicitar a substituigdo de qualquer funcionario da

Contratada que embarace a agao da fiscalizagao.

A CONTRATANTE devera facilitar, por todos os meios a seu alcance, inclusive
deixando & disposicdo um veiculo, para uma ampla agao da FISCALIZACAO, bem como a
CONTRATADA permitindo 0 acesso aos servigos em execugao.

A atuacao ou a eventual omissao da Fiscalizagdo durante a realizagao dos trabalhos
ndo podera ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execugao dos

servicos.

10. PROPRIEDADES DOS PRODUTOS:

Apds a conclusdo dos projetos, a empresa contratada, juntamente com os seus
responsaveis técnicos, emitirda um Termo de Cessdo de Direitos Patrimoniais conforme
ANEXO 10, em obediéncia ao artigo 111 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993,
cedendo todos os direitos patrimoniais relativos aos projetos elaborados, autorizando plena
e irrestrita utilizagdo e adaptagéo destes, pela contratante e seus funcionarios ou prepostos,
podendo utiliza-los/ reutiliza-los/executa-los em locais diferentes e quando julgar adequado.

Todo o material gerado em virtude do desenvolvimento dos produtos, sejam

|
| intermediarios ou finais, serdo de propriedade exclusiva da contratante.
|
|

11. CONDIGOES POS-CONTRATUAIS

A contratada devera, apos o recebimento definitivo do projeto, disponibilizar
assessoria para esclarecimentos e eventuais ajustes nos projetos para viabilizar sua
execucao.

A contratada devera responder aos licitantes, no prazo determinado pela contratante,

quando um projeto sob sua responsabilidade de elaboragdo for submetido a
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questionamentos de ordem técnica durante um processo licitatério para a contratacdo de
execugao.

A contratada devera garantir a viabilidade técnica dos projetos, fazendo as devidas
revisdes e corregdes de falhas verificadas nestes, inclusive durante a execugao das obras,
sem acréscimo do valor inicialmente pactuado.

12. ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA:
Anexo 01 — Segmentos das vias na Area de Intervencéo:
Anexo 02 — Mapa de localizagédo da Area de Intervencéo;
Anexo 03 - Projeto de Parcelamento da Area para Fins de Passagem de Ruas;
Anexo 04 — Quadro de Responsabilidade por Projetos;
Anexo 05 — Tabela de Convengdes;
Anexo 06 — Quadro de Notas;
Anexo 07 — Orgamento para elaboragéo dos Estudos e Projetos;
Anexo 08 — Cronograma para elaboragao dos Estudos e Projetos;
Anexo 09 — Critérios Para Julgamento Da Proposta Técnica;

Anexo 10 — Termo de Cessao de Direitos Patrimoniais.

Fabio Martins Valduga Raphael Pudeulko Junior
Engenheiro Civil PR-80.606/D Engenheiro Civil PR-102.694/D
Matricula 349.339 Chefia de Divisdo de Pavimentagéo e

Drenagem — Portaria 296/17
Matricula 353.292

Gustavo Gongales Quadros
Engenheiro Civil PR-/D
Chefia de Divisdo de Engenharia — Portaria 094/17
Matricula 349.338

De acordo,

Cleiton Moreira Hamm Marcelo Eroni Pelanda
Diretor Geral S.M.O.P. — Decreto 4421/17 Secretario Municipal de Obras Publicas —
Matricula 355.283 Decreto 4378/17 - Matricula 354.835
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ANEXO 01 - Identificagao dos Segmentos de Projeto

Data: 03/01/2018

Extensao

Identificacao Inicio Término Observagoes
Aprox. {m)

1. RUA UBERABA RUA VITORIA RUA GOIANIA 820.00

2. RUA CAXIAS DO SUL RUA VITORIA RUA GOIANIA 810,00
3 RUA VITORIA RUA CAXIAS DO SUL MEIO DE QUADRA 110.00|ENTRE RUAS UBERABA E CURITIBA (Término)
4 RUA SALVADOR RUA UBERABA MEIO DE QUADRA 30.00|ENTRE RUAS UBERABA E CURITIBA (Término)
5 RUA RECIFE RUA CAXIAS DO SUL MEIO DE QUADRA 100,00|ENTRE RUAS UBERABA E CURITIBA (Término)
6. RUA JOAO PESSOA RUA UBERABA MEIO DE QUADRA 30.00|ENTRE RUAS UBERABA E CURITIBA (Término)
7. RUA NATAL RUA CAXIAS DO SUL MEIO DE QUADRA 100,00|ENTRE RUAS UBERABA E CURITBA (Término)
8 RUA ARACAJU RUA UBERABA MEIO DE QUADRA 30.00|ENTRE RUAS UBERABA E CURITBA (Término)

9. TV. UBERLANDIA RUA CAXIAS DO SUL RUA UBERABA 60,00
10 RUA FORTALEZA RUA UBERABA MEIO DE QUADRA 30,00|ENTRE RUAS UBERABA E CURITBA (Término}
11. RUA GOIANIA RUA CAXIAS DO SUL MEIO DE QUADRA 80,00|ENTRE RUAS UBERABA E CURITIBA (Término}

12 RUA A RUA CAXIAS DO SUL SEM SAIDA 68.00

RUAB RUA A SEM SAIDA 48.00

Extensao total aprox. (m) 2316,00 m
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ANEXO 02 - MAPA DE LOCALIZAGAO DA AREA DE INTERVENGAO

\ ‘ o ; 4 ; I BALANCA

AREA DE INTERVENCAD
Google Earth

r=eae o ar LSS

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptus 58 DE 76
Fone: (41) 3608 2774 / CNPJ 95.422.986/0001-02 - -




Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande fé‘f?aoﬁ
Secretaria Municipal de Obras Publicas |« ﬁ._.»s_l@...,,., =

RUAS
I T
| i P I':' k>
? It _1 ) ‘l i :
;5!..'.- “1:,-_]” | [
Lg"é A1 B
o 3?' LT

1
P
Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptus 50 DE 76
Fone: (41) 3608 2774 / CNPJ 95.422.986/0001-02 \ -‘,/-"T;”
,‘I“‘ /
/ 7l




Z0-1L000/986°22¥'S6 dND / #7242 809€ (L) :@8uo4
snydijeong — /pZ 'Blanzaua) epiusAy

9L 4d 09

RESPONSABILIDADE POR PROJETOS

Item / Disciplina

Identificag@o do Profissinal Responsavel

Entidade de Classe

Registro
Profissional n®

Formagao

ART/RRT N°

Estudos e Levantamentos Topograficos
Estudos de Seguranca de Transito
Estudos de trafego

Estudos Geoldgicos e Geotécnicos
Estudos Hidroldgicos e Projeto de Drenagem
Estudos e Cadastro de Interferéncias
Estudos de Desapropriacbes
Componente Ambiental

Projeto Geométrico

Projeto de Terraplenagem

Projeto de Pavimentacdo

Projeto de Sinalizacdo

Projeto de Obras Complementares
Projeto de Canteiro de Obras

Projeto de lluminacdo

Plano de Execucdo de Obras
Cronograma, Quantidades e Orcamentos

Data

Nome da Empresa Lictante

identificacdo, qualificacdo e assinatura do resp. informacdes
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ANEXO 05 - TABELA DE CONVENGOES

* A presente tabela tem caréater ilustrativo, devera ser complementada e apropriada conforme necessidades do projeto.

TABELA DE CONVENCOES*

OBJETD

GREIDE (no perfil)

TERRENQ (no perfil)

BORDO VIA (PROJETADO)

MEID FI0 (PROJETADO)

EIX0 DE PROJETO

ALINHAMENTD PREDIAL PROPOSTD
GUIA REBAIXADA DEF. FISICO
GUIA REBAIXADA CICLISTA

GUIA REBAXADA 3.50m

GUIA REBAIXADA 7.00m

MURD DE CONTENGAD

ABRIGO DE ONIBUS A IMPLANTAR
MURO

OBJETD

ABRIGO DE ONIBUS
A RETIRAR
EDIFICACAD ALVENARK

EDIFICAGRD MADEIRA

PLACA DE SINALIZAGAO
BOCA-DE-LOBO

CAIXA SANEPAR - RED
CAIXA TELEPAR — QUAD
CAIXA TELEPAR - RED
CAIXA DRENAGEM — QUAD
CAIXA DRENACEM — RED
CAIXA G4S - RED

CAIXA OUTROS — QUAD
SENTIDO DE TRAFEGO

OBJETO

POGO DE VISITA
CAIXA DE UGAGRO TIPO CLP-04
VALA PARA ESCOAMENTO
BOCA DE LOBO

LINHA DE TRANSMISSAD
DMSAQ DE PRANCHAS
PAVIMENTO EXISTENTE
PAVINENTO PROJETADD
CICLOVIA

CALGADA

GRAMA

FINCADINHA DE CONCRETQ
FINCADINHA DE GRANITO

HooH0Ee § - [Ff @%

SIMBOLO

OBJETO SINBOLD
CERCA ARAME ————r—
CERCA TELA —r———
CERCA GRADE G
GUIA REBAIXADA EXISTENTE —
MEIO FIO A UANTER
e MEID FIO A REMOVER
BORDO DE RUA
EDIFICAGAD. ALVENARIA ]
EDIFICACED MADEIRA D
EDIFICAGAO (COBERTURA)
CALGADA m—
T CURVA MESTRA S
. CURVA INTERMEDIARIA s
OBJETD SINBOLO
REGISTRQ {&F
CAIXA QUTROS — RED M)
HIDRANTE {H
PONTO AUXILIAR A-508
POLIGONAL DE APOID
MARCO |
BUEIRD
SARJETA
CURSO D'AGUA

TALUDE EXISTENTE
ADUTORA SANEPAR

ESGOTO SANEFAR ~  ——-—
BASO0UTD ————
" TELEFONIA
SIMBOLO
|:'ﬁ|

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptus
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OBJETO SIMBALD

LOMBADA

PINHEIRO

PALMEIRA

ARVORE

POSTE REDONDO

POSTE QUADRADO

LUMINARIA PADRAQ

TELEFONE POBLICO

CONJUNTQ FONE PUBUCO
PARADA DE ONIBUS SEM ABRIGO

ABRIGD DE ONIBUS
TIPQ CHAPEU CHINES

ABRICO DE ONIBUS

@%m [}r{o&e@*@ﬂ

'r"
b A

TIPO 2 DOMOS

OBJETO SIMBOLO
SONDAGEM A TRADO Ps
SONDAGEM A PERCURSAD Hse
POGO DE INSPEGAD & e

MEIQ FKO INTRANSPONMEL MFC-05 ——
MEID FIO COM SARJETA MFC—03 — — —
BSTC # 0,80 CA-2 (Prolongomento) c=—=
BOCA DE BSTC # 0,80 TIPO NT =

VALA PARA SAIDA DE BUEIRD =
SARJETA DE CONCRETO EXISTENTE

VALETA DE PROTEGAD EXISTENTE

DRENC LONGITUDINAL i m—
BOCA DE SAIDA DE DREND
DESCIDA DE AGUA TIPO DAR-02
DESCIDA DE AGUA EXISTENTE
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Y §'0 g ANEXO 06 - QUADRO DE NOTAS

NOTA 1: A concordancia das rampas PCD devera ser ajustada in loco. Devera ser
assegurada a inclinagao prevista em norma.

NOTA 2: Nos passeios devera ser observada a inclinagdo maxima de 2%.

NOTA 3: Os servigos relativos a implantagdo e regularizacdo das guias rebaixadas
foram quantificados e deverao ser ajustados conforme a localizagdo dos acessos em
campo.

NOTA 4: As CONCESSIONARIAS de Servigos Publicos que possuem redes, dutos
ou equipamentos no local da obra deverdo necessariamente ser comunicadas das
interferéncias existentes antes da execugéo dos servigos no segmento em questao.

NOTA 5: Para locagéo das placas de sinalizagdo ao longo da via de proj evera
ser observada a distancia de desaceleragédo e manobra prevista para viaS-de 00
km/h, ainda, a locagcdo devera ser compatibilizada com as guias e demais
interferéncias eventualmente existentes nos passeios.

NOTA 6: As placas indicativas de obras (item 000.00.00.000 do orgamento) tem sua
localizagao ilustrativa nas plantas da geometria, a correta instalagdo no local fica a
criterio da executora das obras que devera implanta-las de maneira a nao
comprometer a visibilidade e circulagao no local.
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ANEXO 07 - ORGAMENTO PARA ELABORAGAO DOS ESTUDOS e PROJETOS

A SER PREENCHIDO APOS COTACOES

i - s PNDA B,
Secretaria Municipal de Obras Publicas /¥ 70,

(':‘ ®

FASE|ITENIZACAO DESCRICAO UNIT.| TOTAL SERVICO|TOTAL FASE
1 1|Referencial normativo e plano de sondagens 1 RS - RS
2|Mobilizagdo de equipes de sondagem e de topografia 1 |RS -
2 3|Estudos Geolodgicos e Geotécnicos 1 |RS RS i
4|Estudos e Levantamentos Topograficos 1. RS -
5|Estudos de trafego i
6|Estudos de Seguranga de Transito 1 I'RS
7|Estudos e Cadastro das Interferancias 1 RS
3 8|Estudo e Cadastro das Desapropriagdes RS - R$
9|Aspectos e Componentes Ambientais 1 1-R% -
10|Estudos Hidroldgicos 1--{ RS -
11|Impressdo volumes relatdrios - Fase Preliminar 1 | RS -
12|Projeto Geomeétrico 1 RS -
4 13|Projeto de Terraplanagem 1 | RS - RS
Vo 14|Projeto de Pavimentagdo 1= RS -
15(Projeto de Drenagem 1 | RS -
16|Projeto de Sinalizagdo 1 | RS .
5 17|Projeto de Obras Complementares 1 | RS - R$
18(Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento 1 | RS =
19|Projeto de lluminagdo 1 | RS -
20{Plano de Execugdo das Obras 1 | RS -
6 21|Cronograma, Quantitativos e Orgamento 1 RS - RS
22|Impressdo volumes relatdrios - Projeto Basico 1 RS -
TOTAL GERAL:| RS -
Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptus 63 DE 76
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Oo— ' ANEXO 08 - CRONOGRAMA PARA ELABORAGAO DOS ESTUDOS e PROJETOS
A SER PREENCHIDO APOS COTACOES

FASE|ITEM DESCRICAO TOTAL FASE 30 60 30 120 150 180

Referencial normativo e plano de sondagens RS . |rs

Mobilizacdo de equipes de sondagem e de topografia

Estudos Geoldgicos e Geotécnicos

Estudos e Levantamentos Topograficos

Estudos de trifego

Estudos de Seguranga de Transito

Estudos e Cadastro das Interferéncias

Estudo e Cadastro das Desapropriagdes R$ - RS

Aspectos e Componentes Ambientais

Estudos Hidrologicos

Impressdo volumes relatdrios - Fase Preliminar

Projeto Geométrico

Projeto de Terraplanagem RS . RS

Projeto de Pavimentacdo

Projeto de Drenagem

Projeto de Sinalizagdo

Projeto de Obras Complementares RS - RS

Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento

Projeto de lluminagdo L

Plano de Execugdo das Obras

Cronograma, Quantitativos e Orgcamento R$ . R$

Impressdo volumes relatérios - Projeto Basico
ACUMULADO R$ - |RS - |RS - |RS - |RS - |RS

-

R$ . RS
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OBSERVAGOES:

Fase 1: relativo ao 1° més no cronograma de servicos

1.1 Entrega do plano de sondagens geotécnicas e do referencial normativo. Prazo de
entrega: 10 dias. Mobilizagéo de equipes de sondagem e de topografia. Prazo para inicio
dos servigos: 15 dias.

1.2 Analise da fiscalizacdo. (Caso os servicos ndo sejam aprovados, serdo devolvidos
acompanhados de relatorio de analise). Prazo de analise: 5 dias. Prazo para corregéo: 5
dias.

Fase 2: relativo ao 2° més no cronograma de servigos

2.1 Entrega do Levantamento Topogréfico e dos Servicos de Sondagem (sondagens e
ensaios) e demais servigos contratados. Prazo de entrega: 20 dias.

2.2 Andlise da fiscalizagdo. (Caso os servigos nao sejam aprovados, serdo devolvidos
acompanhados de relatorio de anélise). Prazo de analise: 5 dias. Prazo para corregao: 5

dias.
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Fase 3: relativo ao 3° més no cronograma de servigos

3.1 Entrega do estudo de trafego, estudo de seguranca de transito, estudo e cadastro das
interferéncias, estudo e cadastro das desapropriagbes, estudo hidrolgico, estudo de
aspectos e componentes ambientais, impressdo dos relatérios da FASE PRELIMINAR.
Nesta fase a empresa CONTRATADA efetuara a apresentagéo prevista na pagina 20. Prazo
de entrega: 20 dias.

3.2 Andlise da fiscalizagdo. (Caso os servigos ndo sejam aprovados, serdo devolvidos
acompanhados de relatério de analise). Prazo de analise: 5 dias. Prazo para corregéo: 5
dias.

Fase 4: relativo ao 4° més do cronograma

4.1 Entrega do Projeto Geométrico, terraplenagem e pavimentagdo basicos. Prazo de
entrega: 20 dias.

4.2 Andlise da fiscalizagdo. (Caso os servigos nao sejam aprovados, serdo devolvidos
acompanhados de relatdrio de analise). Prazo de andlise: 5 dias. Prazo para corregdo: 5
dias.

Fase 5: relativo ao 5° més do cronograma

5.1 Entrega dos projetos basicos complementares (drenagem, sinalizagdo viaria,
acessibilidade, projeto de iluminagéo, projeto de canteiro de obras, etc.) e demais servigos
contratados. Prazo de entrega: 30 dias.

5.2 Analise da fiscalizagdo. (Caso os servigos ndo sejam aprovados, serdo devolvidos
acompanhados de relatério de andlise). Prazo de anadlise: 5 dias. Prazo para corregéo: 5
dias.

Fase 6: relativo ao 6° més do cronograma

6.1 Entrega dos Projetos da pavimentagdo e dos complementares, especificacdes técnicas,
orgamento, quantitativos, cronograma, ART ou RRT, impressao dos relatorios do PROJETO
BASICO, plano de execugdo de obras e demais servigos contratados. Prazo de entrega: 10
dias.

6.2 Analise da fiscalizagdo. (Caso os servigos ndo sejam aprovados, serdo devolvidos
acompanhados de relatério de analise). Prazo de analise: 10 dias. Prazo para corregdo: 10
dias.
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ANEXO 09 - CRITERIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

A proposta técnica sera avaliada e pontuada de acordo com os seguintes critérios
objetivos:

a) Capacidade Técnica da Proponente (Total maximo de 40 pontos)

a.1) Tempo de Atuagéo da Proponente:
e 0 <TAP<4 anos: 2 (dois) pontos;
e 4<TAP< 6 anos: 4 (quatro) pontos;
e <TAP <8 anos: 6 (seis) pontos;
e <TAP <10 anos: 8 (oito) pontos;
e TAP> 10 anos: 10 (dez) pontos.

O tempo de atuagao da proponente sera comprovado através de Certiddo ou Declaragéo

emitida do CREA onde conste data de inscrigdo da empresa neste Conselho.

a.2) Experiéncia Especifica da Proponente

Serao pontuados os servigos de Elaboragado de Projeto Basico e/ou Projeto Executivo de
Engenharia Para Obras de Pavimentagdo e Drenagem executados pela Empresa,
comprovados mediante atestados ou certidées de capacidade técnica, emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado e devidamente certificados / averbados pelo CREA ou
Conselho Profissional Competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do
contratante e discriminagao detalhada dos servigos executados, obedecendo aos seguintes

critérios:

a) declaragao formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado
da execugéao do servigo objeto do contrato;

b) autorizagdo da subcontratagédo pelo contratante principal, em que conste o nome do
Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

c) contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente
registrado no CREA.
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Para a correta identificagdo, os atestados apresentados pela proponente deverdo estar

listados na sequiéncia de sua apresentagdo no ANEXO 9.1.

Tabela de Pontuacgao:

Cada atestado sera pontuado conforme tabela abaixo:

PONTUACAO*
Extensao total em km
Ext. = 3,0 km 3,0 km < Ext. < 5 km Ext. 2 5 km
05 08 10
* A pontuagdo total serda a soma da pontuagdo de cada atestado, totalizando o maximo de 30

pontos.
* Serao analisados e pontuados um maximo de 3 (trés) atestados.

b) Capacidade da Equipe Técnica (Total maximo de 60 pontos)

Somente serdo avaliados e pontuados os profissionais indicados para as fungdes de
Engenheiro Coordenador, Profissional Responsavel pelo Projeto Geométrico, Profissional
Responsavel pelo Projeto de Pavimentagdo e Profissional Responsavel pelo Projeto de

Drenagem.

A licitante devera, obrigatoriamente, apresentar os seguintes elementos para estes
profissionais:
b.1) Relagdo e Vinculagdo da Equipe Técnica proposta para a execugdo dos servigos

referentes ao lote, mediante o preenchimento do Quadro apresentado no ANEXO 02.

b.2) Para cada profissional constante do Quadro do ANEXO 02 devera ser apresentada
Certiddo ou Declaragdo emitida pelo Conselho de Classe Competente onde conste

formacao, habilitagao profissional e data de registro junto ao Conselho de Classe.

b.3) Para cada um dos servigos executados e relacionados no Quadro 02 a titulo de
experiéncia do técnico devera ser anexado atestado e/ou certiddo comprovando a execugao
dos mesmos. Ditos atestados e/ou certiddes deverdo ser apresentados indicando que o
profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de

direito publico ou privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente,

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptus .
Fone: (41) 3608 2774 / CNPJ 95.422.986/0001-02 67 DE76




Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Publicas

neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e descrigao detalhada
dos servigos executados. De acordo com os servicos relacionados e comprovados sera

avaliado o nivel de experiéncia da equipe para execugéo dos servigos.

b.3.1) Quando a certiddo e/ou atestado nao for emitida pelo contratante principal da obra,
devera ser junta a documentagéo declaragdo formal do contratante principal confirmando
que o teécnico indicado foi responsavel técnico pela sua execugdo, ou um de seus
responsaveis técnicos.

Para o Engenheiro Coordenador, serdo aceitos somente atestados e/ou certidées em que
o engenheiro indicado tenha exercido a fungédo de responsavel técnico ou coordenagéo geral
pela elaboragao de Projeto Basico e/ou Projeto Executivo de Engenharia de Implantagdo de
Vias, Projeto Basico e/ou Projeto Executivo de Engenharia para Obras de Pavimentagao e
Drenagem.

Para o Responsavel pelo Projeto Geométrico, serdo aceitos atestados e/ou certidées em
que o profissional indicado tenha exercido a fungédo de responsavel técnico ou responsavel
pela elaboragéo de pela elaboragédo de Projeto Basico e/ou Projeto Executivo de Engenharia
de Implantagéo de Vias, Projeto Basico e/ou Projeto Executivo de Engenharia para Obras de
Pavimentagao.

Para o Responsavel pelo Projeto de Pavimentagdo, serdo aceitos atestados e/ou
certidoes em que o profissional indicado tenha exercido a fungédo de responsavel técnico ou
de responsavel pela elaboragao de Projeto Basico e/ou Projeto Executivo de Engenharia de
Implantagéo de Vias, Projeto Basico e/ou Projeto Executivo de Engenharia para Obras de
Pavimentagao.

Para o Responsavel pelo Projeto de Drenagem, serdo aceitos atestados e/ou certidées
em que o profissional indicado tenha exercido a fungdo de responsavel técnico ou de
responsavel pela elaboragdo de Projeto Basico e/ou Projeto Executivo de Engenharia de
Implantagao de Vias, Projeto Basico e/ou Projeto Executivo de Engenharia para Obras de
Drenagem.
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b.4) Os profissionais para as atividades de (Engenheiro Coordenador, Responsavel pelo
Projeto Geométrico, Responsavel pelo Projeto de Pavimentagdo e Responséavel pelo Projeto
de Drenagem), indicados no Quadro do ANEXO 02 serdo pontuados da seguinte forma:
b.4.1) Para o Engenheiro Coordenador - Técnico de Nivel Superior Sénior : 5,0 pontos por
atestado (maximo 05 atestados totalizando 25,0 pontos);

b.4.2) Para o Responsavel pelo Projeto Geométrico - Técnico de Nivel Superior Pleno :
5,0 pontos por atestado (maximo 03 atestados sendo de Projeto Basico ou Projeto Executivo
de Engenharia de Implantagdo e Pavimentagdo, Melhoramentos em Rodovias para
Adequagdo da Capacidade e Seguranga, Duplicagdo de Rodovia e/ou de Projeto
Geometrico para Eliminagao de Segmentos Criticos de Rodovias, totalizando 15,0 pontos);
b.4.3) Para o Responsavel pelo Projeto de Pavimentagdo - Técnico de Nivel Superior
Pleno : 5,0 pontos por atestado (maximo 02 atestados totalizando 10,0 pontos).

b.4.4) Para o Responsavel pelo Projeto de Drenagem - Técnico de Nivel Superior Pleno :

5,0 pontos por atestado (maximo 02 atestados totalizando 10,0 pontos).

b.5) A NOTA TOTAL sera atribuida pela somatéria da nota correspondente a Capacidade
Técnica da Proponente acrescida da nota da Capacidade da Equipe Técnica.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICAS

Consideradas as especificagdes técnicas minimas exigidas a pontuagéo técnica dar-
se-a de acordo com o estabelecido em cada um dos itens.

Para cada proposta sera apurado um numero de pontos, obtido pelo somatério dos

pontos em cada item, que compéem esta licitagao.

DEFINICAO DOS ITENS PONTUAVEIS NA AVALIAGAO TECNICA

Para cada proposta sera apurado um numero de pontos (NP), obtido pelo somatdrio
dos pontos em cada um dos itens, que compdem esta licitagao.

Para cada proposta técnica classificada, apds o somatodrio total de pontos, sera

atribuida uma nota técnica, de acordo com a aplicagdo da seguinte férmula:
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NT = x 100
MST
onde:

NT = Nota Técnica
ST = Somatério Técnico do Proponente

MST = Maior Somatério Técnico obtido dentre os classificados.

Para efeito de atribuicdo da nota técnica, somente serdo consideradas 02 (duas) casas
decimais ap6s a virgula.

JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECO
As propostas de pregos serdo analisadas, avaliadas e julgadas com base nas
condigbes constantes deste Edital. Classificadas as propostas de pregos, serdo atribuidas as

mesmas, uma nota de prego, de acordo com a aplicagdo da seguinte férmula:

| MP
| NP = x 100
PP
‘ onde:
NP = Nota de Prego
MP = Menor Prego proposto dentre os proponentes
| PP = Prego proposto pelo proponente.
Para efeito de atribuicdo da nota de prego, somente serdo consideradas 02 (duas)
casas decimais apos a virgula.
Os precos dos itens devem ser cotados separadamente, sendo que para fins da
atribuicao da nota de preco, sera utilizado o valor unitario proposto pela Proponente para
cada um dos itens.
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JULGAMENTO FINAL e

A nota final sera obtida de acordo com aplicagéo da seguinte formula:
NF =NT x 0,7+ NP x 0,3

onde:
NF = Nota Final
NT = Nota Técnica
NP = Nota de Prego
0,7 = Peso atribuido a técnica

0,3 = Peso atribuido ao prego.

Para efeito de atribuicdo da nota final, somente serdo consideradas 02 (duas) casas
decimais apds a virgula.

CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

A classificagé@o das Proponentes far-se-a4 em ordem crescente dos valores das Notas

Finais.
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ANEXO 9.1 - CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE

Atestado
nD

Identificagao do
Contratante

Fim
(més/ano)

Periodo Execugao
identificacdo, gualificacéo e assinatura do resp. informacies

Inicio
(més/ano)

CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE

Identificagao dos Servigos Executados Compativeis Com o Objeto
da Licitagao

3
E
3
E
2
8
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ANEXO 9.2 - CAPACIDADE DA EQUIPE TECNICA
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Publicas

Lo~ ANEXO 9.3 - ATESTADO DE VISITA - (MODELO)
Atesto que a Empresa , através de seu representante
legal e/ou responsavel técnico Sr.° , portador da carteira do
CREA n.° , nos termos do item __ do Edital n.° , realizou

visita técnica ao segmento de projetos objeto do edital supramencionado:

. .. | Elaboragao de Estudos e Projeto Béasico de Engenharia para Obras de
Objeto: . -
Pavimentagao e Drenagem
Bairros: | Santa Maria — Jd. Morumbi
Ruas: | Conforme descrito nos ANEXOS 01, 02 e 03 deste Termo - ‘

Constatando as condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, recebendo as

informacdes técnicas pertinentes. ‘

Fazenda Rio Grande, de de 2015.

Carimbo e assinatura do Secretario Requerente

Carimbo e assinatura do Engenheiro / Arquiteto
Secretaria Requerente

Representante Legal ou Responsavel Técnico
Empresa Licitante

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptus
Fone: (41) 3608 2774 / CNPJ 95.422.986/0001-02
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ANEXO 9.4 - MODELO DE DECLARAGAO DA LICITANTE

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES PARA
ELABORACAO DE ESTUDOS e PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE
PAVIMENTACAO E DRENAGEM, NO BAIRRO SANTA MARIA - JD. MORUMBI, DE
FAZENDA RIO GRANDE/PR.

Fazenda Rio Grande,. ....... (o[- TP de 2017.
Declaramos, para os devidos fins, nos termos do EDITAL DE ......ccococevvvvvvnnnn. N s ;
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° ey que a Empresa

..................................................... , realizou visita aos locais dos servigcos, conforme termo de
referéncia, no dia ......... fr— / 2017, possuindo assim pleno conhecimento do objeto, estando a par
das complexidades das condigbes de execugdo dos servigos a serem prestados e que, caso
venhamos a ser vencedora do processo licitatério, seremos capaz de presta-los nas atuais condigdes
existentes, apresentando proposta global e detalhada para execugéo dos servicos, e ainda:

- que estamos cientes de todos os detalhes, especificagdes e condigdes de execugédo do objeto do
presente ............. N? suines /2017.

- que assumiremos integral responsabilidade por eventuais erros e/ou omissées no preenchimento
da nossa proposta de pregos e ainda, que estamos de pleno acordo com todas as exigéncias
teécnicas estabelecidas no Edital de Licitagédo e seus Anexos.

- que possui pessoal, equipe técnica, maquinas, equipamentos e instalagbes necessarias a
realizaga@o do objeto da licitagdo, sob as penas cabiveis;

- que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as

informagdes e das condigdes locais para cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

Assinatura do responsavel técnico da empresa licitante

Assinatura do representante da empresa licitante
(em papel timbrado da empresa)

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptus 75 DE 76 g,
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Publicas

ANEXO 10 - MODELO DE TERMO DE CESSAO DE DIREITOS PATRIMONIAIS

(TIPO DE LICITAGAO) N°___/

A Firma/Empresa , sediada na rua , n.°
, Cidade , Estado , inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica (C.N.P.J.) sob o n.° , por seu representante legal (Diretor,

Gerente, Proprietario, etc.), e os autores/co-autores abaixo assinados, por meio deste termo,
CEDEM OS DIREITOS PATRIMONIAIS RELATIVOS A TODOS OS PROJETOS,
ESTUDOS E PLANILHAS OBJETO DO(A) N° _/_ E PROCESSON° _/
NOS TERMOS DO ARTIGO 111 DA LEI N° 8.666/93, E ALTERAGOES, PODENDO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PMFRG - UTILIZA-
LOS/EXECUTA-LOS QUANDO JULGAR CONVENIENTE, DESDE QUE RESPEITADOS
OS MOLDES E A FINALIDADE PARA OS QUAIS FORAM ELABORADOS.

Fazenda Rio Grande, de de 2018.

ITEM AUTOR ASS. ]
Estudos Geoldgicos e Geotécnicos
Estudos e Levantamentos Topograficos
Estudos de trafego
Estudos de Seguranga de Transito
Estudos e Cadastro das Interferéncias
Estudo e Cadastro das Desapropriagdes
Aspectos e Componentes Ambientais
Estudos Hidrolégicos
Projeto Geométrico
Projeto de Terraplanagem
Projeto de Pavimentagao
Projeto de Drenagem
Projeto de Sinalizagéo
Projeto de Obras Complementares
Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento
Projeto de lluminagao
Cronograma, Quantitativos e Orgamento

Avenida Venezuela, 247 — Eucaliptus 76 DE 76
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

TOMADA DE PREGCOS N°. 01/2018
PROTOCOLO n°® 1351/2018
Processo Administrativo n°® 027/2018
Tipo de licitagdo: TECNICA E PREGO (GLOBAL)

ANEXO Il - - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

A Comiss&o de Licitagao
Ref.: Tomada de Pregos n°. 01/2018
Prezados Senhores,

O abaixo assinado, (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir 0 nimero e érgéo emissor),
inscrito no CPF sob n° (inserir niumero), na qualidade de responsavel legal pela proponente (inserir nome da
proponente), vem, pela presente, informar a V. S# que o senhor (inserir 0 nome completo), carteira de
identidade (inserir o numero e érgdo emissor), & a pessoa designada por nés para acompanhar a sessao de
abertura e recebimento da documentagéo de habilitagéo e propostas de pregos, para assinar as atas e demais
documentos, com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitagao em epigrafe.

LOCAL, DIA de MES de 201X.
Assinatura do representante legal da licitante

Nome do representante legal da licitante

OBSERVAGAO: A carta de credenciamento devera ser apresentada no inicio da sessdo, 2 Comissdo de
Licitag&o, fora dos envelopes de habilitagéo e proposta, em conformidade com os preceitos do item 04 do
edital.

) Py

:./'411; i ///
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROTOCOLO n° 1351/2018
Processo Administrativo n°. 027/2018
Tipo de licitagao: TECNICA E PREGO (GLOBAL)

ANEXO Ill - DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE
A Comissao de Licitagéo da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande.

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitagao, sob a
modalidade TOMADA DE PRECOS n° 01/2018, instaurado pela Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio
Grande, que:

a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-
nos a eventuais averiguagdes que se fagam necessarias;

b) Comprometemo-nos a manter, durante todo o periodo de contratagdo, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagéo e qualificago exigidas na licitagao;

¢) Comprometemo-nos a repassar na proporgao correspondente, eventuais redugbes de pregos decorrentes de
mudangas de aliquotas de impostos incidentes sobre a execugdo do objeto, em fungéo de alteragdes de
legislagao pertinente, publicadas durante a vigéncia do contrato;

d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n°. 8.078 - Cédigo de Defesa do Consumidor,
bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Fazenda Rio Grande.

Por ser expressao de verdade, firmamos o presente.
LOCAL, DIA de MES de 201X.
~ Assinatura do representante legal da lictante

Nome do representante legal da licitante

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83.823-901 - Fone/Fax (41) 3627-8500
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROTOCOLO n° 1351/2018
Processo Administrativo n°. 027/2018
Tipo de licitagdo: TECNICA E PREGO (GLOBAL)

ANEXO IV
TERMO DE RENUNCIA

A Comisséo de Licitagao da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande

A proponente , participante da licitagdo modalidade Tomada de Pregos, por seu

representante, declara, na forma e sob as penas imposta pela Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que a

empresa que representa nao pretende recorrer da decisdo da Comisséo Permanente de Licitagdo, que julgou a

habilitagéo, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase de habilitacdo e ao respectivo prazo,
‘ concordando com o julgamento da comissao de licitagéo.

LOCAL, DIA de MES de 201X.

Assinatura do representante legal da licitante

AT

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83.823-901 - Fone/Fax (41) 3627-8500
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

TOMADA DE PREGOS N°. 01/2018
PROTOCOLO n° 1351/2018
Processo Administrativo n°. 027/2018
Tipo de licitagao: TECNICA E PRECO (GLOBAL)

ANEXO V
DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006

Em conformidade com a Lei 123 de 14 de dezembro de 20086, Capitulo |1, Artigo 3° “Para os efeitos desta Lei
Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade simples e o
empresario a que se refere o art. 966 da Lei n°10. 406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas,...” (Qualificagdo da empresa
proponente) , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n°
, com sede , atraves de seu representante legal, para os fins
da Lei Complementar n°123, de 14/12/2006, DECLARA estar inserida na condigéo de (assinalar a opgao
correspondente a situagao da empresa):

[ ] microempresa - receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

[ ] empresa de pequeno porte - receita anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

igual ou inferior a R$4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais).

DECLARA que até a data da abertura do certame a empresa est registrada como Microempresa ou

Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas Juridicas.
DECLARA igualmente que:

|. de seu capital ndo participa outra pessoa juridica;

II. que nao & filial, sucursal, agéncia ou representagéo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior:

lll. de seu capital social néo participa pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de outra
empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n® 123/2006, ou,
embora havendo participagéo, a receita bruta global das empresas nao ultrapassa o limite de que trata o inciso
Il do art. 3° da Lei Complementar n°123/2006; Rua Jacaranda, 300 — Nagdes — Fazenda Rio Grande/PR - CEP
83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.

IV. ndo possui titular ou socio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nao
beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas nao
ultrapassa o limite de que trata o inciso Il do caput do art.3° da Lei Complementar n®123/2006;

V. ndo possui socio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa juridico com fins lucrativos, ou,
embora possuindo, a receita bruta global das empresas n&o ultrapassa o limite de que trata o inciso Il do caput
do art. 3° da Lei Complementar n°® 123/2006;

VI. ndo é constituida sob a forma de cooperativas, salvo de consumo:

VII. ndo participa do capital de outra pessoa juridica;

VIIl. ndo exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento ou de caixa econdmica,
de sociedade de credito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora
de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de
capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

IX. ndo ¢ resultante ou remanescente de cis&o ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

X. N&o é constituida sob a forma de sociedade por agdes;

Por fim, DECLARA, que esta ciente que a inverdade relativa as declaragdes ora prestadas, sujeita a

Declarante as penalidades legais, dentre elas a exclusao do certame licitatorio.

Rua Jacaranda, 300 - Nagbes - Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83.823-901 - Fone/Fax (41) 3627-8500
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Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, de de 201X.

REPRESENTANTE LEGAL
(INDICAR NOME E R.G)

(INDICAR NOME E R.G)

A/
P ,///
.‘}’, /"

| S
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROTOCOLO n°® 1351/2018
Processo Administrativo n°. 027/2018
Tipo de licitagdo: TECNICA E PREGO (GLOBAL)

~ ANEXO VI
DECLARAGAO DE NAO IMPEDIMENTO

(Nome da Empresa), CNPJ n°. ( ), sediada (Enderego completo), declara para os fins de direito, na
qualidade de Proponente do presente procedimento licitatorio, instaurado por este municipio, que:

a.

b.

nao esta impedida de licitar ou contratar com a Administragdo Publica, em qualquer de suas esferas.

até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

ndo possui, em seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observancia ao inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicao Federal.

nao se encontra sob faléncia, concordata, concurso de credores, dissolugao, liquidagao ou suspensa
de licitar ou declarada inidonea pela Administragao Publica.

nao possui, em seu Quadro de Pessoal, empregados sem registro formal em (CTPS) e que se
responsabiliza por todos os recolhimentos de contribuigdes previdenciarias e demais obrigagdes
trabalhistas, conforme da Constituicao Federal.

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificagdo da situagao ora declarada
sera imediatamente comunicada, por escrito, 8 Comissao Permanente de Licitagdes do Municipio de
Fazenda Rio Grande.

LOCAL, DIA de MES de 201X.

Assinatura do representante legal da licitante

Nome do representante legal da licitante

L
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROTOCOLO n° 1351/2018
Processo Administrativo n° 027/2018

Tipo de licitagao: TECNICA E PRECO (GLOBAL)
ANEXO VIl - MODELO DE DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO

A Comisséo de Licitagao da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande.

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento
de licitagao, sob a modalidade TOMADA DE PREGOS n°. 01/2018, instaurado pela Prefeitura do Municipio de
Fazenda Rio Grande, que:

Possuimos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informagdes, das condigdes locais
e dificuldades para o cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagéo, e ainda, que aceitamos como valida a
situagdo em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que n&o o utilizara
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras com a contratante, para
a elaboragéo de Estudos e Projeto Basico de pavimentagao e drenagem das vias publicas situadas na area
denominada Jardim Morumbi no bairro Santa Maria, conforme solicitagdo da Secretaria Municipal de Obras
Publicas.

a. caso venhamos a ser vencedora do processo licitatorio, seremos capazes de presta-los nas atuais
condicdes existentes, apresentando proposta global e detalhada para execugao dos servigos;

b. - que estamos cientes de todos os detalhes, especificagdes e condigdes de execugdo do objeto da
presente Tomada de pregos 01/2018.

C. - que assumiremos integral responsabilidade por eventuais erros e/ou omissées no preenchimento da
nossa proposta de pregos e ainda, que estamos de pleno acordo com todas as exigéncias técnicas
estabelecidas no Edital de Licitagao e seus Anexos.

d. - que possuimos pessoal, equipe técnica, maquinas, equipamentos e instalagdes necessarias 3
realizagao do objeto da licitagdo, sob as penas cabiveis;

e. - que recebemos os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as
informagdes e das condigées locais para cumprimento das obrigagdes objeto da licitagzo.

LOCAL, DIA de MES de 201X.
Assinatura do representante legal da licitante

Nome do representante legal da licitante

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83,823-901 - Fone/Fax (41) 3627-8500




PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

TOMADA DE PREGOS N°. 01/2018
PROTOCOLO n°® 1351/2018
Processo Administrativo n°. 027/2018
Tipo de licitagao: TECNICA E PRECO (GLOBAL)

ANEXO VIIl - MODELO DE PROPOSTA TECNICA
PONTUACAO TECNICA

-

<> Devera ser anexado a proposta técnica a documentagao correspondente para comprovagao da
pontuagao da Tabela de Avaliagao Técnica

Pontuagao Pontuagéo Pontuacao Conferida
Requisitos Maxima | da Proponente pela Comissao
Tempo de Atuagéo da Proponente |

o0 <TAP< 4 anos: 2 (dois) pontos;

¢ 4<TAP< 6 anos: 4 (quatro) pontos;

o <TAP <8 anos: 6 (seis) pontos;

» <TAP <10 anos: 8 (oito) pontos;

« TAP> 10 anos: 10 (dez) pontos.
Experiéncia  Especifica da  Proponente
(maximo trés atestados)

o Ext. < 3,0 km: 5 (cinco) pontos 30

¢ 3,0 km < Ext. <5 km: 8 (oito) pontos

eExt. 2 5 km: 10 (dez) pontos
Capacidade da Equipe Técnica - Para o

10

Engenheiro _Coordenador (5 pontos por 25
atestado)

Capacidade da Equipe Tecnica - Para o
Responsavel pelo Projeto Geométrico (5 15

pontos por atestado)

Capacidade da Equipe Tecnica - Para o

Responsavel pelo Projeto de Pavimentacao (5 10
_pontos por atestado)

Capacidade da Equipe Técnica - Para o

Responsavel pelo Projeto de Drenagem (5 10

pontos por atestado)

LOCAL, DIA de MES de 201X.
Assinatura do representante legal da licitante

Nome do representante legal da licitante

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83.823-901 - Fone/Fax (41) 3627-8500
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROTOCOLO n°® 1351/2018
Processo Administrativo n° 027/2018

Tipo de licitagao: TECNICA E PREGCO (GLOBAL)

ANEXO IX - PROPOSTA DE PREGOS

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Sr. Presidente da Comissao Permanente de Licitagdes,

Ref. : Tomada de Precos n°. 01/2018

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Pregos ao Edital da Tomada de Pregos n® 01/2018, que tem
por com objeto a Contratagéo de empresa para elaboragao de Estudos e Projeto Basico de pavimentagao
e drenagem das vias publicas situadas na area denominada Jardim Morumbi no bairro Santa Maria,
conforme solicitagao da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Fase Item | Qtde. | Unid. Especificagao Valor VALOR TOTAL
Total FASE
Referencial normativo e plano de sondagens
1 01 01 Serv. 2316 KM R$ ”
Mobilizagdo de equipes de sondagens e de
- - o topografia 2.316 KM RS
03 01 Sery. | Estudos Geoldgicos e Geotécnicos 2.316 KM R$
2 i RS
04 01 Sery. E%udos e Levantamentos Topograficos 2.316 RS
05 01 Serv. | Estudos de Trafego 2.316 KM RS
06 01 Serv. | Estudos de Seguranga de Transito 2.316 KM R$
07 01 Serv. | Estudo e Cadastro de Interferéncia 2.316 KM R$
3 08 01 Bery IESMtUdO e Cadastro de Desapropriagdes 2.316 RS RS
09 | 01 Serv. | Aspectos e Componente Ambiental 2.316 KM RS
10 01 Serv, | Estudos Hidrologicos 2.316 KM R$
11 01 Serv. | Impresséo - Fase Preliminar 2.316 KM R$
12 01 Sery. | Projeto Geométrico 2.316 KM RS
4 13 01 Serv. | Projeto de Terraplanagem 2.316 KM RS RS |
14 01 Serv. | Projeto de Pavimentag&o 2.316 KM RS
15 01 Serv. | Projeto de Drenagem 2.316 KM RS
16 01 Serv. | Projeto de Sinalizagdo 2.316 KM RS
5 17 01 Serv. | Projeto de Obras Complementares 2.316 KM RS RS
Projeto de Canteiros de Obras e Acampamento .
18 01 Serv. 2316 KM RS | ///
19 | 01 Serv. | Projeto de lluminagao 2.316 KM RS L

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83.823-901 — Fone/Fax (41) 3627-8500 g’
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

20 | 01 | Sew. |PlanodeExecugdodas Obras2316KM | Rg ey
' ! .
6 21 : 01 Serv. | &F\?nograma, Quantidades e Or¢camento 2.316 RS | -
| 22 1\ 01 | Serv. | Impresséo - Projeto Basico 2.316 KM RS ’
VALOR TOTAL RS | RS

0 prazo de validade da proposta de pregos é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida
para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributagéo de microempresa e empresa
de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da Lei Complementar n°. 123/2006. [somente na
hipotese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte - ME/EPP]

Local, _de__ de201X.

(nome legivel, RG n° e assinatura do responsavel legal)
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TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROTOCOLO n° 1351/2018
Processo Administrativo n°. 027/2018
Tipo de licitagao: TECNICA E PREGO (GLOBAL)

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAGAO DE  SERVIGOS,
ABRANGENDO FORNECIMENTO DE  MATERIAIS,
INSTALAGAO E MANUTENGAO QUE ENTRE SI FIRMAM O
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa juridica de direito publico interno, estabelecido a Rua
Jacaranda, n°. 300, Bairro Nagdes, inscrita no CNPJ n°. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal, Senhor Marcio Claudio Wozniack, brasileiro, residente e domiciliado em Fazenda Rio
Grande, portador da Carteira de Identidade RG n®. ...... e inscrito no CPF/MF sob o n°. ..., e assistido pelo (a)
Procurador (a) do Municipio OAB n° e Secretario Municipal de CPF
n° doravante denominada CONTRATANTE, € @ mpresa € ......o...oeerereres, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob n.° .......ccocooon.0, Inscricdo Estadual n°.................., Inscricdo Municipal n°.
.................... estabelecidanaR. ..., n° ..., ..ccocooeeeer, CEP ..., FONE ................ POT SEU representante
[=Ts 1= | R—— inscrito no CPF sob n°..........c........, doravante denominada CONTRATADA, e perante as
testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato de Prestagdo de Servicos abrangendo
Fornecimento de Materiais, Instalagéo e manutengéo, cuja celebragao foi autorizada pelo despacho exarado no
processo protocolado sob n® 1351/2018, e que se regera pela Lei n.° 8.666/9393, além das clausulas e
condigbes abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber;

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93)
Clausula Primeira: Constitui-se objeto do presente contrato a elaboragéo de Estudos e Projeto Basico de
pavimentagéo e drenagem das vias publicas situadas na area denominada Jardim Morumbi no bairro
Santa Maria, conforme solicitagédo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Descrigao do objeto: Descrigéo:

Eagq Item | Qtde. | Unid. Especificagdo Valor |VALOR TOTAL
Total FASE
Referencial normativo e plano de sondagens

01 01 Serv. 2316 KM R$

1 Mobilizagdo de equipes de sondagens e de | b
= | o S topografia 2.316 KM RS |
03 01 Serv. | Estudos Geologicos e Geotécnicos 2.316 KM R$

2 fi R$
04 01 Sary. Eﬁjudos e Levantamentos Topograficos 2.316 RS
05 01 Serv. | Estudos de Trafego 2.316 KM R$
06 01 Sery. | Estudos de Seguranga de Transito 2.316 KM R$

3 07 | 01 Serv. | Estudo e Cadastro de Interferéncia 2.316 KM R$
08 01 ot Efﬂtudo e Cadastro de Desapropriagdes 2.316 RS

|
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09 | 01 | Serv. |Aspectose Componente Ambiental 2.316 KM RS
10 01 Serv. | Estudos Hidrologicos 2.316 KM R$
11 01 Serv. | Impresséo - Fase Preliminar 2.316 KM RS
12 01 Serv. | Projeto Geométrico 2.316 KM RS

4 13 01 Serv. | Projeto de Terraplanagem 2.316 KM R$ RS
14 01 Serv. | Projeto de Pavimentagéo 2.316 KM R$
15 01 Serv. | Projeto de Drenagem 2.316 KM RS
16 01 Serv. | Projeto de Sinalizagéo 2.316 KM RS

5 | 17 | 01 | Ser. Projeto de Obras Complementares 2.316 KM RS RS
18 01 Sary. ;r?c’)#%ti &e Canteiros de Obras e Acampamento RS
19 01 Serv. | Projeto de lluminag&o 2.316 KM R$
20 01 Serv. | Plano de Execugéo das Obras 2.316 KM RS

6 | 211 o1 | semw. Elrjnograma, Quantidades e Orgamento 2.316 RS RS
22 01 Serv. | Impressao - Projeto Basico 2.316 KM R$
VALOR TOTAL R$

PONTUAGAO PONTUAGAO
REQUISITOS MAXIMA DA PROPONENTE

Tempo de Atuagéo da Proponente

¢( <TAP< 4 anos: 2 (dois) pontos;

¢ 4<TAP< 6 anos: 4 (quatro) pontos;

¢ <TAP <8 anos: 6 (seis) pontos;

¢ <TAP =10 anos: 8 (oito) pontos;

e TAP> 10 anos: 10 (dez) pontos.
Experiéncia Especifica da Proponente (méaximo trés atestados)

e Ext. < 3,0 km: 5 (cinco) pontos

¢ 3,0 km < Ext. < 5 km: 8 (oito) pontos

eExt. 2 5 km: 10 (dez) pontos
Capacidade da Equipe Técnica - Para o Engenheiro
Coordenador (5 pontos por atestado)
Capacidade da Equipe Técnica - Para o Responsavel pelo
Projeto Geométrico (5 pontos por atestado)
Capacidade da Equipe Técnica - Para o Responsavel pelo
Projeto de Pavimentacao (5 pontos por atestado)
Capacidade da Equipe Técnica - Para o Responsavel pelo
Projeto de Drenagem (5 pontos por atestado)

10

30

25

15

10

10

Paragrafo Unico: Integra e completa o presente Termo Contratual, para melhor caracterizagao dos servigos e
resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigagdes ora contraidas e para
todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condigdes expressas no Edital de
TOMADA DE PRECOS 01/2018 e seus anexos, em especial o Termo de Referéncia, sendo os mesmos
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considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir sua extensao e, desta forma, reger a

execugdo do objeto contratado, bem como o CONTRATADO assume todas as exigéncias do Edital retro
mencionado.

DO REGIME DE EXECUGAO (Art. 55,11, da Lei 8.666/93)
Clausula Segunda: O objeto sera executado indiretamente através de empreitada por prego unitario.

DO PRECO E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO (Art. 55, IIl, Lei 8.666/93).
Clausula Terceira: O valor total do presente contrato, correspondente ao prego obtido no certame licitatério, &

de R$ ( ), no qual se inclui todos os tributos, diretos ou
indiretos, sobre a execugao dos servigos ora avencadas.

Paragrafo Primeiro: O pagamento sera realizado através de medi¢bes de cada ordem de Servigo emitida,
atraves de deposito bancério em até 30 dias subsegiientes & data de protocolo da Nota Fiscal correspondente,
no protocolo financeiro da Prefeitura.

Paragrafo Segundo: Os pagamentos serao realizados para os servigos efetivamente executados.

Paragrafo Terceiro: As Notas Fiscais e/ou Faturas apresentadas somente serdo liquidadas apos o ateste do

Fiscal designado, do fiscal do contrato, da chefia imediata, do Diretor Geral e do Secretario Municipal de Obras
Publicas.

Paragrafo Quarto: Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA devera enviar também as Certiddes de
Regularidade junto ao FGTS, Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, Certiddo Negativa de Débitos
Municipais, Certiddo Negativa de Débitos Estaduais e Certiddo Conjunta da Unido, podendo a contratante
confirmar as regularidades por via eletrénica, ART e Relatorio Técnico.

Paragrafo Quinto: No prego pago pela CONTRATANTE & CONTRATADA, ja estardo incluidos todos os
impostos, encargos, taxas, frete, manutengéo, leis sociais, instalagdo, bem como todo o material e
equipamento necessario para a execugao dos servigos.

Paragrafo Sexto: Para fins de efetivagao do pagamento, devera constar também:

a) Copia autenticada das folhas de salario dos empregados envolvidos na execugdo do objeto
contratado;

b) Declaragéo do responsavel legal pela empresa dando conta da regular quitagdo de todos os direitos
sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Copia dos termos de rescisao contratual firmados no periodo e correspondente termo de quitagao
das verbas rescisorias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigos - FGTS;

d) Declaragdo do responsavel legal da empresa, contendo indicagdo dos empregados que
desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e periodo, integral
ou parcial, de atuagdo no més de apuragdo, com indicativo expresso da jornada cumprida em cada
posto de trabalho e horério de intervalo de cada empregado;

e) A declaragéo mencionada na alinea ‘d" acima devera trazer, ainda, a qualificagao civil e numero da .
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS de cada um dos empregados envolvidos, bem comtj_ i
0 motivo o afastamento durante o més. A/

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83.823-901 - Fone/Fax (41) 3627-8500
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A
Assinatura

Paragrafo Sétimo: Para reajuste de preco sera considerado o INPC (indice Nacional de Pregos ao
Consumidor), o qual incidira somente se e ap6s decorridos 12 (doze) meses de contrato e obedecidos os
valores de mercado. Para tanto, a contratada devera protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de
antecedéncia.

Paragrafo Oitavo: Em caso de atraso de pagamento em relagéo ao prazo estabelecido nesta clausula o valor
da nota fiscal devera ser atualizado monetariamente INPC (indice Nacional de Prego ao Consumidor), entre a
data em que deveria ter sido adimplida a obrigagao e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, “¢”, Lei
Federal 8666/1993).

DA VIGENCIA DO CONTRATO
Clausula Quarta: O presente contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
podendo o prazo ser prorrogado de acordo com a Lei 8666/93

Paragrafo Unico: Os prazos do contrato poder&o ser prorrogados de acordo com a Lei n°. 8666/93, caso haja
necessidade e conveniéncia do Municipio, nos termos do disposto no art. 57, IV, da referida Lei, até o prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) meses.

DO PRAZO DE INICIO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS (Art. 55, IV, Lei 8.666/93).
Clausula Quinta: Os servigos deverdo ser iniciados em até 24 (vinte e quatro) horas apés o recebimento da
Ordem de Servigo.

Paragrafo Primeiro: O prazo de execugéo é de 180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura da Ordem de
Servigo.

Paragrafo Segundo: A execugdo do objeto devera ocorrer de acordo com as especificagdes do Termo de
Referéncia.

DA FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS

Clausula Sexta: Os servicos objeto deste contrato deverdo ser recebidos provisoriamente, para efeito de
simultanea ou posterior verificagdo, conforme o caso, da compatibilidade com as especificagdes pactuadas,
envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequagao, resultando no recebimento definitivo
por funcionario devidamente designado pela Secretaria solicitante, de acordo com a verificagdo da qualidade
do servigo e do equipamento, observado o prazo de até 05 (cinco) dias corridos de sua entrega/prestagéo do
Servico.

Paragrafo Primeiro: A fiscalizagdo na efetiva execug@o dos servigos contratados, compreendendo o
fornecimento de materiais, instalagdo, manutengdo e todas as obrigatoriedades de responsabilidade da
CONTRATADA, bem como outras intervengbes que se fagam necessarias, ficara a cargo do servidor
Engenheiro civil Gustavo Gomes Quadros, CREA/PR 72.224/D, devidamente designado pela Secretaria
Municipal de Obras Publicas para este fim.

Paragrafo Segundo: A fiscalizagao e gestéo do contrato ficardo a cargo da servidora Genilce da Rocha leite,
matricula 21.601.

Paragrafo Terceiro: A existéncia e a atuagao da fiscalizagao, através de servidor previamente designado, em
nada restringem a responsabilidade, unica, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que concerne
a execugao do objeto contratado.

Paragrafo Quarto: O fiscal, citado no Paragrafo Primeiro desta clausula, respondera tecnicamente pelo
Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83.823-901 - Fone/Fax (41) 3627-8500
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Municipio e tera total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar
ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela os servicos em questao.

Paragrafo Quinto: A fiscalizagao da execugéo dos servicos compete a0 CONTRATANTE de forma a garantir a
regularidade dos atos praticados e a plena execugéo do objeto.

Paragrafo Sexto: Todos os servigos deverdo ser acompanhados e fiscalizados por funcionario determinado
pela Secretaria Municipal de Obras Piblicas, devendo este ser indicado na Ordem de Servico, devendo, ainda,
assina-la.

Paragrafo Sétimo: O(s) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos devera(do) atender a todo e qualquer
questionamento do(s) Fiscal(is) designado(s) e demais interessados nos servigos.

Paragrafo Oitavo: Fica assegurado a fiscalizagéo o direito de ordenar a suspensao dos servicos sem prejuizo
das penalidades a que ficar sujeita a contratada e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagdo, no caso
de ndo ser atendida dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas a contar da data de solicitagao
correspondente, sobre qualquer reclamagéo e/ou defeito essencial em servico executado ou em EXecugao.

Paragrafo Nono: A fiscalizagdo s6 permitira o emprego de materiais e equipamentos que estejam de acordo
com as especificagdes do Termo de Referéncia, das NBRs e demais normas e leis que recomendem sua
utilizagao. A contratada arcara com o 6nus total da substituiéo, se adquirir antecipadamente materiais julgados
inadequados pela fiscalizagao.

Paragrafo Décimo: A contratante devera facilitar, por todos os meios a seu alcance, inclusive deixando um
veiculo a disposigéo, para uma ampla agéo da fiscalizagao, permitindo o acesso aos Servigos em execugao.

Paragrafo Décimo Primeiro: A fiscalizagdo podera solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da
contratada que embarace a fiscalizagao.

DOS CREDITOS ORGAMENTARIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).
Clausula Sétima: As despesas decorrentes do presente contrato correrao por conta da dotagéo:

Funcional Fonte
09.01 15.451.0010 2.137.4.4.90.51 1510

DA ISENGCAO DE GARANTIA (Art. 55, VI, Lei 8.666/93).
Clausula Oitava: Nao sera exigida prestagéo de garantia para os servigos objeto do presente contrato.

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art. 55, VIl e XIIl, Lei 8.666/93).

Clausula Nona: S&o responsabilidades da Contratante:

a) Efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas no instrumento convocatorio

€ minuta do contrato;

b) Emitir Ordem de Servigos e Autorizagdes especificas para a atuagdo da CONTRATADA,;

c) Comunicar, verbalmente, imediatamente & Contratada as irregularidades no desenvolvimento dos Servicos;

d) No ato do recebimento da comunicagéo supracitada, a Contratada devera atendé-la imediatamente, sob

pena de descumprimento contratual;

e) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto contratado, o que ndo exime

a CONTRATADA da responsabilidade por danos causados. 3

/A
Cléusula Décima: Constitui obrigagdes da CONTRATADA: L L7
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f)

a)

h)

)

k)
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Realizar adequadamente os servigos ora contratados, utilizando as técnicas constantes no Termo de

Referéncia, bem como implementos de critérios de rendimento e economicidade, nos locais previamente

determinados pela Contratante, deixando estes locais em perfeitas condigdes de utilizagdo segundo a

natureza dos servios,;

Dispor de todo o maquinario, equipamentos, ferramentas, inclusive veiculos que forem necessarios para a

execugdo dos servigos;

Utilizar-se de méo de obra e materiais de boa qualidade, conforme Termo de Referéncia, com profissionais

altamente qualificados, responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que

estes venham causar a Contratante ou terceiros, bem como se responsabilizando objetivamente pela

qualidade do material e da méo de obra;

Somente disponibilizar para a prestagéo dos servigos, empregados com o devido registro na CTPS, com

exames medicos e, no minimo, piso salarial da categoria profissional

Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranga individuais e coletivos (EPI's e EPC's), de

acordo com as normas legais pertinentes, bem como o uso obrigatério de crachas de identificagéo e

uniforme;

Desenvolver seu trabalho sob a orientagdo do CONTRATANTE, acatando as decisdes da Fiscalizagéo,

bem como dos profissionais que respondem pela Secretaria Municipal de Obras Publicas;

Cumprir com todas as exigéncias técnicas ambientais solicitadas pela legislagdo municipal, estadual e

federal, assegurando que o projeto de execugao obedeca a todos os requisitos dispostos nas normas de

meio ambiente, com intento de eliminar ou reduzir os eventuais impactos ambientais, decorrentes da

execucao;

Manter os Profissionais e a Qualificagao técnica durante toda a vigéncia do Contrato, sendo que, em caso

de substituicdo de Responsavel Técnico, a Contratada devera enviar comunicado a Contratante de forma

prévia e justificadamente, sob pena de ndo aceitagao e aplicagao de penalidades;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, as suas exclusivas expensas e responsabilidade, no

todo ou em parte, 0 objeto contratado, se forem verificados vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da

execucdo dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, no prazo maximo de ate 48

(quarenta e oito horas) contados a partir do recebimento da notificagdo da CONTRATANTE;

Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos servigos executados com erros ou

imperfeicoes, a CONTRATADA devera solucionar o problema dentro de um prazo maximo de até 48

(quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da comunicagao da CONTRATANTE;

Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere as obrigagdes fiscais,

comerciais e trabalhistas e previdenciaria, bem como as que dizem respeito as normas de seguranga do

trabalho prevista na legislagdo especifica, bem como os demais encargos que porventura venham a incidir

sobre 0 objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N° 8.666/93, com alteragbes

subsequentes;

Durante a execugao do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, assumir a CONTRATADA

integral responsabilidade pelos danos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus

sucessores e representantes na execugédo dos servigos, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer

reclamagao que possa surgir em decorréncia dos mesmos;

Repor no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administragéo e/ou de

terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razao da execugao do objeto da presente licitagéo;

Comparecer, sempre que 0 CONTRATANTE solicitar, as suas reparticdes ou em outro local indicado, para

examinar e prestar esclarecimento sobre problemas relacionados com o objeto do Contrato;

Atender no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisigdes de corregdes feitas pela Contratante;

Atender a todas as solicitagdes de natureza técnica do CONTRATANTE relacionadas com o objeto do

contrato;

Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de servigos

executados por forga do Contrato;

Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniéncia deste, de todos os pormenores dos
Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83.823-901 - Fone/Fax (41) 3627-8500
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SEervigos;

s) Responsabilizar-se pelos servigos de controle de qualidade dos servigos executados:

t) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicbes apontadas, podera o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituigdes necessarias, seja
por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu
montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA,;

u) Cumprir, durante a execugdo do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e municipais
pertinentes e vigentes, sendo a Unica responsavel por prejuizos decorrentes das infragdes a que der
causa;

v) Manter durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condiges de qualificagao e habilitagao;

w) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura incidir sobre o respectivo
contrato, bem como os encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios.

X) A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de rescisdo administrativa
prevista no art. 77 da Lei 8666/93.

Paragrafo Primeiro: CONTRATADA n&o podera ceder o presente contrato, no todo ou em parte, a nenhuma
pessoa fisica ou juridica, bem como n&o seré admitido a subcontratagéo total dos servigos objeto do contrato.
Somente sera admitida subcontratagéo parcial mediante prévia e expressa autorizagdo da Secretaria Municipal
de Administragao Publica, com lavratura de termo Aditivo.

Paragrafo Segundo: A autorizagdo do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar parcialmente 0s
servigos, objeto do contrato, n&o reduz nem elimina as responsabilidades e obrigagées da CONTRATADA
frente @ CONTRATANTE em decorréncia do Contrato, nem importara no estabelecimento de qualquer vinculo
entre 0 CONTRATANTE e o(s) subcontratado(s).

Paragrafo Terceiro: Em caso de autorizagao de subcontratagéo total ou parcial do objeto, fica a subcontratada
obrigada a apresentar previamente & autorizagéo, os documentos comprobatérios de idoneidade, exigidos da
Contratada, na fase de habilitaggo.

Paragrafo Quarto: No caso de acréscimos de servicos, a Ordem de Servigo correspondente somente sera
expedida apés a formalizagdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecidas as formalidades
legais.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).

Clausula Décima Primeira: A aplicag&o das sangées de natureza pecuniaria e restritivas de direitos, a que se
referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alteragdes dela decorrentes, obedecera as normas
estabelecidas neste contrato.

Paragrafo Primeiro: A inexecugéo total ou parcial das obrigagbes assumidas, bem como, a execug&o irregular
ou com atraso injustificado, tem como conseqiiéncia a aplicagdo combinada das penalidades de natureza
pecuniaria e restritiva de direitos, previstas em lei.

Paragrafo Segundo: As sangbes deverdo ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos principios da
razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa e o
devido processo legal.

Paragrafo Terceiro: Configurado o descumprimento de obrigagdo contratual, a contratada sera notificada da
infragéo e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias (teis, apresentar defesa. . / /
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Paragrafo Quarto: Recebida a defesa, a Autoridade competente devera se manifestar, motivadamente, sobre
o acolhimento ou rejeigao das razdes apresentadas, concluindo pela imposi¢éo ou ndo de penalidade.

Paragrafo Quinto: Da decisdo cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis, contados da intimagéo, ressalvada
a sancao prevista no paragrafo sétimo, de cuja deciséo cabe pedido de reconsideragao, no prazo de 10 (dez)
dias Uteis, a contar da intimagao do ato.

Paragrafo Sexto: Garantida a previa defesa, a inexecugao total ou parcial do contrato, assim como a execugéo
irregular ou com atraso injustificado, sujeitara a Contratada a aplicagéo das seguintes sangdes:

a)Adverténcia;
b)Multa.

c)Suspensao temporaria de participagéo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragéo
Municipal por prazo nao superior a dois anos.
d)Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragéo publica, enquanto
perdurarem os motivos da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagao.

Paragrafo Sétimo: A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a adogéo das necessarias
medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigagbes assumidas ou desatender a
determinagdes da autoridade competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato.

Paragrafo Oitavo: A pena pecuniaria de multa, propria para a punigao de atrasos injustificados ou para o
descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as sanges restritivas de
direitos, previstas nas alineas ‘¢’ e “d" do Paragrafo Sexto, nos casos de inexecugéo total ou parcial do
contrato, execugao irregular ou com atraso injustificado.

Paragrafo Nono: A pena de suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administragao Municipal destinam-se a punir a reincidéncia em faltas j& apenadas com adverténcia ou as faltas
contratuais consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem ensejar a rescisao contratual, quando
vigente o ajuste tera o prazo minimo de 01 (um) ano, e maximo de 02 (dois) anos, de acordo com a gravidade.

Paragrafo Décimo: Na fixagdo do prazo de suspenséo dos direitos do contratado, que nao podera exercer a
dois anos, deverdo ser considerados o grau de comprometimento do interesse publico e o prejuizo pecuniario
decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os principios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

Paragrafo Décimo Primeiro: A pena de suspens&o dos direitos impede o contratado de participar de Licitagao,
bem como de contratar com os Orgaos da Administragéo Municipal, durante o prazo fixado.

Paragrafo Décimo Segundo: A declaragéo de inidoneidade, sangéo de maxima intensidade destina-se a punir
faltas gravissimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuizo ao interesse publico, de dificil ou impossivel
reversao.

Paragrafo Décimo Terceiro: A declaragéo de inidoneidade € de competéncia exclusiva do Prefeito Municipal,
facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da intimagao.

Paragrafo Décimo Quarto: Decorridos dois anos da declaragdo de inidoneidade, o interessado podera
requerer a sua reabilitagao, cujo deferimento estara condicionado ao ressarcimento dos prejuizos ao interesse
publico resultantes da sua agao faltosa.
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Paragrafo Décimo Quinto: No caso de descumprimento total ou parcial do objeto do presente contrato, a
Administragdo do Municipio de Fazenda Rio Grande podera, observados todos os dispostos neste item e
garantido o contraditdrio e a prévia defesa, aplicar a licitante vencedora as seguintes sangdes:

a) Pelo atraso no inicio dos servigos, sera aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do valor
integral do contrato, ao dia, até o prazo maximo de 20 (vinte) dias, findo os quais, a critério da
autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato podera ser rescindido, caso em que,
alem da presente multa moratoria, seré aplicada multa sancionatoria decorrente da resciséo,
no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais sangdes previstas no Paragrafo Sexto, alineas ‘c” e “d”;

b) Pela recusa em iniciar o servico, ou em cumprir o contrato, ou clausulas contratuais
especificas, ou em cumprir determinagées do fiscal do contrato ou do Municipio, ou apresentar
documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do
contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 10% (dez por cento) do valor integral do
contrato, quando da segunda ou subsequente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e
danos. Caracteriza-se a recusa em iniciar os servigos quando, apos devidamente notificada do
decurso do prazo para inicio da realizagdo dos servigos, a contratada manifesta-se
expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A realizagéo, ainda
que Unica, de quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada,
incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes
previstas no Paragrafo Sexto, alineas “c” e “d”;

¢) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de clausulas contratuais, ou de
determinagdes do fiscal do contrato ou do Municipio, ou pela ndo apresentacdo documentos
solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de condigdes do presente
Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando
da primeira ocorréncia, € de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da
segunda ou subsequente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagao,
ainda que Unica, de quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da
autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar resciséo, caso em que, além da multa ja
aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da resciséo, no valor de
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
sangoes previstas no Paragrafo Sexto, alineas “c” e “d";

d) Pelo descumprimento de qualquer especificagéo do servigo prevista no Termo de Referéncia,
sera aplicada multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira
ocorréncia, e de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou
subsequente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos e da obrigagio de
desfazer a parte n&o aceita e refazé-la de acordo com o Termo de Referéncia. A realizagao,
ainda que Unica, de quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da
autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisao, caso em que, além da multa ja
aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
sangdes previstas no Paragrafo Sexto, alineas “c" e “d";

e) Sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d" anterior e, com base na mesma,
aplicada a penalidade prevista, em n&o realizada a obrigagéo de desfazer a parte néo aceita e
refazé-la de acordo com o Termo de Referéncia e/ou especificagdes, no prazo méximo de 20
(vinte) dias da aplicag@o da penalidade da alinea “d" anterior, incorrera a contratada em multa
de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e -
danos. A realizagdo, ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridf@’g’/ﬂ

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83.823-901 - Fone/Fax (41) 3627-8500 *’// /”
/




PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

|

| competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa j& aplicada,
incorrera a contratada em multa sancionatoria decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangbes
previstas no Paragrafo Sexto, alineas “c" e “d";

f) Qualquer verificagéo de atraso injustificado no cumprimento dos servigos importara em multa
de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificago observada, sem prejuizo
de eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado pelo fiscal do contrato, caracteriza-se como
injustificado quando, notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma,
a critério da administragao publica, nao & aceita, ou quando a empresa contratada néo
apresenta justificativa no prazo consignado na notificagdo para tanto. A realizagéo, ainda que
uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal)
ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa
sancionatoria decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato,
sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no Paragrafo Sexto,
alineas “c" e “d";

g) Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonancia com o disposto na alinea ‘“f’
anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicagdo da penalidade, na execugdo dos
servigos, noticiado pelo fiscal do contrato, incorrera a contratada em multa de 2% (dois por
cento) do valor integral contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagao,
ainda que uma unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisao, caso em que, alem da multa ja aplicada, incorrera a contratada em
multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no Paragrafo
Sexto, alineas “c” e “d”;

h) Caso a contratada n&o apresente qualquer um dos documentos necessarios para a realizagao
do pagamento, no prazo necessario, ou a apresentagdo de documento incompleto,
insatisfatorio ou irregular, incorrera a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor
integral do contrato, por verificagdo observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos.
Apos a notificagdo da contratada, nos termos do disposto na presente alinea, para a
apresentagdo dos documentos, a mesma tera o prazo de 07 (sete) dias corridos para
apresenta-los, findos os quais, incorrera a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do
valor integral do contrato por semana de atraso. A realizagao, ainda que uma Unica vez, de tal
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar resciséo, caso
em que, além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatoria decorrente
da rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e
danos, e de eventuais sangdes previstas no Paragrafo Sexto, alineas “c” e “d”;

|
|
|
\

DOS CASOS DE RESCISAQ E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAGAO (Art. 55, VIIl
e IX, Lei 8.666/93).

Clausula Décima Segunda: O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato

unilateralmente quando ocorrerem as hipoteses do art. 77 e 78 da Lei n° 8.666 de 21.06.93, garantido o

contraditorio e a prévia defesa.

Paragrafo Unico: A rescisdo do presente contrato podera ser ainda amigavel, por acordo entre as partes, na
forma do art. 79, Il da Lei n°. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislagao.

DA VINCULAGAO AO EDITAL DE TOMADA DE PREGOS (Art. 55, XI, Lei 8.666/93)
Clausula Décima Terceira: O presente contrato esta vinculado & Tomada de Pregos n°. 01/2018.

DA LEGISLAGAO APLICAVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93)
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Clausula Décima Quarta: O presente contrato rege-se pelas disposigbes expressas na Lei n°. 8.666 de
21/06/93, suas alteragdes, e pelos preceitos de Direito Publico e pelo Codigo de Defesa do Consumidor,
aplicando-se supletivamente os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢cdes de Direito Privado.

Paragrafo Unico: Os casos omissos serdo resolvidos a luz da referida Lei e suas alteragdes, recorrendo-se a
analogia, aos costumes e aos principios gerais de Direitos.

DA OBRIGAGAO DA CONTRATADA (Art. 55 XIII, Lei 8.666/93)

Clausula Décima Quinta: O contratado é obrigado a manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagédo e qualificagdo
exigidas na licitagao.

DO FORO (Art. 55, § 2°, Lei 8.666/93).

Clausula Décima Sexta: As partes elegem o Foro Regional de Fazenda Rio Grande Comarca da Regido
Metropolitana de Curitiba, para dirimir eventuais questdes oriundas do presente contrato, com exclusdo de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Fazenda Rio Grande, .......

Marcio Claudio Wozniack (Razéo Social)
Prefeito Municipal (Representante)
CONTRATANTE CONTRATADO
” Pro‘curado.r.aé Mﬁiﬁicipi'é ............. SecretanoMumc:pal '''''''''
OAB n® Decreton®......
Testemunhas:
Nome: ..o Assinatura:
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PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
RIO GRANDE S ESTADO DO PARANA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PARECER N° 095/2018

Processo n® 1351/2018
Interessado: Secretaria Municipal de Obras Publicas

Objeto: Avaliacdo de minuta de edital de licitacdo

Requer a Comissdo de Licitagdo a andlise da minuta do edital de licitacdo
modalidade Tomada de Pregos e respectiva Minuta de Contrato, cujo objeto é a contratacao de
empresa para elaboragdo de estudos e projeto basico de engenharia para obras de
pavimentagdo e drenagem das vias publicas situadas no Jardim Morumbi, Bairro Santa Maria,
nesse Municipio.

Da analise tdo somente da minuta do edital e respectiva minuta de contrato
observou-se que foram cumpridos os requisitos da Lei 8.666/93, motivo pelo qual verifica-se
que inexiste obice para prosseguimento.

Salienta-se que os critérios e a andlise de mérito (oportunidade e conveniéncia
do pedido) constituem andlise técnica da Secretaria solicitante, bem como, a verificacdo das
dotagbes orgamentarias e especificidade ou cumulacdo do objeto do procedimento licitatdrio,
pelo que, o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos juridicos formais do caso

em comento.

E o parecer.
Fazenda Rio Grande/PR, 01 de marco de 2018.

—~

Fé@ﬁo‘lﬁg_'a? -
Procurador do Municipio
Matricula 350.950
OAB/PR 41.224
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FAZEND Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
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Protocolo n°: 1351/2018 ice Foths
Oficio: 35/2018 \QQQ_
Requerente: Secretaria Municipal de Obras Publicas

A Diretora Setorial de Compras e Licitacoes:

Remeto o processo para analise e manifestagdo quanto ao prosseguimento do

processo e publicagao do edital.

Apds, favor remeter ao Gabinete para autorizagdo do Sr. Prefeito.
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FAZENDA s
Comissdo Permanente de Licitagdes STENDA &~
RIO GRANDE (& 5y %,
&  Folha o |
TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018 = P
Processo Administrativo n° 027/2018 / Protocolo n°® 1351/2018 -:3(&-%&*

Tipo de licitagdo: Técnica e Prego (Global)

OBJETO: Contratagdo de empresa para elaboragdo de Estudos e Projeto Basico de
pavimentagao e drenagem das vias pUblicas situadas na area denominada Jardim Morumbi no
bairro Santa Maria, conforme solicitagao da Secretaria Municipal de Obras Publicas.
LEGISLAGAO: Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alteragdes introduzidas pela Lei
n°. 8.883, de 08 de junho de 1.994, Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006 e pela
Lei n®. 9.648, de 28 de abril de 1.998.

Horario/Data da Abertura: as 09h00min do dia 05 de Abril de 2018,

Horario/Data de Protocolo dos Envelopes: até as 08h50min do dia 05 de Abril de 2018.
Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada & Rua Jacaranda, 300 — Nagdes.

- Sala de Licitagdes da Prefeitura.

O edital completo estara a disposigao dos interessados entre os dias 05 de Margo a 05 de Abril
de 2018, no enderego eletrdnico http:/www.fazendariogrande.pr.gov.br/ e na Secretaria
Municipal de Administragéo — Setor de Licitagdes.

/az’end'a Rio Grande/PR, 01 de Marco de 2018.
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h Comisséo Permanente de Licitagdes ﬁé&
RIO GRANDE S 4 ~Foka e
:& \
TOMADA DE PRECOS N°, 01/2018 “Kasmatr:

Processo Administrativo n® 027/2018 / Protocolo n°® 1351/2018
Tipo de licitagdo: Técnica e Prego (Global)

OBJETO: Contratagdo de empresa para elaboragdo de Estudos e Projeto Béasico de
pavimentag&o e drenagem das vias publicas situadas na area denominada Jardim Morumbi no
bairro Santa Maria, conforme solicitagao da Secretaria Municipal de Obras Plblicas.
LEGISLAGAO: Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alteragdes introduzidas pela Lei
n° 8.883, de 08 de junho de 1.994, Lei Complementar n®123, de 14 de dezembro de 2006 e pela
Lei n° 9.648, de 28 de abril de 1.998.

Horario/Data da Abertura: as 09h00min do dia 05 de Abril de 2018.

Horério/Data de Protocolo dos Envelopes: até as 08h50min do dia 05 de Abril de 2018.
Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada & Rua Jacaranda, 300 - Nagdes.

- Sala de Licitagdes da Prefeitura.

O edital completo estara a disposigéo dos interessados entre os dias 05 de Margo a 05 de Abril
de 2018, no enderego eletronico http:/www.fazendariogrande.pr.gov.br/ e na Secretaria
Municipal de Administragao — Setor de Licitagdes.

Fazﬁnda Rio Grande/PR 01 de Margo de 2018.
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Segunda-feira, 05 de margo de 2018

SUMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVACAQ
DA LICENGA DE INSTALAGAD
CONCRETARE ENGENHARIA CIVIL LTDA - CNPJ: 07.855 9990001
08 torna publico que ird requerer a0 AP, a Renavaglo da Licenga de
a sar

Instalacho pars com 30 apar
implantada na Rua André Naldony, 136 - Colombo/PR.

SUMULA DE RECEBIMENTO DE LICENGA DE INSTALAGAC
CONCRETARE ENGENHARIA CIVIL LTDA - CNP,: 07.855§99/0001-08
lorma publico que recebeu do IAP, a Licenga de Inslalagha pars smpresn-
dimento imotdidno com 30 apartamenios 8 ser implantada na Rua Andre
Naldony. 136 - Colombo/PR.

4* Oficlo de Registro Civil « 16* Tabslionato de Notas o
Rus Voluntirios

Fago saber JADER DECONTO LEAL £ CAROLINE AMORIM DA SILVA  con-.
werterbo sus UNIAO ESTAVEL EM CASAMENTD, sm uu e zmmoﬂ cone
sus UNIAD ESTAVEL , conforme o artige 1.525, incisos |, Bl » IV do
Cedigo Civil Brasileira
4o CCB & v alguém soubsr de sigum oponhac
95 prars c auints (19) ies. Evts bert afiredo no lugar de costume + pubiicade
ra imprenaa local.

Curitiba, 02 de MARGO de 2018.

Adiscn Taverds
Ragistrador Civil » Notaria

SUMULA DE RECEBIMENTO DE ucEm:ADE OPERAGAC
Fermolde Indistria » Comércio de Moldes & Servigos de Ferramen-
taria LTDA-ME. CNPJ. 09.347 811/0001-38 loma publico que recebeu do
IAF a l.oo-ng. de Operacdo para Fabricacdo de artefatos & embalagem

material plistico @ Fab. de anefatos de matal o usinagem instalada na
nou. Da Uva 5308 barracio I, Calombo/Parans.

SUMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAGAD
DA LICENGA DE OPERAGAD
Fermolde Indus! omércio de o8 @ Servigos de Ferramenta-
ria LTDA-ME. CNDJ m 347.811/0001-38 torna piblice que i requerer
80 IAP. 8 Renovasso da Licenca de Operacic para Fabricacio de artefa-
tos @ embalagem de material plastico e Fab. de artelatos de m-e-l ®usina-
gem instalads na Rod. Da Uva 5308 barracho Il

SUMULA DO PEDIDO DA LICENGA DE INSTALAGAD

FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CNPJ

18.233.211/0001-30 toma publico que requerey & Secretaria Municipal do

Meio Ambienie de Curitibs - SMMA 8 Licenca de Instalacdo, pars Transp.

Rod. da Prod. Perigosos. Transp. Rod. de Carga, axcelo prod. pengouos

& mudancas, municigal, Transp. Rod. de carga, exceto prod. pergosos e

<1 uada A Br 116 n*

22.301, Baro: Tatuguara Curitiba/PR CEP §1690-500

swuu\ DO PEDIDO DA LICENCA DE INSTALAGAO
BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. CNPJ
18.233.211/0001-30 torna publico que requateu A Secretaria Municipel do
Meio Ambients de Cuntibs - SMMA a Licenca de instslaao, pars Transp
Rod. de Prod. Penigosos. Transp. Rod. de Carga, sxceto prod, penigosos
-mms Transp. lnﬂdluml,u:ﬂnm

pengosos e
situada & Br 116 n"
22 301, B-m Yilnuln CurtibaPR CEP.IE‘O—SW

SUMULA DO PEDIDO DA LICENGCA DE OPEH
A ampresa POLIMETAIS POLIMENTO E USINAGEM LTDA-ME (sm
conslituigho), torma pubbico que requereu A Secrelaria Municipal do Meio
Ambrenia de Curitiba -smouumuou acdo, para atividade de
Fabricagio de Outros Produlos de Melal no
e, S#rvicos de Usinagem, Tomearia e Solda, T

7

macas
A RSOATS HOERR, B0 Patana

AVISO DE LICITACAQ

Processo n* B00030/2017-48 « PREGAD ELETRONICO N* 022/2018

Envio de proposias & partc de 05032018 com sberdurs pars lances na date de

LEILAO 27.’03 0s.00]

1* Oficia do registre Givil T4
13* Tabsionat Lado ot
Bat. Ricardo Augusto de Lade - Oficial gLk
Trare. Nastor de Cantra. 271 - CEP 80.020-120 Cantro - Cuttiba - PR ﬂ__
EDITAL DE PROCLAMAS
Conversbo da Linio Esiavel em Casamento de.
1 GUILHERME MENDES BASTIANELLI # ANA CAROLINE DE OUIVEIRA. 3
15 S Law 0 prasars Ecitl de Procisras pars 3a¢ Fubicado ¢ SEad on
Of cOttume
CURITIBA, 02 DE MARGO DE 2018,

A da Santa Casa de Misericérdia de Curitiba - Hospital

1503/2018, horario: 10n00mn. dsgonivel no vie
L Otystvo acho de Pregho Cle Pragos.
£om vighncia e doze meses. para aquischo parceinda conlorma o necessidade de
risses & Droleset [MarCE casss & oulron). O ctyelo sienderd © Complesn do Hospitsl
de Clincas da Fi do Parand. Os todas

Maternidade Alto Maracand - torna plblico que requereu ao Institu-
to Ambiental do Parand a renovaglo de sua Licenca de Operaglo alé
18/03/2018 para atividades hospilalares de Obsietricia em Colombo, no
endersco Rua Sho Pedro, 892

a8 informaghen nacessdn respeio com & Corussdo de Liciiacho palc iwiefone
{Buxd1) 3360-1831. zabel Cratna Rodrigues - Pregowsrs

Publgue-se.
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Pubiigue-se
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em Metais. situads & Rua William Booth, 1529, Bnqum&u Curitiba/Pr,
CEP: 81.730-080
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Comérein, Indusiria ¢ Servigas

SUMULA DE REQUERIMENTO DE LICENCA PREVIA Prefeitura
Municipal de Cruzeiro do Iguagu — PR, inscrita no CNPJ sob o n°
95.589.230/0001-44, toma piblico que jrd requerer ao IAP, a Licenga Prévia
para Casa Mortudria a ser implantada na Rua Realda Eliza Vigané, do
Municipio de Cruzeiro do Iguagu — PR. Em 01/03/2018.

18266/2018

I cCuriiiva

Municipal de Espigido Alto do Iguagu, sito a Avenida Brasilia, n® 551, fone: (46)

35531484, o~
Espigido Allo do Iguagu, 02 de margo de 2018 _.f_',‘ ,?'N
JOSE CARLOS ANDREIV ‘,’,y‘_:,\{,,v
Pregoeiro F

§ o M\Q‘-—_,GL

183524201 of
< 1x . LRt
Q.

| Fazenda Rio Grande

Zaiara|05Nar/2018-Edi§éon°]014l| 21 |

AVISO DE LICITACAQ

EDITAL DE TOMADA DE PREGOS N° 02/2018

0 MUNICIPIO DE CURIUVA, Estado do Parana, através da Secretaria Municipal de
Planejamento, Obras e Servigos Publicos e a Comiss&o Permanente de Licitagdes
conforme Portaria 006/2017, de conformidade com as Leis Federais n.° 8.666/93 e
8.883/94, torna plblico que se enconltra a disposigdo dos interessados, a partir da
dala da publicagdo deste, até as 17h00min do dia 05/04/2018, o Edital de Tomada
de Pregos para a Contratagdo de empresa especializada para prestagéo de servigos
de licenciamento de software, a abertura dos envelopes sera as 09h00min horas do
dia 06/04/2018 na sala do Setor de Licitagdes da Prefeitura Municipal de Curiiva.

O edital completo encontra-se & disposicAo dos interessados no site
www.curiuva.pr.gov.br e na Prefeitura Municipal de Curiiva & Avenida Antonio
Cunha, 81 - Centro, Curiiiva - PR, no horério comercial.

CuriGva, 02 de margo de 2018.

ROBERVAL DA SILVA PRESTES
Presidente da CPL

NATA NAEL MOURA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

18593/2018

I Diamante do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL Dl' D]A\‘IA\T[ DO GUl PARANA

Expirado o prazo recursal, torna-se piblica a homologagio do procedimento
licitatério em epigrafe e a adjudicagio do objeto aos licitantes vencedores
abaixo:
EXTRATO DOS CONTRATOS
PARTES: Contratante: Municipio de Diamante do Sul, Estado do Parana.
Contratado; Rodoparand Implementos Rodovidrios Lida
CNPJ: 97.467.856/0001-03
Valor Contratual: R$ 358.000,00 (trezentos e cingiienta ¢ oito mil reais)
CONTRATO N*: 003/2018
Contratado: WM Industria de Implementos Rodovidrios EIRELI-ME
CNPJ: 18.691.028/0001-88
Valor Contratual: RS 121.500,00 (cento e vinte ¢ um mil ¢
CONTRATO N*: 004/2018
OBJETO: AQUISICAO DE 02(DUAS) RETROESCAVADEIRA
4 X 4 E 01(UM) SEMIRREBOQUE CARREGA TUDO,
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES
DOTACAO ORCAMENTARIA:
08 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES
003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
26.782.2601.1083 — Aquisigio de Equipamentos Rodovidrios
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos ¢ material permanente
02460 E 00606 — Operagdes de Crédito Internas
PRAZO DE ENTREGA: 60(sessenta) dias
DATA DA ASSINATURA: 01/03/2018
VIGENCIA: 01/03/2019
FORO: Guaraniagu-Pr

quinhentos reais)

Fernando Maximiliano Risso
Prefeito Municipal

18071/2018

I Espigao Alto do Iguacu

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU
AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N* 011/2018/PMEAI
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
OBJETO: Aquisigdo de equipamentos hospitalares diversos
(equipamentos/material permanente), através do Programa APSUS, por

intermédio da Secretaria Municipal de Saide de Espigdo Allo do Iguagu, Estado
do Parand, conforme constante do anexo | do presente edital,

As propostas seriio recebidas até as 09:00 horas do dia 19/03/2018.
AUTORIZAGAO: Hildrio Czechowski — Prefeito Municipal
INFORMACOES SOBRE O PREGAO: O edital poderd ser obtido na pagina
cletrénica do Banco do Brasil, disponibilizado no site wwwlicitacogs-¢ com.br,
ou na Comissdo de Licitagdes,

localizada no Edificio Sede da Prefeitura

TOMADA DE PRECOS N, 01/2018
Processo Administrativo n®. 027/2018 / Protocolo n® 1351/2018
Tipo: Técnica e Prego (Global)
OBJETO: Contratagio de empresa para claboragdo de Estudos e Projeto
Bisico de pavimentagio ¢ drenagem das vias publicas situadas na drea
denominada Jardim Morumbi no bairro Santa Maria, conforme solicitagio da
Secretaria Municipal de Obras Piblicas, LEGISLACAO: Lei n®, 8.666, de 21
de junho de 1.993, com as alteragdes introduzidas pela Lei n®. 8.883, de 08 de
junho de 1,994, Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006 ¢ pela
Lei n® 9.648, de 28 de abril de 1.998. Hordrio/Data da Abertura; s
09h00min do dia 05 de Abril de 2018. Hordrio/Data de Protocolo dos
Envelopes: até as 08h50min do dia 05 de Abril de 2018, Local: Prefeitura
Municipal de Fazenda Rio Grande, situada 4 Rua Jacarandd, 300 - Nagdes - -
Sala de Licitagbes da Prefeitura. O edital completo estara a disposiglo dos
nteressados entre os dias 05 de Margo a 05 de Abril de 2018, no enderego
cletrdnico hitp://www.fazendariogrande.pr.gov.br/ ¢ na Secretaria Municipal
de Administragio — Sctor de Licitagdes.
Fazenda Rio Grande/PR, 01 de Margo de 2018
Luiz Rafael Lopes
Presidente da CPL
18595/2018

I Figueira

AVISO DE ABERTURA DE LICITACAO
PROCESSO LICITATORIO N°. 014/2018
PREGAO PRESENCIAL N®, 014/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Estado do Parana, pessoa juridica
de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n® 78.063,732/0001-18, com
sede na Rua Dr. Zoilo Meira Simdes 410, Figueira-PR, através de sua Pregoeira,
legalmente designado através da Portaria n®. 007/2018 de 22/01/2018, torna
publico aos interessados que receberd propostas as 09:00 horas do dia 20/03/2018,
REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESAS COM INSTRUTOR PARA
MINISTRAR AULAS DE CULTURA EM GERAL, CORTE DE CABELO
FEMININO, CORTE DE CABELO MASCULINO, CURSO DE SOLDADOR
E AULAS DE HIDROGINASTICAS, Notifica-se aos proponentes interessados
que os produtos/equipamentos/servigos deverdo ser entregues/prestados na sede do
Municipio, sem custos adicionais
Demais informagdes bem como copia do Edital completo poderdo ser obtidas
pessoalmente, junto ao Departamento de Licitagdo, na PREFEITURA MUNICIPAL
DE FIGUEIRA, Rua Zoilo Meira Simdes 410, Figueira, Parana, hordrio das
08:00h as 11:00h ¢ das 13:00h as 17:00h, disponivel no site www.figugira.pr.gov.
br. informagdes também através do e-mail licitagdo@ figucirn.pr.gov.br Edificio
da Prefeitura Municipal de Figueira, em 02/03/2018. Cassia Silvana Lazaro -
Pregoeira

18552/2018

I Foz do Iguacu

AVISO DE LICITACOES
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

Pregiio Eletronico n” 015/2018

OBJETO: Contratagio de empresa especializada na prestagio de servigos de
manutengdo preventiva e corretiva da frota de veiculos da Secretaria Municipal
de Seguranga Publica ¢ de Assisténcia Social, com fornecimento de pegas, de
acordo com as especificagdes constantes no Anexo | - Termo de Referencia do
edital ¢ seus anexos. Abertura e avaliagiio das propostas: 16 de Margo de
2018, as 09 horas, O cdital podera ser retirado no site www licitacocs-¢.com,br
com o N* de I 709989. Maiores informagdes podem ser obtidas no hordrio das
08:00 as 12:00 da\ 13:30 as 17:30 hum\ de .‘.‘ a 6* feira, pclo funwf.lx (45)

I"nz de Igua\,u I de Man,o d‘. 2018.

Pregdo Eletronico n®, 016/2018

Objeto: Selegido de propostas para registro de preos visando aquisi¢des futuras
de utensilios de copa ¢ cozinha para atendimento &s unidades ¢ conselhos
atendidos pela Secretaria Municipal de Assisténcia Social, pelo periodo de 12
(doze) meses. N® de 1D no site www.licitacoes-¢.com.br 710.116, Abertura ¢
avaliagio das propostas: 15 de margo de 2018, as 9 horas,

Pregio Eletrdnico n*. 017/2018

Objeto: Selegdo de propostas visando o registro de pregos para cventual
aquisigio de pdo “tipo cascirinho™ para a Alimentagdo Escolar das Escolas
Municipais, Centros de Educagdo Infantil, Centros Escola Bairro ¢ Entidades
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

AVISO DE L
PREGAO

Aquisigdo de maquinas de costura, para atender o curso de oficina, de
corte ¢ costura, oferecido pela Secretaria de A¢do Social, Abertura
dos cnvelopes 23 de Margo de 2018, ds 08:30hrs

MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito
AVISO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 12018

Contratagdo de agéncia de publicidade/propaganda para
produgdo de pegas publicitarias, cntre outros  servigos
os, para atender a prefeitura municipal no ano de 2018,
Abcrtura dos envelopes 06 de Abril de 2018, ds 08:30hrs

criagio,
publicit,

MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA

_ AVISO DE LICITACAO
PREGAO PRESENCIAL N" 912018 - PMC

PROCESSO LICITATORIO N°, 0142018

O Municipio de Califérnia, Estado do Parand. através do
Pregoeiro Sr. Daniel Lucas dos Santos Mattos ¢ sua Equipe de Apain.
nomeada pela Poraria n° 165/2017 de 29 de novembro de 2017, torma
publico aos mteressados que, em conformidade com a Lei Federal n®
10.520/02 ¢ n° 8.666/93, fara rcalizar as 08:30min do dia 08 de MArgo
de 2018, na sede da Prefeitura, sito 4 Rua 17 de dezembro, n® 149,
Centro, Pregio Presencial, objetivando a Aquisiglo de cquipamentos
de informatica destinados & Secretaria Municipal de [Educacdo
Julgamento: Menor Prego. Obs. O lidital deverd ser retirado
diretamente no site www.califormaprgovbr, e as informacdes
poderdo ser obtidas pelo telefone (43) 3429-1242, ou na sede da
prefeitura, sito & Rua 17 de dezembro, n® 149, no hornio das
Bh0Omin s 11h43min ¢ das 13b00min as 17h15min, de 2* a 6° feira
ou através do e-mail: licitacaopmealifomiagihotmail.com,

Califomia-PR, 21 de fevereiro de 2018
PAULO WILSON MENDES

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N* 82018

OBJETO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS e materiais de
acondicionamento PARA AS UNIDADES DF SAUDE. FARMACIA
BASICA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
= RECURSNS ATENCAO BASICA E BLOCO . DE
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE
PORTARIA N® 204-GM 2007,

EMISSAO: 02 DE MARCO DE 2018,

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ATE 08H30 DO DIA 16 DE
MARCO DFE 2018

J‘\BT’RTERA DAS PROPOSTAS: 08H31 DO DIA 16 DE MARCO
DE 201

DISPUTA: 09H00 DO DIA 16 DE MARCO DE 2018,

VALOR MAXIMO: RS 2759773 (VINTE E SETE MIL,
IE.P\gUS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRES
TAVOS).

PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias teis antes da
data fixada para a ab dos. lopes de habilitagio.
INFORMACOES COMPLEMENTARES: O FEdital e demais
informagdes encontram-se & disposicio  dos  interessados na
Superintendéncia de Suprimentos, sito & Praga Pedro Kaled, n® 22,
Centro, Fone (42) 2122 - 046 - E-mail:
licitacao.castro@gmail com

JUCINEI TANKH
Pregoeiro

AVISO DE LICITACAOD
PREGAO ELETRONICO N* 92018

OBJETO: AQUISICAD DE EQUIPAMENTOS & MATERIAIS
PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAUDFE - RECURSOS:
Bloco de Investimentos na Rede de Servicos de Saude - Portaria
n® 204-GM72007,

EMISSAO: 02 DE MARCO DE 2018.

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ATE 08H30 DO DIA 20
DE MARCO DE 2018,

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 0RH3| DO DIA 20 DE MARCO
DE 2018

DISPUTA: 09HO0 DO DIA 20 DE MARCO DE 2018,

VALOR MAXIMO: RS 294.560,00 (DUZENTOS E NOVENTA E
QUATRO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)

PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias tteis antes da
data fixada para a aberura dos cnvelopes de habilitagio

INFORMACOES COMPLEMENTARES: O Edital ¢ demais
informagdes  encontram-se @ disposicio  dos  interessados  na
Superintendéncia de Suprimentos, sito & Praga Pedro Kaled, n® 22,
Centro, Fone: (42) 2122 - S046 F-mail
licitacao.castro@gmail.com

JUCINEI IANKE

Pregociro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 62017

Reaberiura ¢ Alieragdes

O Municipio de Cianorte, Estado do Parand, torma piiblico,
para conhecimento a quem inferessar possa. que de ordem do Fxmo.
Sr. Prefento Claudemir Romero Bongiomo, ¢ de acordo com a
legislagio em vigor, receberd, a partir do dia 05 de Margo de 2018,
di ;30 para crede de pessoas jundicas na Area de
Sadde para prestacdo de servigos de saide, como: consultas
especializadas. exames especializados, procedimentos e transporte de
pacientes para outros municipios, conforme encaminhamentos da
Secretaria. Mumicipal de Saicle, que serio pagos com  valores
constantes na Tabela Incentivo SIH-SAISUS Municipal,

O Edital ¢ seus respectivos modelos. adendos ¢ anexos, bem
como informagdes quanto a quantidades, prazos, valores estimados ¢
demais condigdes estdo disponiveis no endereco acima ou pelo site
www.cianorte pr.govbr/licitacoes. Informagaes adicionais, dividas ¢
pedidos de esclarecimentos deverdo ser dingidos & Comissdo Especial
de Licitagdo

Cianorte-PR. 1" de margo de 2018,
GUSTAVO GARCIA

Chefe da Divisdo de Licitagoes

AVISO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N* 12018

0 Municipio de Cianorte. através da Divisio de Licitaghes,
torna publico. para conhecimento a quem interessar possa, que com
wutorizagho do Exmo. Sr. Prefeito, ¢ de acordo com a legislagio em
vigor, que fari realizar, as 9h do dia 21 de margo de 2018, na Sala de
Reunides da Divisio de Licitagdes, site no Centro Civico, n* 100,
Cianorte. Parand. TOMADA DE PRECOS, tipo menor prego. Objeto:
Contratagdo de empresa para execugdo de obra visando a amphagdo
da galenia de dguas pluviais no Distrito de Sdo Lourengo, Municipio
de Cianorte. Valor Maximo: RS 337.410.79 (trezentos e frinta ¢ sefe
mil, quatrocentos e dez reais e sefenta e nove centavos). Prazo para
execugdio: 3 (trds) meses. O Edital e scus respectivos modelos,
adendos ¢ anexos, poderdo ser examinados ¢/ou retirados no enderego
acima indicado, no horirio de expediente, ou stravés do site
www_cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informagdes sdicionais, dividas ¢
pedidos de esclarecimentos deverdo ser dirigidos 4 Comissio de
Licitagdes - Telefones 44-3619-6207. 3619-6208, 3619-6209 ¢ 3619-
6210

Cianorte-PR, 1" de margo de 2018,
GUSTAVO GARCIA
Chefe da Divisdo de Licitagées

AVISO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N* 22018

O Municipio de Cianorte. através da Divisio de Licitagdes,
torna publico, para conhecimento a quem interessar pussa, que com
awtonizagdo do Exmo. Sr. Prefeito, ¢ de acordo com a legislagio em
vigor, que fard realizar, as 14h30mm do dia 21 de margo de 2018, na
Sala de Reunides da Divisdo de Licitagdes, sito no Centro Civico, n*
100, Cianorte, Parand, TOMADA DE PRECOS, tipo menor prego
Objetn: Contratagiio de empresa pars exeeugiio de remancscente de
obra de construcio de quadra escolar coberta com vestidrio na Escola
Municipal Castro Alves. Valor Miximo: RS 136 57335 (cento ¢ trinta
¢ seis mil, quinhentos ¢ setenta ¢ trés reais ¢ trnta ¢ cinco centavos)
Prazo para execuglio: 3 (1rés) meses. O Ldital e seus respectivos
modelos. adendos e anexos. poderio ser examinados ¢'ou retirados no
enderego acima indicado, no hordrio de expediente, ou através do site
www.cianorte.pr.gov br/licitacoes. Informagdes adicionais, dividas ¢
pedidos de esclarecimentos deverdo ser dirigidos 3 Comissdio de
Licitagdes - Telefones 44-3619-0207, 3619-6208, 3619-6209 ¢ 3619-
6210

Cianorte-PR. 1" de margo de 2018
GUSTAVO GARCIA
Chefe da Divisdo de Licitagdes

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

AVISO DE LICITACAQ
PREGA PRESENCIAL N* 172018

O MUNICIPIO DE COLORADO toma publico que
realizard, 3s Shoras do dia 16 de Marco de 2018, situada na Avenida
Brasil. 1.250, em Colorado, Parand. PREGAO PRESENCIAL,
REGISTRO DE PRECO para a eveniual Aquisicio de Medicamentos,
Insumos e Correlatos Para atender as Unidades Basicas de Saide do
Municipio de Colorudo ¢ Distrito, descrito em Edital do regime de
execugdo empreitads por preco unitdrio - tipo de licitagio menor
Prego. A pasta teenica podera através do site: www.colorado.pr.gov.br,
portal da transparéncia, a parir de 06 de Feverewro de 2018,
Informagdes adicionais deverio ser dirigidos a equipe de apoio. no
enderego eletrénica: licitacaotiicolorado.pr.gov.br.

Colorado-PR, 26 de fevereiro de 2018,
MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FAZENDA RIO GRANDE

AVISO DE LICITACAD
TOMADA DE PRECOS N* 172018

Processo Adminsstrativo n”. 027/2018 - Protocolo n® 1351/2018
Tipo: Téenica ¢ Prego (Global)

OBJETO: Conmtratagio de empresa para elaboragio de Estudos e
Projeto Basico de pavimentacdo ¢ drenagem das vias piblicas
situadas na drea denominada Jardim Morumbi no bairro Sama Marnia,
conforme solicitagio da Secretaria Municipal de Obras Puhlicas.
LEGISLACAO: Lei n®. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as
alteragdes introduzidas pela Lei n®. 8.883, de 0B de junho de 1.994,
Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006 ¢ pela |
9648, de 28 de abril de 1998 Horirio/Data da Abertura: is
09h0min do dia 05 de Abril de 2018. Hordrio/Data de Protocolo dos
Envelopes: até as OBhSOmin do dia 05 de Abril de 2018, Local
Prefeiturn Municipal de Fazenda Rio Grande, situnda 4 Rua
Jucaranda, 300 - Nagies - - Salu de Licitagies da Prefeitura. O edital
completo estara & disposicio dos interessados entre os dias 05 de
Margo a 05 de Abnl de 2018 no  enderego  eletrinico
http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/ ¢ na Scerclaria Municipal de
Administragiio - Setor de Licitagoes.

Fazenda Rio Grande-PR. 17 de marco de 2018,
LUIZ RAFAEL LOPES
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

AVISO DE LICITACAO
CONCORRENCIA N* 12018

O Municipio de Guarapuava. Estado do Parand, através do
Departamento de Licitagdes ¢ Contratos, devidamente autorizado,
toma piiblico que fari realizar a Licitagio a seguir:

MODALIDADE: Concorréncia Publica n.” 01/2018

PROCESSO N.*: 5372018

OBJETO: TRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE MICROREVESTIM INTO
ASFALTICO EM VIAS URBANAS, REFERENTE AD CONVENIO
N 0472017 - SEIL, CONFORME PLANILHAS, MEMORIAL
DESCRITIVO, CRONOGRAMA E DEMAIS ESPECIFICACOES
CONTIDAS EM EDITAL

TIPO DE LICITACAO: Menor Prego

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Prego Global

DATA DA ENTREGA DA DOCUMENTACAO E
PROPOSTAS: Dia 09 de abril de 2018, até as 09h00min, no
Protocalo Geral da Prefeitura Municipal de Guarapuava -PR.

DATA DE ABERTURA DA LICITACAQ: Dia 09 de abril
de 2018, s 09h30min .

AQUISICAQ DO EDITAL E INFORMACOES: O Edital ¢
seus anexos poderio ser obridos pelo site:
“www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de licitagdes,

o]

Guarapuava-PR, 2 de margo de 2018
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gierente de Licitagdes ¢ Contratos

DIEGO VOLFF
Presidente da Comisslio de Licitagdes

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

AVISO DE LICITACAO
PREGAO PRESENCIAL N* 132018

A Prefeitura Municipal de lcaraima-PR. com sede na Av
Hermes Vissoto, n.° 810, toma piblico que, as 09h00 do dia
16/03 2018, na Sala de Reunides do Pago Municipal realizar,
PREGAO PRESENCIAL, para aquisicio de 01 (uma) Lscavadeira
Hidrdulica Nova, de acordo com o Convénio do Ministério da
Agricultura n® R622402017 ¢ Termo de Referéneia anexo an
Edital. VALOR MAXIMO: R$350.000.00 (trezenios e cinquenta
mil reais). PRAZO DE ENTREGA: A entrega somente sera
solicitada apos o depdsito da verba, no prazo de até 10 (dez) dias

Este documento pode ser verificado no endereco eletranico httpe www.in, gov br/autenticidade html,
pelo ciodigo BO03I201R0INSON2SS

Documento assinado digitalmente conforme MP n® 2.200-2 de 24/08/2001 que institul a

Infracstrutura de Chaves Publicas Brasileira - 1CP-Brasil
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Mural de Licitagoes Municipais

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
2018

1

Tomada de Pregos

027/2018

—Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito——- - —_—

Contratagdo de empresa para elaboracdo de Estudos e Projeto Basico de
pavimentacao e drenagem das vias publicas situadas na area denominada Jardim
Morumbi no bairro Santa Maria, conforme solicitagdo da Secretaria Municipal de
Obras Publicas.

Técnica e Prego v
0901154510010213744905200000

194.415,62

05/03/2018

Data Registro

05/04/2018 05/03/2018

Data Registro

[ earar ][ e

Voltar

i ***Informaqées B L e e — =

hitps://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/DetalhesProcessoCompra.aspx




PROTOCOLO n°1351/2018
Processo Administrativo n®. 027/2018

’ TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
Tipo de licitagdo: TECNICA E PRECO (GLOBAL) A
|\

ANEXO Il - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO \’%

A Comisso de Licitagdo
Ref.: Tomada de Pregos n°®. 01/2018
Prezados Senhores,

A abaixo assinado, GIOVANNA MERLIN ANDRADE, carteira de identidade 7069570-
7/SESP/PR), inscrito no CPF sob n° 052.206.509-04, na qualidade de representante da
responsavel legal pela proponente AFIRMA — ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, vem,
pelo presente, informar a V. Sas. que o senhor ELDER COUTINHO DOS SANTOS,
carteira de identidade 1267505800/SSPBA, €& a pessoa designada por noés para
acompanhar a sessao de abertura e recebimento da documentagdo de habilitagdo e
propostas de pregos, para assinar as atas e demais documentos, com poderes para
renunciar prazos recursais a que se referir a licitagao em epigrafe.

Pinhais, 04 de abril de 2018.
éi\ N

YA Y
Wiod
GIOVANNA MERLIN ANDRADE
RG: 7069570-7
CPF: 052.206.509-04
REPRESENTANTE LEGAL

AFIRMA

engenhariavidria

www.afirma.enqg br
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NESTA SERVENTIA E TERA VALIDADE SOMENT L

COM O SELO AFXADO NA ULTMA FOLKA PROCURACAO BASTANTE QUE FAZ: AFIRMA -

S 04mds 3| ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI A FAVOR DE
= Z| GIOVANNA MERLIN ANDRADE, NA FORMA
L)'I‘nb'clionat,o- Santn ( .._)ult,:"-m;—i ABAIXO:-

Cid Rocha Jr. - 'Tabelifi

| naru Maria Rocha - Substitita '~ S A 1 B A M quantos que o presente instrumento de
PROCURAGAO bastante virem que aos trés dias do més de abril do ano de dois mil e
dezoito (03/04/2018), nesta Cidade de Curitiba, Capital do Estado do Parana, perante
mim, NOTARIO DO SERVIGO DISTRITAL DE SANTA QUITERIA, compareceu, como
outorgante: AFIRMA - ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 05.205.684/0001-81, com sede e foro na
Rua Treze de Maio, n° 330, Estancia Pinhais em Pinhais-PR, com fotocépias da
Alteragdo Contratual n° 16 Transformagdo em Eireli devidamente registrada em data
de 19/01/2018 e confirmada no site da www.empresafacil.pr.gov.br em data de
03/04/2018 e Certidao Simplificada expedida em data de 19/03/2018, as quais ficam
arquivadas nesta Serventia Notarial e Registral de Santa Quitéria sob n°® 9092, as
folhas 027/031 do livro 306/PSC, nos termos da clausula quinta e sexta da Alteragdo
Contratual n° 16, neste ato representada por sua administradora nao titular MONICA
MERLIN ANDRADE, brasileira, arquiteta, filha de Euler Merlin e Lucy Jourdani Merlin,
portadora da Carteira Nacional de Habilitagdo n° 02879940097/DETRAN/PR, onde
consta a Cédula de Identidade n° 1911686-7/SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob n°
748.993.929-15, casada, residente e domiciliada na Rua José Benedito Cottolengo, n°
710, casa 01, bairro Campo Comprido, em Curitiba-PR; e reconhecidas como as
proprias por mim, Notario, em face dos documentos de identificacdo que
apresentaram, e de cuja capacidade juridica atesto e dou fé. E pela outorgante, por
sua administradora nao titular, me foi dito por este instrumento e na melhor forma de
direito admitida, nomeia e constitui sua bastante procuradora: GIOVANNA MERLIN
ANDRADE, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Carteira Nacional de
Habilitagdo n° 03589859630/DETRAN/PR, onde consta a Cédula de |dentidade n°
7069570-7/SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob n° 052.206.509-04, residente e
domiciliada na rua José Benedito Cottolengo n°® 710, casa 01, bairro Campo Comprido,
em Curitiba-PR; a quem confere amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim
especifico de REPRESENTA-LA JUNTO A QUAISQUER REPARTICOES PUBLICAS
FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS, AUTARQUICAS, ALFANDEGAS E DEMAIS
ORGAOS QUE SE TORNAREM NECESSARIOS:; podendo para tanto, dita
procuradora, pagar e receber contas; comprar e vender mercadorias inerentes ao seu
comercio, receber valores; promover cobrangas amigaveis e judiciais, fazer acordos,
acompanhar processos, passar recibos e dar quitagdes, movimentar contas bancarias
junto a quaisquer estabelecimentos bancarios e cooperativas de crédito, irclusive <
BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO ITAU S/A, BANCO
BRADESCO S/A, BANCO SANTANDER S/A, CITIBANK S/A, SICOOB, SICREDI,

Pagina 1 Selo u34KC.P4gxR.24Pa7-FQcpN.mN7d3 Consulte em http://funarpen.com.brontinua na Pégirﬁtk\)

uritiba - PR - CEP 80440-000
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podendo abrir, movimentar e encerrar contas correntes e poupancas, inclusive com
cartdes magnéeticos ou por outros meios eletrénicos, assinar propostas ou contratos de
abertura de contas bancérias, assinar e emitir endossar cheques, descontar cheques,
solicitar, verificar e retirar saldos e extratos, cadastrar, recadastrar e desbloquear
senhas, inclusive senhas eletrénicas, retirar e/ou autorizar retiradas de talonarios de
cheques, descontar notas promissérias e duplicatas, assinar contratos em geral,
realizar operagdes de cambio, assinar os respectivos contratos; firmar convénios e
contratos de prestagdo de servigos; representad-la perante reparticbes publicas e
particulares, em geral, inclusive perante o Instituto Nacional de Seguridade Social, no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, nos érgdos do Imposto de Renda, Receita
Federal, Receita Estadual, Junta Comercial, Varas do Trabalho, Ministério do
Trabalho, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, empresas que detenham a
exploragado do uso e direitos de terminal telefénico, companhias de energia elétrica,
gas, agua e saneamento; representa-la em rescisbes contratuais, concorréncias
publicas, licitagbes, tomadas de precgos, assinar propostas de prego, propostas
técnicas, fazer e assinar declaragoes e relagdes em geral, visar documentos, cumprir
exigéncias, prestar declaragbes e informagdes; representa-la em feiras e eventos;
contratar, fixar ordenados e dispensar empregados, assinar e receber
correspondéncias, inclusive as dirigidas aos BANCOS e COOPERATIVAS DE
CREDITO, dando instrugdes sobre titulos, autorizando abatimentos, descontos,
prorrogagoes de vencimentos, entregas franco de pagamento, protestos e o que mais
preciso for; representa-la em qualquer Juizo, Instancia ou Tribunal, inclusive na Justica
do Trabalho e no Conselho dos Contribuintes, Sindicatos, bem como perante
Tabelionatos, Oficios de Protestos e Cartérios em Geral, importar e exportar
mercadorias; e praticar, finalmente, todos os demais atos necessarios e indispensaveis
ao fiel e cabal desempenho do presente mandato. VEDADO SUBSTABELECIMENTO.
O PRESENTE ATO NOTARIAL E VALIDO POR 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR
DESTA DATA. Pela outorgante, por sua administradora nao titular, me foi dito,
finalmente, que aceita esta procuragao em todos os seus expressos termos, tal ‘qual se
acha redigida. Consoante disposi¢cao contida no artigo 215 do Cddigo Civil ndo se faz
necessaria a presenga de testemunhas instrumentarias a este ato. Guia comprovando
o recolhimento do FUNREJUS, no valor de R$18,56, sob o n® 14000000003465032.
Os elementos declaratorios constantes deste instrumento e fornecidos pela
parte, apés a sua assinatura sao inalteraveis, e a retificagdo dos mesmos
somente sera efetuada mediante a lavratura de ato de retificagdao apropriado, o
qual devera ser assinado por todas as partes integrantes do instrumento original.
O presente ato foi protocolado em data de 03/04/2018, sob n® 1701 no livro de
Protocolo Geral, desta Serventia. Assim o disseram, do que dou fé, me pediram lhes
lavrei este instrumento, o qual foi lido pelas partes e achado conforme € assinado, )
perante mim, CID ROCHA JUNIOR, Notario, que a fiz digitar e subscrevi. Digitador
JESSICA DE OLIVEIRA LEITE. Curitiba, 03 de abril de 2018. Emolumentos: R$74,23
(VRC 384,62); Selo: R$0,80. Selo Digital N° u34KC.P4qxR.24Pa7, Controle:
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FQcpN.mN7d3. Escrevente conferente, (a.) (rubrica). (aa.) AFIRMA - ENGENHARIA E
PROJETOS EIRELI, MONICA MERLIN ANDRADE. CID ROCHA JUNIOR, Notario.
Nada mais. Trasladada em segu da confere em tudo com o original, ao qual me
reporto e dou fé. Eu, , SUELLEN SIQUEIRA, Escrevente,
que a fiz digitar. Trasladada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me
reporto e dou fé.

Em Testemunho da Verdade. 7
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ALTERACAO CONTRATUAL N° 16 \\ Rfguialua
TRANSFORMACAO EM EIRELI
AFIRMA - ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
NIRE: 41204841937

CNPJ n° 05.205.684/0001-81

MARIO HENRIQUE FURTADO ANDRADE, brasileiro, casado sob regime de comunhio
universal de bens, nascido em 08/05/1960, engenheiro civil, residente ¢ domiciliado & Rua José
Benedito Cottolengo, n® 710, casa 01, Campo Comprido, Curitiba, Parana, CEP 81.220-310,
portador da Carteira de Identidade Civil RG n.° 1.909.951-2, expedida pela SSP-PR e CPF(MF) n®
401.410.479-68;

GIOVANNA MERLIN ANDRADE, brasileira, casada sob regime de comunhio parcial de bens,
nascida em 13/10/1986, engenheira civil, residente e domiciliada 2 Rua José Ferreira Pinheiro, n°
332, Portdo, Curitiba, Parana, CEP 80.320-140, portadora da Carteira de Identidade Civil RG n.°
7.069.570-7, expedida pela SSP-PR e CPF(MF) n.® 052.206.509-04;

GABRIEL MERLIN ANDRADE, brasileiro, casado sob regime de comunhao parcial de bens,
nascido em 21/11/1983, empresario, residente e domiciliado a8 Avenida Repiblica Argentina, n®
2751, apto. 514, Portdo, Curitiba, Parana, CEP 80.610-260, portador da Carteira de ldentidade
Civil RG n.* 7.070.727-6, expedida pela SSP-PR ¢ CPF(MF) n.” 046.756.949-50; tinicos socios
componentes da sociedade empreséaria limitada, que gira sob o nome comercial de AFIRMA —
ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, com sede e foro 4 Rua Treze de Maio, n° 330, Estincia
Pinhais, Pinhais, Parana, CEP 83.323-170, com o Contrato arquivado na Junta Comercial do
Parana sob n* 41204841937 em 18/07/2002, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°
05.205.684/0001-81, resolvem por este instrumento particular de alteragdo de contrato, modificar
0 seu contrato primitivo de acordo com as clausulas seguintes:

Clausula Primeira: A socia GIOVANNA MERLIN ANDRADE que possui na sociedade
inteiramente integralizadas 45.000 (quarenta e cinco mil) quotas no valor de RS 45.000,00
{guarenta e cinco mil reais), RETIRA-SE da sociedade, vendendo e transferindo suas quotas pelo

mesmo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) 8 MARIO HENRIQUE FURTADO
ANDRADE.

Clausula Segunda: O socio GABRIEL MERLIN ANDRADE que possui na sociedade .
inteiramente integralizadas 45.000 (gquarenta e cinco mil) quotas no valor de RS 45.000,00
{guarenta e cinco mil reais), RETIRA-SE da sociedade, vendendo e transferindo suas quotas pelo

mesmo valor de R$ 45.000,00 (quarenta ¢ cinco mil reais) 4 MARIO HENRIQUE FURTADO
ANDRADE.

Clausula Terceira: Os socios retirantes GIOVANNA MERLIN ANDRADE ¢ GABRIEL
MERLIN ANDRADE dio ao socio MARIO HENRIQUE FURTADO ANDRADE, rasa ¢
geral quitagdo da venda de quotas ora efetuada, declarando este conhecer a situagdo econdmica-
financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos ¢ obrigagbes decorrentes do presente
instrumento.

1

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a4 comprovagdo de sua ad

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2018 10:47 SOB N° 41600652771.
PROTOCOLO: 178305197 DE 19/12/2017. CODIGO DE VERIFICAGAO:
11800188875. NIRE: 41600652771.
AFIRMA - ENGENHARIA E PROJETOS EIREL

¥

cidade nos reapectivp'(:s portais.

DO PARANA Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 19/01/2018
www . empresafacil.pr.gov.br

Informando seus respectivos cdédigos de variiic Gad
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ALTERACAO CONTRATUAL N° 16
TRANSFORMACAO EM EIRELI
AFIRMA — ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
NIRE: 41204841937
CNPJ n® 05.205.684/0001-81

Cliusula Quarta: Fica Transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, sob o nome empresarial de: AFIRMA -
ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, com sub-rogagdo de todos os direitos e obrigagoes
pertinentes.

Cldusula Quinta: O acervo desta Empresa, no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais),
dividido em 900.000 (novecentas mil) quotas de valor nominal RS 1,00 (um real), passa a
constituir o capital social da EIRELL
Pardgrafo Unico: O titular MARIO HENRIQUE FURTADO ANDRADE declara que todo
o Capital Social foi devidamente integralizado.

Clausula Sexta: A administragio da ETRELI cabera & administradora ndo titular MONICA
MERLIN ANDRADE, brasileira, casada sob regime de comunhiio universal de bens, nascida em
23/03/1961, arquiteta, residente e domiciliada 2 Rua José Benedito Cottolengo, n® 710, casa 01,
Campo Comprido, Curitiba, Parana, CEP 81.220-310, portadora da Carteira de Identidade Civil
RG n.° 1.911.686-7, expedida pelo SESP-PR, CNH sob o Registro 02879940097, expedida pelo
DETRAN-PR e CPF/MF sob o n® 748.993.929-15, autorizado o uso do nome empresanal
individualmente, a quem cabera dentre outras atribuigdes, a representagiio ativa e passiva, judicial
e extrajudicial, desta ETRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cldusula Sétima: A administradora nio titular declara sob as penas da lei, que nio esta impedido,

por lei especial, ¢ nem condenado ou que se encontra sob os cfeitos de condenacdio, que o profba

de exercer a administragio desta EIRELI, bem como ndio esta impedido, ou em virude de ,t
condenagido criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, 0 acesso a cargos publicos ou crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou

suborno, concusséo, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,

contra normas de defesa de concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé pablica ou a
propriedade. (Art. 1.011, § 1°, CC/2002).

Clgusula Oitava: Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida
EIRELL com o teor a seguir:

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA

AFIRMA - ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI q
CNPJ n® 05.205.684/0001-81 Y FYRN
MARIO HENRIQUE FURTADO ANDRADE, brasileiro, casado sob regime de comunhdo W
universal de bens, nascido em 08/05/1960, engenheiro civil, residente ¢ domiciliado & Rua José \
2

&

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2018 10:47 SOB N° 41600652771.
PROTOCOLO: 178305197 DE 19/12/2017. CODIGO DE VERIFICAGAO:

v 11800188875. NIRE: 41600652771.
TR, S AFIRMA - ENGENHARIA E PROJETOS EIR
de Libertad Bogus

SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 19/01/2018
www .empresafacil.pr.gov.b
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Informando seus respectivos cédigos de ragdo
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ALTERACAO CONTRATUAL N° 16
TRANSFORMACAO EM EIRELI \ /
AFIRMA - ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
NIRE: 41204841937
CNPJ n° 05.205.684/0001-81

Benedito Cottolengo, n® 710, Casa 01, Campo Comprido, Curitiba, Parana, CEP 81.220-310,
portador da Carteira de Identidade Civil RG n.® 1.909.951-2, expedida pela SSP-PR e CPF(MF) n.°
401.410.479-68, na qualidade de titular da Empresa Individual de Responsebilidade Limitada —
EIRELI, que gira sob o nome empresarial AFIRMA - ENGENHARIA E PROJETOS
EIRELI, com sede ¢ domicilio na Rua Treze de Maio, n® 330, Estdncia Pinhais, Pinhais, Parand,
CEP 83.323-170, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 05.205.684/0001-81.

Clausula Primeira: A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA — EIRELI, girard sob 0 nome empresarial de AFIRMA - ENGENHARIA E
PROJETOS EIRELI, com sede na Rua Treze de Maio, n® 330, Estincia Pinhais, Pinhais,
Parana, CEP 83.323-170, com inscrigdo no CNPJ sob n® 05.205.684/0001-81, seréd regida por
este ato constitutivo, pelo Codigo Civil, Lei 10.406/2002.

Cldusula Segunda: O objeto é:

a) Estudos dc viabilidade técnica econdmica, programas de exploragio/concessio de servigos,

consultoria ¢ elaboragio de projetos de engenharia civil, viaria, arquitetura ¢ paisagismo;

b) Gerenciamento, fiscalizagio, acompanhamento e supervisio de obras e servigos de

engenharia civil, de engenharia viaria, de geotécnica, de pavimentagdo, de lopografia, de

hidrologia, de arquitetura e de concessdes e paisagismo,

c) Prestagdo de servigos técnicos profissionais nos ramos de geotécnica, engenharia de vias de

transporte, cngenharia civil, arquitetura, concessdes/pedagiamento de servigos estudo

d) Gerenciamento de construgdo civil, pisos, pavimentos, gerenciamento de obras, interiores,

paisagismo, urbanismo e cadastro vidrio;

¢) Auditoria, controle de qualidade e controle tecnologico;

f) Treinamento e capacitagio em engenharia civil e arquitetura;

h) Construgdo, pavimentagdo, conservagio, manutengéo e sinalizagdo de rodovias, e obras de

urbanizagio; M
\

N

ambiental, geoprocessamento e cartografia;
g) Participagdo societdria em outras empresas na qualidade de socio quotista ou acionista;
i) Compra e venda de imoveis proprio.

Clausula Terceira: A EIRELI iniciou suas atividades em 18 de julho de 2002 e seu prazo de

duragdo ¢ por tempo indeterminado. E garantida a continuidade da pessoa Juridica diante do
| impedimento por forga maior ou impedimento temporério ou permanente do titular, podendo a
empresa ser alterada para atender uma nova situagio.

Clausula Quarta: O capital da EIRELI na importéincia de R$ 900.000,00 (novecentos mil i)
‘ reais), dividido em 900.000 (novecentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), o qual

3
— — PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL ———
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ALTERACAO CONTRATUAL N° 16
TRANSFORMACAO EM EIRELI
AFIRMA — ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
NIRE: 41204841937
CNPJ n° 05.205.684/0001-81

esta totalmente integralizado em moeda corrente do Pais pelo titular MARIO HENRIQUE
FURTADO ANDRADE.

Clausula Quinta: A administragdo da EIRELI caberd 4 administradora ndo titular MONICA
MERLIN ANDRADE, brasileira, casada sob regime de comunhdo universal de bens, nascida
em 23/03/1961, arquiteta, residente e domiciliada & Rua José Benedito Cottolengo, n® 710, casa
01, Campo Comprido, Curitiba, Parand, CEP 81.220-310, portadora da Carteira de Identidade
Civil RG n.” 1.911.686-7, expedida pelo SESP-PR, CNH sob o Registro 02879940097,
expedida pelo DETRAN-PR ¢ CPF/MF sob o n°® 748.993.929-15, autorizado o uso do nome
empresarial individualmente, a quem caberd dentre outras atribuigdes, a representagfio ativa e
passiva, judicial ¢ extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao
capital integralizado.

Clausula Sexta: A administradora ndo titular declara sob as penas da lei, que ndo esta
impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenagio,
que o proiba de exercer a administragio desta EIRELI, bem como nfio esta impedido, ou em
virtude de condenagio criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos piblicos ou crime falimentar, de prevaricacio, peita ou
suborno, concussio, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa de concorréncia, contra as relagdes de consumo, ¢ piblica
ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1°, CC/2002).

Clausula Sétima: O término de cada exercicio social sera encerrado em 31 de dezembro do
ano civil, com a apuragdo do balango patrimonial ¢ resultado econdmico do ano fiscal, cabendo
ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

Clausula Oitava: A ETRELI podera a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir on fechar
filiais em qualquer parte do territério nacional.

Clausula Nona: Declara o titular da EIRELL para os devidos fins ¢ efeitos de direito, que o
mesmo ndo participa de nenhuma outra pessoa juridica dessa modalidade.

Clausula Décima: O titular poderd fixar uma retirada mensal, a titulo de “pré-labore”,
observadas as disposigdes regulamentares pertinentes.

Clausula Décima Primeira: Falecendo ou interditado o timnlar da EIRELI, a empresa \)
continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores ¢ o incapaz. Niio sendo possivel ou
inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres serd apurado e liquidado com base na

4
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TRANSFORMACAO EM EIRELI .
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NIRE: 41204841937 N “”;/
CNPJ n° 05.205.684/0001-81

situagdo patrimonial da empresa, & data da resolugio, verificada em balango especialmente
levantado.
Pardgrafo sinico: O mesmo procedimento ser4 adotado em outros casos em que a EIRELI
se resolva em relagdo a seu titular.

Cldusula Décima Segunda: O endereco do titular, constantes do ate constitutivo ou de sua
Gltima alteragdo serfio vilidos para o encaminhamento de convocagdes, cartas, avisos e elc.,
relativos a atos societdrios de seu interesse. A responsabilidade de informag#io de alteragdes
destes enderegos e exclusiva do titular, que devera fazé-lo por escrito.

Cldusula Décima Terceira: Fica eleito o foro de Pinhais - Parand, para o exercicio e o
cumprimento dos direitos e obrigagdes resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e decidido, lavram, datam e assinam o presente instrumento
em via unica, para que valha na melthor forma do direito, obrigando-se fielmente por si e seus
herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Pinhais - PR, 30 de novembro de 2017.

” e

/

MARIO HENRIQUE FURTADO
. NDRADE

GIOVANNA MERLIN ANDRADE

ZNOVELLI |

Eﬂs" LUldo-OAB-P 10,954
COF: 183.531.269-1¢
Fone:(41) 3136-3636
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E.A.C CONSULTORIA LTDA

Av. Republica Argentina, 2403 sl.76—Portdo
Curitiba—Parana—CEP: 80.610-260
adm@consultoriaeac.com.br

55 41 3528-3793

ANEXO II

TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROTOCOLO n° 1351/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 027/2018 |\ __ J

Tipo de licitacdo: TECNICA E PRECO
(GLOBAL)

4

Epeuﬁisea . Dp g Mg %
ms - ‘ 2l ":

q},\(p DISTp ,}_
,PORTAO ~

A Comissdo de Licitagdo
Ref.: Tomada de Pregos n°.01/2018
Prezados Senhores,

:
%
s
Z

0 abaixo assinado, EDUARDO DE ASSI BRAL, carteira de identidade 4.964.806-5 SSP PR, inscrito
no CPF sob n°® 023.752.259-45, na qualidade de responsdvel legal pela proponente

E.A.C.CONSULTORIA LTDA., vem, pela presente, informar a V. S35 que a senhora BEATRIZ
EUNICE SPERANDIO, carteira de identidade 3.050.646-4 SSP PR, é a pessoa designada por nos
para acompanhar a sessdo de abertura e recebimento da documentagdo de habilitagdo e propostas de
precos, para assinar as atas e demais documentos, com poderes para renunciar prazos recursais a que se

referir a licitagdo em epigrafe. @
Curitiba, 04 de abril de 2018

==

o‘-""‘

E.A.C.CONSULTORIA LTDA i .
CNPJ: 11.634.666/0001-18 '11.634.666/0001-18

EDUARDO DE ASSIS CABRAL
Socio Administrador

E.A.C.CONSULTORIA LTDA

RUA FRANCISCO FRISCHMANN 2479 32 ANDAR (305¢ j)
PORTAQ CEP- 80. 320-250
L CURITIRA PR




E.A.C CONSULTORIA LTDA ME
NIRE: 41206698961 CNPJ: 11.634.666/0001-18

QUARTA ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL

EDUARDO DE ASSIS CABRAL, brasileiro, natural de Curitiba - PR, engenheiro

| civil, separado judicialmente, nascido a 15/01/1976, com domicilio na Rua
Francisco Frischmann, 2479, apto 305, 3° andar, Portdo, Curitiba, Parana, CEP
80.320-250, inscrito no RG sob nimero 4.964.806-5 SSP-PR, CREA PR-78319/D
e CPF 023.752.259-45; e VANESSA SPERANDIO SCHULTZ, brasileira, natural
de Curitiba - PR, bidloga, solteira, nascida a 18/04/1981, com domicilio na Rua
Francisco Frischmann, 2479, apto 305, 3° andar, Portdo, Curitiba, Parana, CEP
80.320-250, inscrita no RG sob nimero 5.233.091-2 SSP-PR, CRBIO 50250/07-D
e CPF 034.113.999-88;

Unicos sécios da empresa E.A.C CONSULTORIA LTDA ME com domicilio fiscal
na Rua Terra Rica, 178, Centro, Pinhais, Parana, CEP 83.324-090, registrada na
Junta Comercial do Parana sob o NIRE 41206698961 de 24/02/2010, primeira
alteragdo registrada sob nimero 20110910435 de 12/04/2011, segunda alteragdo
registrada sob nimero 20134130774 de 30/07/2013 e terceira alteracao registrada
sob numero 20142419893 de 15/05/2014, inscrita no CNPJ sob o n°
11.634.666/0001-18, decidem alterar o referido Contrato Social de acordo com as

seguintes deliberagbes:

| - ALTERAGOES
Clausula 1? - A sociedade altera seu enderego para Rua Francisco Frischmann,
2479, apto 305, 3° andar, Portédo, Curitiba-PR, CEP 80.320-250.

Il - CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL
Tendo em vista as alteragdes acima, resolvem os sécios alterar o Contrato Social

e consolidé-lo em consonancia com o que determina o art. 2.031 da Lei

i —
CONFERE COM O ORIGINAL




E.A.C CONSULTORIA LTDA ME

NIRE: 41206698961 CNPJ: 11.634.666/0001-18

QUARTA ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL

10.406/2002, o qual passa a vigorar, na sua integra, com a seguinte nova
redacao:

EDUARDO DE ASSIS CABRAL, brasileiro, natural de Curitiba - PR, engenheiro
civil, separado judicialmente, nascido a 15/01/1976, com domicilio na Rua
Francisco Frischmann, 2479, apto 305, 3° andar, Portdo, Curitiba, Parana, CEP
80.320-250, inscrito no RG sob niimero 4.964.806-5 SSP-PR, CREA PR-78319/D
e CPF 023.752.259-45; ¢ VANESSA SPERANDIO SCHULTZ, brasileira, natural
de Curitiba - PR, biloga, solteira, nascida a 18/04/1981, com domicilio na Rua
Francisco Frischmann, 2479, apto 305, 3° andar, Portdo, Curitiba, Parana, CEP
80.320-250, inscrita no RG sob namero 5.233.091-2 SSP-PR, CRBIO 50250/07-D
e CPF 034.113.999-88;

Unicos sécios da empresa E.A.C CONSULTORIA LTDA ME com domicilio fiscal
na Rua Francisco Frischmann, 2479, apto 305, 3° andar, Portdo, Curitiba-PR, CEP
80.320-250, registrada na Junta Comercial do Parana sob o NIRE 41206698961
de 24/02/2010, inscrita no CNPJ sob o n® 11.634.666/0001-18.

DENOMINACAO, SEDE, FORO, OBJETIVO E DURACAO

Clausula 12 - A Sociedade é denominada E.A.C CONSULTORIA LTDA ME, com
sede na Rua Francisco Frischmann, 2479, apto 305, 3° andar, Portdo, Curitiba-PR,

CEP 80.320-250.

Clausula 22 - A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra

dependéncia, no pais ou no exterior, mediante alteragdo contratual assinada por

todos os socios.
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E.A.C CONSULTORIA LTDA ME
NIRE: 41206698961 CNPJ: 11.634.666/0001-18

QUARTA ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL

Clausula 3 - A Sociedade iniciou suas atividades de acordo com o registro na
Jucepar, em 24/02/2010 e seu prazo de durag&o é por tempo indeterminado.

Clausula 4* - A sociedade tem por objeto social a elaboracéo de projetos na area
de engenharia, consultoria em engenharia, elaboragao de projetos na area de
meio ambiente e consultoria ambiental.

CAPITAL SOCIAL

Clausula 5° - O capital da Sociedade, totalmente integralizade em moeda corrente
do pais € de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo 50.000 (cinquenta mil)
quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada, distribuido entre os sécios nas

seguintes proporgdes:

—=n |

Sdcios Quotas Valor em R$ % 1
Eduardo de Assis Cabral 35.000 35.000,00 70,00
Vanessa Sperandio Schultz 15.000 15.000,00 30,00
Total 50.000 50.000,000 100,00

Clausula 6° - A responsabilidade dos socios é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralizagao do capital, conforme dispde o
art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CESSAO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS

Clausula 7% - As quotas s3o indivisiveis e ndo poderdo ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento dos outros sécios, a quem fica assegurado, em

igualdade de condigdes e preco, o direito de preferéncia para a sua aquisicdo se
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QUARTA ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL 1 )
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postas a venda, formalizando, se realizada a cessdo delas, a alteragdo contratual

pertinente.

Paragrafo Gnico - O sécio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de

suas quotas devera notificar por escrito aos outros soécios, discriminando a

quantidade de quotas postas a venda, o preco, forma e prazo de pagamento, para

que estes exercam ou renunciem ao direito de preferéncia, o que deverao fazer

dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificacdo ou em prazo maior

a critério do socio alienante. Se todos os soécios manifestarem seu direito de

preferéncia, a cessao das quotas se fara na proporgdo das quotas que entdo

possuirem. Decorrido esse prazo que seja exercido o direito de preferéncia, as

quotas poderao ser liviemente transferidas.

ADMINISTRACAQ E USO DO NOME EMPRESARIAL

Clausula 8® - A administragdo da sociedade cabe ao sécio EDUARDO DE ASSIS
CABRAL e a socia VANESSA SPERANDIO SCHULTZ, com os poderes e
atribuicdes de gerir @ administrar os negécios da sociedade, representa-la ativa e
passivamente, judicial e extra judicialmente, perante 6rgéos publicos, instituicdes
financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os
demais atos necessarios a consecucao dos objetivos ou & defesa dos interesses e
direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

Paragrafo 1° - E vedado o uso do nome empresarial em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigagées seja em favor de qualquer
dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imoOveis da
sociedade sem autorizagdo de todos os socios.

Paragrafo 2° - Faculte-se ao administrador, atuando sempre isoladamente,

constituir, em nome da sociedade, procuradores para periodo determinado,




E.A.C CONSULTORIA LTDA ME
NIRE: 41206698961 CNPJ: 11.634.666/0001-18

QUARTA ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL

devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operagbes a serem
praticados.

Paragrafo 3° - Poderdo ser designados administradores ndo sdcios,
obedecendo ao disposto no art. 1.061 da Lei n° 10.406/2002, ou seja, a designacao

deles dependera de aprovagdo da unanimidade dos sécios, enquanto o capital ndo
estiver integralizado, e de dois tergos, no minimo apés a integralizacao.

Paragrafo 4° - A investidura de administrador designado em ato separado
devera obedecer as formalidades da legislagdo vigente,

Clausula 9° - Os sbcios poderdo, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a

titulo de “pré-labore”, observadas as disposigoes regulamentares pertinentes.

EXERCICIO SOCIAL, DEMONSTRACOES FINANCEIRAS
E PARTICIPACAO DOS SOCIOS NO RESULTADO

Clausula 10 - Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro o
administrador prestard contas justificadas de sua administracao, procedendo a
elaboragao do inventario, do balango patrimonial e do balango de resultado
econdmico, cabendo aos sbcios, na proporgao de suas quotas, os lucros ou perdas

apurados.

Clausula 11 - Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, os sécios
deliberarao sobre as contas e designardo administradores quando for o caso.
Paragrafo Gnico - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reuniao,
o balango patrimonial e o de resultado econémico devem ser expostos, por escrito, €
com prova do respectivo recebimento, a disposica@o dos sécios que néo exergam a

administragao. :5
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E.A.C CONSULTORIA LTDA ME
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Clausula 12® - Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade continuara

FALECIMENTO OU INTERDICAO DE SOCIO E_EXCLUSAO DE SOCIO

suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nado sendo possivel ou
inexistindo interesse destes ou dos sécios remanescentes, o valor de seus haveres
sera apurado e liquidado com base na situagéo patrimonial da sociedade, a data da
resolugado, verificada em balanco especialmente levantado

Paragrafo tnico - O mesmo procedimento sera adotado em outros casos
em que a sociedade se resolva em relaggo a seu socio.

Clausula 132 - Ressalvado o disposto no art.1.030 da Lei n® 10.406/2002, quando a
maioria dos socios, representativa de mais da metade do capital social, entender que
um ou mais sécios estdo pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de
atos de inegavel gravidade, podera exclui-los da sociedade, por justa causa,
mediante alteragao do contrato social.

Paragrafo 1° - A exclusdo somente poderéd ser determinada em reuniao
especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo habil para
permitir seu comparecimento e o exercicio do direito de defesa.

Paragrafo 2° - Efetuado o registro da alterag@o contratual, o valor dos
haveres do sécio excluido serd apurado e liquidado na forma prevista na clausula

12° deste contrato.

DIREITO DE RECESSO, CASOS OMISSOS E DECLARACAQ DE
DESIMPEDIMENTO
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E.A.C CONSULTORIA LTDA ME
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QUARTA ALTERACAQO DO CONTRATO SOCIAL

Clausula 14* - Em caso de modificacdo de contrato, fusdo da sociedade,
incorporagao de outra, ou dela por outra ou transformagdo, se ndo houver o
consentimento de todos os sécios o dissidente da decisdo majoritaria podera retirar-
se da sociedade, nos 30 (trinta) dias subsequentes a deliberagdo, aplicando-se
neste caso, o disposto no art. 1.031 da Lei 10.406/2002.

Clausula 15° - Os casos omissos deste contrato ser&o resolvidos pela aplicacdo dos
dispositivos legais que regem este tipo societario e, supletivamente, pelas normas da
sociedade andnima (Lei 6.404/1976), conforme faculta o paragrafo Unico do art.
1.053 da Lei 10.406/2002.

Clausula 16® - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que ndo estio
impedidos de exercer a administracdo da sociedade por lei especial, ou em virtude
de condenag&o criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos, ou por crime
falimentar, de prevaricacdo, peita ou suborno, concussdo, peculato, ou contra a
economia popular, conira o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé publica ou a propriedade.

FORO

Clausula 172 - Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, Estado do Parana, para o
exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigagdes resultantes deste contrato, com
expressa renuncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou

venha ser.

E por assim estarem justas e contratadas, lavram, datam e assinam o presente

instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e forma, devidamente rubricados pelos
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QUARTA ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL
socios em todas as suas folhas, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e
sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.
Curitiba, 21 de Julho de 2015. y
a ! % : / (__ /;/
‘%AL EDUARDO DE ASSIS CABRAL : !
O |
0wt 9. Sehilhy-
VANESSA SPERANDI& SCHULTZ
g. AGENCIA REGIONAL DE PINAALS
‘ CERTIFICOORE(:ISTRO EM 05/08/2015
SOB NUMERO: 2015 6R46
e Protocolﬂ 15!491684-6 DE 30:'07/2015
LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL




-:hr‘ 31X (411 30 artoriodopora
he.9vBew. VXYbP-6xyzG. PZnD

0 em http (pe

" i iuiid
hanca a firma

: *0316" FE7TCZINQM-1245753-11*. Dou fé. 2;:&%—\
ST 7 o ﬁ da Verdade
d ghaso da Silyeira - Escrevente




“NDA B
,L\".'lu f "'f_,‘(:"‘“%

A L‘ b
4 28 '-a_
' 4
L v |
F =\
ju ﬁ olhan® =21}
Hr r
#

GTECH ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
CNPJ/MF N° 15.204.687/0001-54

QUARTA ALTERACAO DE CONTRATO SOCIAL

OSCAR ALBERTO DA SILVA GAYER JUNIOR,
brasileiro, casado em regime de comunh&o parcial de bens, natural de Curitiba,
Estado do Parand, nascido em 13/03/1980, maior, engenheiro civil, residente e
domiciliado nesta cidade de Curitiba, Estado do Parand, 3 Rua Oyapock, n.° 67,
Apto 802, Cristo Rei, Cep: 80050-450, portador da Carteira de Identidade
Profissional do CREA/PR n® PR-91593/D e Registro Nadional n.2 170314420-1,
e CPF/MF n.° 007.977.979-47; e SHAIANNE SHERMA CROCHES GAYER,
brasileira, casada em regime de comunhio parcial de bens, maior, engenheira g
civil, natural de Goidnia/GO, nascida em 05/04/1985, portadora da Carteira de L%
Identidade Profissional do CREA/SP n°® 5062681591 e Registro Nacional n°®
260636875-4 e CPF/MF sob n° 001.733.671-60, residente e domiciliada 3 Rua
Oyapock, n® 67, Apto 802, Cristo Rei, Cep: 80050-450, Curitiba, Estado do
Parand, Unicos sécios componentes da sociedade empresaria limitada que gira
sob a denominacdo de “GTECH ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA" ,
com sede na Rua Professor Duilio Calderari, n® 2653, Jardim Paulista, CEP:
83.430-000, Campina Grande do Sul, Estado do Parana, com contrato social
devidamente arquivado na MM. Junta comercial do Parana sob o NIRE n® 41 2
07291261 por despacho em sess3o de 02 de margo de 2012; primeira alteracio
devidemente arquivada na MM.Junta Comercial do Parand, sab n°
20132851415, por despacho em sess3o de 10 de junho de 2013; segunda
alteragéo devidamente arquivada na MM. Junta Comercial do Parand, sob n°
20133608760, por despacho em sess3o de 11 de julho de 2013; e Terceira
Alteracio devidamente arquivada na MM. Junta Comercial do Parana, sob n®
20160629381, por despacho em sessdo de 10 de fevereiro de 2016,
RESOLVEM, por este instrumento particular de alteracdo modificar e
consolidar seu contrato primitivo de acordo com as dausulas e condicbes
seguintes:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2016 16:4) SOB N* 2016307B530. ;
PROTOCOLO: 163078530 DE 25/05/2016. CODIGO DE VERIFICAGAC:

-—g 11600531073, NIRE: 412072813261,
JUNTA COMERCIAL GTECH ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA ,
DO PARANA ‘2;;’\

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 27/05/2016
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GTECH ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
CNPJ/MF N° 15.204.687/0001-54

QUARTA ALTERACAO DE CONTRATO SOCIAL

Fls.02

CLAUSULA PRIMEIRA: A sede da sociedade fica transferida para a cidade de

Curitiba, Estado do Parané, na Rua Fernando Amaro, n° 289, Alto da

Rua XV, Cep: 80.045-080. ’
CLAUSULA SEGUNDA: O enderego residencial dos socios OSCAR ALBERTO =
DA SILVA GAYER JUNIOR e SHAIANNE SHERMA CROCHES GAYER, fica @/
alterado para a Rua Pedro Skora, n® 4, Casa 18, Tingui, Cep: 82.600-330, em MU
Curitiba, Estado do Parana.

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e

condigbes que ndo colidirem com as disposiges do presente instrumento.

CLAUSULA QUARTA: A vista da modificacdo ora gjustada e em consonancia

com o que determina o art. 2.031 da Lei n° 10.406/2002, os sécios RESOLVEM,

por este instrumento atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim

sem efeito, a partir desta data, as cldusulas e condigdes contidas no contrato

primitivo que, adequando as disposiches da referida lei n® 10.406/2002

aplicaveis a este tipo societdrio, passa a ter a seguinte redac3o:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
GTECH ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
CNP)/MF N° 15.204.687/0001-54

NIRE N° 41 2 07291261

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE

CERTIFICC O REGISTRO EM 27/05/2016 16:41 SOB N* 40163078530.
PROTOCOLO: 163078530 DE 25/05/2016. C©ODIGC DE VERIFICACAO:

_—a 11600531073. NIRE: 41207291261.
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GTECH ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
CNPJ/MF N° 15.204.687/0001-54

QUARTA ALTERACAO DE CONTRATO SOCIAL

Fis.03

OSCAR ALBERTO DA SILVA GAYER JUNIOR, brasileiro, casado em regime

de comunhdo parcial de bens, natural de Curitiba, Estado do Parand, nascido

em 13/03/1980, maior, engenheiro civil, residente e domiciliado nesta cidade

de Curitiba, Estado do Parana, 3 Rua Pedro Skora, n.° 4, casa 18, Tingui, Cep:

82.600-330, portador da Carteira de Identidade Profissional do CREA/PR n°

PR-91593/D e Registro Nacional n.© 170314420-1, e CPF/MF n.° 007.977.979-

47; e SHATANNE SHERMA CROCHES GAYER, brasileira, casada em regime P
de comunhdo parcial de bens, maior, engenheira dvil, natural de Goiania/GO,

nascida em 05/04/1985, portadora da Carteira de Identidade Profissional de @/
CREA/SP n® 5062681591 e Registro Nacional n® 260636875-4 e CPF/MF sob n® w,
001.733.671-60, residente e domiciliada & Rua Pedro Skora, n° 4, Casa 18,

Tingui, Cep: 82.600-330, Curitiba, Estado do Parand, Gnicos sécios
componentes da sociedade empresaria limitada que gira sob 8 denominacdo de

"GTECH ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA” , com sede na Rua

Fernando Amaro, n® 289, Alto da Rua XV, CEP: 80.045-080 em Curitiba, Estado

do Parana, com contrato social devidamente arquivade na MM. Junta comercial

do Parana sob o NIRE n® 41 2 07291261 por despacho em sessdo de 02 de

marco de 2012; e primeira alteragdo devidamente arquivada na MM.Junta

Comercial do Parand, sob n® 20132851415, por despacho em sessio de 10 de

junho de 2013; e segunda alteragdo devidamente arquivada na MM. Junta

Comercial do Parana, sob n¢ 20133608760, por despacho em sessio de 11 de

julho de 2013; e Terceira Alteracdo devidamente arquivada na MM. Junta

Comercial do Parand, sob n° 20160629381, por despacho em sessio de 10 de

fevgreiro de 2016.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE

CERTIFICO U REGISTRO EM 27/05/2016 16:41 SOB N* 20163078530.

v PROTOCOLO: 163078530 DE 25/05/2016. CODIGC DE VERIFICAGRO:
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GTECH ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
CNP1/MF N° 15.204.687/0001-54

QUARTA ALTERACAO DE CONTRATO SOCIAL

Fls.04
A sociedade girara com o nome empresarial de “GTECH
ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA”. e tera sede e domicilio na Rua
Fernando Amaro, n° 289, Alto da Rua XV, CEP: 80.045-080 em Curitiba, Estado
do Parana.
CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO SOCIAL
i A sociedade tem por objeto o “Servicos de Engenharia ”.
CLAUSULA TERCEIRA — DO INICIO DE ATIVIDADES E PRAZO DE :
DURAGAO DA SOCIEDADE
A sociedade iniciou suas atividades em 02 de Marco de 2.012 e CQ/
sua duragdo € por prazo indeterminado. /Ubt
CLAUSULA QUARTA — DO CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 750.000,00(setecentos e cinquenta mil
reais), dividido em 750.000(setecentas e cinquenta mil) quotas de R$ 1,00 (um
real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do Pais, fica
assim distribuido entre os sdcios:

_ Sécios | Quotas Valor em R$ %
QOSCAR ALBERTO DA SILVA GAYER 375.000 375.000,00 50%
JUNIOR e _ 1 s
SHAIANNE SHERMA CROCHES GAYER 375.000 375.000,00 50%

Total 750.000 750.000,00| 100%

CLAUSULA QUINTA — DA CESSAD E TRANSFERENCIA DE QUOTAS
As quotas sdo indivisiveis e ndo poderdo ser cedidas ou transferidas

a terceiros sem o consentimento dos demais sécios, a quem fica assegurado,

em igualdade de condicdes e preco, o direito de preferéncia para a sua

aquisicdo se

postas a venda, formalizando, se realizada a cessio delas, a alteragao

contratual pertinente.(art. 1,056, art. 1.057, CC/2002)

Paragrafo Unico - O sécio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de

suas quotas devera notificar por escrito aos outros socios, discriminando a

quantidade de quotas postas a venda, o preco, forma e prazo de pagamento,

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2016 16:41 SOB N* 2016307B8530.

W PROTOCOLO: 163078530 DE 25/05/2016. CODIGO DE VERIFPICAGKO:
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GTECH ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
CNP1/MF N° 15,204.687/0001-54

QUARTA ALTERACAO DE CONTRATO SOCIAL

Fis.05

para que estes exercam ou renunciem ao direito de preferéncia, que deverdo
fazer dentro de 30(trinta) dias, contados do recebimento da notificacdao ou em
prazo maior a critério do sécio alienante. Se todos 0s sdcios manifestarem seu
direito de preferéncia, a cessdo das quotas se fard na proporgao das quotas
que entdo possuirem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direite de
preferéncia, as quotas poderdio ser liviemente transferidas.
CLAUSULA SEXTA — DA RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS -

A responsahilidade de cada sdcio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizacdo do capital
social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei n® 10,406/2002. MU
CLAUSULA SETIMA - DA ADMINISTRACAO DA SOCIEDADE E USO DO
NOME EMPRESARIAL

A administracdo da sociedade caberd as sécias SHAIANNE
SHERMA CROCHES GAYER, com os poderes a atribuicoes de gerir e
administrar os negocios da sociedade, representa-la ativa e passivamente,
judicial e extra judicialmente, perante drgaos publicos, instituicdes financeiras,
entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais
atos necessarios @ consecugdo dos objetivos ou 3 defesa dos interesses e
direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigacdes seja
em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou
alienar bens imdveis da sociedade, sem a autorizagdo dos demais
sécios.(artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002) -
CLAUSULA OITAVA - DO EXERCICIP SOCIAL, DEMONSTRACOES
FINANCEIRAS E PARTICIPACiO DOS SOCIOS NOS RESULTADOS

Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, a
administradora prestara contas justificadas de sua administracdo, procedendo
a elaboraggo do inventario,

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE
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GTECH ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
CNPJ/MF N° 15,204.687/0001-54

QUARTA ALTERACAO DE CONTRATO SOCIAL

Fis.06
do balango patrimonial e do balanco de resultado econdmico, cabendo aos
56cios, na proporcdo de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.(art. 1.065
CC/2002.
CLAUSULA NONA - DAS DELIBERACOES SOCIAIS
As deliberacBes sociais, ainda que impliquem em alteragdes contratuais,
deverdo ser tomadas por todos os socios.
CLAUSULA DECIMA — DAS FILIAIS E OUTRAS DEPENDENCIAS
A sociedade poderd , a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
outra dependéncia, mediante alteracio contratual assinada por tedos os sécios,
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RETIRADA DE PRO LABORE g
Os sécios poderdo, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a Q//
titulo de “prd-labore”, observadas as disposicBes regulamentares pertinentes,
CI.AU'SULA DECIMA SEGUNDA — DO FALECIMENTO OU INTERDICiO }{‘)L/
DE SOCIO
Falecendo ou interditado qualquer sécio a sociedade continuard
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo possivel
ou inexistindo interesse destes ou dos socios remanescentes, o valor de seus
haveres serd apurado e liquidado com base na situagdo patrimonial da
sodedade a data da resolugdo, verificada em balango especialmente levantado.
Paragrafo (nico — O mesmo procedimento serd adotado em outros casos em
que a sociedade se resolva em relacdo a seu socio.(art. 1.028 e art.1.031,

CC/2002) ) )
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA DECLARACAO DE
DESIMPEDIMENTO

A administradora declara sob as penas da lei, que ndo estd
impedida de exercer a administragio da sociedade, por lei especial ou em
virtude de condenagao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos plblicos; ou por
crime falimentar, de prevaricacdo, peita ou suborno, concussdo, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE
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GTECH ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
CNPJ/MF N° 15.204.687/0001-54

QUARTA ALTERACAO DE CONTRATO SOCIAL

Fis.07

normas de defesa da concorréncia, contra as relagbes de consumo, fé piiblica
ou a propriedade. (art.1.011, paragrafo 19, CC/2002)
CLAUSLA DECIMA QUARTA — DO FORO

Fica eleito o foro de Curitiba, Parand, para o exercico e o
cumprimento dos direitos e obrigagies resultantes deste contrato, renunciando-
se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Curitiba, 19 de Maio de 2.016

&Q\O\/\.O\‘nﬁ& S 'Q""’ Ao

SHAIANNE SHERMA CROCHES
GAYER

CPF/MF N° 565.220.379-04

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARAMA - SEDE
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Joao Geraldo Lazzarotto
TABELIAO E OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

Substitutas: Inés Balan Jorge Angelita Erna Wust Oblad

CERTIDAO

CERTIFICO a pedido de parte interessada que revendo os l'}rbér
existentes neste Oficio, deles no de numero 908-P, as folhag:D91,

encontrei lavrado o seguinte teor: .5 Fotha
PROCURACAO BASTANTE QUE NA FORMA ABAIXO FAZ: —GTECH

ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. ‘\
% Ao

SAIBAM quantos a presente virem, aos doze dias do més de janeiro do
ano de dois mil e dezoito (12/01/2018) neste Distrito do Cajuru, Co-
marca de Curitiba, Capital do Estado do Parana, nesta Serventia,
compareceu como Outorgante, GTECH ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA,
pessoa Jjuridica de direito privado, com sede e foro na Rua Fernando
Amaro, 289, Alto da Rua XV, Curitiba/PR, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob n°® 15.204.687/0001-54, neste ato representada por sua
s6cla administradora: Shaianne Sherma Croches Gayer, brasileira,
capaz, casada, engenheira Glaridl, portadora da CNH n°
04222829140/DETRAN/PR, CREA n° 2606368754/SP, inscrita no CPF/MF sob
n® 001.733.671/60, residente e domiciliada na Rua Pedro Skora, 04,
Casa 18, Tingui, Curitiba/PR; Conforme Cliusula Sétima da Quarta Al-
teracgdao de Contrato Social e Cosolidagdo registrada na Junta
Comercial do Parand sob n°® 20163078530 em data de 27/05/2016 e Cer-
tiddo Simplificada expedida em 12/01/2018, aqui arquivadas no livro
220-CS, fls 184; reconhecida como a prdpria de mim, pelos documentos
que me foram apresentados, e do Tabelido que esta subscreve do que
dou fé; pela Outorgante me fol dito que pelo presente instrumento e
na melhor forma de direito nomeava e constituia sua procuradora, ANA
CAROLINE GONZALES BREVERS, brasileira, capaz, maior, solteira, au-
xiliar de escritério, portadora da CNH n° 06360419211/DETRAN/PR, CI
RG n° 12.419.072-0/PR, inscrita no CPF/MF sob n° 075.482.449/75, re-
sidente e domiciliada na Rua Canada, 2286, Ap. 34, Bloco 12-A, Cristo
Rei, Curitiba/PR; a quem confere o0s seguintes poderes: especiais
para, em Seu nome e CoOmo Se a mesma presente fosse, representa-la
amplamente junto aos brgaos publicos, federais, estaduais e
municipais, autarquias, sociedades de economia mista, empresas
privadas, podendo a tal fim dito procurador participar de gquaisquer
processos licitatérios e neles, requerer e alegar o que convier,
prestar declaragdes, preencher documentos, concordar ou discordar,
juntar e retirar documentos, assinar, propor, apresentar e retirar
propostas, formular lances, negociar prego, interpor recursos ou re-
nunciar o seu direito de interposigdo, assinar contratos, atas e
outros documentos, requerer e acompanhar todo o processo licitatério
até o seu final, tomar ciéncia de outras propostas perante Comissdo
de Licitagdo, enfim, praticar todos os atos necessarios ao fiel
cumprimento do presente mandato, ficando o ora procurador obrigado a
prestacgao de contas dos atos praticados através do presente
instrumento, ndac podendo substabelecer. A presente procuragido &
valida até 31/12/2018. (LAVRADO SOB MINUTA) . Finalmente, a
outorgante, declara que foi devidamente alertada por mim sobre a
responsabilidade civil e penal gque aqui assumiu por todos os do-
cumentos que apresentou e por todas as declaracgdes prestadas. O nome
e dados da procuradora e os elementos relativos ao objeto do presente
instrumento foram fornecidos e conferidos pela outorgante, que por
eles se responsabiliza. Eventuais corregdes s serdo levadas a

Vale mais o pouco que tem o justo, do que as riquezas de muitos impiog-{ 14s 37.16
AVENIDA PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO, 763 - FONE/FAX: (41) 3262-3553 CEP 800R0-870 - CURITIBA - PAEAM\
E-MAIL: cartoriocajuru@uol.com.br -
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* LIVRO

Jodo Geraldo Lazzarotto
TABELIAO E OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

Substitutas: Inés Balan Jorge Angelita Ema Wust Oblade

Certiddo do Ato Lavrado as folhas 091 do Livro 908-P
khkhkhkkkdhkhkhkhkhkhkhdhhrhhhdhdhdthrhhkdthdhhhhrdhdhdhddrhhdhrhbdrhhddhbdbhkhrdhbdhhddhdhkhhdhhdhddhddhddi
efeito mediante a outorga de novo instrumento. E, de como assim
disse, do que dou fé, lhe lavrei este publico instrumento, por me ser
pedido e depois de ser lido, com tempo suficiente para a assimilacgdo
do contexto e achado conforme, aceita em todos o0s seus termos e da
forma como foi redigido ,e entdo assina, dispensando a presenga e
assinatura das testemu instrumentarias conforme o disposto no
Cédigo de Normas da C edoria da Justiga do Estado do Parana, em
vigéncia, perante mim, . nanda da Cruz Gongalves, auxiliar de
Cartério, que a digit Eu, _ e, (Jodo Geraldo Lazzarotto),
Tabelido, conferi, subscrevi e assin® em publico e raso. Recolhida a
taxa FUNREJUS sob Numero do Documento: 00000000026791295-4, Nosso
Namero: 14000000003238866 no valor de RS 18,56 e aqui devidamente
arquivada. Protocolo Geral n°® 18-000262 em 12 de janeiro de 2018.
CUStaS:— 384’62 VRCS. R$ 74'23.*******************************i*******
(a.) 1-SHAIANNE SHERMA CROCHES GAYER 2-J0AO GERALDO LAZZARQTTQ* ** % %%
Nada mais. Era o gque se continha em dito instrumento, ac qual me
reporto e dou fé. Recolhida taxa FUNREJUS. Selo Funarpen: R$ 0,75
(Lei 13.228/2001)

O REFERIDO E VERDADE E DOU FE

Lurd 12 de_janeiro de 2018 °
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Selo Digital: hk34f.Nv .MpVCM controle KyHI9.vTPO4

Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
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Vale mais o pouco que tem o justo, do que as riquezas de muitos impjos (Salmos 37.16
AVENIDA PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO, 763 - FONE/FAX: (41) 3262-3553 CEP 80050-370 - CURITIBA - PARANA
E-MAIL: cartoriocajuru@uol.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

TOMADA DE PRECOS N° 01/2018 sl -
PROTOCOLO Ne° 1351/2018 ‘ |
Processo Administrativo N° 027/2018 \"Tss & =V

Tipo de Licitagdo: TECNICA E PRECO (GLOBAL) d

A Comissé&o de Licitag&o

ANEXO Il - CARTA DE CREDENCIAMENTO

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, Edmilson de Souza Eng civil, portador do R.G.n° 5.499.761-2, e do C.P.F. n°
845.288.269-68, na qualidade de responsavel legal pela proponente PARALLELA ENGENHARIA
CONSULTIVA SS, vem, pela presente, informar a V. Sas. que a senhora MARLI MARIA DA SILVA
TESTA, carteira de identidade n°® 4.684.333-9 expedida por SSP/PR, & a pessoa designada por nos para
acompanhar a sessdo de abertura e recebimento da documentagédo de habilitagdo e propostas de

precos, para assinar as atas e demais documentos, com poderes para renunciar prazos recursais a que

se referir a licitagédo em epigrafe.

Fazenda Rio Grande, 05 de abril de 2018. \

PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA SS
Edmilson de Souza
RG n® 5.499761-2/PR
Sécio Administrador

¥ 1(_ > ~ , &

TOMADA DE PREGOS N° 001/2018 — CREDENCIAMENTO

Parallela Engenharia Consultiva SS — Travessa Cantagalo n® 177 - Bairro Estados ~ Fazenda Rio Grande - Parana CEP@ 3|830-405 fone (041) 3023-9940
email : comercial@parallela com.br - www.parallela.com.br '
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CONTRATO SOCIAL - 8* ALTERAGAO “U/
PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA S§S L MICROFILME N° 7

CNPJ N° 01.160.006/0001-99

EDMILSON DE SOUZA, brasileiro, capaz, nascido em 22/06/1971, casado sob regime de
comunhdo parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade de
Curitiba, Estado do Parana, na Rua Chichorro Junior, n® 143 — Apto 1101, bairro Cabral —
CEP 80.035-040, portador da cédula de identidade R.G.n° 5.499.761-2, do C.P.F. n°
845.288.269-68 e do CREA n°® 27.052-D - PR,

. EDU JOSE FRANCO, brasileiro, capaz, nascido em 09/11/1969, casado sob regime da
comunh@o parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade de
Curitiba, Estado do Parana, na Rua Martin Afonso, n® 2694 — Apto 61, bairro Bigorrilho —
CEP '80.730-030, portador da cédula de identidade R.G. n® 4.254.883-9, do C.P.F. n°
647.839.609-68 e do CREA n° 25.802-D-PR;

Clausula 12 — Alteragdo do enderego da sede.

A sociedade que funciona sob a denominagdo PARALLELA ENGENHARIA
CONSULTIVA SS, registrada no 4° Oficio de Registro de Titulos e Documentos e
Registro Civil de Pessoas Juridicas de Curitiba - Pr., sob o numero 2488 do livro A-
1 de Pessoas Juridicas em 17/01/1996, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do
Parana, na Rua Dr. Reynaldo Machado, n° 1251- Prado Velho, altera o endereco da sede
para Travessa Cantagalo, n® 177, casa 09 — Bairro Estados, Fazenda Rio Grande Pr.

Clausula 2° — Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes que nao
colidirem com as disposigdes do presente instrumento.
E por estarem em tudo justo e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (trés)
vias, de igual teor para que valha na melhor forma do direito, na presenca de duas
testemunhas abaixo assinadas

s
) CARTORIO 2
‘\:;r":} JJ“‘,I*“
3\ et uf
TESTEMUNHAS: | f (é/ é
J s [ o ‘ e -
N .(E ¥ fue ,,_}7_ -jL-TL. .
NOME: MARLI M. DA SILVA TESTA NOME EMERSON LUCIANO PILATTI
CPF: 619.419.059-00 CPF: 804.442.109-20
RG: 4.684.333-9/PR RG: 5.792.848-4 SSP/PR S

2° OFICIO DISTRIBUIDO®
Registro de Tilulos e Docuiment
Registro Civil de Pe 2
Rua Mal. Decdoro

Fone: (41) 3225-340¢
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COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE
FORO REGIONAL DE FAZENDA RIQ/GRANDE *
REGISTRO TITUL MENTOS E ESBAS JURID

Sel

/ Livro: A-028 Folha:

Emolumentd: R§186,84 (VRC 1.020,
R$1 10 , Djstribuidor. R§8,21 .
Fazenda Rio Gr,
(-

|
/
[.

3" Tabelionato de NEIIEIS
4 - .IF'I'LLHL\uLh Tabetdo - Ave: i
/ " B Selo Digital AINGh . CsFeF . JAZEH - OaXkr . k7dKk
gl b " Fleconhagg

\/

o) fé por SEMELHANCA a(s) firma(s) deg’

Fones (41) 30155
D<A averbado

40

E DOCUMENTOS &

OF£C10 DE 7

Rua Emhar.u Farn

S%b nb 2.488 no Livro "4-1" de Fessoas
Juridicas:
Frotomlada - i'hn c ‘nada gah 1.0

Harcia Alessandra de Sowza-Escreverts

L

¥ Ay'ar@ﬁ %:n Garcia
Oficial B8simada

Rosério Karsas - Substituto

-
1
i
1
!

fC-'ﬂEU].-P pn htlr

"lalu.ufdle
i1 :Ill‘\
oTunareen .ncw.-e'

"CUSTAS
REGISTRO R§ 185,64 tURC 1420)
FUNARPEN RS 1,18
FUNREIUS A9 7,35 (VAC 35,89)
MICROFILME RS 0 54 {(VRC3) |

cae™




V/a
A parallela

ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

%

limo. Sr. Oficial do Registro Civil das Pessoas Juridicas da Comarca de Fazenda Rio Grande-PFi. =

A sociedade PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA SS, com sede na Travessa Cantagalo n® 177 -
Bairro Estados, na cidade de Fazenda Rio Grande, Estado do Parana, inscrita no Registro Civil das
Pessoas Juridicas, com ultima alteragao social sob n.° 3.726 de 12/06/2017 e no CNPJ sob o n°
01.160.006/0001-99, por seu (s) titular/sécios, EDMILSON DE SOUZA, brasileiro, capaz, nascido em
22/06/1971, casado sob regime de comunh&o parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado
na Cidade de Curitiba, Estade do Parana, na Rua Chichorro Junior, n® 143 — Apto 1101, bairro Cabral -
CEP 80.035-040, portador da cédula de identidade R.G.n° 5.499.761-2, do C.P.F. n°® 845.288.269-68 e
do CREA n° 27.052-D - PR e EDU JOSE FRANCO, brasileiro, capaz, nascido em 09/11/1969, casado
sob regime da comunhado parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade de
Curitiba, Estado do Parana, na Rua Martin Afonso, n® 2694 — Apto 61, bairro Bigorrilho — CEP 80.730-
030, portador da cédula de identidade R.G. n® 4.254.883-9, do C.P.F. n° 647.839.609-68 e do CREA n°
25.802-D-PR, vem, de acordo com o artigo 3° da Lei Complementar n.° 123/2006, declarar que:
a) Adotara a denominagdo de PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA SS - EPP.
b) O movimento da receita bruta anual da sociedade no exercicio anterior néo excedeu e ndo excedera
ao limite fixado no Inciso Il do artigo 3° da Lei n° 123 de 14 de dezembro de 2006 (superior a
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) igual ou inferior a R$ 4.800.000,00

{quatro milhdes e oitocentos mil reais).

Nestes Termos
Pede Deferimento

\ Fazenda Rio Grande 26 de margo de 2018.
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———Edmitsonde Souza Edy Jose Ffahco

Sécio Administrador Sécio cotista

Paraliela Engenharia Consultiva S8 - Travessa Cantagalo n® 177 - Bairro Estados — Fazenda Rio Grande - Parand CEP 83 B30-405 fone (041) 3023-9840 email
o
comertial@paraliela.com br
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